


A C H I Z I T I I P U B L I C E

AGENZIA ACHIZITIILOR PUBLICE

ÎNREGISTRAT

Nr. 1-8869/4 data 22.12.2014

Semnătura 
din 04.12.2014

ACORD ADIȚIONAL la contractul nr. 24/CC din 24 iunie 2011

Codul: 0523

Prezentul acord este semnat astăzi 04.12.2014 între ÎM Direcția Construcții Capitale a Primăriei mun. Chișinău, în persoana dl șef Roman Sofroni și SC „Luxconsistem” SA în persoana directorului Grigore Capșa, cu privire la majorarea sumei contractului la obiectivul „Instalații de epurare și rețele de canalizare din com. Cruzești, mun. Chișinău”, aprobat de către Agenția Achiziții Publice nr. 908/11-1 din 14.07.2011 și înregistrat de Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal cu nr. 215 din 26.02.2014, după cum urmează:

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al DCC a Primăriei mun. Chișinău nr. 4 din 03.12.2014.

I. Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1.1. A majora suma achizițiilor la executarea Contractului cu 533 444,00 lei ceea ce constituie 14,99 % din suma totală a contractului.

1.2. Subpunctul 4.1 al contractului se va expune în următoarea redacție:

4.1. Suma totală a prezentului Contract constituie 4 091 629,00 (patru milioane nouăzeci și una mie șase sute douăzeci și nouă,00) lei, inclusiv TVA.

II. Dispoziții finale:

2.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil pînă la data executării obligațiilor contractuale.

2.2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

2.3. Prezentul acord este întocmit în patru exemplare : cîte unul pentru fiecare parte, avînd aceeași putere juridică.

Beneficiarul

ÎM DCC a Primăriei Mun. Chișinău
MD2004, mun. Chișinău
str. 31 August 1989, nr. 100
cont bancar 227280149822
cont trezorerial 263129102515201
art. 291 alin. 02, cod. ob. 0523
BC „Banca de Economii” SA
fil. nr. 1 Chișinău
BECOMD2X609
c/f 1002600047080
cod TVA: 0500323
tel. 234936

Antreprenorul

SC „Luxconsistem” SA
mun. Chișinău
str. Uzinelor 19
c/d: 2224710SV22169007100
BC „Mobiasbanca-Grupe Societe Generale”
cod: MOBBMD 22
c/f: 1005600055734
cod TVA: 0403145
tel/fax: 42-24-99/ 42-23-92

Semnăturile părților:

Șef al ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

Roman Sofroni

Director

Grigore Capșa

Contabil șef

I. Gaja

Jurist

A. Badia

L.S.

L.S.




A C T

De verificare a investițiilor capitale valorificate de la începutul achiziționării lucrărilor pe obiectivul „Instalații de epurare și rețele de canalizare din com. Cruzești, mun. Chișinău”

Valoarea lucrărilor conform contractului (lei)	S- a valorificat de la începutul lucrărilor	S-a finanțat pîna la data 22.12.14 (lei)	Restul costului de contract la (lei)	Conform programului investițiilor capitale pe anul 2014 (lei)		2015
				465 000,00		
				95% spre transfer către op. econ. p/u lucrările îndeplinite	5% rețineri succesive p/u garanția de bună execuție	
4 091 629,00	3 499 210,00	3 499 210,00	592 419,00	441 750,00	23 250,00	127 419,00

Șef al DCC a Primăriei
mun. Chișinău



Roman Sofroni

Șef adj. al secției achiziții publice al ÎM DCC
codul fiscal 1002600047080

Marina Gladciuc

Directorul general SC „Luxconsistem” SA
codul fiscal 1005600055734



Grigore Capșa



28

ACORD ADIȚIONAL
la contractul nr. 24/CC din 24.06.2011

Prezentul acord este semnat astăzi 31.10. 2017 între IM Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef interimar Andrian Badia și **SC „Luxconsistem” SA** în persoana directorului dl Capșa Grigore., cu privire la alocarea mijloacelor financiare pe anul curent la obiectivul „Instalații de epurare și rețele de canalizare din com. Cruzești, mun. Chișinău” aprobat de către Agenția Achiziții Publice nr. 908/11-1 din 14.07.2011 și înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal cu nr. 4356 din 31.10.17, după cum urmează:

Subpunctul 4.2. se modifică în următoarea redacție:

„4.2. Volumul lucrărilor ce formează, obiectul prezentului Contract, Antreprenorul le va executa în limita alocată pe anul curent, care constituie **180 660,00 lei.**”

Subpunctul 7.10 se modifică în următoarea redacție:

„7.10 Forma de garanție de bună execuție a contractului este reținerea succesivă din plata cuvenită pentru facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% a lucrărilor parțiale până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului cu reflectarea transferului sumei respective la un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreabilă de ambele părți.

Totodată, conform legislației RM în vigoare, începând cu 01.01.2016 se modifică pentru fiecare parte din acord codul IBAN (International Bank Account Number).

Garanția de bună execuție în mărime de **5 %** din valoarea contractului va fi transferată la contul special deschis la **BC „Victoriabank” SA**, fil. Nr.3, cod VICBMD2X416 conform acordului de bună execuție anexat la prezentul acord.

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la 31.12.2017.

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este parte integrală a contractului.

Orice modificare aplicată în prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prezentul acord este întocmit în 2 exemplare, având aceeași putere juridică.

Beneficiar

ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

Executorul

SC „Luxconsistem” SRL

MD2004, mun. Chișinău
str.31 August 1989, nr.100
Ministerul Finanțelor –Trezoreria Teritorială
TREZMD2X 226614
c/d MD67TRPDAK319230G15090AT
Funcția 0630
Programul P1 P2 7503
Activitatea 00319
ECO 319230 **cod 10336**
c/f 1002600047080
cod TVA: 0500323
tel. 23-49-36

mun. Chișinău MD - 2012
str. Uzinelor, 19
IBAN:
MD06MO2224ASV22169007100
BCA „Mobiasbanca-Grupe Societe
Generale”
cod: MOBBMD22
c/f: 1005600055734
cod TVA: 0403145
tel. 022-42-24-99/022-42-23-92

31 OCT. 2017
EXECUTAT
Seal
2017-0000004356

Semnăturile părților:

Șef interimar
al ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău
Andrian Badia
Contabil-șef I.Gaja
Jurist A.Badia

Director SC „Luxconsistem” SA
Grigore Capșa

A C T

De verificare a investițiilor capitale valorificate de la începutul achiziționării
lucrărilor pe obiectivul

**„Instalații de epurare și rețele de canalizare din comuna Cruzești,
mun. Chișinău”**

Valoarea lucrărilor conform contractului	S-a valorificat de la începutul lucrărilor	S-a finanțat	Restul costului de contract	Conform programului investițiilor capitale pe anul 2017	
				180 660,00	
				95% spre transfer către op. econ. p/u lucrările îndeplinite	5% rețineri succesive p/u garanția de bună execuție
4 091 629,00 + 180 660,00 (acord de majorare)	4 091 629,00	4 091 629,00	180 660,00	112 727,00	5 933,00
4 272 289,00					

Șef interimar al ÎM DCC a Primăriei
mun. Chișinău



Andrian Badia

șef adj. al secției
achiziții publice al ÎM DCC



Maria Gaja

Directorul general SC „Luxconsistem” SA

Grigore Capșa

APROB

director tehnic, producție
al S.A. "Apă-Canal Chișinău"
Vitalie Midari

"29" 04 2016

PROCES - VERBAL nr. 41 an. 2016

privind gradul de pregătire pentru exploatarea PERMANENTĂ a instalațiilor și rețelelor de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate

1. Denumirea obiectivului Canalizarea din sat.Cruzești, mun.Chișinău
adresa str.Stefan cel Mare, Florilor, Sf.Avraam, Columna, Buna Vestire, Rezeșilor, Sf.Gheorghe, M.Bănulescu-Bodoni, Ion Scurtu, Ion Crudu, Miorița, sat.Cruzești,or.Chișinău

subsemnații, reprezentanți ai S.A. "Apă - Canal Chișinău", în următoarea componență

dl Vladimir Bordian , șef Serviciul Tehnic și Producție

dl Ghennadii Burtaev, șef S C D R C

dl Vitali Ponomarenco, șef Serviciul Dispeceratul Central

Beneficiar Directia Construcții Capitale mun.Chișinău c/f 1002600047080

Antreprenor S.C."Luxconsistem"S.A.

au consemnat prezentul proces-verbal, precum că Antreprenorul transmite, iar Beneficiarul

recepționează următoarele lucrări , efectuate conform Proiectului ob.8061(cu mod 1)

elaborat de către IPS,,IPROCOM" și conform condițiilor tehnice eliberate de către S.A.

"Apă - Canal Chișinău", nr. ___ din _____ cu debitul de apă ___ m³/24 ore și canalizare ___ m³/24 ore.

REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ

1. Diametrul, lungimea _____
2. Materialul din care s-au fabricat țevile _____
3. Numărul de cămine _____
4. Valoarea de deviz _____
5. Cheltuieli reale _____
6. Construcția s-a executat _____
7. Începutul și finalizarea lucrărilor _____
8. Abateri de la desenele de lucru _____

REȚELE DE CANALIZARE

1. Diametrul, lungimea D=160mm,L=4414,5m.l; D=200mm,L=422,7
2. Materialul din care s-au fabricat țevile pvc
3. Numărul de cămine 166 buc
4. Valoarea de deviz _____
5. Cheltuieli reale _____
6. Construcția s-a executat _____
7. Începutul și finalizarea lucrărilor _____
8. Abateri de la desenele de lucru _____

Transmiterea gratuită a instalațiilor și rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, în gestiunea S.A. "Apă - Canal Chișinău" se efectuează conform prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 688 din 09 octombrie 1995.

Parte componentă a prezentului proces-verbal de punere în funcțiune permanentă a instalațiilor este Actul de delimitare dintre Furnizor și Consumator, conform stipulărilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.656 din 27 mai 2002.

CONCLUZII

Lucrările de construcție a instalațiilor și rețelelor exterioare de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate au fost executate și corespund cerințelor de dare în exploatare a obiectelor finalizate, în conformitate cu prevederile Normelor și Regulilor în Construcții 3.05.04.-85.

Termenul de garanție la lucrările executate și de restabilirea instalațiilor elementelor de amenajare este stabilit de un an din data elaborării PROCESULUI –VERBAL privind gradul de pregătire pentru exploatarea PERMANENTĂ a instalațiilor și rețelelor de alimentare cu apă și evacuare a apelor uzate.

LA PROCESUL-VERBAL SE ANEXEAZĂ:

1. Desenele de lucru cu introducerea tuturor coordonărilor și modificărilor, detalizarea căminelor.
2. Ridicarea topografică de control aprobată de către Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare, și schema de execuție a rețelelor construite
3. Proces-verbal de examinare a lucrărilor latente.
4. Proces-verbal de recepționare a nodului de măsurare a debitului de apă.
5. Proces-verbal de încercare hidraulică a conductei sub presiune la rezistența și etanșitate
6. Proces-verbal de încercare hidraulică a conductelor fără presiune la etanșitate.
7. Rezultatele sanitar-microbiologice înregistrate.
8. Proces-verbal de recepționare a stației hidrofor; a stației de pompare apelor uzate.
9. Proces-verbal de lichidare a apeductului temporar, pentru perioada construcției.
10. Actul de delimitare a rețelelor.
11. Proces-verbal în urma inventarierii hidranților exteriori

SEMNĂTURILE


Șef STP Vladimir Bordian
Șef SC DRC Ghennadii Burtaev
Șef SDC Vitali Ponomarenco
Inginer STP RA Galina Covalenco
Inginer STP RC Larisa Romanenco

BENEFICIAR

ANTREPRENOR

Decizia Primăriei mun. Chișinău cu privire la darea în exploatare a

obiectivului _____
nr. _____ din _____



S-a primit în gestiune:
nr. de inventar _____
din „ _____ ” _____ 200__