

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 74 din 30 decembrie 2020

La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova, executate în cadrul contractului nr. 06-14/139 din 15.05.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri Cimișlia” antreprenor or. Cimișlia.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 28-30 decembrie 2020 fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|-----------------------|---|---|
| a.) Președinte | <i>I. Pașa</i> | - | <i>director adjunct, Î.S. „ASD”</i> |
| b.) membri: | <i>S. Manțuc</i> | - | <i>șef serviciu, recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”</i> |
| | <i>A. Morgoci</i> | - | <i>consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD”</i> |
| | <i>M. Armanu</i> | - | <i>director, S.A. „Drumuri Cimișlia” (antreprenor)</i> |
| | <i>A. Apostol</i> | - | <i>S.A. „Drumuri Cimișlia” sector Basarabeasca</i> |
| | <i>V. Șveț</i> | - | <i>S.A. „Drumuri Cimișlia” sector Cimișlia</i> |
| | <i>N. Revenco</i> | - | <i>S.A. „Drumuri Cimișlia” sector Leova</i> |
| | <i>A. Nagacevschi</i> | - | <i>responsabil tehnic, Î.S. „ASD”</i> |
| | <i>N. Avram</i> | - | <i>responsabil tehnic, Î.S. „ASD”</i> |

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- lucrările de întreținere periodică au fost realizate de către S.A. „Drumuri Cimișlia”
- devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iunie 2020* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2020*

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv *cheltuielile beneficiarului constituie - 12 149 879,35 lei, inclusiv LCM - 11 831 420,40 lei, inclusiv drumul R 36 Basarabeasca - Ceadir Lunga - R 29 - 663 171,92 lei, G 99 M1 - Leușeni - Leova - R 34 - 1 615 440,09 lei, G 100 R 33 - Sofia - Cărpineni - Mingir - R 34 - 752 506,24 lei, G 101 G 100 - Covurlui - Vozneșeni - 722 354,34 lei, G 102 R 34 - Cneazevca - Sărățica Veche - Troian - R 34 - 761 078,13 lei, G 121 G 122 - Zloți - Chircăieștii Noi - Taraclia - R 26 - 1 601 253,86 lei, G 124 R 26 - Ivanovca - Carabetovca - R 3 - 861 799,52 lei, G 127 R 3 - Valea Perjei - Maximeni - Javgur - G 125 - 3 657 337,82 lei, G 128 G 125 - Iargara - Borogani - Congazcicul de Jos - R 35 - 1 514 937,44 lei.*

4. Comisia de recepție a lucrărilor executate, propune ca costul volumelor lucrărilor finalizate pe drumurile menționate, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

5. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi miezuri 30 decembrie 2020 în 6 exemplare.

Anexa nr. 1 Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor.
Anexa nr. 2 Lista neconformităților (după caz).

Comisia:

Președinte *[Signature]* I. Pașa



Membri:

S. Manțuc *[Signature]*

N. Revenca *[Signature]*

A. Morgoci *[Signature]*

M. Armanu (antreprenor) *[Signature]*

M. Armanu *[Signature]*

A. Nagacevschi *[Signature]*

A. Apostol *[Signature]*

N. Avram *[Signature]*

V. Șvet *[Signature]*



Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova

a.2020

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A."Drumuri Cimișlia" Contract nr.06-14/139 din 15.05.2020	11 831 420,40 11 831 420,40
2	Întreținerea beneficiarului	2,32% 274 488,95
3	Lucrări de proiectare Î.S."ASD" august 2020	43 970,00 43 970,00
	TOTAL:	12 149 879,35

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

iunie 2020
decembrie 2020

R36 Basarabeasca – Ceadîr-Lunga – R29	663 171,92
G99 M1 – Leușeni – Leova – R34	1 615 440,09
G100 R33 – Sofia – Cărpineni – Mingir – R34	752 506,24
G101 G100 – Covurlui – Vozneseni	722 354,34
G102 R34 – Cneazevca – Sărățica Veche – Troian – R34	761 078,13
G121 G122 – Zloți – Chircăieștii Noi – Taraclia – R26	1 601 253,86
G124 R26 – Ivanovca – Carabetovca – R3	861 799,52
G127 R3 – Valea Perjei – Maximeni – Javgur – G125	3 657 337,82
G128 G125 – Iargara – Borogani – Congazcicul de Jos – R35	1 514 937,44

Șef serviciul MP

S. Petrușanco

