

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstructia boxelor pentru autospeciale a DSP Buiucani a DSE mun. Chisinau din str. 27 martie 1918 , 17 din mun. Chisinau

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Săptămâni															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Procurarea materialelor																
2	Organizare santier																
3	Acoperis																
	1.1 Lucrari de demolare																
	1.2 Lucrari de constructii																
5	Pereti																
	2.1 Lucrari de demolare																
	2.2 Lucrari de constructii																
7	Pardoseli																
	3.1 Lucrari de demolare																
	3.2 Lucrari de constructii																
9	Timplarii																
	4.1.1 Lucrari de demolare ferestre																
	4.1.2 Lucrari de montare																
	4.2.1 Lucrari de demontare porti sectionate																
	4.2.2 Lucrari de montare																
	4.2.3 Lucrari de consolidare																
10	Lucrări de finisare																
11	Darea în exploatare / documentație de proiect																

Data completării 28.07.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevazute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora !

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTATIEI DE PROIECT

Reconstructia boxelor pentru autospeciale a DSP Buiucani a DSE mun. Chisinau din str. 27 martie 1918 , 17 din mun. Chisinau

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Saptămâni															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Obtinerea autorizatiilor de constructii																
2	Intocmirea procesului verbal de executare a lucrarilor pentru demolarea si constructia acoperisului																
3	Intocmirea procesului verbal de executare a lucrarilor pentru demolarea si constructia peretilorsi pardoselilor																
4	Intocmirea procesului verbal de executare a lucrarilor pentru montarea elementelor de timplarie, si aportilor sectionate																
5	Intocmirea procesului verbal de executare a lucrarilor pentru restul lucrarilor ramase nefacturate																
6	Intocmirea procesului verbal de receptie finala la terminarea lucrarilor si obtinerea avizelor pentru darea in exploatare																

Data completării 27.07.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA