

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrari de remediere a degradarilor atestate la nivelul suprastructurii podului de sosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-frontiera cu Ucraina, km 0+00”
2. Numărul și data contractului 06-14/138 din 15 mai 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 7 430 220,94 lei
- b) finală
(la data finalizării contractului) 7 176 985,61 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 11
 - b) efectiv realizată 19
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul influența factorilor climatici
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.14/23.02.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

2. 1. Denumirea și obiectul contractului „Constructia podului in s.Hrusova, r-ul Criuleni”
2. Numărul și data contractului 12 din 05 mai 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Hrusova, r-ul Criuleni
4. Adresa beneficiarului s.Hrusova, r-ul Criuleni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 870 448,66 lei
- b) finală
(la data finalizării contractului) 870 448,66 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 4

e) efectivrealizată 4

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul- _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 08.10.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

3. 1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația drumurilor locale și pod s. Ciuciuleni r-nul Hîncești”

2. Numărul și data contractului 16/COP/22 din 21 aprilie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului „Primăria s.Ciuciuleni r-nul Hîncești”

4. Adresa beneficiarului s.Ciuciuleni r-nul Hîncești

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 349 708,50lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1 349 708,41lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 3

h) efectivrealizată 3

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.2 din 17.06.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

4. 1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58

2. Numărul și data contractului nr. 09 din 10.07.19 ; accord additional din 13.05.20

3. Denumirea/numele beneficiarului S.R.L. „IRINDA PRIM”

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău ,str.Gheorghe Tudor,5

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”

Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
Privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 2023

Nr. d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate, (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinau-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completari)</i>	<i>Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", mun. Chișinău, str. Bucuriei, 10A</i>	Contractant unic	20 119 081,72/ 20 102 508,60	15	24 din 08.09.2023

Data completării: 03.09.2024

Semnat: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administratoare

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/173 privind achiziția prin licitație publică

24 mai 2022

mun. Chişinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1649833136784** din 04.05.2022, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"** cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, IDNO 1003600023559, reprezentată de directorul interimar general dl Sergiu Bejan, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și **S.R.L. "VAR-IMP"** cu sediul or. Hînceşti, str Ciocîrliei 4, MD-3401, tel. 069528831, IDNO 1013605000253, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 32189 din 20.04.2021, eliberată de I.P. "Agenția Servicii Publice", reprezentată de directorul Vartolomei Tatiana, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leuşeni - Chişinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completări),** în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate până la **31 mai 2023**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

D. G. G. G.



2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție finală a lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 1 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **20 119 081,28 (douăzeci milioane o sută nouăsprezece mii optzeci și unu lei, 28 bani) lei MD**, inclusiv TVA 3 353 180,16 (trei milioane trei sute cincizeci și trei mii o sută optzeci lei, 16 bani) lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție, proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie

Yoon

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului,
- b) iar celălalt va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituește garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai

Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Costul probelor neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 (unu) an.

9.2. Perioada de garanție începe de la data la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui

1902

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.2.1. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.6.1. Procesul - verbal de recepție finală a lucrărilor constituie dovada executării integrale a contractului de achiziție publică.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea oferitei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin garanție bancară.

4.10.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p.4.10.1., cu notificarea Antreprenorului general.

4.25.1. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.25.2. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.3.1. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 6.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventuale noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

6.3.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.10. Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.

8.11. Materialele și/sau elementele drumului obținute în cursul execuției lucrărilor și care nu sunt necesare utilizării conform proiectului de execuție, urmează a fi predate, prin Act de predare – primire, Beneficiarului.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.2.1. Părțile răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.6.1. În perioada execuției lucrărilor Antreprenorul se obligă să organizeze circulația rutieră, cu excepția lucrărilor de întreținere specifice pe perioada de iarnă, în conformitate cu cerințele Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și/sau protejării drumului, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Transporturilor și Gospodăriilor Drumurilor nr. 194/108 din 25 mai 2004.

10.6.2. Antreprenorul poartă răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuției lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.9.1. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0.1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract.

10.9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

10.9.3. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

10.9.4. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

10.9.5. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.9.6. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contracul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.11. În cazul în care Antreprenorul va executa cu abateri de la caietul de sarcini, proiectului tehnice, contractului, și/sau documentelor normative în vigoare lucrările de construcție acesta va remedia, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina lor, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de garanție a contractului.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

11. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.2. e) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după încheierea contractului.

f) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 10.9.5. a Condițiilor Speciale ale Contractului.

12. DISPOZIȚII FINALE

13.1 f) Proiectul de execuție a lucrărilor.

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



„Antreprenor general” S.R.L. ”VAR-IMP”

MD 3401 mun. Hîncești, str. Ciocîrliei 4
c/f 1013605000253
c/IBAN MD80AG000000022512032197
B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.
Sucursala Hîncești
c/b: AGRNMD2X752
c/TVA 6500894

Director

Tatiana VARTOLOMEI



6002

Digitally signed by Vasilescu Tiana
 Date: 2022.08.12 17:20:18 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Apexa nr. 10
 la Documentatia standard nr. _____
 din " " _____ 20__

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 Lucrari de remediere a degradarilor atestate la podul de sosea pozitionat pe drumul expres M1
 Frontiera cu Romania-Leuseni-Christine-Dubusari-Frontiera cu Ucraina, km 0+000(completat)

Cupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022												Anul 2023				
	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05					
1. 1. Lucrari de pregatire																	
2. 2. Infrastructura podului.																	
2.1. Reamanajarea culcei 1 si 4.																	
3. 2.2. Repararea pililor intermediare 2 si 3.																	
4. 3. Surstructura podului.																	
3.1. Repararea platoulului de sustinere a caii.																	
5. 3.2. Consolidarea platoulului existent (cu placa suprabetonata)																	
6. 3.3 Protectia anticoroziva a platoulului.																	
7. 4. Calea podului																	
4.1. Demolarea elementelor caii podului.																	
8. 4.2. Executia elementelor caii podului.																	
9. 5. Rampele de acces la pod																	





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. oeds-b3wdp1-MD-1649833136784
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 06/14-173 din 24.05.2022

„13” aprilie 2023

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și dna Tatiana Vartolomei, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de achiziționare servicii nr. 06/14-173 din 24.05.2022 ce vizează achiziționarea **lucrărilor de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completări).**

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. oeds-b3wdp1-MD-1649833136784 – 1 din 10.04.2023. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. **Punctul 2. „Perioada de execuție” subpunct 2.1. se completează cu subpunctul 2.1.1:**
„Termenul de execuție a lucrărilor se prelungește până la 31 august 2023”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



„Antreprenor general”

S.R.L. „VAR-IMP”

MD 3401 mun. Hîncești, str. Ciocîrliei 4

c/f 1013605000253

c/IBAN MD80AG000000022512032197

B.C. „Moldova Agroindbank” S.A.

Sucursala Hîncești

c/b: AGRNMD2X752

c/TVA 6500894

Director

Tatiana VARTOLOMEI



Ogor

Aprob.

Director general interimar
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

Sergiu



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRII**

Nr. 24 din 08 septembrie 2023

privind lucrările executate la obiectul „Remedierea degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – Frontiera cu Ucraina, km 0+00, completări”, executate în cadrul contractului nr. 06-14/173 din 24.05.2022 și acordului adițional nr.1 din 13.04.2023, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.R.L. „VAR - IMP” (Antreprenor) pentru lucrările menționate.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr.208 din 06 septembrie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 08 septembrie 2023 fiind formată:

Președinte:	Serghei Galușca	- director adjunct, Î.S. „ASD”
membri:	Vladimir Lupu	- director adjunct, Î.S. „ASD”
	Petru Triboi	- șef, direcția siguranță și întreținerea construcției rutiere Î.S. „ASD”
	Artur Ciobanu	- șef, direcția tehnică și calitate Î.S. „ASD”
	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere tehnică, Î.S. „ASD”
	Victor Serdiuc	- șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”
	Gheorghe Duplava	- director, S.A. „Drumuri Ialoveni”
	Ruslan Nagacevski	- S.A. „Drumuri – Ialoveni” sector Hîncești

3. La recepție au participat în calitate de invitați:


a) executant Vartolomei Tatiana – directoare, S.R.L. „VAR - IMP”

b) proiectant Alexandru Cekan – director general, S.R.L. „Injproiect”

c) responsabil tehnic Vladimir Costev – specialist principal (responsabil tehnic), Î.S. „ASD”

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectivului



4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total - 21 251 972,80 lei** dintre care **LCM - 20 102 508,60 lei**.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Întreținerea obiectivului conform destinației

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lungimea traversării cu pod, supusă lucrărilor de reparație, L - 222,00, inclusiv rampa de acces la început de pod L-22,35 m, Podul L-165,30 m și rampa de acces la sfârșit de pod L- 34,35 m.

Gabaritul podului este G - 7,00 m.

Sarcinile de calcul ale podului: A11

Intensitatea seismică de calcul a podului este de 8 grade.

Podului reparat L-165m, cu suprastructura continuă, rezemată după schema 52,00+46,00+52,00 m, cu lungimea totală de 151,40 m. Lățimea gabaritului de liberă trecere la nivelul căii este de 7,00 m, iar lățimea totală a podului de 8,84 m.

Înălțimea podului variază de la 8,60 m la culee, până la 15,50 m în albie.

Suprastructura podului este realizată din două grinzi metalice continue, cu distanța dintre ele de 5,00 m, în transversalul podului rigidizate cu antretoaze, la fiecare 4 m lungime, amplasate la partea superioară a grinzilor.

Principalele lucrări executate :

Reamenajarea culeelor 1 și 4

- a. Demolarea parțială a părții de sus a zidului de gardă și a aripilor întoarse din beton armat;
- b. Amorsarea suprafețelor de beton cu Sika Latex Aditiv;
- c. Montarea armaturilor, la alungirea aripilor întoarse la culee și la reamenajarea zidului de gardă, armatura cl. A240/A500C;
- d. Turnarea mecanizată a betonului armat de cl. C30/37 XC4, XF4, XD3;
- e. Executarea sistemului de protecție anticorozivă a suprafețelor de beton a elevației culeelor.

Reparația pilelor intermediare 2 și 3

- a. Execuția anrocamentului din piatră brută din granit, cu dimensiunile 20 - 25 cm, CP90/250, WA0,5, CS80, grosimea stratului așternut de până la 2,0 m, înapă, pe fundul albiei, în jurul radierului pilei 3 a podului, cu utilizarea macaralei plutitoare.
- b. Demolarea betonului slab pe suprafața elevației pilelor din beton armat.
- c. Executarea Strat de mortar pe bază de ciment, modificat cu polimeri (tip Sika MonoTop-612)
- d. Executarea sistemului de protecție anticorozivă a suprafețelor de beton ale evației culeelor.

Suprastructura podului

- a. Demolarea parțială a platelajului din beton armat degradat, pe toată grosimea de 12 cm,
- b. Reparația platelajului de susținere a căii prin curățarea de rugină prin sablare, a armaturii. Inclusiv a refacerea platelajului, armarea, cofrarea, betonarea elementelor noi și protejarea acestora cu un strat de mortar pe bază de ciment.
- c. Consolidarea platelajului existent prin executarea unei plăci noi de suprabetonare și executarea protecției anticorozive a platelajului.

Execuția rampelor de acces la pod

- a. Montarea Bordurilor prefabricate din beton BR 100x30x18cm, pe fundatie de beton cl.C16/20 XC3,XF1
- b. Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta de calcar,sort 16-22,4 ,31,5-63
- c. Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic Tip AB31,5 (anrobat bituminos cu criblura)
- d. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, BAD22,4 D50/70
- e. Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 08 septembrie 2023 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte: Serghei Galușca

Membri: Vladimir Lupu

Petru Triboi

Artur Ciobanu

Dumitru Calin

Victor Serdiuc

Serghei Duplava

Agacevski

Olomei

Alexandru

Vladimir Costev



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 14 din 23 februarie 2022

Privind lucrările de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 0+00”, executate în cadrul contractului nr. 06-14/138 din 15.05.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” Beneficiar și S.R.L. „VAR - IMP” Antreprenor or. Hîncești.

1. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” și-a desfășurat activitatea în perioada 23 februarie 2022, fiind formată din:

Președinte: *I.Druce* - director adjunct, Î.S. „ASD”

membri: *P.Triboi* - șef direcția siguranța și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „ASD”
A.Ciobanu - șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”
D.Calin - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
S.Galușca - șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”
Gh.Duplava - director, S.A. „Drumuri Ialoveni”
R.Nagacevschi - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Hîncești

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant *T.Vartolomei* – director, S.R.L. „VAR - IMP”
- b) proiectant *A.Cecan* – inginer șef proiect, S.R.L. „Injproiect”
- c) responsabil tehnic *V.Costev* – specialist principal (responsabil tehnic), Î.S. „ASD”

3. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție **cu/fără** rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) Lucrarea a fost executată de către S.R.L. „VAR - IMP”
- b.) Documentația de proiect și deviz a fost elaborată de către S.R.L. „Injproiect”
- c.) Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **iunie 2020** sfârșitul lucrărilor **decembrie 2021**

4. Anexă la procesul - verbal de recepție a lucrărilor finalizate :

- a.) situația lucrărilor executate – *documentația de execuție*;
- b) situația obiecțiilor – *după caz*.

5. **Principalele lucrări efectuate:**

I. Remedieri ale banchetelor, cuzeneților, culeelor și pilelor.:

- a) Demolarea și înlăturarea betonului fisurat și slab;
- b) Curățirea prin sablare, cu nisip cuarțos, a elementelor metalice;
- c) Vopsiri suprafețelor cu emulsie tip Sikagard, pentru protecția anticorrosivă;

II. Remedieri ale betonului armat la intradosul tablierului căii podului:

- Demolarea și înlăturarea betonului fisurat și slab;
- Curățarea de rugină a armaturilor fără strat de acoperire din beton;
- Amorsarea suprafețelor de beton și a armaturi curățate, cu amorsă de tip Sika® MonoTop
- Restabilirea secțiunilor inițiale a plăcilor tablierului.

III. Protecții anticorozive a suprastructurii și a aparatelor de reazem metalice:

- Curățirea prin sablare, cu nisip cuarțos, a elementelor metalice;
- Aplicarea sistemului de protecție anticorozivă prin vopsirea prin pulverizare a suprafețelor metalice aparatelor de reazem și a suprastructurii.

6. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – **7 480 105, 67 lei, inclusiv LCM – 7 176 985, 61 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului podului respectiv.

7. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la lucrările de remediere a degradărilor suprastructurii podului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.

8. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea **cu/fără** obiecții a recepției.

9. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă, a fost încheiat, astăzi miercuri
23 februarie 2022 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte



membri:

P. Triboi

A. Ciobanu

D. Calin

S. Galușca



Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podul de șosea
amplasat pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu
Ucraina km 0+00

a.2021

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "VAR-IMP" Contract nr.06-14/138 din 15.05.2020	7 176 985,61
	2020	1 947 416,87
	2021	5 229 568,74
2	Întreținerea beneficiarului	166 506,06
	2020 2,32%	45 180,07
	2021 2,32%	121 325,99
3	Lucrări de proiectare BCP Injproiect S.R.L. Contract nr.06-15/311 din 07.08.2019	99 390,00
		99 390,00
4	Expertiza proiectelor Î.S. "SSVEPC" Contract nr. 0249-11-19 din 07.11.2019	15 492,00
		15 492,00
5	Monitorizare proiectelor BCP Injproiect S.R.L. Contract nr.14/07-2020 din 28.07.2020; nr. 06-15/ 322 din 04.08.2020	21 732,00
		21 732,00
•	TOTAL:	7 480 105,67

Începutul lucrărilor iunie 2020
Finalizarea lucrărilor decembrie 2021

Consultant serviciul MP



S. Petrușanco

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalații aferente

INVESTITOR; Primaria comuna Hrusova s.Ciopleni, raionul Criuleni.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2..... din 18. 11. 2021

Privind lucrările de constructive la obiectul: "Construcția podului în s. Hrusova, r-l Criuleni" în cadrul contractului nr. 12 din 05 mai 2021 încheiat între Angajator Primaria comunei Hrusova r-l Criuleni, Contractant: SRL „VAR-IMP” reprezentate prin , Primarul s. Hrusova ,raionul Criuleni, în calitate de antreprenor Tatiana Vartolomei SRL “VAR-IMP”

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. __, din __

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul, fiind formată din;

Comisia :

Presedintele comisiei:

Roșca Pavel –Primarul comunei Hrușova,

Membrii comisiei:

Scripnic Galina -contabil sef;;

Capcanari Nicolai –consilier, membru al comisiei;

Fargutu Oleg –consilier, membru al comisiei;

Manvelov Valerian –consilier, membru al comisiei;

Taregradschii Andrian – seful Casei de Cultura, membru al comisiei;

Blesceac Valdimir – Responsabil tehnic.

2. Au mai participat la recepție (în calitate de invitat):

Reprezentantul Proiectantului

Tatiana Vartolomei – Antreprenor SRL SRL “VAR-IMP”

Ruslan Perciun –Diriginte de santier –SRL “VAR-IMP”

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1 ;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 05. octombrie 2021 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – anexă nr.2 ;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost completate
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului
- 6) valoarea obiectivului este de _____,

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: SPRE RECEPȚIE - A primi obiectul : "Construcția podului în s. Hrusova, r-l Criuleni"

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin
Lipsa abaterilor de la proiect

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: SE RECEPȚIONEAZĂ
- A primi obiectul : "Construcția podului în s. Hrusova, r-l Criuleni"

7. Prezentul proces-verbal, conținând ...2...file și anexe, numerotate, cu un total de ...2... file, a fost încheiat astăzi la în3... exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Semnătura:

Presedintele comisiei:

Roșca Pavel –Primarul comunei Hrușova

Membrii comisiei :

Scripnic Galina -contabil sef;

Capcanari Nicolai –consilier, membru al comisiei;

Fargutu Oleg –consilier, membru al comisiei;

Manvelov Valerian –consilier, membru al comisiei;

Taregradschii Andrian – seful Casei de Cultura, membru al comisiei;

Blesceac Valdimir – Responsabil tehnic.

Rosca P

G. Scripnic

N. Capcanari

O. B. Fargutu

V. Manvelov

A. Taregradschii

V. Blesceac



INVESTITOR (proprietar)



Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție a

construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 02 din 17.06.2022

Privind lucrarea "Reparația drumurilor locale și pod" executată la obiectul primăria s. Ciuciuleni, r. Hîncești în cadrul contractului nr. 16/COP/22 din 21.04.2022 încheiat între primăria s. Ciuciuleni, r. Hîncești și SRL "VAR-IMP" pentru lucrările de "Reparația drumurilor locale și pod"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 03 din 27.04.2022 eliberată de către Primăria s. Ciuciuleni, r. Hîncești la 27.04.2022, cu valabilitate pînă la 30.06.2022
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.06.2022 fiind formată din:

(Notă: componența Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor vezi pct.8 și pct.9 din Hotărârea Guvernului RM nr. 285 din 23.05.1996, modificată prin Hotărârea nr. 1469 din 30.12.2016)

Președintele Comisiei: Grigoraș Gheorghe

Membrii Comisiei:

Belei Ion - **Specialist RRF**

Chiriac Ion - **consilier local**

Movileanu Gheorghe - **consilier local**

Bezer Mariana - **consilier local**

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Au mai participat la recepție:

Blisciac Vladimir - **Responsabil tehnic**

Vartolomei Tatiana - **Director SRL "VAR-IMP"**

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) **documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.**
- 2) **lucrările au fost executate conform prevederilor schiței de execuție.**

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa lucrările executate, în următoarele sectoare:

Sectorul 1, str. Rădiului, cod cadastral 6026305362

Sectorul 2, str. Vasile Guma, cod cadastral 6026309363

Sectorul 3, str. V. Alecsandri (pod) cod cadastral 6026308325

Sectorul 4, str. Hodora, cod cadastral 6026304333

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:


7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat lucrările executate

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 filă și anexe numerotate, cu un total de 2 fie, a fost încheiat astăzi 17.06.2022 în 3 exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor (componența Comisiei - conform notei la pct. 2):

Președinte: Grigoraș Gheorghe



(1) Investitor/Proprietar

Membri:


Belei Ion





(2) Specialist RRF

Chiriac Ion




(3) consilier local

Movileanu Gheorghe



(4) consilier local

Bezer Mariana



(5) consilier local

(numele, prenumele)

(semnătura)

(funcția deținută/calitatea)

Participanți la recepție la terminarea lucrărilor:

Blisciac Vladimir



Responsabil tehnic

Vartolomei Tatiana



Director SRL "VAR-IMP"

(numele, prenumele)

(semnătura)

(funcția deținută/calitatea)

TRANSMIS:

PRIMIT:

EXECUTANT:

INVESTITOR/Proprietar:




"17" 06 2022

(semnătura)



"17" 06 2022





DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Autocamion p-u transportarea materialelor	buc	4	Propriu
2	Masina de pulverizat fara aer Airiess pump Mod. New 4500.	buc	1	Propriu
3	Mașină de pulverizat fără aer KAMOTO APS900200PRO	buc	1	Propriu
4	Compresor mobil KAESER M50	buc	1	Propriu
5	Tractor cu remorcă „Belarus-82,1 ”	buc	1	Propriu
6	Utilaj de ridicat	buc	1	Propriu
7	Betonieră	buc	2	Propriu
8	Vibrator pentru betonare	buc	1	Propriu
9	Riglă vibrantă BISONTE RVB2-H, motor Honda GX35	buc	1	Propriu
10	Topitor de bitum	buc	1	Propriu
11	Mașină de tăiat asfalt/ beton	buc	1	Propriu
12	Autocisternă cu dispozitive de stropire	buc	1	Propriu
13	Schelă metalică	set	3	Propriu
14	Platformă mobilă suspendată/Scară metalică	buc	2	Propriu
15	Aparat de sudura	buc	3	Propriu
16	Tăietor metal cu flacăra	buc	1	Propriu
17	Mașină cu foreză –carotă diamantată	buc	1	Propriu
18	Aparat de sablare Blast-Pack	buc	2	Propriu
19	Set de protecție Sale-Pack-Aspect	buc	1	Propriu
20	Ciocan demolator/ rotopercutor	buc	7	Propriu
21	Pompă de apă/drenaj	buc	3	Propriu
22	Aparat de torcretat	buc	1	Propriu
23	Compactor	buc	2	Arendat
24	Macara PIONER	buc	1	Propriu
25	Autogreder	buc	1	Arendat
26	Excavator	buc	1	Arendat
27	Buldozer	buc	1	Propriu
28	Fierestrău mecanic	buc	1	Propriu
25	Autobasculanta 10t	buc	1	Propriu
30	Autoturn	buc	1	Arendat
31	Generator E42SCNA	buc	2	Propriu
32	Generator 10 KVA 3-fazat	buc	1	Propriu
33	MAL Compactor	buc	1	Propriu
34	Set de semafoare	buc	1	Propriu
35	Mașină de tăiat/ găurit	buc	2	Propriu
36	Platformă mobilă suspendată/Scară metalică	buc	2	Propriu
37	Macara 25t	buc	1	Arendat
38	Excavator pe senile cu echipament de soneta	buc	1	Arendat
39	Excavator pe senile cu comanda echipat cu macara	buc	1	Arendat
40	Laborator de încercări /Cert.acreditare nr.LÎ-024	buc	1	Arendat

Data completării: 03.09.2024

Semnat: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administratoare

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”

DECLARAȚIE
Privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr.certificatului de atestare Data eliberării
1	Inginer-sef în construcții/ Diriginte de șantier	Constructii rutiere/ Constructii civile, industriale și agricole	29	1. Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinau-Dubăsari-frontiera cu Ucraina,km 0+00 (completari) 2. Lucrari de remediere a degradarilor atestate la nivelul suprastructurii podului de sosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-frontiera cu Ucraina,km 0+000 3. Lucrari de constructie a podului in s.Hrusova, rl Criuleni 4. Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58 5. Lucrari de reconstrucție a podului de trecere din str. 27 august or. Duresti, mun.Chisinau 6. Reparația podului pe sectorul de drum Zîmbreni-Găureni, r-nul Ialoveni 7. Reparația capitală a elementelor de scurgere a apelor și trotuarelor în s.Ciuciuleni, r-nul Hîncești 8. Reparația drumurilor locale și pod s. Ciuciuleni , r-nul Hîncești 9. Reparatii capitale ale constructiilor speciale, s.Fundul Galbenei 10. Lucrari de reparație a str.Valea Lupului (din beton), s.Dahnovici , r-nul Hîncești 11. Lucrari de reparație a drumului de acces de la str.Ștefan cel Mare spre cartierul Valea, s.Dahnovici, r-nul Hîncești 12. Lucrari de reparație a unui segment de drum din, s.Dragușeni, r-nul Hîncești 13. Lucrari de reparație a drumului de acces de la str.Hincesti spre str.31 August și str.Libertății, s.Bobeica, r-nul Hîncești 14. Lucrări de reparație a podului peste riul Cula pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi- Năpădeni - M5, km 17,75 15. Lucrări de reparație a drumului L525de acces spre s.Negrea 16. Lucrări de reparație a drumului L523 de acces spre s.Pereni	2021-DȘ Nr.1498/17.09.2021.
2	Diriginte de șantier	Constructii rutiere	25		2021-DȘ Nr.1223/05.02.2021
3	Inginer	Constructii rutiere	2		
4	Specialiști	Securitatea și Sănătatea în muncă	4		SSM II nr.00734; SSM I nr.08859
5	Geodezist	Cadastru și geodezie	11		
6	Maistru	Constructii rutiere	14		
7	Muncitori	Domeniul constructii rutiere			

Semnat: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administratoare

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1223



Numele: **Perciun**

prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **5 februarie 2021**

Valabilă până la **5 februarie 2026**

Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat

MOLDOVA

**ECONOMIEI
și INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1223

Eliberat domnului (doamnei): **Perciun Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 februarie 2021**

Valabil până la **5 februarie 2026**



Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1498



Numele Vartolomei

Președinte

Președinte în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la

17 septembrie 2021

Valabilă până la

17 septembrie 2026

Andrei SPINU

Viceprim-ministru,
ministru

MOLDOVA

RASTRUCTURII
II REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1498

Eliberat domnului (doamnei): **Vartolomei Tudor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
 - a) drumuri și piste de aviație;
 - b) poduri.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **17 septembrie 2021**

Valabil pînă la **17 septembrie 2026**



Andrei SPINU

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
Sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

„Conservarea structurii pasajului rutier din str. Ismail or. Chișinău”

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	<i>Nu sint</i>			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 03.09.2024

Semnat: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administratoare

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
„Conservarea structurii pasajului rutier din str.Ismail or.Chișinău”
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ ***Nu sint*** _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării: 03.09.2024

Semnat: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul întreprinderii: Administratoare

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „VAR-IMP”



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 1940/24 din 18.04.24

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "VAR-IMP", IDNO 1013605000253 conform cererii nr. 3797/24 din 09.04.24. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A B C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A B
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorigere, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef Inspectorat

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2024.04.18 08:53:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: N. Moroi
tel: 078800452
email: nicolae.moroi@inst.gov.md

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md