



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr. 198 din "13,, septembrie 2021

Prezentul acord este semnat astăzi „22” decembrie 2021, între Primăria com. Băcioi, în persoana primarului Leahu Ilie și SRL „Sigma VenMer”, în persoana d-lui Veaceslav Cebotari, în scopul modificării Contractului Nr. 198 din "13" septembrie 2021 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1624365890438 din "22" iunie 2021 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21041122/01 din 22.12.2021.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se majorează perioada de executare a lucrărilor cu 45 zile calendaristice și se prelungește termenul de valabilitate a contractului până la 30.06.2022.

- Pct. 2.1 din contractul de antrepriză va avea următorul conținut: „**Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni și 15 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite**”;
- Pct. 13.4 din contractul de antrepriză va avea următorul conținut: „**Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat, fiind valabil până la 30.06.2022**”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

