

## CERERE DE PARTICIPARE

Către ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor  
Chișinău str. Bucurie 12 A

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1630582551297 din 24.09.2021, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Călți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960, noi **S.R.L. "Irinda Prim"**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23 septembrie 2021

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
**Administrator Galeamov Igor**  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor**  
**Chișinău str. Bucurie 12 A**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea nr. ocds-b3wdp1-MD-1630582551297 prin procedura de achiziție Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Călți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960** pentru o durată de 45 zile, (patruzeci și cinci zile), respectiv până la data de **08.11.2021**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **23 septembrie 2021**

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
**Administrator Galeamov Igor**  
(semnătura autorizată)

**Obiectul: Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Călți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960**

| Durata executie<br>planificata<br>(saptamani) | Inceputul<br>lucrarilor<br>(saptamani) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                             | 1                                      |
| 2                                             | 2                                      |
| 3                                             | 3                                      |
| 4                                             | 4                                      |
| 5                                             | 5                                      |
| 6                                             | 6                                      |
| 7                                             | 7                                      |
| 8                                             | 8                                      |
| 9                                             | 9                                      |
| 10                                            | 10                                     |
| 11                                            | 11                                     |
| 12                                            | 12                                     |
| 13                                            | 13                                     |
| 14                                            | 14                                     |
| 15                                            | 15                                     |
| 16                                            | 16                                     |
| 17                                            | 17                                     |
| 18                                            | 18                                     |
| 19                                            | 19                                     |
| 20                                            | 20                                     |
| 21                                            | 21                                     |
| 22                                            | 22                                     |
| 23                                            | 23                                     |
| 24                                            | 24                                     |
| 25                                            | 25                                     |
| 26                                            | 26                                     |
| 27                                            | 27                                     |
| 28                                            | 28                                     |
| 29                                            | 29                                     |
| 30                                            | 30                                     |
| 31                                            | 31                                     |
| 32                                            | 32                                     |
| 33                                            | 33                                     |
| 34                                            | 34                                     |
| 35                                            | 35                                     |
| 36                                            | 36                                     |
| 37                                            | 37                                     |
| 38                                            | 38                                     |
| 39                                            | 39                                     |
| 40                                            | 40                                     |
| 41                                            | 41                                     |
| 42                                            | 42                                     |
| 43                                            | 43                                     |
| 44                                            | 44                                     |
| 45                                            | 45                                     |
| 46                                            | 46                                     |
| 47                                            | 47                                     |
| 48                                            | 48                                     |
| 49                                            | 49                                     |
| 50                                            | 50                                     |
| 51                                            | 51                                     |
| 52                                            | 52                                     |
| 53                                            | 53                                     |
| 54                                            | 54                                     |
| 55                                            | 55                                     |
| 56                                            | 56                                     |
| 57                                            | 57                                     |
| 58                                            | 58                                     |
| 59                                            | 59                                     |
| 60                                            | 60                                     |
| 61                                            | 61                                     |
| 62                                            | 62                                     |
| 63                                            | 63                                     |
| 64                                            | 64                                     |
| 65                                            | 65                                     |
| 66                                            | 66                                     |
| 67                                            | 67                                     |
| 68                                            | 68                                     |
| 69                                            | 69                                     |
| 70                                            | 70                                     |
| 71                                            | 71                                     |
| 72                                            | 72                                     |
| 73                                            | 73                                     |
| 74                                            | 74                                     |
| 75                                            | 75                                     |
| 76                                            | 76                                     |
| 77                                            | 77                                     |
| 78                                            | 78                                     |
| 79                                            | 79                                     |
| 80                                            | 80                                     |
| 81                                            | 81                                     |
| 82                                            | 82                                     |
| 83                                            | 83                                     |
| 84                                            | 84                                     |
| 85                                            | 85                                     |
| 86                                            | 86                                     |
| 87                                            | 87                                     |
| 88                                            | 88                                     |
| 89                                            | 89                                     |
| 90                                            | 90                                     |
| 91                                            | 91                                     |
| 92                                            | 92                                     |
| 93                                            | 93                                     |
| 94                                            | 94                                     |
| 95                                            | 95                                     |
| 96                                            | 96                                     |
| 97                                            | 97                                     |
| 98                                            | 98                                     |
| 99                                            | 99                                     |
| 100                                           | 100                                    |

| No.                                                                                    | Data estimata de incepere a lucrurilor: 18 mai 2020, data de<br>terminare: 24 decembrie 2020 | Inceputul lucrarilor<br>(septamani) | Durata executie<br>planificata<br>(septamani) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| An                                                                                     |                                                                                              |                                     |                                               |
| Iuna                                                                                   |                                                                                              |                                     |                                               |
| saptamana                                                                              |                                                                                              |                                     |                                               |
| Lucrari pregatitoare si lucruri de geodezie                                            |                                                                                              |                                     |                                               |
| Obtinerea avizelor ,coordonarilor si precizarilor retelelor ingineresti                | 1                                                                                            | 3                                   |                                               |
| Ridicari topografice                                                                   | 3                                                                                            | 2                                   |                                               |
| Lucruri de mobilizare                                                                  | 4                                                                                            | 2                                   |                                               |
| Amenajarea santierului de constructie si acceselor                                     |                                                                                              |                                     |                                               |
| Sapatura ,dislocare,nivelare si compactare a solului                                   | 4                                                                                            | 5                                   |                                               |
| Executarea pavajului temporar din piatra sparta de calcar                              | 8                                                                                            | 3                                   |                                               |
| Lucruri de constructie POD                                                             |                                                                                              |                                     |                                               |
| Lucruri de reparatie a pilelor                                                         | 23                                                                                           | 14                                  |                                               |
| Lucruri de reparatie a culeelor                                                        | 25                                                                                           | 10                                  |                                               |
| Lucruri de reparatie a suprastructurii                                                 | 40                                                                                           | 18                                  |                                               |
| Lucruri de amenajarea a racordarilor                                                   | 34                                                                                           | 10                                  |                                               |
| Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic pe pod si racordarii               | 44                                                                                           | 7                                   |                                               |
| lucruri de consolidare a conurilor cu beton monolit                                    | 33                                                                                           | 7                                   |                                               |
| Lucruri de vopsire anticorozive si montarea a sistemului de scurgere a apelor pluviale | 42                                                                                           | 9                                   |                                               |
| Instalarea parapetului pietonal si barierei de siguranta rutiera                       | 51                                                                                           | 3                                   |                                               |
| Lucruri de finisare                                                                    |                                                                                              |                                     |                                               |
| Nivelarea terasamentelor                                                               | 54                                                                                           | 4                                   |                                               |
| Demontarea santierului temporar si lucruri de curatire                                 | 57                                                                                           | 3                                   |                                               |

Semnatura autorizata, Galeamov I.

**OFERTANT**  
**"IRINDA – PRIM" S.R.L.**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a podului peste râul Răut pe drumul G52 G50-Cășunca-Prodănești-R14, km 14,75**
2. Numărul și data contractului ***Nr.06-14/229 din 20 iunie 2019***
3. Denumirea/numele beneficiarului ***Administrația de Stat a Drumurilor***
4. Adresa beneficiarului ***mun.Chișinău str.Bucuriei12A***
5. Țara ***Republica Moldova***
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***Antreprenorul general***
7. Valoarea contractului ***Lei moldovenesc***
  - a) inițială ***15 135 425,51      inclusiv TVA***  
(la data semnării contractului )
  - b) finală ***16 868 899,63      inclusiv TVA***  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,  
natura acestora și modul lor de soluționare: ***Nu au fost***
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată ***iulie 2019***
  - b) efectiv realizată ***decembrie 2020***
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ***Nu este***
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ***nr.86 din 03.02.2021***
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ***Nu au fost***
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -----

Data completării **23 septembrie 2021**

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
***Administrator Galeamov Igor***  
(semnătura autorizată)

Aprob.



PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR

Nr. 86 din 03 februarie 2021

Privind lucrările de reparație a podului peste râul Răut pe drumul „G 52 G 50 – Cașunca – Prodănești – R14, km 14,75, executate în cadrul contractului nr. 06-14/229 din 20 iunie 2019 și acordurilor adiționale AA nr. 1 din 13.07.2020, AA nr. 2 din 14.09.2020, AA nr. 3 din 12.11.2020, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Irinda Prim” antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 03 din 03 iulie 2019 eliberată de Consiliul Raional Florești cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 02 din 11 ianuarie 2021 și-a desfășurat activitatea astăzi 03 februarie 2021 fiind formată din:

Președinte: *Iu. Pașa* - director adjunct, Î.S. „ASD”

membri: *R. Rogovei* - șef, direcția infrastructură de transport a MEI  
*V. Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”  
*I. Grosu* - șef, direcția tehnică, Î.S. „ASD”  
*I. Alexa* - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”  
*S. Galușca* - șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”  
*P. Spînu* - șef, secția sistematizare circulație rutieră, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră  
*V. Cegorean* - șef, secția construcții gospodăriei comunale și drumuri, or. Florești  
*V. Moraru* - director S.A. „Drumuri Soroca”  
*F. Turcan* - S.A. „Drumuri Soroca”, sector Florești

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant *I. Galeamov* – director, S.R.L. „Irinda Prim”
- b) proiectant *A. Cekan* – director, S.R.L. „Injproiect”
- c) responsabil tehnic *V. Costev* – specialist principal, Î.S. „ASD”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1.) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*Lipsa neconformităților (anexa 3)*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

a.) Lucrarea a fost executată de către S.R.L. „Irinda Prim”

b.) Documentația de proiect și deviz a fost elaborată de către S.R.L. „Injproiect”

c.) Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor **iulie 2019** sfârșitul lucrărilor **decembrie 2020**

8. Podul supus recepției are următorii indici de bază:

a) pod cu 4 deschideri conform schemei  $9\text{ m} + 12\text{ m} + 15\text{ m} + 9\text{ m}$ ;

b) lungimea podului  $L - 57.05\text{ m}$ ;

c) lățimea podului  $B - 12.6\text{ m}$ ;

d) gabaritul podului  $G - 9.8 + 2 \cdot 0.75$ ;

e) lățimea părții carosabile  $B - 7.8\text{ m}$ .

**Infrastructura podului este alcătuită din:**

a) culee înecate, tip cadru cu elevații din 9 rînduri a câte 1 stîlp cu secțiune dreptunghiulară  $C 15 - 35 \cdot 35\text{ T } 6$  și riglă;

b) pile - tip cadru cu elevații din 9 stîlpi cu secțiune dreptunghiulară  $C 11 35 \cdot 35\text{ T } 3$ ;

c) stîlpi cilindrici din beton armat.

**Suprastructura podului este alcătuită din:**

a) grinzi oțel beton  $L - 15\text{ m}, 12\text{ m}, 9\text{ m} - 28$  bucăți.

**Racordarea podului cu terasamentul – plăci prefabricate din beton armat cu  $L - 4\text{ m}$ .**

**Construcția sistemului rutier al podului:**

Placa de suprabetonare  $B - 30$ ,  $H - 0.12-0.15$ , strat de hidroizolare cu membrane bituminoase, îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic  $S\text{ m Bg } h - 5\text{ cm}$  și  $SMS\text{ h} - 4\text{ cm}$ , parapet pietonal  $- 50.25\text{ m}$ , parapet de siguranță  $- 59\text{ m}$ .

9. Costul lucrărilor conform devizului constituie  **$- 14, 96\text{ mln. lei}$ , inclusiv LCM  $- 15, 97\text{ mln. lei}$ .**

10. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie  **$- 16\,868\,899, 63\text{ lei}$ , inclusiv LCM  $- 15\,921\,889, 20\text{ lei}$ , care vor fi direcționate la majorarea costului podului respectiv.**

11. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația podului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

12. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi miercuri  
03 februarie 2021 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte Iu. Pașa

Membri: R. Rogovei

V. Cotruță

I. Grosu

I. Alexa

S. Galușca

P. Spînu

V. Cegorean

V. Moraru

F. Fărcan

I. Guleamov

A. Căcan

V. Costev

13. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea

se admite  
17 iunie 2021



Prisac Tatiana  
(numele, prenumele, funcția)  
inspector principal

14 Lucrările de reparație a podului peste râul Răut pe drumul „G 52 G 50 – Cașunca – Prodănești – R 14”  
km 14,75, în baza recomandărilor comisiei este

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

S.R.L. „Irinida”

februarie 2021



I. Guleamov

PRIMITĂ – INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

februarie 2021



V. Cotruță



Nr. 86 din 03 februarie 2021

## Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)

| Nr.<br>d/o | Denumirea obiectiilor și adresa ( km și PC)                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Lucrarile au fost executate în volumul deplin a proiectului.</p> |

R  
V. C.

V. Cegorean

Lucy  
The ooooo

Hi ooooo

Carlson S.

*F. Iurean*  
*M. Galeano*  
*A. Cezar*

V. Moraru

F. Turcan

M. Galeanov

A. Cecan

V. Costev

RT-2020  
Nr.0712  
2a,b

| Nr.<br>d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p><u>Fără obiecții</u></p>  |

*[Signature]*



V. Campbell

Page 9

Stacey

Calusca S.

V. Costev

V. Moraru

I. Galeamov

A. Cecan

V. Costev



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/229 privind achiziția prin licitație deschisă

20 ianie 2019

mun. Chișinău

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1557917320105-EV-1557989509048** din **07.06.2019**, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Irinda Prim** cu sediul în mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, tel. 022234700, fax. 022295149, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006600048096, reprezentată de directorul dl Igor Galeamov în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație a podului peste râul Răut pe drumul G52 G50-Cășunca-Prodănești-R14, km 14,75** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

*Decor*

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **15 135 425,51 (cincisprezece milioane una sută treizeci și cinci mii patru sute douăzeci și cinci lei 51 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### **IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.


### **V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.



## **VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
  - a) un exemplar rămânând la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sînt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.



- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în

*Orșova*

acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **VII. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiș și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective

*Orșdea*

vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul general i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de

*Degetu*

întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

## **XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **XII. REZILIEREA CONTRACTULUI**

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## **XIII. DISPOZIȚII FINALE**

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;

*Degeșan*

- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### "Beneficiar"

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

MD 2004 or. Chișinău,  
str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

**Director general**  
**Gheorghe CURMEI**



##### "Antreprenor general"

**S.R.L. "Irinda Prim"**

MD 2028 mun. Chișinău,  
str. Gheorghe Tudor nr. 5  
c/f 1006600048096

c/ IBAN MD17AG000000022511830019

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A,  
Filiala Miron Costin  
c/TVA 0207335

**Director**  
**Igor Galeamov**



*Original*

**OFERTANT**  
**"IRINDA – PRIM" S.R.L.**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de sosea, pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58**
2. Numărul și data contractului ***Nr.06-14/227 din 19 iunie 2019***
3. Denumirea/numele beneficiarului ***Administrația de Stat a Drumurilor***
4. Adresa beneficiarului ***mun. Chișinău str. Bucuriei 12A***
5. Țara ***Republica Moldova***
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***Antreprenorul general***
7. Valoarea contractului ***Lei moldovenesc***
  - a) inițială ***5 333 481,13      inclusiv TVA***  
(la data semnării contractului )
  - b) finală ***5 741 395,85      inclusiv TVA***  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,  
natura acestora și modul lor de soluționare: ***Nu au fost***
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată ***iulie 2019***
  - b) efectiv realizată ***noiembrie 2020***
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ***Nu este***
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ***nr. 79 din 19.01.2021***
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ***Nu au fost***
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -----

Data completării **23 septembrie 2021**

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
***Administrator Galeamov Igor***  
(semnătura autorizată)

Aprob.



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE  
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 79 din 19 ianuarie 2021

Privind lucrările de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea pe drumul „R 35 Comrat – Cantemir – R 34, km 9,58”, executate în cadrul contractului nr. 06-14/227 din 19.06.2019, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” Beneficiar și S.R.L. „Irinda Prim” Antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 290 din 30 decembrie 2020 și-a desfășurat activitatea astăzi marți 19.01 2021 fiind formată din:

Președinte: *Iu. Drucec* - director adjunct, Î.S. „ASD”

membri: *I. Grosu* - șef, direcția tehnică, Î.S. „ASD”  
*I. Alexa* - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”  
*S. Galușca* - șef, serviciu poduri, Î.S. „ASD”  
*N. Tatar* - director, S.A. „Drumuri Comrat”  
*D. Cheosea* - S.A. „Drumuri - Comrat” sector Comrat

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

a) executant *I. Galeamov* – director, S.R.L. „Irinda Prim”  
b) proiectant *A. Omelco* – inginer șef proiect, S.A. „Intexnauca”  
c) responsabil tehnic *V. Costev* – specialist principal, Î.S. „ASD”

3. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție *fără* rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) Lucrarea a fost executată de către S.R.L. „Irinda Prim”  
b.) Documentația de proiect și deviz a fost elaborată de către S.A. „Intexnauca”  
c.) Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor *iulie 2019* sfârșitul lucrărilor *noiembrie 2020*

4. Anexă la procesul - verbal de recepție a lucrărilor finalizate :

a.) situația lucrărilor executate – *documentația de execuție*;  
b) situația obiecțiilor – *după caz*.

5. Podul supus recepției are următorii indici de bază:

a) pod cu 3 deschideri conform schemei 4 x 11,36; b) lungimea podului L – 45,6 m;  
c) lățimea podului B – 10,64 m; d) gabaritul podului G – 8,14 + 2 \* 0,75 m;  
e) lățimea părții carosabile B – 8,14 m.

**Infrastructura podului este alcătuită din:**

a) culee - 1.5 sunt acoperite cu sol într-un rând de piloți bătuți 35 \* 35 cm; b) pile intermediare - 2,3, 4 dintr-un rând de piloți bătuți 35 \* 35 cm, fără radier; c) riglele sunt executate din beton armat monolit.

**Suprastructura podului este alcătuită din:**

a) grinzi oțel beton L - 11.36 - 6 bucăți.

**Racordarea podului cu terasamentul - plăci prefabricate din beton armat cu L - 4 m.**

**Construcția sistemului rutier al podului:**

Strat de egalizare cu beton monolit H - 2 - 9 cm, strat de hidroizolare cu membrane bituminoase, îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic tip SmBg - h - 5 cm și SmAg - h - 4 cm, parapet pietonal - 45.6 m, parapet de siguranță - 53.6 m, indicatoare rutiere - 2 bucăți.

6. Costul lucrărilor conform devizului constituie - **5,71 mln. lei, inclusiv LCM - 5,41 mln. lei.**

7. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - **5 741 395,85 lei, inclusiv LCM - 5 371 321,20 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului podului respectiv.**

8. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația podului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea *fără* obiecții a recepției.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă, a fost încheiat, astăzi 19 ianuarie 2021 în 6 exemplare. *maeri*

Comisia de recepție:

Președinte

*I. Druce*

I. Druce

membri:

*I. Grosu*

I. Grosu

*I. Alexa*

I. Alexa

*S. Galușca*

S. Galușca

*N. Tatar*

N. Tatar



## SITUAȚIA

| Nr.<br>d/o | Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC) |
|------------|---------------------------------------------|
|            | fără direcție                               |
|            | Z                                           |

Preşedinte

membri:

I. Grosu

### *I. Alexa*

S. Galușca

*N. Tatar*

D. Cheosea

I. Galeamov

A. Omelco

V. Costev



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/2019 privind achiziția prin licitație deschisă

19 decembrie 2019

mun. Chișinău

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1558446944638** din **13.06.2019**, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.R.L. “**Irinda Prim**” cu sediul în mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5, tel. 022234700, fax. 022295149, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006600048096 din 18.10.2006, licență de activitate seria A MMII nr. 055781 din 30.04.2013 valabilă până la 30.04.2018, pentru genurile construcții inginerești, reconstrucții reprezentată de directorul dl Igor Galeamov în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea, pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este: **decembrie 2019**, după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5 333 481,13 (cinci milioane trei sute treizeci și trei mii patru sute optzeci și unu lei, 13 bani) cu TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.
- 3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.
- 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

### V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.



- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

## **VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sînt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.



- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.



- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **VII. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiș și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.



- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

#### **IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu) an**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

#### **X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de



0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **XII. REZILIEREA CONTRACTULUI**

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### "Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general  
Gheorghe CURMEI



#### "Antreprenor general"

S.R.L. "Irinda Prim"

MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Tudor 5  
c/f 1006600048096

c/ IBAN MD17AG000000022511830019

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.,  
filiala Miron Costin

c/TVA 0207335

Director  
Igor GALEAMOV





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1558446944638-EV-1558525308418  
Codul CPV: 45221000-2

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 06-14/227 din 19.06.2019.

“23” septembrie 2019

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și S.R.L. "Irinda Prim", în persoana directorului dl Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/227 din 19.06.2019 în vederea executării lucrărilor de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea, pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu acordul ambelor părți în legătură cu eliberarea cu întârziere de două luni a autorizației de excavare a pământului pentru executarea drumului de ocolire, care a dus la imposibilitatea începerii lucrărilor de demontare și reparație a elementelor podului, respectiv lucrările contractuale necesită o perioadă de timp mai mare. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- Punctul II. "Perioada de execuție" subpunct 2.1 se completează cu următoarea frază:  
Se prelungește termenul limită de execuție a lucrărilor pînă la **01 iunie 2020**.

### "Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general

Gheorghe CURMEI

### "Antreprenor general"

S.R.L. "Irinda Prim"

MD 2028 mun. Chișinău,

str. Gheorghe Tudor nr. 5

c/f 1006600048096

c/ IBAN MD17AG000000022511830019

B.C. "Moldova Agroindbank" S.A,

Filiala Miron Costin

c/TVA 0207335

Director

Igor Galeamov

*Dezider*





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1558446944638-EV-1558525308418

Codul CPV: 45221000-2

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 2

la contractul nr. 06-14/227 din 19.06.2019.

“24” martie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Andrei Cuculescu, care activează în baza statutului, și S.R.L.”Irinda Prim”, în persoana directorului dl Igor Galeamov, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/227 din 19.06.2019 în vederea executării lucrărilor de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea, pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu acordul ambelor părți în legătură cu necesitatea folosirii macaralei cu capacitatea de 100 tone, din considerente că macaraua conform caietului de sarcini de 40 tone nu este disponibilă pe teritoriul Republicii Moldova. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

Punctul III. ”Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează cu următoarele:

- Valoarea lucrărilor excluse constituie 122 041,72 (una sută douăzeci și două mii patruzeci și unu lei 72 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la micșorarea valorii contractului.
- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 320 838,14 (trei sute douăzeci mii opt sute treizeci și opt lei 14 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la mărirea valorii contractului.

### ”Beneficiar”

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Andrei Cuculescu

### ”Antreprenor general”

S.R.L.”Irinda Prim”

MD 2028 mun. Chișinău,

str. Gheorghe Tudor nr. 5

c/f 1006600048096

c/ IBAN MD17AG000000022511830019

B.C.”Moldova Agroindbank” S.A,

Filiala Miron Costin

c/TVA 0207335

Director

Igor Galeamov



*Dezale*

**OFERTANT**  
**"IRINDA – PRIM" S.R.L.**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reabilitare a drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 20+310 – 32+710**
2. Numărul și data contractului ***Nr.06-14/81 din 24 martie 2020***
3. Denumirea/numele beneficiarului ***Administrația de Stat a Drumurilor***
4. Adresa beneficiarului ***mun. Chișinău str. Bucuriei 12A***
5. Țara ***Republica Moldova***
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***Antreprenorul general***
7. Valoarea contractului ***Lei moldovenesc***
  - a) inițială ***74 499 289,43 inclusiv TVA***  
(la data semnării contractului )
  - b) finală ***78 592 307,56 inclusiv TVA***  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,  
natura acestora și modul lor de soluționare: ***Nu au fost***
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată ***martie 2020***
  - b) efectiv realizată ***decembrie 2020***
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ***Nu este***
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ***nr.94 din 16.03.2021***
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ***Nu au fost***
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -----

Data completării **23 septembrie 2021**

Cu stimă,  
Ofertant/candidat  
***Administrator Galeamov Igor***  
(semnătura autorizată)



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/81 privind achiziția prin licitație deschisă

24 martie 2020

mun. Chișinău

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1578988083448** din **05.03.2020**, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Andrei Cuculescu în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Irinda Prim** cu sediul în mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, tel. 022234700, fax. 022295149, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006600048096, reprezentată de directorul dl Igor Galeamov în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reabilitare a drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 20+310 – 32+710** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

*de gârlă*

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **74 499 289,43 (șaptezeci și patru milioane patru sute nouăzeci și nouă mii două sute optzeci și nouă lei 43 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

### V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.



## **VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămânând la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sînt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform puinctului 9.1 a prezentului contract.

- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în



acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **VII. FORȚA DE MUNCĂ**

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiș și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective



vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

#### **IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

#### **X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de

întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

## **XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**


- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

- 12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asiguratorii;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționării contractului.

## **XIII. DISPOZIȚII FINALE**

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;



- c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

#### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### "Beneficiar"

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

MD 2004 or. Chișinău,

str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

**Director general interimar**  
**Andrei Cuculescu**



##### "Antreprenor general"

**S.R.L. "Irinda Prim"**

MD 2028 mun. Chișinău,

str. Gheorghe Tudor nr. 5

c/f 1006600048096

c/ IBAN MD83MO2224ASV62154747100

B.C. "Mobiasbancă-Groupe Societe

Generale" S.A. c/b: MOBBMD22

c/TVA 0207335

**Director**  
**Igor Galeamov**



*Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.*

PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR

Nr. 94 din 16 martie 2021

Privind lucrările de reabilitare a drumului R 36 Basarabeasca – Ceadăr Lunga – R 29, km 20,31 – 32,71, executate în cadrul contractului nr. 06-14/81 din 24 martie 2020 și acordurilor adiționale nr. 1 din 14 iulie 2020, nr. 2 din 14 iulie 2020, nr. 3 din 24 decembrie 2020, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Irinda Prim” antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 din 04.06.2020 eliberată de Consiliul Raional Taraclia cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 11 din 27 ianuarie 2021 și-a desfășurat activitatea în perioada 12 - 16  
martie 2021 fiind formată din:

|             |             |                                                                                                        |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Președinte: | Iu. Pașa    | - director adjunct, Î.S. „ASD”                                                                         |
| membri:     | R. Rogovei  | - șef, direcția infrastructură de transport a MEI                                                      |
|             | V. Cotruță  | - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”                                          |
|             | I. Alexa    | - șef interimar, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”                                                     |
|             | P. Spînu    | - șef, secția sistematizare circulație rutieră, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră |
|             | I. Colioglo | - șef, direcția generală construcții și infrastructură al                                              |
|             |             | - UTA Găgăuzia                                                                                         |
|             | N. Tatar    | - director S.A. „Drumuri Comrat”                                                                       |
|             | N. Cîvîrjic | - S.A. „Drumuri Comrat”, sector, Ceadăr Lunga                                                          |

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant I. Galeamov – director, S.R.L. „Irinda Prim”
- b) proiectant A. Dolganiuc – director, S.R.L. „Universcons”
- c) responsabil tehnic I. Lozov – specialist principal, Î.S. „ASD”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1.) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

*prezenta obiectivelor conform anexei nr. 3*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

*Admiterea cu obiecții a recepției, anexa nr. 3.*

a.) Lucrarea a fost executată de către S.R.L. „Irinda Prim”

b.) Documentația de proiect și deviz a fost elaborată de către S.R.L. „Universcons”

c.) Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor **martie 2020** sfârșitul lucrărilor **decembrie 2020**

**8. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:**

- a) categoria proiectată – IV; b) lungimea drumului – 11, 969 km (21, 410 – 33+379 km);  
c) lățimea platformei drumului b – 10,0 m; d) lățimea părții carosabile b – 6,0 m;  
e) amenajarea benzilor de încadrare 2 x 0, 5 m; f) acostamentele 2 x 1, 5 m; g) instalarea bordurilor – 192 m.l; h) amenajarea trotuarelor – 146 m.l. x 1,5 m.

**Construcția sistemului rutier al drumului:**

- Frezarea straturilor din beton asfaltic existent H – 10 cm pe toată suprafața drumului.
- Fundație de nisip drenant H – 10 cm; amestec din piatră calcaroasă H – 10 cm; pe toată suprafața se așterne beton asfaltic reciclat îmbogățit cu 30% de piatră spartă calcaroasă și 4% de ciment M – 400, H – 11,5 cm; beton asfaltic poros granulație mare H – 6 cm; beton asfaltic dens fin tip B H – 4 cm; podețe tubulare – 4 bucăți diametrul 1,0 m; podețe din zidarie – 2 bucăți 1,0 x 0,7 m, 1,15 x 1,05 m; rigolă trapezoidală deschisă din beton monolit – 1247 m.l; drumuri laterale - 20 bucăți cu L – 25 m, B- 4,5 m; intrări în curți – 4 bucăți, L – 25 m, B – 3, 0 m; indicatoare rutiere – 84 bucăți; stâlpi de dirijare – 524 bucăți; parapet de protecție – 108 m.l.; marcaj rutier – 3292 m.l; borne kilometrice – 12 bucăți.

9. Costul lucrărilor conform devizului constituie – 78 167, 92 mii lei, inclusiv

LCM – 75 167, 82 mii lei.

10. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – 78 592 307, 56 lei, inclusiv

LCM – 75 631 119, 60 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

11. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reabilitarea drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reabilitarea dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

12. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi marți  
16 martie 2021 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte Iu. Pașa

Membri: R. Rogovei

V. Cotruță

I. Alexa

P. Spînu

I. Colioglo

N. Tatar

N. Cîvîrjic

E. Gileamov

A. Dolganuc

I. Lozov

13. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 2021

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

14 Lucrările de reabilitare a drumului „R 36 Basarbeasca – Ceadir Lunga – R 29”, km 20, 31 – 32, 71”, în baza recomandărilor comisiei este

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

S.R.L. „Irinda Prim”

marți

16 martie

2021

PRIMITĂ – INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

marți

2021

V. Cotruță

| Nr.<br>d/o | Denumirea obiectiilor și adresa ( km și PC)                      |
|------------|------------------------------------------------------------------|
|            | Documentatia scrisa si desenate a societatii<br>> este completa. |
|            | 2                                                                |

L. Lozov



| Nr.<br>d/o | Denumirea obiectiilor și adresa ( km și PC)                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lucrările s-au executat în volumul deplin<br>al proiectului                        |
|            |  |

*I. Colioglio*

I. Lozov

Nr. 94 din 16 martie

2021

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului ( neconformitățile)

| Nr.<br>d/o | Denumirea obiectelor și adresa ( km și PC)                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                       |
|            | 1. Executarea macazului rutier, conform proiectului                                   |
|            | 2. Compactarea acostamentelor obținând declivitatea respectivă. (conform proiectului) |
|            | 2                                                                                     |

Preşedinte *Iu. Paşa*

Membri: *R. Rogovei*

V. Cotruță

### *I. Alexa*

*P. Spînu*

### I. Colioglio

*N. Tatar*

*N. Cîvîrjic*

I. Galeanov

A. Dolganiuc

I. Lozov

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Obiect contract</b>                                                                                                  | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>                         | <b>Calitatea antreprenorului</b> | <b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>            | <b>Perioada de execuție a lucrării</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>        | Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8      | Administrația de Stat a Drumurilor<br>Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                 | 181 816 715,81<br>2019 – 69 847 754,78<br>2020 – 60 500 000,00 | Decembrie 2021                         | Obiect în derulare                                                            |
| <b>2</b>        | Lucrări de reparație a podului de încrucișare pe drumul M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 14,036 | Administrația de Stat a Drumurilor<br>Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                 | 10 160 000,00                                                  | Septembrie 2020                        | Obiect finalizat<br>Proces-Verbal nr. 78 din 18.01.2021                       |
| <b>3</b>        | Lucrări de reparație a podului peste râul Răut pe drumul G52 G50-Cășunca-Prodănești-R14, km 14,75                       | Administrația de Stat a Drumurilor<br>Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                 | 15 135 425,51                                                  | Decembrie 2020                         | Obiect finalizat<br>Proces-Verbal nr. 86 din 03.02.2021                       |
| <b>4</b>        | Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea, pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58             | Administrația de Stat a Drumurilor<br>Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                 | 5 333 481,12                                                   | Iunie 2020                             | Obiect finalizat<br>Proces-Verbal №79 din 19.01.2021                          |
| <b>5</b>        | Lucrări de reabilitare a drumului R36 Basarabasca – Ceadăr-Lunga – R29, km 20+310 – 32+710                              | Administrația de Stat a Drumurilor<br>Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic                 | 74 499 289,43                                                  | Noiembrie 2020                         | Obiect finalizat<br>Proces-Verbal № 94 din 16.03.2021                         |
| <b>6</b>        | Lucrări de reabilitare a drumului                                                                                       | Administrația de Stat a Drumurilor                              | contractant unic                 | 149 044 811,05                                                 | Decembrie 2021                         | Obiect în derulare                                                            |

|   |                                                                                                              |                                                              |                  |                |                |                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|   | G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500                                                  | Chișinău str.Bucuriei 12A                                    |                  |                |                |                                                          |
| 7 | Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+08 | Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic | 117 159 026,93 | Decembrie 2021 | Obiect în derulare                                       |
| 8 | Lucrări de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumul G129 R29 – Ferapontievca - Chiriet-Lunga, km 0-5,2    | Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A | contractant unic | 11 200 369,10  | August 2020    | Obiect finalizat<br>Proces-Verbal<br>№ 46 din 18.09.2020 |

<sup>\*)</sup> Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării **23 septembrie 2021**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

***Administrator Galeamov Igor***

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                             | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1       | Uzină de fabricare a asfaltobetonului MARINI BE TOWER 2500                                                                    | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Uzină de fabricare a asfaltobetonului Benninghoven/Ohl                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Uzina de beton ELKOMIX 60 QUICK MASTER                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Freza WIRTGEN W 130 Fi                                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Freza WIRTGEN W 1000 F                                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor rulou W DV 8.4 2                                                                                                    | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Încărcător frontal HANOMAG 55D                                                                                                | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor rulou HD 70 ROPS                                                                                                    | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Încărcător frontal CAT 950                                                                                                    | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600                                                                                    | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1800 – 2                                                                                | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600 – 2                                                                                | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Treiler Nootebom                                                                                                              | 2                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Semiremorca Benalu                                                                                                            | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Autogudronator DFAC LMT5090                                                                                                   | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Autocamion Renault                                                                                                            | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor pe pneuri AP 240H                                                                                                   | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor Rulou HAMM DV 40                                                                                                    | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | GAZ 52                                                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compresor remorca M 26                                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Tractor CASE 420                                                                                                              | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600-2                                                                                  | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Exavator M 316 c                                                                                                              | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Încărcător frontal HANOMAG 55 C                                                                                               | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Autocamion DAF                                                                                                                | 12                                    | propriu              | -----                                    |
|         | Autocamion MAN                                                                                                                | 2                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor Hm GRW 18                                                                                                           | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor Hamm HD90 VV                                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor Hamm HD10 VV                                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Greider Bomag HBM BG190 ta 3                                                                                                  | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Greider HBM-Nobas BG 190 TA-A                                                                                                 | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Каток BW 161 AD-50                                                                                                            | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Каток BW 161 AD-50                                                                                                            | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Каток BW 216                                                                                                                  | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Autocamion Mercedes                                                                                                           | 6                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Autogreder CNHF 106.6A                                                                                                        | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor Bomag BW 211 D-4                                                                                                    | 1                                     | propriu              | -----                                    |
|         | Compactor Bomag BW 154 AP-AM                                                                                                  | 1                                     | propriu              | -----                                    |

|  |                                |   |         |       |
|--|--------------------------------|---|---------|-------|
|  | Kamaz                          | 5 | propriu | ----- |
|  | Mixer IVECO                    | 2 | propriu | ----- |
|  | Cisterna RENAULT               | 1 | propriu | ----- |
|  | Incarcator BOBCAT S530         | 1 | propriu | ----- |
|  | Incarcator Komatsu WA 320-6    | 1 | propriu | ----- |
|  | CAT M318                       | 1 | propriu | ----- |
|  | CAT 428                        | 1 | propriu | ----- |
|  | Excavator Komatsu              | 1 | propriu | ----- |
|  | Distribuitoare de asfalt Volvo | 1 | propriu | ----- |

Data completării: 23.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

**DECLARAȚIE**

**Privind personalul angajat în ultimele 12 luni**

| <b>Nr.</b> | <b>Funcția</b>                           | <b>Studii de specialitate</b> | <b>Vechimea de muncă (ani)</b> | <b>Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător</b>                                                                                                                 | <b>Numărul certificatului</b>            |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1          | Director tehnic Soroca Valerii           | Inginer constructor           | 30                             | 1.Contract de Antrepriza nr.08-18/145 din din 08.06.15 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"<br>2.Contract de Antrepriza nr. 11-18/217 din 17.08.13 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" | 2016 – DȘ nr.3497<br>2016 – RT nr.2281   |
| 3          | Diriginte de șantier Nesteriuc Veaceslav | Tehnic constructor            | 28                             | 1. Contract de Antrepriza nr. 08-18/116 din 2011 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"<br>2. Contract de Antrepriza nr. 4/L/13 din 19.03.13 cu ADR Sud                                         | 2020 – DȘ nr. 0733                       |
| 4          | Diriginte de șantier Sava Serghei        | Inginer constructor           | 9                              | 1. Contract NR.11-18/393 din 21.09.15 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"<br>2. Contract Nr.300/15-RC din 21.05.15 cu SRL "Avia - Invest"                                                    | 2019 – DȘ nr. 0317<br>2019 – RT nr. 0239 |
| 5          | Diriginte de șantier Musteata Victor     | Inginer constructor           | 30                             | 1.Contract Nr.300/15-RC din 21.05.15 cu SRL "Avia - Invest"<br>2. Contract de Antrepriza nr.08-18/145 din 08.06.15 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"                                       | 2019 – DȘ nr. 0322                       |
|            | Diriginte de șantier Caldari Gheorghe    | Inginer constructor           | 30                             | 1. Contract de Antrepriza Nr.21/6 din 01.06.12 cu ADR Centru                                                                                                                                        | 2019 – DȘ nr. 0312<br>2019 – RT nr. 0234 |
|            | Diriginte de santier Dihanov Victor      | Inginer                       | 5                              |                                                                                                                                                                                                     | 2021 – DȘ nr. 1269                       |

|    |                                      |               |   |  |                   |
|----|--------------------------------------|---------------|---|--|-------------------|
|    | Diriginte de santier Gurau Vitalii   | Inginer       | 7 |  | 2021 – DȘ nr.1229 |
| 6  | Gheodez Dicusară Veaceslav           | Inginer       |   |  |                   |
| 7  | Inginer Rusu Ion                     | Sef laborator |   |  | 2016 – LL nr.201  |
| 8  | Laborant Lungu Petru                 |               |   |  | 2016 – LL nr.213  |
| 9  | Laborant Ursache Gheorghe            |               |   |  | 2014 – LL nr.138  |
| 10 | Șef producere UBA Buzdugan Nicolae   |               |   |  |                   |
| 11 | Mașinist repartizor Roșcovan Ion     |               |   |  |                   |
| 12 | Mașinist repartizor Ipate Ion        |               |   |  |                   |
| 13 | Mașinist freza Gîncul Alexei         |               |   |  |                   |
| 14 | Mașinist compactor Iacoban Vasile    |               |   |  |                   |
| 15 | Mașinist compactor Roșcovan Vitalie  |               |   |  |                   |
| 16 | Mașinist compactor Danilescu Anton   |               |   |  |                   |
| 17 | Mașinist compactor Simion Andrei     |               |   |  |                   |
| 18 | Mașinist compactor Burueană Ștefan   |               |   |  |                   |
| 19 | Mașinist compactor Lungu Ion         |               |   |  |                   |
| 20 | Mașinist excavator Cobîscan Ștefan   |               |   |  |                   |
| 21 | Mașinist autogreder Bepalov Alexei   |               |   |  |                   |
| 22 | Mașinist autogudronator Gramațchi D. |               |   |  |                   |
| 23 | Muncitor Iacoban Ion                 |               |   |  |                   |
| 24 | Muncitor Nesteriuc Vitalie           |               |   |  |                   |
| 25 | Muncitor Morari Gheorghe             |               |   |  |                   |
| 26 | Muncitor Reznice Nicolae             |               |   |  |                   |
| 27 | Muncitor Ghilan Ion                  |               |   |  |                   |
| 28 | Muncitor Gherghelegiu Sergiu         |               |   |  |                   |
| 29 | Muncitor Sturza Marin                |               |   |  |                   |
| 30 | Muncitor Seriojnicov Iulian          |               |   |  |                   |
| 31 | Muncitor Godorozea Andrei            |               |   |  |                   |
| 32 | Muncitor Sandul Anatolie             |               |   |  |                   |
| 33 | Muncitor Omileanovici Eduard         |               |   |  |                   |
| 34 | Muncitor Sturza Alexandru            |               |   |  |                   |

|    |                              |  |  |  |  |
|----|------------------------------|--|--|--|--|
| 35 | Muncitor Covalenco Eduard    |  |  |  |  |
| 36 | Muncitor Nichitas Ruslan     |  |  |  |  |
| 37 | Muncitor Ragulin Serghei     |  |  |  |  |
| 38 | Sofer Gutu Leonid            |  |  |  |  |
| 39 | Muncitor Mazuric Artur       |  |  |  |  |
| 40 | Muncitor Colesnic Trofim     |  |  |  |  |
| 41 | Muncitor Sandu Mihail        |  |  |  |  |
| 42 | Mecanizator Ivanov Alexandru |  |  |  |  |
| 43 | Muncitor Chetrari Ion        |  |  |  |  |
| 44 | Şofer Sandu Ivan             |  |  |  |  |
| 45 | Şofer Cogut Ivan             |  |  |  |  |
| 46 | Muncitor Turutea tudor       |  |  |  |  |
| 47 | Muncitor Bocancea Ion        |  |  |  |  |
| 48 | Sudor Stratila Victor        |  |  |  |  |
| 49 | Muncitor Cuţitaru Timofei    |  |  |  |  |
| 50 | Muncitor Cuţitaru Mihail     |  |  |  |  |
| 51 | Muncitor Reznic Marian       |  |  |  |  |
| 52 | Mecanizator Marii Andrei     |  |  |  |  |
| 53 | Mecanizator Stanescu Ilie    |  |  |  |  |
| 54 | Mecanizator Gavrilov Ion     |  |  |  |  |
| 55 | Mecanizator Vechiu Alexei    |  |  |  |  |
| 56 | Muncitor Sirbu Artur         |  |  |  |  |
| 57 | Muncitor Balan Maxim         |  |  |  |  |
| 58 | Muncitor Lupascu Igor        |  |  |  |  |
| 59 | Muncitor Avraam Andrei       |  |  |  |  |
| 60 | Muncitor Axentii Serghiu     |  |  |  |  |
| 61 | Muncitor Balan Maxim         |  |  |  |  |
| 62 | Muncitor Ghenciu Victor      |  |  |  |  |

|    |                               |  |  |  |  |
|----|-------------------------------|--|--|--|--|
| 63 | Muncitor Gherghelegiu Serghei |  |  |  |  |
| 64 | Muncitor Iacoban Ion          |  |  |  |  |
| 65 | Muncitor Leanca Mihail        |  |  |  |  |
| 66 | Muncitor Leanca Ruslan        |  |  |  |  |
| 67 | Muncitor Leanca Stefan        |  |  |  |  |
| 68 | Muncitor Pistol Denis         |  |  |  |  |
| 69 | Muncitor Reznice Nicolai      |  |  |  |  |
| 70 | Muncitor Sturza Oleg          |  |  |  |  |
| 71 | Muncitor Cotruta Eugeniu      |  |  |  |  |
| 72 | Muncitor Zaporozjan Sergiu    |  |  |  |  |
| 73 | Muncitor Beschier Nicolae     |  |  |  |  |
| 74 | Muncitor Lupascu Igor         |  |  |  |  |
| 75 | Muncitor Duminica Nicolae     |  |  |  |  |
| 76 | Muncitor Lupascu Ilic         |  |  |  |  |

Data completării: 23.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |
| 2.                 | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |
| 3.                 | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |
| 4.                 | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |
|                    | -----                                          | -----                              | -----                            | -----                                  |

Data completării: 23.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”IRINDA PRIM”

## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă,  
poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Călți-Chișinău-  
Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960**

### Firma SRL "IRINDA PRIM" nu sînt în asociere

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_
- 3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_
- 3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării **23.09.2021**

Director, Galeamov Igor \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

## **FĂRĂ TERT SUSTINĂTOR FINANCIAR**

### **ANGAJAMENT TERT SUSTINĂTOR FINANCIAR**

**Tert susținător financiar**

.....(denumirea)

#### **ANGAJAMENT**

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
*(denumirea contractului de achiziție publică)*, noi .....*(denumirea tertului susținător financiar)*, având sediul înregistrat la .....*(adresa tertului susținător financiar)*, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția .....*(denumirea ofertantului/candidatului)* toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția .....  
*(denumirea ofertantului/candidatului)* suma de .....  
(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, .....*(denumirea tertului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de .....  
*(denumirea ofertantului)*, în baza contractului de achiziție publică și pentru care .....*(denumirea ofertantului/candidatului)* a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .....*(denumirea tertului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de .....*(denumirea ofertantului/candidatului)*, care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, .....*(denumirea tertului susținător financiar)*, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată .....*(denumirea ofertantului/candidatului)*.

Data completării,

Tert susținător,  
*(semnătură autorizată)*

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
.....  
autorizată)

Terț susținător,  
.....semnătură

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

### Terț susținător tehnic

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect..... (*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### Terț susținător profesional

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....  
(*denumirea ofertantului candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)



Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova

Agencia pentru  
Supraveghere Tehnică

Nr.07/2-387/21 din 10.03.2021

**A V I Z**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii S.R.L. „IRINDA PRIM”, c/f 1006600048096 conform cererii nr. 62 din 05.03.2021 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic din 09.03.2021 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate pe bani publici**, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică                                                                                                                                                               | Da | Nu |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1       | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor                                                                                                                                                              |    | NU |
| 2       | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență                                                                                                                        |    | NU |
| 3       | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor                                                                                                                                           |    | NU |
| 4       | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare                                                                                                                                                                                                        |    | NU |
| 5       | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect                                                                                                                |    | NU |
| 6       | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional                                                                                                                                                                    |    | NU |
| 7       | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.<br>Inclusiv,<br>La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor. | DA |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DA |    |

Director interimar

Digitally signed by Curmei Ion  
Date: 2021.03.11 08:07:48 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Ion CURMEI

Ex: A.Caracuian  
Fix: 0(22) 22-14-29  
Email: [alexandru.caracuian@ast.gov.md](mailto:alexandru.caracuian@ast.gov.md)

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele "IRINDA – PRIM" S.R.L.
2. Codul fiscal 1006600048096
3. Adresa juridică: mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor 5
4. Telefon /fax 022234700 022295149 e-mail irinda\_prim@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0073838 din 18.10.2006 Camera Înregistrării de Stat a RM
6. Obiectul de activitate, pe domenii Fabricarea articolelor din beton; fabricarea betonului pentru asfalt; construcții generale de clădiri și construcții ingineresti civile; construcții de autosrăzi, drumuri, aerodromuri și construcții destinate sportului; intermediar pentru vânzarea materialului lemnos și de construcții.
7. Licența (certificat) Seria A MMII Nr. 041973 din 30.04.2013 până la 30.04.2018  
Camera de Licențiere a RM
8. Filial Uzina de Producere asfaltobetonului or. Cimișlia str.N. Iorga 110  
Uzina de Producere betonului or. Cimișlia str.N. Iorga 110  
Uzina de Producere asfaltobetonului mun. Comrat str. Lenin 1/9
9. Principala piață de afaceri: Construcții rutiere, poduri  
Producerea asfaltobetonului și betonului.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.            | 2018 | 253 253.44                                       | 14 773 253                                                     |
| 2             | 2019 | 226 721.18                                       | 13 174 341                                                     |
| 3             | 2020 | 339 363,80                                       | 19 713 720                                                     |
| Media anuală: |      | 273 112,80                                       | 15 887 105                                                     |

Data completării: 23.09.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

**DECLARAȚIE**  
**privind garanția lucrărilor**

Către **ADMINISTRAȚIA de STAT a DRUMURILOR**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm, pe propria răspundere, să respectăm termenul de **2 ani** privind garanția *Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Călți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960* id-ul licitației nr. ocds-b3wdp1-MD-1628177160484

Data completării 23.09.2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**S.R.L.” IRINDA PRIM”**

(semnătura autorizată)

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială

"IRINDA PRIM" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de identificare de stat - codul fiscal*

**1006600048096**

*Data înregistrării*

**18.10.2006**

*Data eliberării*

**21.12.2007**

**Jimbei Mihai, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*semnătura*

**MD 0073838**





**CENTRUL NAȚIONAL de ACREDITARE  
din REPUBLICA MOLDOVA – MOLDAC**

MD-2009, Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1, of. 205  
Tel/fax: (373 22) 210 316, e-mail: [acreditare@moldac.gov.md](mailto:acreditare@moldac.gov.md)

## **CERTIFICAT DE ATESTARE**

**Nr. LÎ - 145**

**Prezentul certificat confirmă că laboratorul de încercări al**

**SRL “IRINDA PRIM”**

**Adresa juridică/sediul central: MD 2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5**

**Adresa locației: MD 4101, or. Cimișlia, str. N. Iorga, 110**

satisface cerințele DG -05 și este competent să efectueze activități de încercări, definite în Anexa la prezentul Certificat de Atestare

Prezentul Certificat este însoțit de Anexă (3 pagini), parte integrantă a acestuia.

Pentru verificarea validității Certificatului de Atestare inclusiv a Anexei, se consultă website-ul MOLDAC, [www.acreditare.md](http://www.acreditare.md)

|                            |    |        |      |
|----------------------------|----|--------|------|
| Data acreditării inițiale: | 05 | mai    | 2017 |
| Data atestării curente:    | 05 | august | 2020 |
| Data expirării:            | 04 | mai    | 2023 |

/Director



**Eugenia SPOIALĂ**

Centrul National de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC)

ANEXĂ

la certificatul de atestare

Nr. 17-145

Eliberat "05" August 2020

APROBAT:

/ Directorul MOLDAC

Eugenia SPOTILA

"05" August 2020



DOMENIUL DE ATESTARE

Al laboratorului de încercări al materialelor de construcții SRL „IRINDA PRIM” or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga 110

| Nr. d/o | Denumirea produselor supuse încercărilor                 | Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor                                                                                                                                                                              | Indicativul documentelor normative pentru produs                                                                                                                                                        | Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Soluri                                                   | Eșantionarea<br>Umiditatea<br>Limita inferioară și superioară de plasticitate<br>Densitatea prin metoda de tăiere cu inel<br>Densitatea maximă și umiditatea optimă                                                                             | NCM D 02.01:2015 an.C 9<br>SNIIP 3.06.03-85<br>NCM D 02.01:2015 an.C 9<br>SNIIP 3.06.03-85<br>NCM D 02.01:2015 An.D,C.2<br>NCM D 02.01:2015<br>SNIIP 3.06.03-85<br>NCM D 02.01:2015<br>SNIIP 3.06.03-85 | GOST 12071-2000<br>GOST 5180-84 p.2<br>GOST 5180-84 p.4,5<br>GOST 5180-84 p.6<br>SM GOST 22733:2009                                                                                                     |
| 2       | Pietriș și prundiș din roci stâncoase pentru construcții | Eșantionarea<br>Compoziția granulometrică<br>Rezistență la sfărâmare<br>Conținutul de particule prăfoase și argiloase<br>Conținutul de particule plate și aciculare<br>Densitatea în vrac a unității de volum<br>Umiditatea<br>Densitatea reală | GOST 8267-93 p.5-anulat<br>GOST 8267-93 p.4.2-anulat<br>GOST 8267-93 p.4.4-anulat<br>GOST 8267-93 p.4.7-anulat<br>GOST 8267-93 p.4.3.2-anulat<br>La necesitate<br>La necesitate<br>La necesitate        | GOST 8269.0-97 p.4.2<br>GOST 8269.0-97 p.4.3<br>GOST 8269.0-97 p.4.8<br>GOST 8269.0-97 p.4.5.3<br>GOST 8269.0-97 p.4.7.1<br>GOST 8269.0-97 p.4.17.1<br>GOST 8269.0-97 p.4.19<br>GOST 8269.0-97 p.4.15.1 |

|   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                 | Conținutul de particule de roci moi                                                                                                                                                                                                                         | GOST 8267-93 p.4.5-anulat                                                                                                                                                                                                                                                     | GOST 8269.0-97 p.4.9.1                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | Nisipul pentru construcții<br>Materiale de construcție nemetalifere de savură rezultată de concasarea rocilor tari la producerea pietrii sparte | Eșantionarea<br>Compoziția granulometrică și modulul granulometric<br>Conținutul de argilă în bulgări<br>Conținutul de particule prăfoase și argiloase<br>Densitatea în vrac a unității de volum<br>Umiditatea                                              | GOST 8736-93 p.5-anulat<br>SM GOST 31424:2011-anulat<br>GOST 8736-93 p.4.3.3-anulat<br>SM GOST 31424:2011-anulat<br>GOST 8736-93 p.4.4.1 -anulat<br>SM GOST 31424:2011-anulat<br>GOST 8736-93 p.4.4.1-anulat<br>SM GOST 31424:2011-anulat<br>La necesitate<br>La necesitate   | GOST 8735-88 p.2<br>GOST 8735-88 p.3<br>GOST 8735-88 p.4<br>GOST 8735-88 p.5.3<br>GOST 8735-88 p.9.1.1<br>GOST 8735-88 p.10                                                                                                                                                 |
| 4 | Bitumuri vâscoase din petrol pentru drumuri                                                                                                     | Eșantionarea<br>Adâncimea de penetrare a acului<br>Punct de înmuiere,(metoda inel și bila)                                                                                                                                                                  | GOST 22245-90 p.1.2.1-anulat<br>GOST 22245-90 tab. 1-anulat<br>GOST 22245-90 tab. 1-anulat                                                                                                                                                                                    | GOST 22245-90 p.2-anulat<br>GOST 11501-78-anulat<br>GOST 11506-73 -anulat                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | Emulsie bituminoasă                                                                                                                             | Masa bitumului în aliaj cu emulsie<br>Aderența peliculei liantului cu suprafața<br>Viscozitatea convențională                                                                                                                                               | GOST 18659-81 p.2-anulat<br>GOST 18659-81 p.2 -anulat<br>GOST 18659-81 p.2,4 -anulat                                                                                                                                                                                          | GOST 18659-81 p.5.2-anulat<br>GOST 18659-81 p.5.7-anulat<br>GOST 18659-81 p.5.5-anulat                                                                                                                                                                                      |
| 6 | Filer pentru beton asfaltic                                                                                                                     | Eșantionarea<br>Compoziția granulometrică<br>Umiditatea                                                                                                                                                                                                     | GOST 16557-78 p.2.2-anulat<br>GOST 16557-78 tab.1-anulat<br>GOST 16557-78 tab.1-anulat                                                                                                                                                                                        | GOST 16557-78 p.2.6-anulat<br>GOST 12784-78 p.1-anulat<br>GOST 12784-78 p.8-anulat                                                                                                                                                                                          |
| 7 | Amestecuri de beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri și beton asfaltic                                                                    | Eșantionarea<br>Fabricarea probelor<br>Densitatea medie a betonului asfaltic<br>Densitatea medie a părții minerale din beton asfaltic(calcul)<br>Porozitate părții minerale(calcul)<br>Porozitate reziduală(calcul)<br>Saturația cu apă<br>Umflarea(calcul) | SM STB 1033:2008 p.7-anulat<br>SniP 3.06.03-85 p.10.40<br>SM STB 1115:2008.p.5.2-anulat<br>La necesitate<br>La necesitate<br>SM STB 1033:2008 p.5.1,5.3-anulat<br>SM STB 1033:2008 p.5.1,5.3-anulat<br>SM STB 1033:2008 p.5.1,5.3-anulat<br>SM STB 1033:2008 p.5.1,5.3-anulat | SM STB 1115:2008 p.3-4-anulat<br>SM STB 1115:2008.p.5.2,6.20.1-anulat<br>SM STB 1115:2008.p.6.1-anulat<br>SM STB 1115:2008.p.6.2-anulat<br>SM STB 1115:2008 p.6.5-anulat<br>SM STB 1115:2008.p.6.6-anulat<br>SM STB 1115:2008.p.6.7-anulat<br>SM STB 1115:2008.p.6.8-anulat |

|               |                               |                  |
|---------------|-------------------------------|------------------|
| <b>IRINDA</b> | MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII | SC "IRINDA PRIM" |
|               |                               |                  |

Republica Moldova

Aprobat:  
Director SC "IRINDA PRIM" SRL  
Galeamov I.



## MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII

Verificat  
19.11.2020

| Numele, Prenumele |                | Data       | Semnătura |
|-------------------|----------------|------------|-----------|
| Întocmit          | Rusu Ion       | 11.01.2020 |           |
| Verificat         | Soroca Valeriu | 13.01.2020 |           |

**Denumire capitol****0. Prezentare**

0.1 Prezentarea organizației

0.2 Lista de difuzare

0.3. Lista modificărilor

**1. Dispoziții Generale**

1.1 Scopul Manualului

1.2 Domeniul de aplicare

1.3 Structura manualului

1.4 Analiza periodică și actualizarea manualului calității

1.5 Gestionarea manualului calității

1.6 Documente de referință

**2. Definiții și prescurtări**

2.1 Definiții

2.2 Prescurtări

**3. Condiții referitoare la sistemul calității**

3.1 Responsabilitățile Managementului

3.2 Hotărârea Consiliului de Administrație

3.3 Organizarea

3.4 Responsabilități, atribuții

3.5 Pregătirea și calificarea personalului


3.6 Resurse

3.7 Reprezentantul Managementului

3.8 Analiza efectuată de Management

**4. Activități de execuție**

4.1 Condiții prealabile

| Numele, Prenumele |                | Data       | Semnătura                                                                             |
|-------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Întocmit          | Rusu Ion       | 11.01.2020 |  |
| Verificat         | Soroca Valeriu | 13.01.2020 |                                                                                       |

4.2 Planificarea

4.3 Analiza contractului

4.4 Controlul documentelor și datelor

4.4 Proceduri și instrucțiuni

4.6 Identificare, regăsire

4.7 Aprovizionarea materialelor / produselor

4.8 Primirea, depozitarea și manipularea produselor

4.9 Execuția produselor

4.10 Produse furnizate de beneficiar

4.11 Identificarea și trasabilitatea produsului

## **5. Activități de confirmare**

5.1 Măsurile generale

5.2 Plan de control calitate, verificări și încercări

5.3 Controale de calitate

5.4 Stadiul controalelor de calitate, verificări și încercări

5.5 Mijloace de măsurare și încercare

5.6 Controlul proceselor

5.7 Inspecții și încercări finale

5.8 Înregistrarea inspecțiilor și încercărilor

5.9 Controlul înregistrărilor calității.

5.10 Auditurile interne ale calității

5.11 Instruire

## **6. Examinări tehnice de asigurare a calității (ETAC)**

6.1 Planificarea ETAC

6.2 Sistemul de ETAC

## **7. Activități corective**

7.1 Neconformități

7.2 Acțiuni corective

| Numele, Prenumele |                | Data       | Semnătura                                                                             |
|-------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Întocmit          | Rusu Ion       | 11.01.2020 |  |
| Verificat         | Soroca Valeriu | 13.01.2020 |  |

|                                                                                   |                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|  | MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII | SC "IRINDA PRIM" SRL |
|                                                                                   | Cuprins                       | Pag. 3               |

7.3 Acțiuni preventive

## 8. Documente și înregistrări

8.1 Controlul documentelor

8.2 înregistrări de calitate

## 9. Manipulare, depozitare, conservare

9.1 Manipulare

9.2 Depozitare

9.3 Conservare

9.4 Livrare

## 10. Anexe

|           | Numele, Prenumele | Data       | Semnătura                                                                             |
|-----------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Întocmit  | Rusu Ion          | 11.01.2020 |  |
| Verificat | Soroca Valeriu    | 13.01.2020 |  |

**PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI**

Denumirea: SC „IRINDA PRIM” SRL,

Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5.

Oficiu: Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5. Chișinău, Republica Moldova.

Date privind înregistrare: Certificat de înregistrare MD-0073838 din 18.10.2006;

Cod fiscal: 1006600048096;

IBAN: MDI 7A G000000022511830019 Cod TVA: 0207335.

Licența seria: A MMII nr. 041973

Dotări cu transport și mecanisme de construcție: (se anexează);

Dotări cu utilaje de construcție (se anexează);

Dotări cu instrumente de metrologie (se anexează);

Structura organizatorică: (se anexează);



Sector de producere: dispune: str. Nicolae Iorga, 110, or. Cimișlia, Republica Moldova.

Asigurarea cu normele necesare activităților: referitor genurilor de activitate;

**0.2. LISTA DE DEFUZARE**

Destinatar\*

0. Director general;
1. Director tehnic;
2. Manager în comerț;
3. Contabil șef;
4. Office manager;
5. Specialist Serviciul personal;
6. Șiriginte de șantier;
7. Jurist consultant;
8. Maistru de sector.
9. Compartiment AQ;
10. Compartiment CQ;
11. Compartiment tehnic - oferte - calcul contracte;
12. Compartiment pregătire, programare, urmărire producție;
13. Compartiment aprovizionare;
14. Compartiment personal - organizare - normare - salarizare;
15. Șantier.

| Numele, Prenumele |                | Data       | Semnătura                                                                             |
|-------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Întocmit          | Rusu Ion       | 11.01.2020 |  |
| Verificat         | Soroca Valeriu | 13.01.2020 |  |

## CUPRINS»

- 1.1. Scopul Manualului
- 1.2. Domenii de aplicare
- 1.3. Structura Manualului
  
- 1.4. Analiza periodică și actualizarea manualului calității
  
- 1.5. Gestionarea manualului calității
  
- 1.6. Documente de referință

| Numele, Prenumele |                | Data       | Semnătura   |
|-------------------|----------------|------------|-------------|
| Întocmit          | Rusu Ion       | 11.01.2020 | <i>Rusu</i> |
| Verificat         | Soroca Valeriu | 13.01.2020 | <i>VS</i>   |

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2021-DȘ**

**Numărul 1269**

Eliberat domnului (doamnei): **Dîhanov Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

*a) drumuri și piste de aviație.*

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării: **26 februarie 2021**

Valabil până la **26 februarie 2026**



**Mihail LUPASCU**

*[Signature]*  
**Secretar de Stat**

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1269



Numele **Dîhanov**

prenumele **Victor**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **26 februarie 2021**

Valabilă pînă la **26 februarie 2026**

**Mihail LUPASCU**

Secretar de Stat

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

*a) drumuri și piste de aviație.*

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII**

**CERTIFICAT**

**de atestare tehnico-profesională**

**Seria 2021-DȘ**

**Numărul 1229**

Eliberat domnului (doamnei): **Gurău Vitalii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

*a) drumuri și piste de aviație.*

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **5 februarie 2021**

Valabil până la **5 februarie 2026**



**Mihail LUPĂȘCU**

*[Signature]*  
**Secretar de Stat**

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1229



Numele **Gurău**

prenumele **Vitalii**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **5 februarie 2021**

Valabilă până la **5 februarie 2026**

**Mihail LUPĂȘCU**

Secretar de Stat

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

*a) drumuri și piste de aviație.*

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0312

Eliberat domnului (doamnei): **Caldari Gheorghe**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
  - a) drumuri și piste de aviație;
  - b) poduri.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil pînă la **31 ianuarie 2024**



**Anatol USATÎI**

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0312



Numele **Caldari**  
prenumele **Gheorghe**

Atestat în calitate de  
**Diriginte de șantier**

Eliberată în 31 ianuarie 2019

Valabilă până la 31 ianuarie 2024

Anatol USATII

Secretar de Stat

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
  - a) drumuri și piste de aviație;
  - b) poduri.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0322

Eliberat domnului (doamnei): **Musteața Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil până la **31 ianuarie 2024**



**Anatol USATÎI**

**Secretar de Stat**

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0322



Numele **Musteața**

prenumele **Victor**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **31 ianuarie 2019**

Valabilă până la **31 ianuarie 2024**

Anatol USAFII

Secretar de Stat

Domeniile:

**2. Construcții rutiere:**

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0317

Eliberat domnului (doamnei): **Sava Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:  
*a) drumuri și piste de aviație.*

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil pînă la **31 ianuarie 2024**



**Anatol USATÎI**

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA  
Ministerul Economiei  
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0317



Numele Sava

prenumele Serghei

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la 31 ianuarie 2019

Valabilă până la 31 ianuarie 2024

Anatol USATII

Secretar de Stat

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
  - a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

## SITUAȚIILE FINANCIARE

Entitatea Irinda Prim SRL

(Denumirea completă)

4 0 3 3 6 6 3 2

Cod CUIRO

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 9 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Co&amp; IDNO

**Sedul: MD**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Cod postal

m.Chisinau str.Gheorghe Tudor 5

Raionul (municipiul, UTA); Localitatea

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|

CUATM

strada, nr. bl.

### Activitatea principală

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate

16

Cod CFP

### Forma organizatorico-juridică

|   |   |   |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 |
|---|---|---|

Cod CFOJ

Date de contact:      Tel.      WE

c-mail

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)  
Tel.

Botware



**BILANȚUL**  
la 31 decembrie 2020

| Nr. cpt. | ACTIV                                                                                                                                                                             | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                 | 3       | 4                               | 5                               |
| 1.       | <b>Active imobilizate</b>                                                                                                                                                         |         |                                 |                                 |
|          | Imobilizări necorporale                                                                                                                                                           | 010     | 4 076                           | 1 847                           |
|          | Imobilizări corporale în curs de execuție                                                                                                                                         | 020     | 5 526 978                       | 19 539                          |
|          | Terenuri                                                                                                                                                                          | 030     | -                               | -                               |
|          | Mijloace fixe                                                                                                                                                                     | 040     | 70 944 525                      | 87 587 007                      |
|          | Resurse minerale                                                                                                                                                                  | 050     | -                               | -                               |
|          | Active biologice imobilizate                                                                                                                                                      | 060     | -                               | -                               |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți nefiliate                                                                                                                           | 070     | 29 400                          | 29 400                          |
|          | Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate                                                                                                                            | 080     | 127 896                         | 127 896                         |
|          | Investiții imobiliare                                                                                                                                                             | 090     | 3 612 004                       | 3 612 004                       |
|          | Creanțe pe termen lung                                                                                                                                                            | 100     | -                               | -                               |
|          | Avansuri acordate pe termen lung                                                                                                                                                  | 110     | -                               | -                               |
|          | Alte active imobilizate                                                                                                                                                           | 120     | -                               | -                               |
|          | <b>Total active imobilizate</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)                                    | 130     | 80 244 879                      | 91 377 693                      |
| 2.       | <b>Active circulante</b>                                                                                                                                                          |         |                                 |                                 |
|          | Materiale                                                                                                                                                                         | 140     | 11 937 992                      | 16 636 673                      |
|          | Active biologice circulante                                                                                                                                                       | 150     | -                               | -                               |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                                                                                          | 160     | 445 501                         | 645 848                         |
|          | Producția în curs de execuție și produse                                                                                                                                          | 170     | 1 455 546                       | 2 431 689                       |
|          | Mărfuri                                                                                                                                                                           | 180     | -                               | -                               |
|          | Creanțe comerciale                                                                                                                                                                | 190     | 6 160 406                       | 47 871 169                      |
|          | Creanțe ale părților afiliate                                                                                                                                                     | 200     | -                               | -                               |
|          | Avansuri acordate curente                                                                                                                                                         | 210     | 1 366 813                       | 4 247 088                       |
|          | Creanțe ale bugetului                                                                                                                                                             | 220     | 8 132                           | 7 844                           |
|          | Creanțe ale personalului                                                                                                                                                          | 230     | 89 346                          | 97 758                          |
|          | Alte creanțe curente                                                                                                                                                              | 240     | 192 049                         | 192 049                         |
|          | Numerar în casierie și la conturi curente                                                                                                                                         | 250     | 27 726 992                      | 15 524 512                      |
|          | Alte elemente de numerar                                                                                                                                                          | 260     | -                               | -                               |
|          | Investiții financiare curente în părți nefiliate                                                                                                                                  | 270     | -                               | -                               |
|          | Investiții financiare curente în părți afiliate                                                                                                                                   | 280     | -                               | -                               |
|          | Alte active circulante                                                                                                                                                            | 290     | 941 471                         | 1 425 028                       |
|          | <b>Total active circulante</b><br>(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290) | 300     | 50 324 248                      | 89 079 658                      |
|          | <b>Total active</b><br>(rd.130 + rd.300)                                                                                                                                          | 310     | 130 569 127                     | 180 457 351                     |



| Nr. cpt. | PASIV                                                                                                                                                | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                                                                                                                      |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                                                                                                                                    | 3       | 4                               | 5                               |
| 3.       | <b>Capital propriu</b>                                                                                                                               |         |                                 |                                 |
|          | Capital social și suplimentar                                                                                                                        | 320     | 10 822 710                      | 10 822 710                      |
|          | Rezerve                                                                                                                                              | 330     | -                               | -                               |
|          | Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                                                                                          | 340     | X                               | (355)                           |
|          | Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                                                                                      | 350     | 81 439 844                      | 63 290 899                      |
|          | Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                                                                                  | 360     | X                               | 50 332 992                      |
|          | Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                                                                             | 370     | X                               | -                               |
|          | Alte elemente de capital propriu                                                                                                                     | 380     | 749 541                         | 749 541                         |
|          | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)                                                       | 390     | 93 012 095                      | 125 195 787                     |
| 4.       | <b>Datorii pe termen lung</b>                                                                                                                        |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen lung                                                                                                                       | 400     | -                               | -                               |
|          | Împrumuturi pe termen lung                                                                                                                           | 410     | -                               | -                               |
|          | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar                                                                                                   | 420     | -                               | -                               |
|          | Alte datorii pe termen lung                                                                                                                          | 430     | -                               | -                               |
|          | <b>Total datorii pe termen lung</b><br>(rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)                                                                           | 440     | -                               | -                               |
| 5.       | <b>Datorii curente</b>                                                                                                                               |         |                                 |                                 |
|          | Credite bancare pe termen scurt                                                                                                                      | 450     | 19 947 677                      | 17 132 070                      |
|          | Împrumuturi pe termen scurt                                                                                                                          | 460     | 2 000                           | -                               |
|          | Datorii comerciale                                                                                                                                   | 470     | 9 826 182                       | 22 549 338                      |
|          | Datorii față de părțile afiliate                                                                                                                     | 480     | -                               | -                               |
|          | Avansuri primite curente                                                                                                                             | 490     | 48 794                          | 47 062                          |
|          | Datorii față de personal                                                                                                                             | 500     | 1 662 731                       | 1 781 880                       |
|          | Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                                      | 510     | 513 370                         | 579 153                         |
|          | Datorii față de buget                                                                                                                                | 520     | 3 715 769                       | 11 881 310                      |
|          | Venituri anticipate curente                                                                                                                          | 530     | -                               | -                               |
|          | Datorii față de proprietari                                                                                                                          | 540     | -                               | -                               |
|          | Finanțări și încasări cu destinație specială curente                                                                                                 | 550     | -                               | -                               |
|          | Provizioane curente                                                                                                                                  | 560     | -                               | -                               |
|          | Alte datorii curente                                                                                                                                 | 570     | 1 840 509                       | 1 290 751                       |
|          | <b>Total datorii curente</b><br>(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570) | 580     | 37 557 032                      | 55 261 564                      |
|          | <b>Total pasive</b><br>(rd.390 + rd.440 + rd.580)                                                                                                    | 590     | 130 569 127                     | 180 457 351                     |



## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

| Indicatori                                                                                              | Cod rd. | Perioada de gestiune |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
|                                                                                                         |         | precedentă           | curentă     |
| 1                                                                                                       | 2       | 3                    | 4           |
| Venituri din vânzări                                                                                    | 010     | 226 700 437          | 339 363 797 |
| Costul vânzărilor                                                                                       | 020     | 192 979 418          | 271 815 334 |
| Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)                                                          | 030     | 33 721 019           | 67 548 463  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                              | 040     | 12 202 172           | 17 046 979  |
| Cheltuieli de distribuire                                                                               | 050     | -                    | 18 459      |
| Cheltuieli administrative                                                                               | 060     | 3 151 383            | 3 504 840   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                            | 070     | 18 675 006           | 23 367 354  |
| Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070) | 080     | 24 096 802           | 57 704 789  |
| Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)                                                       | 090     | 4 263 346            | (508 208)   |
| Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)                                                  | 100     | 28 360 148           | 57 196 581  |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                   | 110     | 2 967 167            | 6 863 589   |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)                                   | 120     | 25 392 981           | 50 332 992  |



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd. | Perioada de gestiune |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------|
|                                                                                                                             |         | precedentă           | curentă      |
| 1                                                                                                                           | 2       | 3                    | 4            |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |         |                      |              |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010     | 236 456 225          | 337 844 865  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020     | 150 213 376          | 264 353 159  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030     | 17 781 936           | 27 266 340   |
| Dobînzî plătite                                                                                                             | 040     | 1 727 632            | 1 905 508    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050     | 6 157 118            | 6 701 666    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060     | 1 342 527            | 186 198      |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070     | 4 225 717            | 10 321 857   |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080     | 57 692 973           | 27 482 533   |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |         |                      |              |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090     | -                    | -            |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100     | 44 172 590           | 19 628 772   |
| Dobînzî încasate                                                                                                            | 110     | -                    | -            |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120     | -                    | -            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130     | -                    | 1 475 430    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140     | (44 172 590)         | (18 153 342) |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |         |                      |              |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150     | 21 259 934           | 9 684 365    |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160     | 15 262 518           | 13 954 187   |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170     | 8 845 000            | 17 060 000   |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180     | -                    | -            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190     | -                    | -            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                     | 200     | (2 847 584)          | (21 329 822) |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210     | 10 672 799           | (12 000 631) |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220     | 572 980              | (201 848)    |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230     | 16 481 213           | 27 726 992   |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                   | 240     | 27 726 992           | 15 524 513   |



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

**OCpr - 049 11 A010105-21**

Data emiterii: 30 martie 2021

Valabil pînă la: 30 martie 2023

SIN SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049**ORGANISMUL DE CERTIFICARE**

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Emulsie bituminoasă cationică, clasa EBC-1, EBC-2  
fabricat conform cerințelor GOST 18659-81.

În scopul utilizării conform anexei, 1 pagină.\*

Codul NCM  
6807

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 18659-81 (anulat) pct. 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.7; 2.8; 2.10  
RNI 06-5.3.3.5:2001 pct. 2.2.

**PRODUCĂTOR**

"SADINA" SRL,  
MD-2028, str. Hîncești, 59/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
Producere: str. Calea Ghidighici, 11, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

**SOLICITANT**

Producătorul

Codul IDNO  
1002600045732

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 0116 din 23.03.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 250, 250-1 din 22.10.2019, eliberat de către LÎCMDC din cadrul "CMAC" ÎS, mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de acreditare Nr. LÎ-051 valabil pînă la 19.06.2022; Raport de încercări Nr. 39/2 din 12.03.2021, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12. Raport de încercări Nr. 168 din 17.03.2021 eliberat de Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ - 021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022.

**INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:**

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Contract de prestări servicii Nr. 8/2021 din 25.02.2021.

Seria A № 010432



Conducătorul OC

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



## Anexă

Fila Fîle

la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 11 A010105-21 din:

30 martie 2021

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Denumirea contractelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contractul RSP/W6/03-04 "Reabilitarea drumului R16 Bălți - Fălești - Sculeni, km 4+800 - km 59+480", Antreprenor - Impresa Pizzarotti &amp; C.S.p.A.;</li> <li>- Contract LRIP/W2/02 "Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 8.3, drumul L405, R21 - Onișcani, km 0+000 - km 9+962", Antreprenor - asocierea dintre Nirom-Roz SRL și Nouconst SRL;</li> <li>- Contract LRIP/W6/02 "Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16, drumul G105, Costești Țipala - G106, km 8+450 - km 17+350", Antreprenor - Nouconst SRL;</li> <li>- Contract LRIP/W6/03 "Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16, drumul G105, Costești Țipala - G106, km 17+350 - km 26+400", Antreprenor - Irinda-Prim SRL;</li> <li>- Contract LRIP/W6/04 "Lucrări de îmbunătățire a Coridorului 16, drumul G105, Costești Țipala - G106, km 26+400 - km 34+584", Antreprenor - Irinda-Prim SRL;</li> <li>- Contract 06-14/14 din 20.01.2021 „M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 92,30 - 96,30”, Antreprenor ÎM Badprim SRL;</li> <li>- Contract 06-14/174 din 29.05.2020 „M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 57”, Antreprenor NOUCONST SRL;</li> <li>- Contract 06-14/161 din 25.05.2020 „M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 215”, Antreprenor NOUCONST SRL;</li> <li>- Contract 06-14/165 din 29.05.2020 „R8.1 R8 - Arionești - R14, km 0,0-9,47, drumul R11 Frontiera cu Ucraina - Briceni - Ocnita - Otaci - R8, km 45,46-65,46, drumul R12 R8 - Dondușeni - Drochia - Pelenia - M5, km 37,2 - 48,86, drumul G31 R6- Biliceni Vechi - M5, km 0,0 - 10,0, Antreprenor NOUCONST SRL;</li> <li>- Contract 06-14/347 din 19.08.2020 „R21 Orhei - Bravicea- Călărași (tronsonul Vatici - Morozeni), km 13 - 18, Antreprenor GENESIS International;</li> <li>- Contract 06-14/226 din 19.06.2020 „R26 Bender - Căușeni - Cimișlia, km 71 - 83, Antreprenor Irinda Prim SRL;</li> <li>- Contract 06-14/206 din 09.06.2020 „G71 R3-Ialoveni - Băcioi - Singera - R2, km 2, Antreprenor Irinda Prim SRL;</li> <li>- Contract 06-14/157 din 22.05.2020 „G 122 M3 -Sagaidacul Nou -Satul Nou -Mihailovca - R26 (L580 Mihailovca -Sagaidac -Valea Perjei, km 0,00 -12,94), km 5,14 -18,08, Antreprenor Irinda Prim SRL;</li> <li>- Contract 06-14/208 din 10.06.2020 „G125 Cimișlia -Iargara -Sărata Nouă, km 2,7 - 24,5, Antreprenor Irinda Prim SRL;</li> </ul> |

Seria A № 001702



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**Raport de încercări**  
**Nr. 039/2 din 12.03.2021**

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru  
încercări

**SADINA S.R.L.,**

**MD-2028, str. Hîncești, 59/1, mun. Chișinău, Republica Moldova**

**Agentul economic**

**Emulsie bituminoasă cationică, clasa EBC-1**

**Agentul economic.**

**Cererea Nr. 156 din 09.03.2021**

**Act de prelevare Nr. 116/1 din 09.03.2021**

**Agentul economic**

**5,0 l**

**042**

**09.03.2021**

**10.03.2021**

**RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.**

**Certificare**

**U=73%, T= 23.4 C°**

**Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0142355-4820 din 03.08.2020)**

**Cîntar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 10 3.2-600/2020 din 06.07.2020)**

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

| Radionuclizii          | Documentul Normativ       | Normele conform DN | Valoarea reală | Incertitudinea Extinsă |
|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------------|
| RA-226 Bq/kg           | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 23.6           | 4.24                   |
| TH-232 Bq/kg           | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 14.0           | 3.25                   |
| K-40 Bq/kg             | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | -                  | 0.00           | 63.0                   |
| A <sub>eff</sub> Bq/kg | GOST 30108-94<br>pct. 4.2 | ≤300               | 41.8           | 8.23                   |

**Declarație de conformitate:**

**Notă:** 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări

Șef CÎEC

Efectuat în prezența



**Chirilov Aliona**

/nume, prenume/

**Rotari Anatolie**

/nume, prenume/

**Deliu Serghei**

/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/

/semnătura/

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

**OCpr - 049 11 A001706-21**

Data emiterii: 30 martie 2021

Valabil până la: 30 martie 2023

SRI SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREAPiatră spartă din calcar pentru lucrări de construcții, M400, M600  
fracția: 5-20, 20-40, 40-70, 20-70 mm., fabricată conform cerințelor GOST 8267-93.Produs utilizat pentru executarea lucrărilor de construcții conform contractelor,  
a se vedea anexa-una filă.Codul NCM  
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 8267-93 (anulat) pct. 4.2.2, 4.3.2 tab. 2; pct. 4.4.2 tab.3, pct. 4.6, 4.7, 7;  
RNI 06-5.3.352001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "ACIT TRANS",  
s. Gomoie, rl Strășeni, Republica Moldova.Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 958 din 30.03.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil până la 07.05.2022,  
eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 522.1.5 din 29.03.2021, eliberat de LÎ al "CIPC  
INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către  
"ACIT TRANS" S.R.L. și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse.

Seria A № 010466



Conducătorul OC

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

**OCpr - 049 11 A001707-21**

Data emiterii: 30 martie 2021

Valabil până la: 30 martie 2023

SM SR EN ISO 9001:2015  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREASavură rezultată din concasarea rocilor tari la producerea pietrei sparte de calcar,  
fabricate conform cerințelor SM GOST 31424:2011.Produs utilizat pentru executarea lucrărilor de construcții conform contractelor,  
a se vedea anexa-una filă.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST 31424:2011 (anulat) pct. 4.1.6 tab.1; pct. 4.2.1.1, 4.2.5, 7;  
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.Codul NCM  
2517

PRODUCĂTOR

SRL "ACIT TRANS",  
s. Gornioie, rl Strășeni, Republica Moldova.Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1003600014360**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**Raport de evaluare final Nr. 958 din 30.03.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil până la 07.04.2022,  
eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 522.1.4 din 29.03.2021, eliberat de LI al "CIPC  
INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.**INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:**Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către  
"ACIT TRANS" S.R.L. și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse.

Seria A N: 010464



Conducătorul OC

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

**OCpr - 049 11 A001705-21**

Data emiterii: 30 martie 2021

Valabil până la: 30 martie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec de piatră spartă, pietris și nisip pentru îmbrăcăminte și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodromurilor, M400, M600, C4 fr.0-40mm, C5 fr.0-70mm fabricat onform cerințelor SM GOST 25607-94.

Produs utilizat pentru executarea lucrărilor de construcții conform contractelor, a se vedea anexa-una filă.

Codul NCM  
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST 25607-94(anulat) pct. 3.1.1, 3.2.3 tab. 3, pct. 3.2.7, 6; RNI 06-5.3.35/2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

SRL "ACIT TRANS",  
s. Gomoie, rl Strășeni, Republica Moldova.Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 958 din 30.03.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil până la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 522.1.5 din 29.03.2021, eliberat de LÎ al "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".

Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către "ACIT TRANS" S.R.L. și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul OC

PUHA Ion

Seria A N° 010467

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
 Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
 OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



# CERTIFICAT

## CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-122-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

### AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane
  - Lucrări de inginerie civilă și drumuri
- 0-4 mm; 4-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm; 0-40 mm; 0-63 mm.  
*Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.*

Produs de:

**ACIT-TRANS SRL,**  
**s. Gornoe, r-l Strășeni, Republica Moldova.**  
**Loc de producție: s. Peresecina, r-nul Orhei.**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

**SM SR EN 13242+A1:2010**

**SM SR EN 12620+A1:2010**

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 05.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.


de vizat  
până în  
martie  
2022

de vizat  
până în  
martie  
2023



**Director General**

**Ion PUHA**



**Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**

**ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI  
PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-122-2021**

| Caracteristică                                | Clasă de granulozitate | 0-4 mm                  |                         | 4-16 mm                 |                         | 16-32 mm                |                         | 32-63 mm                |                         | 0-40 mm                 | 0-63 mm                 |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                               |                        | SM SR EN 13242 +A1:2010 | SM SR EN 13242 +A1:2010 | SM SR EN 13242 +A1:2010 | SM SR EN 12620 +A1:2010 | SM SR EN 13242 +A1:2010 | SM SR EN 12620 +A1:2010 | SM SR EN 13242 +A1:2010 | SM SR EN 12620 +A1:2010 | SM SR EN 13242 +A1:2010 | SM SR EN 13242 +A1:2010 |
| Granulozitate, Categorie                      | Standard de referință  | G <sub>r</sub> 80       | G <sub>c</sub> 85-15    | G <sub>c</sub> 85/20    | G <sub>c</sub> 80/20    | G <sub>c</sub> 80-20    | G <sub>c</sub> 80/20    | G <sub>c</sub> 85-15    | G <sub>c</sub> 85/20    | G <sub>A</sub> 85       | G <sub>A</sub> 85       |
| Conținut de părți fine, Categorie             |                        | f <sub>3</sub>          | f <sub>2</sub>          | -                       | -                       | f <sub>2</sub>          | -                       | f <sub>2</sub>          | -                       | f <sub>2</sub>          | f <sub>2</sub>          |
| Rezistența la uzură, Categorie                |                        | -                       | M <sub>DE</sub> 20      | M <sub>DE</sub> 25      | M <sub>DE</sub> 25      | M <sub>DE</sub> 35      | M <sub>DE</sub> 25      | M <sub>DE</sub> 35      | -                       | M <sub>DE</sub> 25      | M <sub>DE</sub> 25      |
| Rezistența la fragmentare, Categorie          |                        | -                       | L <sub>A</sub> 30       | L <sub>A</sub> 30       | L <sub>A</sub> 30       | L <sub>A</sub> 30       | L <sub>A</sub> 30       | L <sub>A</sub> 30       | -                       | -                       | -                       |
| Indice de formă, Categorie                    |                        | -                       | SI 20                   | SI 20                   | SI 20                   | SI 20                   | SI 20                   | SI <sub>40</sub>        | -                       | SI <sub>20</sub>        | SI <sub>20</sub>        |
| Absorbția apei, Categorie/%                   |                        | -                       | W <sub>A</sub> 2,2      | -                       | -                       | W <sub>A</sub> 2,2      | -                       | W <sub>A</sub> 2,2      | -                       | -                       | -                       |
| Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie       |                        | -                       | F <sub>4</sub>          | F <sub>4</sub>          | F <sub>4</sub>          | F <sub>4</sub>          | F <sub>4</sub>          | F <sub>4</sub>          | F <sub>4</sub>          | -                       | -                       |
| Densitatea în stare uscată, kg/m <sup>3</sup> |                        | 1,257                   | 1,125                   | 1,125                   | 1,101                   | 1,101                   | 1,101                   | 1,235                   | 1,235                   | 1,261                   | 1,245                   |

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 05.03.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001283

Data emiterii:

05 septembrie 2018 Valabil până la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, [www.cvalimetritot.md](http://www.cvalimetritot.md)

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare marca MI,  
pentru beton asfaltic poros ȘKPG -I  
fabricat conform SM STB 1033:2008  
Produs fabricat în serie**

Codul NC MD  
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;

SM STB 1033:2008 pct. tab.5.3 (1, 2, 3, 4), 5.4, 5.6, 5.9; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "IRINDA PRIM" S.R.L. MD 2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5

Baza de producere- FBA, or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga, 110

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării  
MD

Codul IDNO  
1006600048096

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

**Rapoartelor de încercări: Nr.166** din 20 august 2018, eliberat de Laboratorul de Încercări și Cercetări a  
Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" ÎS, mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de  
acreditare Nr.LÎ-051 valabil până la 19.06.2022; **Nr.4864-C** din 14 august 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS,  
MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.  
**Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.55** din 04 septembrie 2018, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat



Conducătorul organismului  
de certificare

*Serghei Vizitiu*

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

001281

Data emiterii: 05 septembrie 2018 Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78  
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină, tip "B"**  
**marca MII, pentru beton asfaltic dens ŠMBg-II/2,3**  
fabricat conform SM STB 1033:2008  
Produs fabricat în serie

Codul NC MD  
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;  
SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11), 5.4, 5.6, 5.9; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "IRINDA PRIM" S.R.L. MD 2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5  
Baza de producere- FBA, or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga, 110

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1006600048096

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.165 din 20 august 2018, eliberat de Laboratorul de Încercări și Cercetări a  
Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" ÎS, mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de acreditare  
Nr.LÎ-051 valabil până la 19.06.2022; Nr.4864-C din 14 august 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS,  
MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.  
Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.55 din 04 septembrie 2018, eliberat de  
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.  
una dată pe an.  
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului  
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

# Irinda Prim SRL

c/f 1006600048096

## CALCULUL lichiditatii generale in baza datelor raportului financiar pentru anul 2020

*Lichiditatea generala = active circulante / datorii curente \* 100% = r.300/r.580 \*  
100% = 89 079 658 / 55 261 564 \* 100% = 161.2%*

Director \_\_\_\_\_

Galeamov Igor

Contabil-sef \_\_\_\_\_

Botnaru Angela



## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

### Nr. CPR - 1/BA16

- Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Beton asfaltic - BA 16 rul 70/100 (denumire comercială BA 16 – beton asfaltic)**
- Utilizări preconizate:  
**Betoane asfaltice utilizate pentru drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic**
- Fabricant:  
**S.C. IRINDA PRIM S.R.L cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, str.. Ghiorghe Tudor 5, MD 2028**
- Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistemul 4**
- Standard armonizat: **SM EN 13108-1:2016**

6. Performanța declarată:

| Caracteristici esențiale                                                                                                                                                                  | Performanța declarată                                                       | Specificația tehnică armonizată |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Conținut de liant – $TL_{min}$ , (%)                                                                                                                                                      | $TL_{min} 5,8$                                                              | <b>SM EN 13108-1:2016</b>       |
| Granulozitate (trecheri)                                                                                                                                                                  | Sita 8 mm - 90...100 %<br>Sita 2 mm - 10...50 %<br>Sita 0,063 mm - 0...12 % |                                 |
| Procent de goluri - $V_{min}$ , $V_{max}$ , (%)                                                                                                                                           | $V_{min} 2,5 - V_{max} 3,0$                                                 |                                 |
| Procent de goluri în agregate – $VMA_{min}$ , (%)                                                                                                                                         | $VMA_{min} 16$                                                              |                                 |
| Procent de goluri umplute cu bitum – $VFB_{min}$ și $VFB_{max}$ , (%)                                                                                                                     | $VFB_{min} 78 - VFB_{max} 86$                                               |                                 |
| Procent de goluri la 10 rotații – $V10G_{min}$ , (%)                                                                                                                                      | NPD                                                                         |                                 |
| Sensibilitate la apă – ITRSR, (%)                                                                                                                                                         | ITRS <sub>80</sub>                                                          |                                 |
| Temperatura a mixturii asfaltice (°C)                                                                                                                                                     | 140°C-180°C                                                                 |                                 |
| Stabilitate Marshall minimă și maximă – $S_{min}$ – $S_{max}$ , (kN)                                                                                                                      | $S_{min} 10 - S_{max} 12,5$                                                 |                                 |
| Fluaj Marshall – $F$ , (mm)                                                                                                                                                               | $F_{1,5} - F_5$                                                             |                                 |
| Raport Marshall minim – $Q_{min}$ , (kN/mm)                                                                                                                                               | $Q_{min} 30$                                                                |                                 |
| Rezistența la deformări permanente:<br>– panta maximă de orrieraj – $WTS_{aer}$ , (mm)<br>– adâncimea maximă a făgașului – $PRD_{AIR}$ , (%)                                              | $WTS_{aer} 0,05$<br>$PRD_{AIR}$                                             |                                 |
| Rezistența la deformări permanente. Viteza de deformare la fluaj – $f_{max}$ , (μm/m/n)                                                                                                   | $f_{max} 0,6$                                                               |                                 |
| Modul de rigiditate la 15°C, nr. de cicluri până la fisurare $S_{min}$ – $S_{max}$ , (MPa)                                                                                                | $S_{min} 6500 - S_{max} 7000$                                               |                                 |
| Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie – $Abr_A$                                                                                                                             | NPD                                                                         |                                 |
| Comportarea la foc                                                                                                                                                                        | NPD                                                                         |                                 |
| Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, după caz. | Toate cerințele menționate mai sus se referă la durabilitate                |                                 |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
**DIRECTOR GENERAL, Galeamov Igor**

Stația de mixturi asfaltice S.C. IRINDA PRIM S.R.L





**S.C. IRINDA PRIM S.R.L**

**mun. Chisinau, str.. Ghiorghe Tudor 5, MD 2028**  
 Statia de mixturi asfaltice or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga 110

CPR - 1/BA16

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. CPR - 1/BA16

SM EN 13108-1:2016

Betoane asfaltice utilizate pentru drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic

**BA 16 rul 70/100 (BA 16)**

Statie de preparare mixturi asfaltice model MARINI

| Caracteristici esențiale                                                                                                                                                                  | Performanța declarată                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Conținut de liant – $TL_{min}$ , (%)                                                                                                                                                      | $TL_{min} 5.8$                                                              |
| Granulozitate (trecker)                                                                                                                                                                   | Sita 8 mm - 90...100 %<br>Sita 2 mm - 10...50 %<br>Sita 0,063 mm - 0...12 % |
| Procent de goluri - $V_{min}$ , $V_{max}$ , (%)                                                                                                                                           | $V_{min} 2.5 - V_{max} 3.0$                                                 |
| Procent de goluri în agregate – $VMA_{min}$ , (%)                                                                                                                                         | $VMA_{min} 16$                                                              |
| Procent de goluri umplute cu bitum – $VFB_{min}$ și $VFB_{max}$ , (%)                                                                                                                     | $VFB_{min} 78 - VFB_{max} 88$                                               |
| Procent de goluri la 10 rotații – $V10G_{min}$ , (%)                                                                                                                                      | NPD                                                                         |
| Sensibilitate la apă – ITRSR, (%)                                                                                                                                                         | ITRS <sub>80</sub>                                                          |
| Temperatura a mixturii asfaltice (°C)                                                                                                                                                     | 140°C-180°C                                                                 |
| Stabilitate Marshall minimă și maximă – $S_{min}$ – $S_{max}$ , (kN)                                                                                                                      | $S_{min} 10 - S_{max} 12.5$                                                 |
| Fluaj Marshall – F, (mm)                                                                                                                                                                  | $F_{1.5} - F_5$                                                             |
| Raport Marshall minim – $Q_{min}$ , (kN/mm)                                                                                                                                               | $Q_{min} 3.0$                                                               |
| Rezistența la deformări permanente:<br>– panta maximă de orneraj – $WTS_{aer}$ , (mm)<br>– adâncimea maximă a făgașului – $PRD_{AIR}$ , (%)                                               | $WTS_{aer} 0.5$<br>$PRD_{AIR} 5$                                            |
| Rezistența la deformări permanente. Viteza de deformare la fluaj – $f_{max}$ , (μm/m/n)                                                                                                   | $f_{max} 0.6$                                                               |
| Modul de rigiditate la 15°C, nr. de cicluri până la fisurare $S_{min}$ – $S_{max}$ , (MPa)                                                                                                | $S_{min} 3000 - S_{max} 7000$                                               |
| Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - $Abr_A$                                                                                                                             | NPD                                                                         |
| Comportarea la foc                                                                                                                                                                        | NPD                                                                         |
| Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, după caz. | Toate cerințele menționate mai sus se referă la durabilitate                |

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
**Nr. CPR - 2/BAD22.4**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Beton asfaltic - BA 22,4 leg 70/100 (denumire comercială BAD22,4 – beton asfaltic deschis)**
2. Utilizări preconizate:  
**Betoane asfaltice utilizate pentru drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic**
3. Fabricant:  
**S.C. IRINDA PRIM S.R.L cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, str.. Ghiorghie Tudor 5, MD 2028**
4. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistemul 4**
5. Standard armonizat: **SM EN 13108-1:2016**

6. Performanța declarată:

| Caracteristici esențiale                                                                                                                                                                  | Performanța declarată                                                          | Specificația tehnică armonizată |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Conținut de liant – $TL_{min}$ , (%)                                                                                                                                                      | $TL_{min} 4,2$                                                                 | <b>SM EN 13108-1:2016</b>       |
| Granulozitate (trecri)                                                                                                                                                                    | Sita 22.4 mm - 90...100 %<br>Sita 2 mm - 10...50 %<br>Sita 0,063 mm - 0...11 % |                                 |
| Procent de goluri - $V_{min}$ , $V_{max}$ , (%)                                                                                                                                           | $V_{min} 3,5 - V_{max} 4,0$                                                    |                                 |
| Procent de goluri în agregate – $VMA_{min}$ , (%)                                                                                                                                         | $VMA_{min} 12$                                                                 |                                 |
| Procent de goluri umplute cu bitum – $VFB_{min}$ și $VFB_{max}$ , (%)                                                                                                                     | $VFB_{min} 70 - VFB_{max} 74$                                                  |                                 |
| Procent de goluri la 10 rotații – $V10G_{min}$ , (%)                                                                                                                                      | $V10G_{min} 14$                                                                |                                 |
| Sensibilitate la apă – $ITSR$ , (%)                                                                                                                                                       | $ITSR_{80}$                                                                    |                                 |
| Temperatura a mixturii asfaltice (°C)                                                                                                                                                     | 140°C-180°C                                                                    |                                 |
| Stabilitate Marshall minimă și maximă – $S_{min}$ – $S_{max}$ , (kN)                                                                                                                      | $S_{min} 7,5 - S_{max} 12,5$                                                   |                                 |
| Fluaj Marshall – $F$ , (mm)                                                                                                                                                               | $F_{1,5} - F_5$                                                                |                                 |
| Raport Marshall minim – $Q_{min}$ , (kN/mm)                                                                                                                                               | $Q_{min} 30$                                                                   |                                 |
| Rezistența la deformări permanente:<br>– panta maximă de orrieraj – $WTS_{aer}$ , (mm)<br>– adâncimea maximă a făgașului – $PRD_{AIR}$ , (%)                                              | NPD                                                                            |                                 |
| Rezistența la deformări permanente. Viteza de deformare la fluaj – $f_{max}$ , (μm/m/n)                                                                                                   | $f_{max} 0,2$                                                                  |                                 |
| Modul de rigiditate la 15°C, nr. de cicluri până la fisurare $S_{min}$ – $S_{max}$ , (MPa)                                                                                                | $S_{min} 4500 - S_{max} 7000$                                                  |                                 |
| Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie – $Abr_A$                                                                                                                             | NPD                                                                            |                                 |
| Comportarea la foc                                                                                                                                                                        | NPD                                                                            |                                 |
| Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, după caz. | Toate cerințele menționate mai sus se referă la durabilitate                   |                                 |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
**DIRECTOR GENERAL, Galeamov Igor**

Stația de mixturi asfaltice S.C. IRINDA PRIM S.R.L





**S.C. IRINDA PRIM S.R.L**

**mun. Chisinau, str.. Ghiorghe Tudor 5, MD 2028**  
 Statia de mixturi asfaltice or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga 110

**CPR - 2/BAD22.4**

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. CPR - 2/BAD22.4**

**SM EN 13108-1:2016**

**Betoane asfaltice utilizate pentru drumuri, aeroporturi și alte zone de trafic**

**BA 22,4 leg 70/100 (BAD 22,4)**

**Statie de preparare mixturi asfaltice model MARINI**

| <b>Caracteristici esențiale</b>                                                                                                                                                           | <b>Performanța declarată</b>                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Conținut de liant – $TL_{min}$ , (%)                                                                                                                                                      | $TL_{min} 5.8$                                                              |
| Granulozitate (treceri)                                                                                                                                                                   | Sita 8 mm - 90...100 %<br>Sita 2 mm - 10...50 %<br>Sita 0,063 mm - 0...11 % |
| Procent de goluri - $V_{min}$ , $V_{max}$ , (%)                                                                                                                                           | $V_{min} 3.5 - V_{max} 4.0$                                                 |
| Procent de goluri în agregate – $VMA_{min}$ , (%)                                                                                                                                         | $VMA_{min} 12$                                                              |
| Procent de goluri umplute cu bitum – $VFB_{min}$ și $VFB_{max}$ , (%)                                                                                                                     | $VFB_{min} 70 - VFB_{max} 74$                                               |
| Procent de goluri la 10 rotații – $V10G_{min}$ , (%)                                                                                                                                      | $V10G_{min} 14$                                                             |
| Sensibilitate la apă – $ITSR$ , (%)                                                                                                                                                       | $ITSR_{60}$                                                                 |
| Temperatura a mixturii asfaltice ( $^{\circ}C$ )                                                                                                                                          | $140^{\circ}C - 180^{\circ}C$                                               |
| Stabilitate Marshall minimă și maximă – $S_{min} - S_{max}$ , (kN)                                                                                                                        | $S_{min} 7.5 - S_{max} 12.5$                                                |
| Fluaj Marshall – $F$ , (mm)                                                                                                                                                               | $F_{1.5} - F_5$                                                             |
| Raport Marshall minim – $Q_{min}$ , (kN/mm)                                                                                                                                               | $Q_{min} 3.0$                                                               |
| Rezistența la deformări permanente:<br>– panta maximă de orieraj – $WTS_{aer}$ , (mm)<br>– adâncimea maximă a făgașului – $PRD_{AIR}$ , (%)                                               | NPD                                                                         |
| Rezistența la deformări permanente. Viteza de deformare la fluaj – $f_{max}$ , ( $\mu m/m/n$ )                                                                                            | $f_{max} 0.2$                                                               |
| Modul de rigiditate la $15^{\circ}C$ , nr. de cicluri până la fisurare $S_{min} - S_{max}$ , (MPa)                                                                                        | $S_{min} 500 - S_{max} 7000$                                                |
| Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - $Abr_A$                                                                                                                             | NPD                                                                         |
| Comportarea la foc                                                                                                                                                                        | NPD                                                                         |
| Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, după caz. | Toate cerințele menționate mai sus se referă la durabilitate                |



## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 14448 din 26.07.2021

Denumirea completă: **Societatea Comercială «IRINDA PRIM» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «IRINDA PRIM» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600048096.**

Data înregistrării de stat: **18.10.2006.**

Sediul: **MD-2028, str. Gheorghe Tudor, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Activități ale birourilor și serviciilor de consultații juridice;**
- 2 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 3 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 4 Producerea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuția gazelor naturale; stocarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare;**
- 5 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 6 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 7 Activități de testări și analize tehnice;**
- 8 Fabricarea betonului pentru asfalt;**
- 9 Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;**
- 10 Transportul rutier contra cost;**
- 11 Transporturi maritime și costiere de marfă;**
- 12 Fabricarea betonului.**

Capitalul social: **10822710 lei.**

**Administrator: GALEAMOV IGOR,**

Asociați:

**1. GALEAMOV IGOR 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 26.07.2021.

Specialist coordonator  
tel. 022-207-840



**Lazari Aliona**



EB 0370077