

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional L421 R1 – drum de acces spre s. Făgureni, mun. Strășeni

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului																				
		Total = 150 zile																			
		I				II				III				IV				V			
1	Organizare de șantier	■	■																		
2	Lucrari pregatitoare (demonitari)	■	■	■	■																
3	Lucrari de terasament		■	■	■	■	■														
4	Amenajarea sistemului rutier				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
5	Amenajarea sistemului rutier (drumuri laterale)					■	■	■	■	■				■	■	■	■	■			
6	Consolidarea acostamentelor																■	■	■	■	■
7	Construcția trotuarelor				■	■	■						■	■	■	■	■	■			
8	Amenajarea pavilionului de așteptare														■	■	■	■	■	■	■
9	Siguranța rutiera																	■	■	■	■

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL