

Graficul Calendaristic de execuție

„Achiziționarea lucrărilor de îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Racovăț , raionul Soroca , prin construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și a unei stații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizată , în sectorul1 de apeduct din localitate .” în cadrul Programului național „Satul European, ediția 2024”

Termen: 6 luni

Activități	LUNA					
	1	2	3	4	5	6
Trasarea si pichetarea în teren						
2-1-1 Sistemul de alimentare cu apa (Sector 1)						
2-4-1 Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.Lucrari de constructii. (Pl. A-1)						
2-4-2 Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.TH (Pl. A-1)						
4-1-1 Platforma A. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)						
7-1-1 Amenajarea teritoriului. Platforma A						

Data completării 20.04.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)