

PLAN CALENDARISTIC

Lot 7 - Adaptare normativ: îndrumar de întocmire a documentațiilor geotehnice (AND 614)

Activități	Luni de proiect												
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
1. Analiza preliminară a bazei normative naționale și internaționale în domeniul de reglementare abordat și a metodelor de realizare a proiectului													
Faza de inițiere a proiectului: Analiza sectorială și Raportul de inițiere													
Stabilirea structurii, metodologiei și modului de abordare a Documentului normativ													
Elaborarea conceptului documentului și prezentarea acestuia pentru consultarea cu mediul profesional													
Livrabil 1: Raportul de analiză preliminară. Prezentarea și aprobarea conceptului documentului și metodologiei aplicate			L	\$	L								
2. Realizarea lucrării în baza rezultatelor obținute în Activitatea 1													
Elaborarea versiunii anteproiect													
Descrierea reglementărilor de aplicare ghidului													
Livrabil 2: Workshop de prezentare a rezultatelor						\$							
3. Realizarea draftului documentului normativ													
Elaborarea draftului proiectului final													
Prezentare proiect final													
Livrabil 3: Proiect finalizat											L	L	
4. Consultarea publică și proiectul de document normativ final													
4.1. Consultarea publică a proiectului și avizarea cu instituțiile indicate													
4.2. Fundamentarea și livrarea proiectului final													
Livrabil 4: Proiectul de act normativ finalizat și supus procedurilor de aprobare												L	L
Ședințe obligatorii				\$			\$			\$			\$T
L = Draft livrabil	Implementarea activităților												
D = Livrabil Final	Perioadă de lucru cu Beneficiarul												
\$ = ședințe obligatorii cu Beneficiarul Proiectului													
\$T = ședințe Comitate Tehnice													