



„APROB”
Ministerul Sănătății

18 ” martie 2024

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 07 F din 18 martie 2024

*Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de
Copii „V.Ignatenco”*

mun. Chișinău

PROCES-VERBAL
de recepție finală
Nr. 07 F din 18 martie 2024

Obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco” este executat în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-305065-C-RFQ din 01 februarie 2023 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de „Investitor” și Compania “PRO Ex 2005” SRL în calitate de „Antreprenor” pentru *lucrările de reparație capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”*.

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 18 martie 2024, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	-	Secretar de Stat, președinte
Alexandru Gasnaș	-	Secretar de Stat, membru
Vadim Aftene	-	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Alexandru Holostenco	-	Director IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”, membru
Grigore Mantea	-	Șef departament administrare, infrastructură și logistică IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”, membru
Tatiana Covalschi	-	Șef secție reanimare și terapie intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”, membru
Dumitru Tomiș	-	Șef gospodărie Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”, membru

1. Au mai participat la recepție:

Sergiu Bogdan
Dinu Munteanu

Responsabil tehnic
Director „PRO EX 2005” SRL

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.10. 2023;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei pînă în prezent, respectiv pe o durată de 5 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

7) valoarea obiectului este de 6 556 898,62 lei, conform listei-anexă nr.1.

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De recepționat obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”.

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Pe parcursul termenului de garanție nu au apărut defecte care pot influența negativ exploatarea a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”.

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De recepționat obiectul „Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 18 martie 2024 la obiectul nominalizat în 6 (șase) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Ion Prisăcaru

Membri: Alexandru Gasnaș

Vadim Aftene

Alexandru Holostenco

Grigore Mantea

Tatiana Covalschi

Dumitru Tomiș

Specialiști:



S. Bogdan



A. Holostenco

Stefan


Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V.Ignatenco”

Lista cheltuielilor
efectuate la Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic
Municipal de Copii „V.Ignatenco”

Total 6 556 898,62 lei, inclusiv:

1. Servicii de proiectare, supraveghere tehnică și autor – 458 783,04
2. Lucrări de reparație – 6 098 115,58 lei

Președintele comisiei



Ion Prisăcaru

Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii
„V. Ignatenco”

Lista constatărilor comisiei de recepție finală
privind comportarea în timp a construcției Unității de Terapie Intensivă IMSP
Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco” în perioada de garanție

Pe parcursul perioadei de garanție
nu au apărut defecte care pot influența
negativ exploatarea obiectivului

Președintele comisiei

Ion Prisăcaru

Antreprenor

Dinu Munteanu

