

PLAN CALENDARISTIC – lot 5

Adaptare Normativ privind fundații din piatră spartă și/sau amestec optimal și straturi rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment sau lianți hidraulici rutieri

Nr. et.	Denumire etapă	Termeni de execuție		Cota parte, %	Cost etapă, lei, cu TVA Lei	Cu ce se termină etapa
		început	sfârșit			
Etapa I	Anteproiect (AP)	01.11.2022	30.11.2022	25	24 798,00	AP elaborat
Etapa II	Proiect pentru comitet (PC)	01.12.2022	20.12.2022	25	24 798,00	PC elaborat
Etapa III	Proiect pentru ancheta (PA)	21.12.2022	30.06.2023	20	19 838,00	PA elaborat
Etapa IV	Proiect de normativ (PN)	03.07.2023	20.12.2023	30	29 757,85	PN elaborat
Total				100	99 191,85	

Semnat : _____

Nume: **Nicolae LUPUȘOR**

În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **ICȘC „INCERCOM” ÎS**

Adresa: MD – 2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1

Data: 20.10.2022