

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**”Lucrări de reparații curente a scărilor exterioare”**

nr. d/r	Denumirea lucrării	1-15 zile	15-30 zile	30-45 zile
1.	<b>Lucrări organizatorice, de șantier</b>			
	Primirea șantierului de construcție	-----		
	Procurarea materialelor	-----		
2.	<b>Lucrări de reparație</b>			
	Desfacerea pardoselilor reci	-----		
	Demontarea placajelor	-----		
	Demontarea balustradei	-----		
	Placarea pereților cu placi din ceramică	-----	-----	
	Plasarea treptelor cu placi gresie	-----	-----	
	Instalarea profilelor antialunecare și pentru fixarea mochetei	-----	-----	
	Instalarea balustradelor	-----	-----	
3.	<b>Lucrări organizatorice de finisare</b>			
	Securitatea muncii pe șantier	Permanent		
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului		-----	
	Lucrări de evacuare a gunoierului de construcție de pe șantier	La necesitate		
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor		-----	

Semnat: \_\_\_\_ *Semnătură electronică* \_\_\_\_

Nume: **Iurie RECEAN**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **”Sandreea Great” SRL**