

Plan de implementare

Task Name	Duration	Start	Finish
Moldpres	352 days	Aug 28	Jan 1
Elaborarea site-ului moldpres.md - 3 luni	52.7 days	Aug 28	Nov 8
Etapa 1: Elaborarea design	5 days	Aug 28	Sep 3
Elaborarea unui logo pentru pagina web a organizației	1 day	Aug 28	Aug 28
Elaborarea web-designului si prototipurilor pentru toate paginile	1 day	Aug 29	Aug 29
Revizuirea prototipurilor cu utilizatori pentru feedback și ajustări	1 day	Aug 30	Aug 30
Crearea elementelor de design a organizatiei	1 day	Sep 2	Sep 2
Revizuirea si aprobarea design-ului final	1 day	Sep 3	Sep 3
Etapa 2: Dezvoltarea platformei	41.7 days	Sep 4	Oct 31
Setare și configurare CMS	2 days	Sep 4	Sep 5
Instalarea și configurarea Wordpress	0.5 days	Sep 4	Sep 4
Configurarea panoului de administrare	0.5 days	Sep 4	Sep 4
Crearea baze de date pentru toate resursele informaționale	1 day	Sep 5	Sep 5
Implementarea functionalului de Autentificare și Securitate	3 days	Sep 6	Sep 10
Implementarea functionalului de inregistrare și autentificare utilizatori: Permite clienților să creeze un cont și să se autentifice.	0.5 days	Sep 6	Sep 6
Implementarea functionalului de recuperare parolă: Asigură un mecanism de resetare a parolei	0.5 days	Sep 6	Sep 6
Implementarea functionalului de gestionarea rolurilor și permisiunilor: Autor, Redactor, Traducător, Administrator	0.5 days	Sep 9	Sep 9
Implementarea securității prin ID unic și parolă	0.5 days	Sep 9	Sep 9
Implementarea dunctionalului de logare prin Google și Apple ID	0.5 days	Sep 10	Sep 10
Crearea audit pentru acțiuni	0.5 days	Sep 10	Sep 10
Implementarea functionalului de gestionarea Contul Utilizatorului	2 days	Sep 11	Sep 12
Implementarea contul utilizatorului	0.5 days	Sep 11	Sep 11
Implementarea functionalului de vizualizare si gestionarea abonamentelor	0.5 days	Sep 11	Sep 11
Implementarea functionalului de a vedea istoricul tranzacțiilor	0.5 days	Sep 12	Sep 12
Implementarea functionalului de a modifica datele personale	0.5 days	Sep 12	Sep 12
Implemenarea paginii Acasa	3 days	Sep 13	Sep 17
Pagina de start conține logoul cu link spre home	0.2 days	Sep 13	Sep 13

Alegerea limbii, Rom, Rus, Eng	0.2 days	Sep 13	Sep 13
Search bar cu funcție de căutare după cuvânt cheie, articol, postare	0.2 days	Sep 13	Sep 13
Implementarea structurii pagina de start	0.2 days	Sep 13	Sep 13
Ultima noutate de top	0.2 days	Sep 13	Sep 13
Bannere	0.2 days	Sep 16	Sep 16
Nouașul cu taguri	0.2 days	Sep 16	Sep 16
Blocuri cu noutăți	0.2 days	Sep 16	Sep 16
Butonul mai multe de la secțiunea dată	0.2 days	Sep 16	Sep 16
Cursul valutar	0.2 days	Sep 16	Sep 16
Meteo în Moldova	0.2 days	Sep 17	Sep 17
Chestionar	0.2 days	Sep 17	Sep 17
Alte posibile blocuri de noutăți și bannere	0.2 days	Sep 17	Sep 17
Footer	0.2 days	Sep 17	Sep 17
Bara de căutare	0.2 days	Sep 17	Sep 17
Implementarea paginii Despre noi	2 days	Sep 18	Sep 19
Despre noi	0.2 days	Sep 18	Sep 18
Legislatie	0.2 days	Sep 18	Sep 18
Planuri si rapoartede activitate	0.2 days	Sep 18	Sep 18
Achizitii publice	0.2 days	Sep 18	Sep 18
Decizii ale consiliului	0.2 days	Sep 18	Sep 18
Declaratia de raspundere manageriala	0.2 days	Sep 19	Sep 19
Regulamente	0.2 days	Sep 19	Sep 19
Publicitate	0.4 days	Sep 19	Sep 19
Contacte	0.2 days	Sep 19	Sep 19
Implementarea paginii Servicii	3 days	Sep 20	Sep 24
Produse si servicii	0.5 days	Sep 20	Sep 20
Abonamente stirii	0.5 days	Sep 20	Sep 20
Arhiva de stiri	0.2 days	Sep 23	Sep 23
Servicii foto	0.3 days	Sep 23	Sep 23
Monitorul ofcial	0.5 days	Sep 23	Sep 23
Cetrul de presa	0.5 days	Sep 24	Sep 24
Arhiva de documente	0.5 days	Sep 24	Sep 24
Implementarea paginii Noutati	3.4 days	Sep 25	Sep 30
Taguri	0.2 days	Sep 25	Sep 25
Curs valutar	0.2 days	Sep 25	Sep 25
Meteo in moldova	0.2 days	Sep 25	Sep 25
Chestionar	0.2 days	Sep 25	Sep 25
Statisca prvind chestionarele anterioare	0.2 days	Sep 25	Sep 25
Cautarea generala	0.2 days	Sep 26	Sep 26
Functionalul de distribuire	0.2 days	Sep 26	Sep 26
Adaptarea la versiunea mobila	0.2 days	Sep 26	Sep 26
Adaugarea banerilor comerciale	0.2 days	Sep 26	Sep 26

Afisarea comentarii	0.2 days	Sep 26	Sep 26
Bannere pe site cu inserarea imagine sau cod	0.2 days	Sep 27	Sep 27
Meteo Moldova pentru 3 zile	0.2 days	Sep 27	Sep 27
Curs valutar cu convertor	0.2 days	Sep 27	Sep 27
Chestionar cu afișarea rezultatelor	0.2 days	Sep 27	Sep 27
Implementarea taguri, cu posibilitate de adăugare și excludere	0.2 days	Sep 27	Sep 27
Posibilitatea de creare și rearanjare a blocurilor, știri, bannere etc.	0.2 days	Sep 30	Sep 30
Posibilitatea de creare și redactare a categoriilor de știri	0.2 days	Sep 30	Sep 30
Implementarea paginii Stiri si Imagini	2.4 days	Sep 30	Oct 2
Lista de stirii publicate	0.2 days	Sep 30	Sep 30
Abonarea la stirii	0.2 days	Sep 30	Sep 30
cautarea dupa categorii	0.2 days	Sep 30	Sep 30
Stirii exclusive direct pe e-mail	0.2 days	Oct 1	Oct 1
Inchiriaza sala de conferinta	0.2 days	Oct 1	Oct 1
Top stirii	0.2 days	Oct 1	Oct 1
Procurarea abonament	0.2 days	Oct 1	Oct 1
Pagina Știri în imagini, se vor forma din știrile care conțin imagini	0.2 days	Oct 1	Oct 1
Posibilitatea de inserare a imaginilor cu watermark Moldpres la alegere	0.2 days	Oct 2	Oct 2
Inserarea imaginilor și a documentelor în articol	0.2 days	Oct 2	Oct 2
Imaginile vor avea label pentru autor sau descriere	0.2 days	Oct 2	Oct 2
Posibilitatea adăugării video de pe YouTube automat prin link	0.2 days	Oct 2	Oct 2
Implementarea paginii Stire Individuală	3.4 days	Oct 2	Oct 8
Afișarea știrii: Include titlul, data publicării, categoria, numărul de vizualizări și opțiuni de partajare.	0.2 days	Oct 2	Oct 2
Comentarii: Modulul de comentarii apare sub știre, utilizatorii pot comenta doar după logare. Comentariile sunt moderate de administratori.	0.2 days	Oct 3	Oct 3
Imagini și video: Posibilitatea de a adăuga imagini cu watermark Moldpres și video-uri de pe YouTube direct în știre.	0.2 days	Oct 3	Oct 3
Implementarea Paginii de administrare a blocurilor de conținut	0.2 days	Oct 3	Oct 3
Configurarea blocurilor: Administratorii pot adăuga, edita și organiza blocurile de conținut pe site, inclusiv setarea vizibilității pe desktop sau mobile și ordonarea blocurilor în funcție de priorități.	0.2 days	Oct 3	Oct 3
Implementarea Paginii de chestionare	0.2 days	Oct 3	Oct 3
Administrare chestionare: Administratorii pot crea și gestiona chestionare, adăuga întrebări și opțiuni de răspuns,	0.2 days	Oct 4	Oct 4

precum și traduce automat chestionarele cu ajutorul AI. Rezultatele chestionarelor sunt afișate după răspuns.			
Implementarea Paginii de administrare a traducerilor	0.2 days	Oct 4	Oct 4
Gestionare traduceri: Administrarea traducerilor pentru termenii folosiți frecvent pe site, cum ar fi „logare” sau „autor”. Traducerile pot fi modificate manual sau generate automat.	0.2 days	Oct 4	Oct 4
Implementarea Paginii de administrare a tagurilor	0.2 days	Oct 4	Oct 4
Norul de taguri: Tagurile sunt afișate sub formă de nor de taguri pe site, iar utilizatorii pot face clic pe un tag pentru a vedea toate știrile asociate.	0.2 days	Oct 4	Oct 4
Implementarea Paginii pentru gestionarea abonamentelor la știri premium	0.2 days	Oct 7	Oct 7
Abonamente la știri: Pagina permite utilizatorilor să gestioneze abonamentele la știrile premium, inclusiv opțiunile de plată și notificările prin email. Administratorii pot seta reduceri pentru abonamentele pe termen lung.	0.2 days	Oct 7	Oct 7
Implementarea Paginii „Moldova Turistică”	0.2 days	Oct 7	Oct 7
Harta interactivă: Include o hartă interactivă a Moldovei, cu destinații turistice pentru fiecare raion. La selectarea unui raion, sunt afișate articolele corespunzătoare despre atracțiile turistice.	0.2 days	Oct 7	Oct 7
Implementarea Paginii „Administrarea bannerelor”	0.2 days	Oct 7	Oct 7
Gestionarea bannerelor publicitare: Administratorii pot adăuga, edita și monitoriza bannerele afișate pe site, inclusiv setarea locației, ratei de afișare și numărului de afișări.	0.2 days	Oct 8	Oct 8
Implementarea modului Orders&Subscription	2 days	Oct 8	Oct 10
Designing and developing the user interface	0.5 days	Oct 8	Oct 8
Implementing functionality for selecting the subscription type	0.5 days	Oct 8	Oct 9
Creating a form for order details	0.5 days	Oct 9	Oct 9
Implementing the order confirmation process and integrating with the payment gateway	0.5 days	Oct 9	Oct 10
Implementarea paginii Arhiva Stirilor	2 days	Oct 10	Oct 14
Oferă funcționalități de căutare avansată:Sortare pe categorii.	0.5 days	Oct 10	Oct 10
Alegerea perioadei (data de start și data de sfârșit).	1 day	Oct 10	Oct 11
Introducerea unui cuvânt cheie pentru filtrare suplimentară.	0.5 days	Oct 11	Oct 14
Implementarea functionalitatilor in cadrul paginii web	4 days	Oct 14	Oct 18
Implementarea localizării, Romană, Rusă , Engleză	0.4 days	Oct 14	Oct 14
Implementarea functionalului de Căutare site, plus modulul Google căutare	0.5 days	Oct 14	Oct 15
Crearea RSS feed și notificarea vizitatorilor despre noutățile apărute pe site	0.2 days	Oct 15	Oct 15
Implementarea functionalului de Comentarea știrilor, cu aprobare și administrarea acestora	0.2 days	Oct 15	Oct 15

Posibilitatea de a plasa materiale de diferit format (ex. Fișiere PDF, Word etc.)	0.2 days	Oct 15	Oct 15
Implementarea funcționalului de cautare a informației publicate pe site	0.5 days	Oct 15	Oct 16
Implementarea Share Facebook, Telegram, X.com	1 day	Oct 16	Oct 17
Implementarea funcționalului de publicare de chestionare	0.5 days	Oct 17	Oct 17
Implementarea funcționalului de expedierea a noutăților prin email	0.5 days	Oct 17	Oct 18
Implementarea paginii Contacte	1 day	Oct 18	Oct 21
Harta interactiva	0.2 days	Oct 18	Oct 18
list de contacte	0.2 days	Oct 18	Oct 18
Informații de contact.	0.2 days	Oct 18	Oct 18
Profile de social media.	0.2 days	Oct 18	Oct 18
Întrebări frecvente.	0.2 days	Oct 21	Oct 21
Implementarea modului de Administrare	2.5 days	Oct 21	Oct 23
Administrarea conturile utilizatorilor	0.5 days	Oct 21	Oct 21
Administrarea utilizatorilor	0.5 days	Oct 21	Oct 22
Administrarea tuturor paginilor, cuvinte, informații din CMS	0.5 days	Oct 22	Oct 22
Vizualizarea Loguri pentru utilizatorii sistemului, cu fixarea timpului și a acțiunilor	0.5 days	Oct 22	Oct 23
Arhiva de știri, cu dată și căutarea știrilor	0.5 days	Oct 23	Oct 23
Integrarea funcțiilor SEO	3 days	Oct 23	Oct 28
Instalarea și configurarea pluginurilor SEO	0.5 days	Oct 23	Oct 24
Crearea sitemap-ului și fișierelor robots.txt	0.5 days	Oct 24	Oct 24
Posibilitatea de a monitoriza numărul vizitatorilor prin Google Analytics	0.5 days	Oct 24	Oct 25
Interconectarea site-ului cu rețelele sociale (Facebook, Telegram, X.com)	0.5 days	Oct 25	Oct 25
Implementarea funcționalului de localizare	0.5 days	Oct 25	Oct 28
4. Statistică de vizitare a știrilor din CMS	0.5 days	Oct 28	Oct 28
Migrarea conținutului	3 days	Oct 28	Oct 31
Importarea noutăților de pe site-ul vechi pe site-ul nou	2 days	Oct 28	Oct 30
Testarea și verificarea componentelor migrate	1 day	Oct 30	Oct 31
Etapa 3: Testarea platformei	4.8 days	Oct 31	Nov 7
1. Testare funcțională	1.4 days	Oct 31	Nov 4
o Verificarea tuturor link-urilor și formularelor din site	0.2 days	Oct 31	Oct 31
o Testarea funcționalităților specifice:	1 day	Oct 31	Nov 1
• Comentarea știrilor	0.2 days	Oct 31	Nov 1
• Logare prin Google și Apple ID	0.2 days	Nov 1	Nov 1
• Sistem de căutare intern și integrarea cu Google Search	0.2 days	Nov 1	Nov 1
• Funcționalitatea chestionarelor	0.2 days	Nov 1	Nov 1
• Modulul de abonare la știri premium	0.2 days	Nov 1	Nov 1
o Validarea integrării cu sisteme terțe (ex: Mpay pentru abonamente, API-uri pentru meteo și curs valutar)	0.2 days	Nov 1	Nov 4

2. Testare de compatibilitate	0.6 days	Nov 4	Nov 4
o Verificare pe diverse browsere (Chrome, Firefox, Safari, Edge)	0.2 days	Nov 4	Nov 4
o Testare extensivă pe dispozitive mobile, asigurând funcționalitatea versiunii responsive	0.2 days	Nov 4	Nov 4
o Verificarea afișării corecte a conținutului multilingv (română, rusă, engleză)	0.2 days	Nov 4	Nov 4
3. Testare de performanță	0.6 days	Nov 4	Nov 5
o Evaluarea timpilor de încărcare a paginilor, în special pentru pagina principală și paginile interioare de știri.	0.2 days	Nov 4	Nov 4
o Testarea comportamentului site-ului sub sarcină ridicată, simulând accesări multiple	0.2 days	Nov 4	Nov 5
o Optimizarea bazei de date și a query-urilor, în special pentru modulul de arhivă și căutare	0.2 days	Nov 5	Nov 5
4. Testare de securitate	0.8 days	Nov 5	Nov 6
o Verificarea vulnerabilităților cunoscute (XSS, SQL injection) prin mijloace automate de testare.	0.2 days	Nov 5	Nov 5
o Testarea autentificării și autorizării utilizatorilor, inclusiv pentru accesul la conținut premium	0.2 days	Nov 5	Nov 5
o Evaluarea securității transferului de date (HTTPS)	0.2 days	Nov 5	Nov 5
o Testarea sistemului de loguri pentru administratori	0.2 days	Nov 5	Nov 6
5. Testare de conținut	0.6 days	Nov 6	Nov 6
o Verificarea ortografiei și gramaticii în toate cele trei limbi	0.2 days	Nov 6	Nov 6
o Validarea meta-datelor pentru SEO	0.2 days	Nov 6	Nov 6
o Testarea funcționalității modulului AI pentru crearea și traducerea conținutului	0.2 days	Nov 6	Nov 6
6. Testare de accesibilitate	0.4 days	Nov 6	Nov 7
o Conformitatea cu standardele WCAG	0.2 days	Nov 6	Nov 6
o Verificarea contrastului și dimensiunii textului, în special pentru versiunea mobilă	0.2 days	Nov 6	Nov 7
7. Testări specifice	0.4 days	Nov 7	Nov 7
o Verificarea funcționării corecte a modulului de preluare automată a știrilor de pe site-uri guvernamentale	0.2 days	Nov 7	Nov 7
o Testarea sistemului de gestionare a bannerelor și a statisticilor asociate	0.2 days	Nov 7	Nov 7
o Validarea funcționalității modulului de abonamente și a integrării cu sistemul de plăți	0.2 days	Nov 7	Nov 7
o Testarea arhivei de știri și a funcției de căutare avansată	0.2 days	Nov 7	Nov 7
Etapa 4: Lansarea paginii web	1.2 days	Nov 7	Nov 8
Elaborarea manualului de utilizare și administrare	0.2 days	Nov 7	Nov 7
Prezentarea proceselor verbale de recepție cantitativă și calitativă	0.2 days	Nov 7	Nov 7
Efectuarea instruirii privind gestionarea site-ului web	0.2 days	Nov 7	Nov 8
Organizarea sesiunii de suport de coaching	0.2 days	Nov 8	Nov 8

Crearea documentației pentru utilizatori și administratori	0.2 days	Nov 8	Nov 8
Configurare și lansare sistem în mediul de producție	0.2 days	Nov 8	Nov 8
Mentenanța lunară după implementare - 3 luni	60 days	Nov 8	Jan 31
Mentenanță regulată	30 days	Nov 8	Dec 20
Actualizarea periodică a CMS-ului și plugin-urilor	15 days	Nov 8	Nov 29
Monitorizarea securității și performanței site-ului	15 days	Nov 29	Dec 20
Suport Tehnic	30 days	Dec 20	Jan 31
Oferirea suportului prin email și alte canale de comunicare	15 days	Dec 20	Jan 10
Rezolvarea problemelor raportate de utilizatori	15 days	Jan 10	Jan 31
Module opționale	51 days	Nov 8	Jan 20
1. Noutăți Premium	12 days	Nov 8	Nov 26
2. Administrare bannere	8 days	Nov 26	Dec 6
3. Modulul de AI pentru creatori	12 days	Dec 6	Dec 24
4. Moldova turistică	6 days	Dec 24	Jan 1
5. News widget	8 days	Jan 1	Jan 13
6. Preluare automată a știrilor și comunicatelor	5 days	Jan 13	Jan 20
Mentenanța lunară după implementare 12 luni	248 days	Jan 21	Jan 1
Asistență tehnică continuă	2 days	Jan 21	Jan 22
Actualizări de securitate	2 days	Jan 23	Jan 24
Monitorizare performanță	2 days	Jan 21	Jan 22