

GRAFICUL DE EXECUTIE**"Reparația capitală și eficientizarea energetică a blocului 2 „A” a Instituției Publice Centrul Raional de Odihnă și Agrement din mun. Strășeni”**

Etapă	Denumirea lucrărilor	LUNA											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizarea de șantier	■											
2	Lucrări de construcții generale		■	■	■	■	■						
3	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare						■	■	■				
4	Lucrări de montare a sistemului de încălzire și ventilare							■	■	■			
5	Montarea echipamentului electric de forță și iluminare interioară								■	■	■		
6	Rețele de telecomunicații								■	■	■		
7	Lucrări de amenajare a teritoriului								■	■	■	■	
8	Probe, încercări și punerea în funcțiune a sistemelor												■
9	Recepția de terminarea lucrărilor												■

Durata "Reparația capitală și eficientizarea energetică a blocului 2 „A” a Instituției Publice Centrul Raional de Odihnă și Agrement din mun. Strășeni” - 12 luni - 365 zile

Semnat:

Nume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL AM Sisteme