

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
” [Apeduct magestral de apa de la punctul de recordare din or. Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci etapa N4/23 - SP.SU, lucrari de constructie a statiei de pompare](#)”

2021				2022							
Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL ”Vipart Plus”