

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 1 din 03 iulie 2026

Obiectul: **Работы по замене столярных изделий** executate în baza contractului nr. 14 din 28.04.2026. cu antreprenorul **SRL UDS-CONSTRUCT**, suma contractului **238 156,53 lei**.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:

Președintele comisiei: 1. **Fazlî Diana** - Președinte al grupului de lucru al IP TL s. Cazaclia

Membrii comisiei:

2. **Ducal Irina** – Contabil-șef
3. **Mavrodi Nicolai** – responsabil tehnic SR UDS CONSTRUCT
4. **Acbîic Iulia** – director-adjunct
5. **Sarî Roman** – administrator UDS CONSTRUCT

2. Au mai participat la recepție: **Sarî Roman, administrator SRL UDS-CONSTRUCT**

3. Constatările comisiei de recepție: Lucrările de reparație s-au efectuat conform contractului de antrepriză a caietului de sarcini, devizelor de cheltuieli și a normelor în vigoare.

4. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune: **Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.**

5. Comisia de recepție recomandă următoarele: De a recepționa lucrările: **Работы по замене столярных изделий**, conform contractului de antrepriză nr. 14 din 28.04.2026.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi **03.07.2026** la **Instituția Publică Liceul Teoretic din s. Cazaclia** în 3 exemplare, procesul verbal de recepție a lucrărilor executate din **29.06.2026**, conținând 1 file, a fost încheiat în 3 exemplare, conform **Contractului de antrepriză nr. 14 din 28.04.2026, total suma de 238 156,53 lei**.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: 1. **Fazlî Diana** - Președinte al grupului de lucru al IP TL s. Cazaclia

Membrii comisiei:

2. **Ducal Irina** – Contabil-șef
3. **Mavrodi Nicolai** – responsabil tehnic SR UDS CONSTRUCT
4. **Acbîic Iulia** – director-adjunct
5. **Sarî Roman** – administrator UDS CONSTRUCT

7. Lucrarea: **Работы по замене столярных изделий**, conform proces-verbal de recepție a lucrărilor executate **29.06.2026**.

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL:

03.07.2026

Administrator Sarî Roman

PRIMITĂ
INVESTITORUL:

03.07.2026

Instituția Publică Liceul Teoretic din
s. Cazaclia

Semnătura

Semnătura

Lista documentelor care lipsesc din unitate:
” Работы по замене столярных изделий”

Președintele comisiei:

1. Fazlî Diana - Președinte al grupului de lucru al IP TL s. Cazaclia

Membrii comisiei:

2. **Ducal Irina** – Contabil-șef
3. **Mavrodi Nicolai** – responsabil tehnic SR UDS CONSTRUCT
4. **Acbîic Iulia** – director-adjunct
5. **Sarî Roman** – administrator UDS CONSTRUCT

Lista lucrărilor care nu au fost finalizare:
” Работы по замене столярных изделий”

Președintele comisiei:

1. Fazlî Diana - Președinte al grupului de lucru al IP TL s. Cazaclia

Membrii comisiei:

- 2. Ducal Irina** – Contabil-șef
- 3. Mavrodi Nicolai** – responsabil tehnic SR UDS CONSTRUCT
- 4. Acbîic Iulia** – director-adjunct
- 5. Sarî Roman** – administrator UDS CONSTRUCT

Lista lucrărilor cuprinse în documentația de proiectare și deviz care nu au fost finalizate:
” Работы по замене столярных изделий”

Președintele comisiei:

1. Fazlî Diana - Președinte al grupului de lucru al IP TL s. Cazaclia

Membrii comisiei:

2. **Ducal Irina** – Contabil-șef
3. **Mavrodi Nicolai** – responsabil tehnic SR UDS CONSTRUCT
4. **Acbîic Iulia** – director-adjunct
5. **Sarî Roman** – administrator UDS CONSTRUCT