

Graficul Calendaristic de execuție

„Lucrări de extindere a rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni anul 2025”

Termen: 3 luni

Activități	ZILE									
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Trasarea si pichetarea in teren										
M. Viteazul, str. Stefan Neaga										
str-la I St. Neaga										
str-la II Șt. Neaga										
str-la III St. Neaga										
str-la IV St. Neaga										
str. Hajdeu si str. Florilor										
str. Ioan Voda cel Viteaz										
str-la 1,2 si 3 P.Sanduta										
str. Ioan Voda cel Viteaz										
str. Arborilor										
str. Toporașilor										
str. Libertății										

Data completării 11.06.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)