

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1	Servicii de digitizare a arhivei	218 days	Mon 3/3/25	Wed 12/31/25		
2	Semnarea Contractului	22 days	Mon 3/3/25	Tue 4/1/25		Project Manager[10%],Reprezentant legal Zipper Services[10%],Autoritatea Contractanta[10%]
3	Sedinta de incepere a proiectului - kick-off	1 day	Mon 3/3/25	Mon 3/3/25		Project Manager[10%],Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Specialistul in sistemul informatic de digitizare[10%],Autoritatea Contractanta[10%]
4	Semnare minuta kick-off	4 days	Tue 3/4/25	Fri 3/7/25	3	Project Manager[10%],Autoritatea Contractanta[10%]
5	Intocmire plan de management al contractului & Dezvoltarea planului de proiect	12 days	Mon 3/10/25	Tue 3/25/25	4	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Project Manager[10%]
6	Avizare plan de management	5 days	Wed 3/26/25	Tue 4/1/25	5	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Project Manager[10%],Autoritatea Contractanta[10%]
7	Proiect demo pentru digitizarea a 500 de dosare. Etapa de pregătire, instalare și testare a echipamentului de scanare, a sistemului de digitizare, alte componente	21 days	Wed 4/2/25	Wed 4/30/25		Autoritatea Contractanta[10%],Project Manager[10%],Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Specialistul in sistemul informatic de digitizare[10%],Administrator proces scanare[5%]
8	Analiza Proiect Demo	8 days	Wed 4/2/25	Fri 4/11/25	6	Administrator proces scanare[10%],Autoritatea Contractanta[10%],Project Manager[10%],Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Specialistul in sistemul informatic de digitizare[10%]
9	Configurare pregatire, instalare si testare	10 days	Mon 4/14/25	Fri 4/25/25	8	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Project Manager[10%],Specialistul in sistemul informatic de digitizare[10%]
10	Instruire personalului Beneficiarului	2 days	Mon 4/28/25	Tue 4/29/25	9	Autoritatea Contractanta[10%],Project Manager[10%],Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%]
11	Proces-verbal Acceptanta Proiect Demo	1 day	Wed 4/30/25	Wed 4/30/25	10	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Project Manager[10%],Specialistul in sistemul informatic de digitizare[10%]
12	Configurare modul nou SIMAD	24 days	Mon 4/28/25	Thu 5/29/25		Administrator proces scanare[10%],Operatori scanare[10%],Operatori introducere metadate[10%],Autoritatea Contractanta[10%]
13	Analiza Proiect Pilot	7 days	Mon 4/28/25	Tue 5/6/25	9	Administrator proces scanare[10%],Operatori scanare[10%],Operatori introducere metadate[10%],Autoritatea Contractanta[10%]
14	Configurare pregatire, instalare si testare	15 days	Wed 5/7/25	Tue 5/27/25	13	Administrator proces scanare[10%],Operatori scanare[10%],Operatori introducere metadate[10%]
15	Proces-verbal Acceptanta Proiect Pilot	2 days	Wed 5/28/25	Thu 5/29/25	14	Autoritatea Contractanta[10%],Project Manager[10%]
16	Servicii de digitizare a arhivei - 9500 de dosare	173 days	Thu 5/1/25	Mon 12/29/25		
17	Asigurarea logistica cu materiale, unelte de lucru	144 days	Thu 5/1/25	Tue 11/18/25	11	Administrator proces scanare[10%]
18	Preluarea dosarelor pe baza de proces verbal de predare-primire	144 days	Fri 5/2/25	Wed 11/19/25	17SS+1 day	Administrator proces scanare[10%],Project Manager[10%]
19	Pregatirea documentelor pentru scanare	144 days	Mon 5/5/25	Thu 11/20/25	18SS+1 day	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare[10%]
20	Retro-digitizare/Scanare documente cu prelucrare electronică	144 days	Tue 5/6/25	Fri 11/21/25	19SS+1 day	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare[10%]
21	Post-procesarea documentelor scanate	144 days	Wed 5/7/25	Mon 11/24/25	20SS+1 day	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare[10%]
22	Controlul calității	144 days	Thu 5/8/25	Tue 11/25/25	21SS+1 day	Operatori scanare si indexare,Administrator proces scanare[10%]
23	Indexare, atribuirea de meta-descriptori (indecși);	144 days	Fri 5/9/25	Wed 11/26/25	22SS+1 day	Administrator proces scanare[10%],Operatori introducere metadate
24	Importul imaginilor scanate și a meta-descriptorilor asociați în SIMAD inclusiv: atribuirea numărului unic de dosar; generarea fișei electronice în formă textuală	144 days	Mon 5/12/25	Thu 11/27/25	23SS+1 day	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%]
25	Semnarea digitală a Dosarului digitizat;	144 days	Tue 5/13/25	Fri 11/28/25	24SS+1 day	Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Specialistul in sistemul informatic de digitizare[10%]
26	Refacerea documentelor în forma inițială (după retro-digitizare/scanare);	144 days	Wed 5/14/25	Mon 12/1/25	25SS+1 day	Operatori introducere metadate[10%],Operatori scanare[10%]
27	Intocmire proces verbal de receptie calitativa si cantitativa	5 days	Tue 12/2/25	Mon 12/8/25	26	Administrator proces scanare,Autoritatea Contractanta,Project Manager
28	Transmitere proces verbal de receptie calitativa si cantitativa	5 days	Tue 12/9/25	Mon 12/15/25	27	
29	Acceptare proces verbal de receptie calitativa si cantitativa	10 days	Tue 12/16/25	Mon 12/29/25	28	
30	Instruirea personalului beneficiarului	20 days	Fri 5/30/25	Thu 6/26/25		Autoritatea Contractanta[10%],Project Manager[10%],Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Specialistul in sistemul informatic de digitizare[10%]
31	Livrare documentatie de instruire	15 days	Fri 5/30/25	Thu 6/19/25	15	Autoritatea Contractanta[10%],Project Manager[10%],Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Specialistul in sistemul informatic de digitizare[10%]
32	Desfasurarea instruirii	5 days	Fri 6/20/25	Thu 6/26/25	31	Autoritatea Contractanta[10%],Project Manager[10%],Specialist in sistemul informatic de management al arhivei[10%],Specialistul in sistemul informatic de digitizare[10%]
33	Go Live & Acceptanta finala pe Proiect	2 days	Tue 12/30/25	Wed 12/31/25	16	Specialistul in sistemul informatic de digitizare,Specialist in sistemul informatic de management al arhivei,Project Manager,Autoritatea Contractanta