

GRAFIC DE EXECUTIE

Lucrări de reparație a drumului către Crucea Mântuirii Neamului Românesc

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luni/zile lucratoare 2025			Zile calendaristice
			Septembrie	Octombrie	
1	Organizare de santier				5
2	Reparatie a drumului catre Crucea Mantuirii Neamului Romanesc				55
Total	60 zile				

Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____