

PLAN CALENDARISTIC

Lot 12 - Elaborarea normativului - Reglementări privind protecția mediului pentru proiectarea, construcția, modernizarea, reabilitarea și întreținerea drumurilor

Activități	Luni de proiect												
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
1. Analiza preliminară a bazei normative naționale și internaționale în domeniul de reglementare abordat și a metodelor de realizare a proiectului													
Faza de inițiere a proiectului: Analiza sectorială și Raportul de inițiere													
Stabilirea structurii, metodologiei și modului de abordare a Documentului normativ													
Elaborarea conceptului documentului și prezentarea acestuia pentru consultarea cu mediul profesional													
Livrabil 1: Raportul de analiză preliminară. Prezentarea și aprobarea conceptului documentului și metodologiei aplicate				L	\$	L							
2. Realizarea lucrării în baza rezultatelor obținute în Activitatea 1													
Elaborarea versiunii anteproiect													
Descrierea reglementărilor de aplicare ghidului													
Livrabil 2: Workshop de prezentare a rezultatelor							\$						
3. Realizarea draftului documentului normativ													
Elaborarea draftului proiectului final													
Prezentare proiect final													
Livrabil 3: Proiect finalizat											L	L	
4. Consultarea publică și proiectul de document normativ final													
4.1. Consultarea publică a proiectului și avizarea cu institutiile indicate													
4.2. Fundamentarea și livrarea prproiectului final													
Livrabil 4: Proiectul de act normativ finalizat și supus procedurilor de aprobare												L	L
Ședințe obligatorii				\$			\$				\$		\$T
L = Draft livrabil	Implementarea activităților												
D = Livrabil Final	Perioadă de lucru cu Beneficiarul												
\$ = ședințe obligatorii cu Beneficiarul Proiectului													
\$T = ședințe Comitete Tehnice													