

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 24/22
privind achiziția prin licitație deschisă

**Lucrări de reparație a podului rutier amplasat pe
str. Mihai Viteazul, mun. Chișinău**

or. Chișinău

„22” iunie 2022

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1644616176810 din data 25.03.2022, între **Direcția generală transport public și căi de comunicație**, cu sediul în orașul Chișinău, str. Serghei Lazo, 18, tel. (022) 204690, fax. (022) 204658, dirtrans@pmc.md, înregistrat la Camera de Înregistrări de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentată prin șef dl **Vitalie MIHALACHE**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **„Granbudservice SRL Ucraina, sucursala Vulcănești”**, cu sediul în UTA Găgăuzia, or. Vulcănești, str. Lenin 127, telefon: 078489650, IDNO 1019600042502 din 06.09.2019, reprezentat prin administratorul dna **Viktorii SYZONENKO**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a podului rutier amplasat pe str. M. Viteazul, mun. Chișinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **26 luni din momentul semnării contractului** și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

✓

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani** în condițiile întreținerii și exploatarea corespunzătoare.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **108 030 402, 31 lei (una sută opt milioane treizeci mii patru sute doi lei 31 bani) MD**. Contractul va fi valorificat după cum urmează:

Nr.	Anul	Suma totală
1	2022	18 650 000,00 MDL ✓
2	2023	48 015 201,16 MDL
3	2024	41 365 201,15 MDL

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 14 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, prezintă declarația privind asumarea obligației de executare a contractului, în cuantum de 3 % din valoarea contractului atribuit, prin rețineri succesive.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau

manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10. zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrui;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2025**/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

"Grandbudservice SRL Ucraina
Sucursala Vulcănești"
Telefon: 079953777
Cod fiscal:1019600042502
Banca: BC "Moldindconbank" SA
Sucursala Zorile
Cod: MOLDMD2X330
IBAN:MD25ML000000022513301887

BENEFICIARUL

Direcția generală transport
public și căi de comunicație
Telefon: (022) 204690
Cod fiscal: 1007601009657
Banca: MF Trezoreria Regională
Centru Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD79TRPDAK319220B09746AH



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR


Director V. SYZONENKO


Șef V. MIHALACHE


Șef DEF D. POPESCU









ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr. 74/22 din "22,, iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi "10,, noiembrie 2022, între **Direcția generală transport public și căi de comunicație a Consiliului municipal Chișinău** în persoana șefului Direcției domnul **Vitalie MIHALACHE**, care acționează în baza Regulamentului Direcției generale transport public și căi de comunicații, pe de o parte, și **"Grandbudservice" SRL Ucraina sucursala Vulcănești** în persoana Administratorului **Viktorii SYZONENKO**, care acționează în baza statutului pe de altă parte, în scopul modificării Contractului nr. 74/22 din "22" iunie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1644616176810 din "25" martie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții din 8 noiembrie 2022 în scopul modificării contractului nr. 74/22 din 22 iunie 2022 privind lucrări de reparație a podului rutier amplasat pe str. M. Viteazul, mun. Chișinău.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Pct. 3.2 al contractului de achiziție publică cu nr. 74/22 din 22.06.2022 se modifică și va avea următorul cuprins:

"3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer:

- 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de material și utilaj în termen de 3 zile de la data solicitării în scris a Antreprenorului;
- în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 14 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor".

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrare de către Trezoreria Regională Centru Chișinău a Ministerului Finanțelor.

" OPERATOR ECONOMIC":

"Grandbudservice" SRL Ucraina
sucursala Vulcănești
Telefon: 079953777
Cod fiscal: 1019600042502
Banca: BC "Moldindconbank" SA
Sucursala Zorile
Cod: MOLDMD2X330
IBAN: MD25ML000000022513301887

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Direcția generală transport
public și căi de comunicație
Telefon: (022) 204-690
Cod fiscal: 1007601009657
Banca: MF Trezoreria Regională
Centru Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD79TRPDAK319220B09746AH

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



ANTREPRENOR

Administrator

V. SYZONENKO

Contabil-șef



BENEFICIAR

Șef

V. MIHALACHE

Șef DEF

D. POPESCU

ACORD ADIȚIONAL Nr.2
la contractul Nr.74/22 din '22,, iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi '06,, octombrie 2023, între **Direcția Generală Mobilitate Urbană a Consiliului municipal Chișinău** în persoana Șefului-adjunct domnul **Dumitru CEBAN**, care acționează în baza Regulamentului Direcției Generale Mobilitate Urbană, pe de o parte,

și **"Grandbudservice" SRL Ucraina sucursala Vulcănești** în persoana Administratorului **Viktorii SYZONENKO**, care acționează în baza statutului pe de altă parte,

în scopul modificării Contractului de antrepriză nr. 74/22 din '22" iunie 2022 privind lucrările de reparație a podului rutier amplasat pe str. M. Viteazul, mun. Chișinău (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1644616176810 din '25" martie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții public nr.27 din 06.10.2023, în scopul modificării Contractului.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord adițional, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Tabelul din pct.3.1. al Contractului se modifică și va avea următorul conținut:

Nr.	Anul	Suma totală
1	2022	4 861 311,44 MDL
2	2023	25 000 000,00 MDL
3	2024	78 169 090,87 MDL

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrare de către Trezoreria Regională Centru Chișinău a Ministerului Finanțelor.

"OPERATOR ECONOMIC":

"Grandbudservice" SRL Ucraina
sucursala Vulcănești
Telefon: 079953777
Cod fiscal: 1019600042502
Banca: BC "Moldindconbank" SA
Sucursala Zorile
Cod: MOLDMD2X330
IBAN: MD25ML000000022513301887

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Direcția generală mobilitate urbană
Telefon: (022) 204-690
Cod fiscal: 1007601009657
Banca: MF Trezoreria Regională
Centru Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD09TRPDAK319220B09746AG

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Administrator  V. SYZONENKO

Contabil-șef



BENEFICIAR

Șef  D. CEBAN

Șef DEF  D. POPESCU



ACORD ADIȚIONAL Nr.4

la contractul Nr.74/22 din "22,, iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi 27 martie 2024, între **Direcția Generală Mobilitate Urbană a Consiliului municipal Chișinău** în persoana Șefului domnul **Vitalie MIHALACHE**, care acționează în baza Regulamentului Direcției Generale Mobilitate Urbană, pe de o parte, și **"Grandbudservice" SRL Ucraina sucursala Vulcănești** în persoana Administratorului **Viktorii SYZONENKO**, care acționează în baza statutului pe de altă parte, în scopul modificării Contractului de antrepriză **nr. 74/22 din "22" iunie 2022** privind *lucrările de reparație a podului rutier amplasat pe str. M. Viteazul, mun. Chișinău* (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1644616176810 din "25" martie 2022, înregistrat la Trezoreria Regională Centru Chișinău a Ministerului Finanțelor cu **nr. 2022-000003630 din 08.07.2022**.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții publice **nr. 3 din 19.02.2024**.

Prin prezentul acord adițional, Părțile **au decis majorarea/ajustarea valorii contractului, ținând cont de indicele inflației pentru anul 2023, cu 3 386 118,08 lei**, cu aplicarea în Contract a următoarelor modificări:

- Pct. 3.1, prima propoziție se modifică și se expune în felul următor:
3.1. "Suma totală a Contractului, în rezultatul ajustării, este de **121 815 964,75 lei (o sută douăzeci și unu milioane opt sute cincisprezece mii nouă sute șaiszeci și patru lei, 75 bani) inclusiv TVA.**"
- În Anexa nr.2 la Contract (Specificații de preț), coloana "Suma lei MD, inclusiv TVA", rândul nr. 2, se modifică și va avea următorul conținut: "**121 815 964,75 lei**".

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui de către ultima dintre părți și intră în vigoare după înregistrarea de către Trezoreria Regională Centru Chișinău a Ministerului Finanțelor.

ANTREPRENORUL

"Grandbudservice" SRL Ucraina
sucursala Vulcănești
Telefon: 079953777
Cod fiscal: 1019600042502
Banca: BC "Moldindconbank" SA
Sucursala Zorile
Cod: MOLDMD2X330
IBAN: MD25ML000000022513301887


BENEFICIARUL

Direcția generală mobilitate urbană
Telefon: (022) 204-690
Cod fiscal: 1007601009657
Banca: MF Trezoreria Regională
Centru Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD09TRPDAK319220B09746AG

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Administrator

Digitally signed by Syzonenko Viktoriia
Date: 2024.03.28 13:18:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Cotelea Rodica
Date: 2024.03.29 11:07:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Șeful Direcției
Date: 2024.03.29 09:44:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



V. MIHALACHE

Specialistă principală a DEF _____ M.Grinea

Digitally signed by Grinea Margareta
Date: 2024.03.28 14:59:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ACORD ADIȚIONAL Nr.5

la contractul Nr.74/22 din "22., iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi "23., iulie 2024, între **Direcția Generală Mobilitate Urbană a Consiliului municipal Chișinău** în persoana Șefului domnul **Vitalie MIHALACHE**, care acționează în baza Regulamentului Direcției Generale Mobilitate Urbană, pe de o parte, și "**Grandbudservice**" SRL Ucraina sucursala **Vulcănești** în persoana Administratorului **Viktorii SYZONENKO**, care acționează în baza statutului pe de altă parte, în scopul modificării Contractului de antrepriză nr. 74/22 din "22" iunie 2022 privind *lucrările de reparație a podului rutier amplasat pe str. M. Viteazul, mun. Chișinău* (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1644616176810 din "25" martie 2022, înregistrat la Trezoreria Regională Centru Chișinău a Ministerului Finanțelor cu nr. 2022-0000003630 din 08.07.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții publice nr. 24 din 23.07.2024.

Prin prezentul acord adițional, Părțile au modificat contractul de antrepriză nr.74/22 din 22. 06.2022: Achiziționarea de la contractantul inițial a unor **lucrări** suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia în sumă totală de 5 400 494,96 lei, fără TVA și 6 480 593,95 cu TVA, cu aplicarea în Contract a următoarelor modificări:

- Pct. 3.1, prima propoziție se modifică și se expune în felul următor:
3.1."Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 128 296 558,70 lei (una sută douăzeci și opt milioane două sute nouăzeci și șase mii cinci sute cinzeci și opt lei, 70 bani) inclusiv TVA."
- În Anexa nr.2 la Contract (Specificații de preț), coloana "Suma lei MD, inclusiv TVA", rândul 2, se modifică și va avea următorul conținut: "**128 296 558,70 lei**".

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui de către ultima dintre părți și intră în vigoare după înregistrarea de către Trezoreria Regională Centru Chișinău a Ministerului Finanțelor.

ANTREPRENORUL

"Grandbudservice" SRL Ucraina
sucursala Vulcănești
Telefon: 079953777
Cod fiscal:1019600042502
Banca: BC "Moldindconbank" SA
Sucursala Zorile
Cod: MOLDMD2X330
IBAN:MD25ML000000022513301887

BENEFICIARUL

Direcția generală mobilitate urbană
Telefon: (022) 204-690
Cod fiscal: 1007601009657
Banca: MF Trezoreria Regională
Centru Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD09TRPDAK319220B09746AG

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Administrator _____ V. SYZONENKO

Digitally signed by Mihalache Vitalie
Date: 2024.07.24 08:13:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Șef DEF _____ D. POPESCU

Digitally signed by Syzonenko Viktoriia
Date: 2024.07.24 10:00:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Cătaraga Svetlana
Date: 2024.08.01 13:53:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Popescu Dina
Date: 2024.07.24 14:02:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ACORD ADIȚIONAL Nr.6

la contractul Nr.74/22 din 22., iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi **20.09.2024., septembrie 2024**, între **Direcția Generală Mobilitate Urbană a Consiliului municipal Chișinău** în persoana Șefului domnului **Vitalie MIHALACHE**, care acționează în baza Regulamentului Direcției Generale Mobilitate Urbană, pe de o parte și **"Grandbudservice" SRL Ucraina sucursala Vulcănești** în persoana Administratorului **Viktoriia SYZONENKO**, care acționează în baza statutului pe de altă parte, în scopul modificării Contractului de antrepriză **nr. 74/22 din 22 iunie 2022** privind *lucrările de reparație a podului rutier amplasat pe str. M. Viteazul, mun. Chișinău* (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1644616176810 din 25 martie 2022, înregistrat la Trezoreria Regională Centru Chișinău a Ministerului Finanțelor cu **nr. 2022-0000003630 din 08.07.2022**.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții publice **nr. 31 din 20.09.2024**.

Prin prezentul acord adițional, Părțile au decis prelungirea termenului de execuție a lucrărilor a contractului de antrepriză nr.74/22 din 22. 06.2022 "Lucrări de reparație a podului rutier amplasat pe str. M. Viteazul, mun. Chișinău" până la data de 30.12.2025. Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui între Ofertant și Beneficiar.

ANTREPRENORUL

"Grandbudservice" SRL Ucraina
sucursala Vulcănești
Telefon: 079953777
Cod fiscal:1019600042502
Banca: BC "Moldindconbank" SA
Sucursala Zorile
Cod: MOLDMD2X330
IBAN:MD25ML000000022513301887

BENEFICIARUL

Direcția generală mobilitate urbană
Telefon: (022) 204-690
Cod fiscal: 1007601009657
Banca: MF Trezoreria Regională
Centru Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD09TRPDAK319220B09746AG

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Administrator  V. SYZONENKO


Șef  V. MIHALACHE


ACORD ADIȚIONAL Nr.7

la contractul Nr.74/22 din "22,, iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi 20 martie 2025, între **Direcția Generală Mobilitate Urbană a Consiliului municipal Chișinău** în persoana Șefului interimar domnul **Dorin CIORNÎ**, care acționează în baza Regulamentului Direcției Generale Mobilitate Urbană, pe de o parte, și **"Grandbudservice" SRL Ucraina sucursala Vulcănești** în persoana Administratorului **Viktorii SYZONENKO**, care acționează în baza statutului pe de altă parte, în scopul modificării Contractului de antrepriză **nr. 74/22 din "22" iunie 2022** privind *lucrările de reparație a podului rutier amplasat pe str. M. Viteazul, mun. Chișinău* (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1644616176810 din "25" martie 2022, înregistrat la Trezoreria Regională Centru Chișinău a Ministerului Finanțelor cu **nr. 2022-0000003630 din 08.07.2022**.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții publice **nr. 7 din 20.03.2025**.

Prin prezentul acord adițional, Părțile au decis **majorarea/ajustarea valorii contractului, ținând cont de indicele inflației pentru anul 2024, cu 2 843 364,34 lei**, cu aplicarea în Contract a următoarelor modificări:

- Pct. 3.1, prima propoziție se modifică și se expune în felul următor:
3.1."Suma totală a Contractului, în rezultatul ajustării, este de **131 139 923,04 lei** (una sută treizeci și unu milioane una sută treizeci și nouă mii nouă sute douăzeci și trei lei, 04 bani) inclusiv TVA."

- În Anexa nr.2 la Contract (Specificații de preț), coloana "Suma lei MD, inclusiv TVA", rândul nr. 2, se modifică și va avea următorul conținut: "**131 139 923,04 lei**".

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui de către ultima dintre părți și intră în vigoare după înregistrarea de către Trezoreria Regională Centru Chișinău a Ministerului Finanțelor.

ANTREPRENORUL

"Grandbudservice" SRL Ucraina
sucursala Vulcănești
Telefon: 079953777
Cod fiscal:1019600042502
Banca: BC "Moldindconbank" SA
Sucursala Zorile
Cod: MOLDMD2X330
IBAN:MD25ML000000022513301887

BENEFICIARUL

Direcția generală mobilitate urbană
Telefon: (022) 204-690
Cod fiscal: 1007601009657
Banca: MF Trezoreria Regională
Centru Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD90TRPDAK319220B09746AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Administrator _____ V. SYZONENKO

Digitally signed by Syzonenko Viktoriia
Date: 2025.03.24 14:05:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Șef interimar _____ D.CIORNÎ

Digitally signed by Ciornî Dorin
Date: 2025.03.24 14:09:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Specialistă principală a DEF _____ M.Grinea

Digitally signed by Grinea Margareta
Date: 2025.03.24 14:08:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Centru - 2022 - 000000 3630
din 28.03.2025

ACORD ADIȚIONAL Nr.8

la contractul Nr.74/22 din "22,, iunie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi 30 iulie 2025, între **Direcția Generală Mobilitate Urbană a Consiliului municipal Chișinău** în persoana Șefului interimar domnul **Dorin CIORNÎI**, care acționează în baza Regulamentului Direcției Generale Mobilitate Urbană, pe de o parte, și **"Grandbudservice" SRL Ucraina sucursala Vulcănești** în persoana Administratorului **Viktorii SYZONENKO**, care acționează în baza statutului pe de altă parte, în scopul modificării Contractului de antrepriză nr. 74/22 din "22" iunie 2022 privind lucrările de reparație a podului rutier amplasat pe str. M. Viteazul, mun. Chișinău (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1644616176810 din "25" martie 2022, înregistrat la Trezoreria Regională Centru Chișinău a Ministerului Finanțelor cu nr. 2022-0000003630 din 08.07.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei Grupului de Lucru pentru achiziții publice nr. 30 din 30.07.2025.

Prin prezentul acord adițional, Părțile au decis micșorarea valorii contractului cu 507 260,00 lei de la IBAN-ul MD20TRPDAK319220B09746AC, cu aplicarea în Contract a următoarelor modificări:

- Pct. 3.1, prima propoziție se modifică și se expune în felul următor:
3.1."Suma totală a Contractului, în rezultatul ajustării, este de 130 632 663,04 lei (una sută treizeci milioane șase sute treizeci și două mii șase sute șaiszeci și trei mii lei 04 bani) inclusiv TVA."
- În Anexa nr.2 la Contract (Specificații de preț), coloana "Suma lei MD, inclusiv TVA", rândul nr. 2, se modifică și va avea următorul conținut: "130 632 663,04 lei".

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui de către ultima dintre părți și intră în vigoare după înregistrarea de către Trezoreria Regională Centru Chișinău a Ministerului Finanțelor.

ANTREPRENORUL

"Grandbudservice" SRL Ucraina
sucursala Vulcănești
Telefon: 079953777
Cod fiscal:1019600042502
Banca: BC "Moldindconbank" SA
Sucursala Zorile
Cod: MOLDMD2X330
IBAN:MD25ML000000022513301887

BENEFICIARUL

Direcția generală mobilitate urbană
Telefon: (022) 204-690
Cod fiscal: 1007601009657
Banca: MF Trezoreria Regională
Centru Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD20TRPDAK319220B09746AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Administrator _____ V. SYZONENKO

Digitally signed by Syzonenko Viktoriia
Date: 2025.07.30 14:01:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ




Șef interimar _____ D.CIORNÎI

Digitally signed by Ciornii Dorin
Date: 2025.07.30 13:52:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



TR Centru
nr. 2025-0000003630 din 30.07.2025



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ MOBILITATE URBANĂ

nr. 1-09/2-02-95 din 09.03.2015
la nr. _____ din _____

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Direcția Generală Mobilitate Urbană confirmă faptul că în perioada august 2022 – decembrie 2025, în conformitate cu contractual încheiat, compania Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcănești a executat lucrările de reparație capitală a podului rutier Mihai Viteazul din mun. Chișinău, Republica Moldova.

Cu referire la proiectul în cauză informăm:

Proiect: Reparație capitală a podului rutier Mihai Viteazul.

Locație: Municipiul Chișinău, Republica Moldova.

Beneficiar: Direcția Generală Mobilitate Urbană, municipiul Chișinău.

Antreprenor: Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcănești.

Perioada de implementare: August 2022 – Decembrie 2025.

Valoarea contractului: 129 824 937,23 MDL.

Tipul lucrărilor: Reparație capitală a podului și consolidarea structurii portante.

Rolul companiei: Antreprenor general.

Date tehnice principale:

- Tipul podului: pod cu grinzi din beton armat.
- Lungimea totală: 305 m.
- Lățimea podului: 25 m.
- Număr de deschideri: 9.
- Lungimea unei deschideri: 33 m.
- Capacitatea de trafic: 6 benzi de circulație și trotuare pe ambele părți.

Descrierea proiectului.

Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcănești a executat lucrări complexe de reparație capitală și consolidare a podului rutier Mihai Viteazul din municipiul Chișinău. Lucrările au fost realizate în condițiile menținerii traficului rutier și fără întreruperea funcționării infrastructurii de transport urban, asigurându-se siguranța circulației și funcționarea rețelei de troleibuze.

Lucrări executate

Lucrări pregătitoare și rețele ingineresti:

- Reconstrucția rețelei de contact și tracțiune pentru troleibuze.
- Demontarea stâlpilor existenți și montarea stâlpilor noi pe console din beton armat consolidate.
- Relocarea cablurilor de comunicații și a cablului electric de 10 kV.
- Consolidarea fundațiilor pilelor prin cămășuire din beton armat.

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. 1 localitatea mun. Chișinău

Cu privire la lucrările executate la obiectivul: Reparația podului rutier amplasat pe str. Mihai Viteazul, or. Chișinău, având categoria de importanță a podului CC-2, cu nivel de importanță normal fiind finanțate din contul mijloacelor bugetului municipal în cadrul contractului nr. 74/22 din 22 iunie 2022, încheiat între Directia Generală Mobilitate Urbană, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Granbudservice SRL Ucraina, sucursala Vulcănești, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr. AC-0000390 din 18.08.2022, emisă de Primaria mun. Chișinău, cu termen de valabilitate de 27 de luni, ulterior prelungit cu încă 8 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 05.02.2026, fiind formată din:

- 1) Dorin Ciornii - șef interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană;
- 2) Lilian Copaci - șef al Direcției management transport, Direcția Generală Mobilitate Urbană;
- 3) Mihai Canaș - șef interimar al Direcției Lucrări Edilitare;
- 4) Andrei Rusnac - diriginte de șantier;
- 5) Andrei Buraga - diriginte de șantier DGMU;
- 6) Ivan Delinschi - șef al Serviciului sistematizare a circulației rutiere a Direcției supraveghere rutieră, Inspectoratul Național de Securitate Publică;
- 7) Pavel Movilă - vicepreședinte al sectorului Buiucani;
- 8) Marcel Lupanciuc - director adjunct al Î.M.,Parcul Urban de Autobuze";
- 9) Oleg Codreanu - director adjunct al Î.M. „Regia Transport Electric";
- 10) Sergiu Tomiță - administrator al Î.M. Regia „Exdrupo";
- 11) Vitalie Lungu - inginer-șef, I.M.R.E.I.,Lumteh".

(nume, prenume, funcție)

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

- 1) Viktoriiia Syzonenko - director "Granbudservice SRL "
- 2) Yurii Pavlyk – director tehnic "Granbudservice SRL "
- 3) Ivan Mese – responsabil tehnic "Granbudservice SRL "
- 4) Mihai Condrea - responsabil tehnic "Granbudservice SRL "
- 5) Oleksandr Rybalko – inginer șef.

(nume, prenume, funcție)

b) proiectantul:

- 1) Alexandru Cecan, autor de proiect.

(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral **0100518678**, cu adresa **str. Mihai Viteazul**, cu destinația **pod rutier pentru circulație rutiere și de pietoni**, format din următoarele construcții **pod rutier cu 9 deschideri, având gabaritul G-21,0+2 x 1,7m**, având suprafața la sol: **pod=7 938,5 m² și racordări =965,5 m²**, suprafața totală **8 904 m²** și numărul de nivele **1**.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de **12.12.2025**;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de **129 824 937,23** lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției:

Vol. 1. Memoriu explicativ

Vol. 2. Soluții constructive

Vol. 4. Organizarea Construcției

Vol. 5. Cartea 1. Rețele de contact și tractiune. Memoriu explicativ

Vol. 5. Cartea 2. Rețele de contact și tractiune. Soluții constructive

Anexă la proiect, Plan topogeodezic;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției:

Cartea tehnică Nr. 12314

Anexa A Registrul de monitorizare a obiectului în construcție de către autorul proiectului

Anexa nr. 1 Registrul a proceselor verbale de verificare a calității lucr. ce devin ascunse

Anexa nr.2 Jurnalul evenimentelor la executarea lucrărilor de construcție-montaj

Anexa nr.3 Jurnalul lucrărilor de geodezie

Anexa nr.4 Registrul de evidență a actelor de constatare

Anexa nr.5 Certificate de conformitate și certificate de calitate

Anexa nr.6 Rapoarte de încercări și declarații de performanță

Anexa nr.7 Ridicări topografice de control

Anexa nr.8 Registrul al desenelor de execuție modificate

Anexa nr.9 Acte de predare-primire, Proces-Verbal de control

Anexa nr.10 Subcontractori Rețele de contact și tractiune și stramutarea rețelelor de com.;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: nu este cazul;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției: nu este cazul.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: **admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu obiectele din anexa nr. 2.**

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:
verificarea și examinarea construcției, prin cercetarea vizuală a acesteia, precum și prin analizarea documentelor prezentate.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:
admiterea recepției construcției conform destinației stabilite în proiect.

10. Prezentul proces-verbal, conținând **4** file și **4** anexe numerotate, cu un număr total de **27** file, a fost încheiat la data de **05.02.2026** în **5** exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Dorin Ciornii

(nume, prenume)

(semnătură)

Specialiști atestați:

Lilian Copaci

Mihai Canaș

Andrei Rusnac

Andrei Buraga

Ivan Delinschi

Pavel Movilă

Marcel Lupanciuc

Oleg Codreanu

Sergiu Tomiță

Vitalie Lungu

Viktoriiia Syzonenko

Yurii Pavlyk

Ivan Mese

Mihai Condrea

Oleksandr Rybalko

Alexandru Cecan

(nume, prenume)

(semnătură)

11. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția "**Reparația podului rutier amplasat pe str. Mihai Viteazul, or. Chișinău**" este:

Transmisă:

Primită:

Executant:

Investitor:

_____ 2026

_____ 2026

(semnătură)

(semnătură)