

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de reparație capitală a drumului public național G108 M5-Florești-Anenii Noi (km 0,00 - 9,00), Etapa II”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	24 luni calendaristice																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Organizare de șantier	■																							
2	Lucrari pregatitoare		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
3	Lucrari de terasament			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Lucrari de finisare si planificare										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5	Lucrari de consolidare			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Sistemul rutier				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
7	Lucrari de arta (constructia si reparatia podetului vezi devizele separate)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
8	Amenajarea drumului									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9	Iluminal electric exterior al sensului giratoriu de la PC154+00.			■	■																				

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului.

Data **21.05.2026**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,  
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
S.A „LUSMECON”