

Diagrama Gantt. Descifrarea etapelor.

ID	Ta M	Denumire etapa	Durata	Inceput etapa	Sfarsit etapa	Etapa predece- soare
1		Semnarea contractului	4 days	Tue 5/3/22	Fri 5/6/22	
2		Instalarea, configurarea și setarea infrastructurii în Mcloud, aplicațiilor de conversie și de integrare/publicare	1 wk	Tue 5/10/22	Mon 5/16/22	
3		Testarea și corectarea aplicațiilor	1 wk	Tue 5/17/22	Mon 5/23/22	2
4		Sistemul informatic de gestiune si publicare pregatit	0 days	Mon 5/23/22	Mon 5/23/22	3
5		Generarea codurilor PIN și transmiterea lor personalului Beneficiarului pentru repartizare	1 day	Wed 6/1/22	Wed 6/1/22	4
6		Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Tue 5/31/22	Tue 5/31/22	1
7		Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Wed 6/1/22	Wed 6/1/22	6
8		Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 1	1 day	Wed 6/1/22	Wed 6/1/22	6
9		Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 1, sesiunea primară	14 days	Tue 6/7/22	Fri 6/24/22	8
10		Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Tue 5/31/22	Tue 5/31/22	1
11		Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Mon 6/6/22	Mon 6/6/22	10
12		Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 2	1 day	Mon 6/6/22	Mon 6/6/22	10
13		Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 2, sesiunea primară	14 days	Tue 6/7/22	Fri 6/24/22	12
14		Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 3	1 day	Wed 6/8/22	Wed 6/8/22	1
15		Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 3	1 day	Thu 6/9/22	Thu 6/9/22	14
16		Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 3	1 day	Thu 6/9/22	Thu 6/9/22	14
17		Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 3, sesiunea primară	11 days	Fri 6/10/22	Fri 6/24/22	16
18		Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 4	1 day	Wed 6/8/22	Wed 6/8/22	1
19		Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 4	1 day	Thu 6/9/22	Thu 6/9/22	18
20		Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 4	1 day	Thu 6/9/22	Thu 6/9/22	18
21		Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 4, sesiunea primară	11 days	Fri 6/10/22	Fri 6/24/22	20
22		Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară	1 day	Mon 6/27/22	Mon 6/27/22	
23		Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe Web	1 day	Tue 6/28/22	Tue 6/28/22	22
24		Sesiunea primara incheiata	0 days	Tue 6/28/22	Tue 6/28/22	23
25		Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 3, perioada de contestații sesiunea primară	5 days	Wed 6/29/22	Tue 7/5/22	23
26		Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 4, perioada de contestații sesiunea primară	5 days	Wed 6/29/22	Tue 7/5/22	23
27		Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 4, sesiunea suplimentară	7 days	Mon 7/18/22	Tue 7/26/22	
28		Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea suplimentară	1 day	Wed 7/27/22	Wed 7/27/22	27
29		Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe suplimentară	1 day	Thu 7/28/22	Thu 7/28/22	28
30		Sesiunea suplimentara incheiata	0 days	Thu 7/28/22	Thu 7/28/22	29
31		Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 4, perioada de contestații sesiunea suplimentară	3 days	Fri 7/29/22	Tue 8/2/22	29
32		Asigurarea accesului reprezentanților Beneficiarului la toate testele scanate prin intermediul aplicației Web	89 days	Sun 6/26/22	Wed 10/26/22	
33		Distrugerea infrastructurii și a datelor din Mcloud	1 day	Thu 10/27/22	Thu 10/27/22	32
34		Proiectul incheiat	0 days	Thu 10/27/22	Thu 10/27/22	33




Diagrama Gantt

