


„ APROB”
Ministerul Sănătății



14 martie 2024

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 06 F din 14 martie 2024

Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP SR Soroca “A.Prisacari”

mun. Soroca

PROCES-VERBAL
de recepție finală
Nr. 06 F din 14 martie 2024

Obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP SR Soroca „A.Prisacari” este executat în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-305064-C-RFQ din 01 noiembrie 2022 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de „Investitor” și Compania “Eurogalex Prim” SRL în calitate de „Antreprenor” pentru *lucrările de reparație capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP SR Soroca „A.Prisacari”*.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 88/AC-22, eliberată de Primăria mun. Soroca la 16.11.2022

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 14 martie 2024, fiind formată din:

Ion Prisăcaru	-	Secretar de Stat, președinte
Alexandru Gasnaș	-	Secretar de Stat, membru
Vadim Aftene	-	Șef direcție generală politici în domeniul serviciilor medicale integrate, membru
Nina Spoialo	-	Vicedirector medical IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”, membru
Veaceslav Neamțu	-	Șef secție anestezie și terapie intensivă IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”, membru
Vasile Cernei	-	Inginer la organizarea de exploatare și reparație IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”, membru
Sergiu Bogdan	-	Responsabil tehnic, membru

1. Au mai participat la recepție:

Dumitru Ciocoi

Director, Eurogalex-Prim S.R.L.

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 29.09. 2023;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;

7) valoarea obiectului este de 18 116 719,18 lei, conform listei-anexă nr.1.

3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De recepționat obiectul Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP SR Soroca „A.Prisacari”

4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Pe parcursul termenului de garanție nu au apărut defecte care pot influența negativ exploatarea a Unității de Terapie Intensivă IMSP SR Soroca „A.Prisacari”

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De recepționat obiectul „Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP SR Soroca „A.Prisacari”

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 14 martie 2024 la obiectul nominalizat în 6 (șase) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Ion Prisăcaru

Specialiști:

Membri: Alexandru Gasnaș

Vadim Aftene

Nina Spoialo

Veaceslav Neamțu

Vasile Cernei

Sergiu Bogdan




Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP SR Soroca „A. Prisacari”

Lista cheltuielilor
efectuate la Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP SR Soroca
„A. Prisacari”

Total 18 116 719,18 lei, inclusiv:

1. Servicii de proiectare, supraveghere tehnică și autor – 694 921,18 lei
2. Lucrări de reparație – 17 421 798,00 lei

Președintele comisiei



Ion Prisăcaru

Lista observațiilor comisiei de recepție finală
la Reparația capitală a a Unității de Terapie Intensivă IMSP SR Soroca

nu sunt

Președintele comisiei

Ion Prisăcaru

Antreprenor

Dumitru Ciocoi



Reparația capitală a Unității de Terapie Intensivă IMSP SR Soroca „A. Prisacari”

Lista constatărilor comisiei de recepție finală
privind comportarea în timp a construcției Unității de Terapie Intensivă IMSP SR
Soroca „A. Prisacari” în perioada de garanție

În perioada de garanție nu au
apărut defecte care pot influența
negativ exploatarea obiectului.

Președintele comisiei

Ion Prisăcaru

Antreprenor

Dumitru Ciocoi

