


OFERTANT: S.C. „LUNICON PROIECT” S.R.L.

Grafic de execuție a lucrărilor

Tabelul 1. Implementarea etapelor proiectului:

Luna /Activitatea	Mai 2020				Iunie 2020				Iulie 2020			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Colectarea tuturor informațiilor privind proiectul												
Soluții Arhitectural Constructive (SA)												
Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RAC)												
Încălzire și Ventilare (IV)												
Echipament electric de forță/Iluminat electric interior (EEF/IEI)												
Semnalizare de incendiu și telecomunicații (SI, TS)												
Devize de cheltuieli												
Verificarea proiectului												
Predarea proiectului												

Data completării: 13.05.2020

Semnat:  Nume/prenume: Lucașenco Nicolae

Funcția în cadrul firmei: Administrator. Denumirea ofertantului “Lunicon Proiect” S.R.L.

