

Graficul de execuție a serviciilor pentru "Actualizarea planului urbanistic general al UAT Sireți, raionul Strășeni"

	Termen de executie	1 luna	2 luna	3 luna	4 luna	5 luna	6 luna	7 luna	8 luna	9 luna	Procent din valoarea contractului	Suma
Etapa 0 Pregătire și acumularea datelor inițiale	14 zile										0%	-
Etapa 1 Etapa de elaborare a studiilor de fundamentare	1 luni										10 %	81 750,00 lei
Etapa 2 Elaborarea situației existente	2 luni										15 %	122 625,00 lei
Etapa 3 Elaborarea și consultarea publică a Actualizarea Planului Urbanistic General	6 luni										35 %	286 125,00 lei
Etapa 4 Finalizare lucrării și consultarea publică a Actualizarea Planului Urbanistic General	2 luni										30 %	245 250,00 lei
Etapa 5 Procedura de avizare	1-2 luni										10 %	81 750,00 lei
											100%	817 500,00lei
Studii și prospecțiuni												
Actualizarea materialelor topografice	1 luni											17534,49
Studiu geotehnic	1 luni											10120,68
Studiu hidrogeotehnic (după caz)	1 luni											10137,94
Examinarea datelor și materialelor primite	3 luni											35070,09
Protejarea patrimoniului arheologic și istorico-cultura	2 luni											26304,64
Plan de mobilitate	4 luni											52605,36
Studii de fundamentare și PUG	7 luni											490255,78
Regulament local de urbanism	3 luni											35070,09
Alte studii după caz	3 luni											140400,93
Total ofertă (fără TVA)												817 500,00
TVA												163 500,00
Total ofertă (cu TVA)												981 000,00
Nicolae LUPUȘOR Director IP ”OATUCL” /semnătura/												