

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de amenajarea acoperișului în blocul administrativ-gospodar

Denumirea lucrarilor	Septembrie																														
Zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lucrari de demontare																															
Lucrari generale de constructie																															

Lucrarile vor fi incepute pe data de 1 decembrie 2019 si vor dura 30 de zile

Director "Aqua Nica" _____ Nica Victor

'esc