

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație periodică a stratului de uzură pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești –
Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 16,900 – 21,950**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2026			
		Luni			
		1	2	3	4
	<i>Organizarea de santier</i>				
1	<i>Structura rutiera tip Caseta</i>				
2	<i>Lucrari de frezare si plombare</i>				
3	<i>Lucrari de amenajare a stratului de uzura</i>				
4	<i>Consolidarea acostamentelor</i>				
5	<i>Șiguranta rutiera</i>				
6	<i>Intersecție R3 Chisinau - Hincesti - Cimislia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina cu G105 R3 - Costesti - Tipala - G106, km 20+052</i>				

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată

Semnat: _____

Nume: Sirbu Marius

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL