



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

W

Filipescu E.

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/117 privind achiziția prin licitație deschisă

"13" mai 2021

mun. Chişinău

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1617356212352** din 23.04.2021, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Dromas-Cons.**, cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

### I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-km 31,0)**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la **30 decembrie 2022**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

GBE 1.507.240,26

Dromas

2.6.În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remediilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **26 874 889,80 (douăzeci și șase milioane opt sute șaptezeci și patru mii opt sute optzeci și nouă lei, 80 bani) cu TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 20 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta ajustarea valorii contractuale.

### V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la p. 5.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.
- 5.4. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.
- 5.5. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

### VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare.
- 6.2. Documentația de executare va fi repartizată astfel:
  - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) celălalt va fi prezentat altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.3. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție a lucrărilor, proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în construcții în vigoare. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea, în condițiile prevederilor regulilor tehnice sanitare și de siguranță.

- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

### XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Proiectul de execuție;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de execuție a lucrărilor;
  - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### "Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a.  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

Director general interimar  
Veaceslav POTOP

#### "Antreprenor general"


S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2055 mun. Chișinău, or. Vatra,  
str. Calea Ghidighici 15/1,  
c/f 1003600107905

/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan  
cel Mare c/b MOLDMD2X334  
c/TVA 0604780

Director general  
Piotr DACIN



Popovici


FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-km 31,0)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2021					2022											
		06	07	08	09	10	11	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0.	Organizare de șantier - luni																	
1.	Lucrari pregatitoare																	
2.	Lucrari terasament																	
3.	Lucrari de planare																	
4.	Amenajarea sistemul rutier																	
5.	Lucrari de consolidarea																	
6.	Amenajarea podetelor																	
7.	Constructia acceselor																	
8.	Amenajarea platformei de asteptare PC 311+23 (stinga)																	
9.	Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere																	
10.	Reamănajarea liniei de inalta tensiune de 10 kV PC 262+02																	

Digitally signed by Dacin Piotr  
 Date: 2021.05.12 11:25:59 EEST  
 Reason: MotiSign Signature  
 Location: Moldova




Semnat:

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Dromas Cons"



Popovici



# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. oeds-b3wdp1-MD-1617356212352  
Codul CPV: 45233142-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2  
la contractul nr. 06-14/117 din 13.05.2021

“ 04 ” august 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului adjunct, dl Iurie Pașa, care activează în baza statutului și S.C.”Dromas-Cons” S.R.L., în persoana directorului dl Piotr Dacin, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/117 din 13.05.2021 în vederea executării lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-km 31,0).

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr.oeds-b3wdp1-MD-1617356212352-2 din 03.08.2022 a ședinței grupului de lucru al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul III. „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

”Valoarea lucrărilor excluse constituie 62 898,96 (șaizeci și două mii opt sute nouăzeci și opt lei, 96 bani) inclusiv TVA”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

„Beneficiar”

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

„Antreprenor general”

S.R.L.”Dromas-Cons”

MD - 2005 mun. Chișinău, or. Vatra,

str.Calea Ghidighiciului 15/1

c/f 1003600107905

c/IBAN MD84ML000000002251034166

B.C.”Moldindconbank”S.A. filiala Ștefan

cel Mare ,c/b MOLDM2X334

c/TVA 0604780

Director adjunct

Iurie PASA



Director general

Piotr DACIN



Oleon



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1617356212352  
Codul CPV: 45233142-6

**ACORD ADIȚIONAL Nr. 3**  
la contractul nr. 06-14/117 din 13.05.2021

„12” septembrie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și S.C. „Dromas-Cons” S.R.L., în persoana directorului dl Piotr Dacin, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/117 din 13.05.2021 în vederea executării lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-km 31,0).

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1617356212352-3 din 08.09.2022. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

**1. Punctul III** „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” se completează cu următorul subpunct:

3.1.1. „Ca urmare a acceptării solicitării de ajustare a valorii contractului, valoarea lucrărilor contractate se mărește cu **3 343 848,00** (trei milioane trei sute patruzeci și trei mii opt sute patruzeci și opt lei, 00 bani) lei, inclusiv TVA.

**2. Punctul IV** „Ajustarea valorii contractului”, subpunctul 4.1., va avea următorul conținut:

„Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice”.

**3. Punctul IV** „Ajustarea valorii contractului” se completează cu următorul subpunct:

4.2. „Ajustarea valorii prezentului contract de achiziție se va efectua în baza actualizării prețurilor de cost, modalitate care nu poate fi modificată pe durata executării prezentului contract, potrivit HG nr. 1129 din 21.11.2018, cap. III”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

## „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



## „Antreprenor general”

S.C. „Dromas-Cons” S.R.L.

MD 2005 mun. Chișinău, or. Vatra,  
str. Calea Ghidighiciului 15/1

c/f 1003600107905

c/IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. „Moldindconbank” S.A.

filiala Ștefan cel Mare, c/b MOLDMD2X334

c/TVA 0604780

Director general

Piotr DACIN





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1617356212352  
Codul CPV: 45233142-6

**ACORD ADIȚIONAL Nr. 4**  
la contractul nr. 06-14/117 din 13.05.2021

“ 19 ” decembrie 2022

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului și S.R.L. „Dromas-Cons”, în persoana directorului, dl Piotr Dacin, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 06-14/117 din 13.05.2021 în vederea executării lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-km 31,0).

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1617356212352-4 din 19.12.2022. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

**1. Punctul III „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”,** subpunct 3.1., modificat anterior prin acordul adițional nr. 1 din 28.04.2022, nr. 2 din 04.08.2022 și nr. 3 din 12.09.2022, se completează cu următorul subpunct:

3.1.2. „Ca urmare a acceptării solicitării de ajustare a valorii contractului, valoarea lucrărilor contractate se mărește cu **1 093 851,60** (un milion nouăzeci și trei mii opt sute cincizeci și unu lei, 60 bani) lei, inclusiv TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

## Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar  
Sergiu BEJAN



## Antreprenor general

S.R.L. „Dromas-Cons”

mun. Chișinău, or. Vatra,  
str. Calea Ghidighiciului 15/1

c/f 1003600107905

c/IBAN MD84ML000000002251034166

BC „Moldindconbank” SA, filiala Ștefan cel Mare  
MOLDMD2X334

c/TVA 0604780

Director general  
Piotr DACIN



Aprob.



## PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. "63" din "28" decembrie 2022

Privind "Lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G27 R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-31,0)", executate în cadrul contractului nr.06-14/117 din 13 mai 2021, încheiat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" beneficiar și SC"Dromas - Cons" S.R.L. antreprenor mun. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 02 din 31 mai 2021 eliberată de Consiliul Raional Sîngerei cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 232 din 22 decembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada \_\_\_\_\_  
2022 fiind formată din:

<b>Președinte:</b>	Serghei GALUȘCA	- director adjunct, Î.S. "ASD";
<b>Membri:</b>	Radu ROGOVEI	- șef, direcția infrastructură de transport a MIDR;
	Artur CIOBANU	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. "ASD";
	Andrei ERMURACHI	- șef, direcție implementare proiecte, Î.S. "ASD";
	Andrei RUSNAC	- consultant, serviciu supraveghere tehnica, Î.S. "ASD";
	Minodora SIMONOV	- șefa, secției construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul Raional Sîngerei;
	Ion DELINSCHI	- șef, secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră a INSP;
	Nicolae TEODORESCU	- director, S.A. "Drumuri – Bălți";
Igor POPUȘOI	- S.A. "Drumuri - Bălți", sector Sîngerei;	

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- executant - Piotr DACIN – director, SC"Dromas - Cons" S.R.L.;
- proiectant - Valeriu SEVERIN – director, "Universinij" S.R.L.;
- responsabil tehnic – Valeriu PÎNZARU – responsabil tehnic, Î.S. "ASD";

4. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr.1;
- lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință:

Lucrarea de construcție este definitivată cu rezerve.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Aminarea recepției în baza p. 5, art. 21 al H6285  
din 23 mai 1996.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

Aminarea recepției în baza p. 5, art. 21 al H6285  
din 23 mai 1996.

7<sup>1</sup>. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

**Parametrii tehnici principali a drumului:**

1. Categoria tehnică - IV
2. Lungimea - 4,0 km
3. Benzi de încadrare - 2 x 3 m
4. Lățimea părții carosabile - 6,0 m
5. Lățimea benzii de încadrare - 0,5 m
6. Lățimea acostamentelor - 1,5 m

**Construcția sistemului rutier**

**Sistemul rutier:**

1. Strat drenant din balast ( $V=9811 \text{ m}^3$ ) - 20 cm;
2. Strat fundatii din amestec de agregate stabilizate cu liant hidraulic, mixtura 1 C3/4 ( $V=6955 \text{ m}^3$ ) - 18 cm;
3. beton asfaltic cu agregat mare de tip BAD 22,4 ( $S=35064 \text{ m}^2$ ) - 6 cm;
4. beton asfaltic cu agregat mărunte de tip MAS 16 ( $S=35064 \text{ m}^2$ ) - 4 cm;

**Lista de cantități:**

1. Terasamente - 3291 m<sup>3</sup>;
2. Balast - 14 262 m<sup>3</sup>;
3. Piatra sparta - 920 m<sup>3</sup>;
4. Amestec de agregate - 9256 m<sup>3</sup>;
5. Beton asfaltic cu agregate mari - 5 068 t;
6. Beton asfaltic cu agregate mărunte - 3 379 t;
7. Amenajarea marcajului rutier - 2042 m<sup>2</sup>;


8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - 31 206 388.25 lei, inclusiv LCM - 30 139 599.60 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reabilitarea drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reabilitarea dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3(trei) file și 3(trei) anexe, a fost încheiat, astăzi "28" decembrie 2022 în 6 (șase) exemplare.

**Comisia de recepție:**

**Președinte:** Serghei GALUȘCA



Ion DELINSCHI


**Membri:** Radu ROGOVEI



Nicolae TEODORESCU


Artur CIOBANU



Igor POPUȘOI

Andrei ERMURACHI



Piotr DACIN

  
  
  
21.01.2023

Andrei RUSNAC


Valeriu SEVERIN

Minodora SIMONOV

Valeriu PÎNZARU

  
21.01.2023

**11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:**

Lucrarea \_\_\_\_\_

” ”

2022

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

**12. ” Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-31,0)”, în baza recomandărilor comisiei este :**

**TRANSMISĂ – EXECUTANTUL**  
SC”Dromas - Cons” S.R.L.

**PRIMITĂ – INVESTITORUL**  
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”


21.01.2022

Piotr DACIN


2022

Andrei ERMURACHI

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2022

**Din documentația scrisă și desenată lipsește**

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
	De omisat recepția în bara art. 21, p. 5 al HG 285 din 23 mai 1996

**Comisia de recepție:**

Președinte: Serghei GALUȘCA 

Ion DELINSCHI 

Membri: Radu ROGOVEI 

Nicolae TEODORESCU 

Artur CIOBANU 

Igor POPUȘOI 

Andrei ERMURACHI 

Piotr DACIN 

Andrei RUSNAC 

Valeriu SEVERIN 

Minodora SIMONOV 

Valeriu PÎNZARU 





la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2022

**Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)**

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
	De amintat recepția în baza art. 21, p.5 al HG 285 din 23 mai 1986.

**Comisia de recepție:**

Președinte: Serghei GALUȘCA  Ion DELINSCHI 

Membri: Radu ROGOVEI  Nicolae TEODORESCU 

Artur CIOBANU  Igor POPUȘOI 

Andrei ERMURACHI  Piotr DACIN 

Andrei RUSNAC  Valeriu SEVERIN 

Minodora SIMONOV  Valeriu PÎNZARU 



## Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-31,0)

a.2022

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	<b>Lucrări de antrepriză LCM</b> S.R.L. "Dromas Cons" contract nr 06-14/117 din 13.05.2021 2021 2022	<b>30 139 599,60</b>  17 854 750,80 12 284 848,80
2	<b>Întreținerea beneficiarului</b> 2021 (2,32 %) 2022 (2,32%)	<b>699 238,71</b> 414 230,22 285 008,49
3	<b>Lucrări de proiectare</b> SRL Universinij Contract nr. 06-15/414 din 15.10.2020 Coordonări	<b>234 007,94</b>  232 407,94 1 600,00
4	<b>Expertiza proiectului</b> ÎS „SSVEPC” Contract nr.0070-03-21 din 02.03.2021	<b>52 920,00</b>  52 920,00
5	<b>Monitorizare proiectelor</b> SRL Universinij Contract nr. 550/2021 din 27.05.2021	<b>80 622,00</b>  80 622,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>31 206 388,25</b>

Începutul lucrărilor  
Finalizarea lucrărilor

iunie 2021  
octombrie 2022

Șef Serviciu Monitorizare proiecte



Petru Zolotcov



**PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR**

Nr. "04" din "01" februarie 2023

Privind "Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-31,0)", executate în cadrul contractului nr.06-14/117 din 13 mai 2021, încheiat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" beneficiar și SC "Dromas - Cons" S.R.L. antreprenor mun. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 02 din 31 mai 2021 eliberată de Consiliul Raional Sîngerei cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 232 din 22 decembrie 2022 și-a desfășurat activitatea în perioada 01 februarie 2023 fiind formată din:

<b>Președinte:</b>	Serghei GALUȘCA	- director adjunct, Î.S. "ASD";
<b>Membri:</b>	Radu ROGOVEI	- șef, direcția infrastructură de transport a MIDR;
	Artur CIOBANU	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. "ASD";
	Andrei ERMURACHI	- șef, direcție implementare proiecte, Î.S. "ASD";
	Andrei RUSNAC	- consultant, serviciu supraveghere tehnica, Î.S. "ASD";
	Minodora SIMONOV	- șefa, secției construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul Raional Sîngerei;
	Ion DELINSCHI	- șef, secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră a INSP;
	Nicolae TEODORESCU	- director, S.A. "Drumuri – Bălți";
	Igor POPUȘOI	- S.A. "Drumuri - Bălți", sector Sîngerei;

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant - Piotr DACIN – director, SC "Dromas - Cons" S.R.L.;
- b) proiectant - Valeriu SEVERIN – director, "Universinij" S.R.L.;
- c) responsabil tehnic – Valeriu PÎNZARU – responsabil tehnic, Î.S. "ASD";

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință:

Lucrarea este definitivată cu rezerve și poate fi dată în folosință.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Recepția obiectului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

Admiterea cu obiecții a recepției.

7<sup>1</sup>. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

**Parametrii tehnic principali a drumului:**

1. Categoria tehnică - IV
2. Lungimea - 4,0 km
3. Benzi de încadrare - 2 x 3 m
4. Lățimea părții carosabile - 6,0 m
5. Lățimea benzii de încadrare - 0,5 m
6. Lățimea acostamentelor - 1,5 m

**Construcția sistemului rutier**

**Sistemul rutier:**

1. Strat drenant din balast ( $V=9811 \text{ m}^3$ ) - 20 cm;
2. Strat fundatii din amestec de agregate stabilizate cu liant hidraulic, mixtura 1 C3/4 ( $V=6955 \text{ m}^3$ ) - 18 cm;
3. beton asfaltic cu agregat mare de tip BAD 22,4 ( $S=35064 \text{ m}^2$ ) - 6 cm;
4. beton asfaltic cu agregat mărunte de tip MAS 16 ( $S=35064 \text{ m}^2$ ) - 4 cm;

**Lista de cantități:**

1. Terasamente - 3291 m<sup>3</sup>;
2. Balast - 14 262 m<sup>3</sup>;
3. Piatra sparta - 920 m<sup>3</sup>;
4. Amestec de agregate - 9256 m<sup>3</sup>;
5. Beton asfaltic cu agregate mari - 5 068 t;
6. Beton asfaltic cu agregate mărunte - 3 379 t;
7. Amenajarea marcajului rutier - 2042 m<sup>2</sup>;

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie - **31 206 388.25 lei, inclusiv LCM** - **30 139 599.60 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reabilitarea drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reabilitarea dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3(trei) file și 3(trei) anexe, a fost încheiat, astăzi "01" februarie, 2023 în 6 (șase) exemplare.

**Comisia de recepție:**

**Președinte:** Serghei GALUȘCA



Ion DELINSCHI



**Membri:** Radu ROGOVEI

Nicolae TEODORESCU

Artur CIOBANU

Igor POPUȘOI

Andrei ERMURACHI

Piotr DACIN

Andrei RUSNAC

Valeriu SEVERIN

Minodora SIMONOV

Valeriu PÎNZARU



**11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:**

Lucrarea

” Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-31,0)”

” \_\_\_\_\_ 2023

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

**12. ” Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-31,0)”, în baza recomandărilor comisiei este :**

**TRANSMISĂ – EXECUTANTUL**  
SC”Dromas - Cons” S.R.L.

**PRIMITĂ – INVESTITORUL**  
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”



2023

Piotr DACIN



2023

Andrei ERMURACHI









## PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.61 din 19 noiembrie 2024

Privind ” *Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-31,0)*”, executate în cadrul contractului nr.06-14/117 din 13 mai 2021, încheiat între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SC”Dromas - Cons” S.R.L. antreprenor mun. Chișinău.

1. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 251 din 15 noiembrie 2024 și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 noiembrie 2024 ora 11<sup>00</sup> fiind formată din:

**Președinte:** Serghei GALUȘCA - director adjunct, Î.S. „ASD” ;

**Membri:** Nicolai MÎNDRA - secretar de stat, al MIDR;  
Artur CIOBANU - șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;  
Andrei ERMURACHI - șef, direcție implementare proiecte, Î.S. „ASD”;  
Andrei RUSNAC - consultant, serviciu supraveghere tehnica, Î.S. „ASD”;  
Minodora SIMONOV - șefa, secției construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul Raional Sîngerei;  
Ion DELINSCHI - șef, secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră a INSP;  
Ion CERCHEZ - director, S.A. „Drumuri – Bălți”;  
Igor POPUȘOI - S.A. „Drumuri - Bălți”, sector Sîngerei;

2. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant - Piotr DACIN – director, „Dromas Cons” S.R.L.;
- b) proiectant - Sergiu BEJAN – inginer șef-proiect, S.A. „Universinj”;
- c) responsabil tehnic – Gheorghe PLEȘCA – responsabil tehnic, Î.S. ”ASD”;

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate;
- 3) observațiile-obiecțiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2 (după caz);
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sînt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – **31 206 388. 25 lei, inclusiv LCM – 30 139 599.60 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De receptionat obiectul la finalizarea lucrărilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Cercetarea vizuală a construcției și analiza documentelor prezentate

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Admiterea cu obiecții a recepției

7. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

**Parametrii tehnic principali a drumului:**

1. Categoria tehnică - IV
2. Lungimea – 4,0 km
3. Băzi de încadrare – 2 x 3 m
4. Lățimea părții carosabile - 6,0 m
5. Lățimea benzii de încadrare - 0,5 m
6. Lățimea acostamentelor - 1,5 m

**Construcția sistemului rutier**

**Sistemul rutier:**

1. Strat drenant din balast ( $V=9811 \text{ m}^3$ ) - 20 cm;
2. Strat fundatii din amestec de agregate stabilizate cu liant hidraulic, mixtura 1 C3/4 ( $V=6955 \text{ m}^3$ ) - 18 cm;
3. beton asfaltic cu agregat mare de tip BAD 22,4 ( $S=35064\text{m}^2$ ) - 6 cm;
4. beton asfaltic cu agregat mărunte de tip MAS 16 ( $S=35064\text{m}^2$ ) - 4 cm;

**Lista de cantități:**

1. Terasamente – 3291 m<sup>3</sup>;
2. Balast – 14 262 m<sup>3</sup>;
3. Piatra sparta – 920 m<sup>3</sup>;
4. Amestec de agregate – 9256 m<sup>3</sup>;
5. Beton asfaltic cu agregate mari - 5 068 t;
6. Beton asfaltic cu agregate mărunte – 3 379 t;
7. Amenajarea marcajului rutier - 2042 m<sup>2</sup>;

8. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe a fost încheiat, astăzi, 19 noiembrie 2024 în 6 exemplare.

Digitally signed by Galașca Serghei  
Date: 2025.01.30 08:03:59 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Comisia de receptie:**  
**Președinte: Serghei GALUȘCA**



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Delinschi Ivan  
Date: 2025.01.20 08:59:44 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Ion DELINSCHI**



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Mindra Nicolai  
Date: 2025.01.10 19:02:49 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Membri: Nicolai MINDRA**



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Cerchez Ion  
Date: 2024.11.25 10:56:03 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Ion CERCEZ**



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ciobanu Artur  
Date: 2024.12.11 08:05:02 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Artur CIOBANU**



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Popșoi Igor  
Date: 2024.11.25 11:40:33 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Igor POPȘOI**



Digitally signed by Dacin Piotr  
Date: 2024.11.29 09:57:29 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Andrei ERMURACHI**



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Bejan Sergiu  
Date: 2024.11.26 10:09:35 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Piotr DACIN**



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Rusnac Andrei  
Date: 2024.12.11 07:56:42 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Andrei RUSNAC**



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Bejan Sergiu  
Date: 2024.11.26 10:09:35 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Sergiu BEJAN**



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Simonov Minodora  
Date: 2024.11.20 09:54:24 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Minodora SIMONOV**



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Pleșca Gheorghe  
Date: 2024.11.28 09:53:53 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

**Gheorghe PLEȘCA**



MOLDOVA EUROPEANĂ

9. Lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G27 R7 – Chetrosu – Moara de Piatră – Cubolta – R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-31,0), în baza recomandărilor comisiei este recepționată.

**TRANSMISĂ**  
*SC „Dromas Cons” S.R.L.*

**PRIMITĂ**  
*Direcția implementare proiecte Î.S. „ASD”*

Digitally signed by Dacin Piotr  
Date: 2024.11.29 09:57:04 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Piotr DACIN**

Digitally signed by Ermurachi Andrei  
Date: 2024.12.11 09:01:13 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Andrei ERMURACHI**

2024





la procesul verbal de recepție finală a lucrărilor  
Nr. 61 din 19 noiembrie 2024

**Constatările comisiei**

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa ( km și PC)
1	Remedierea tasărilor părții carosabile la podețele poziționate la PC 272+00; PC 279+44,53; PC 301+80,35.


**Comisia de recepție:**

**Președinte:** Serghei GALUȘCA \_\_\_\_\_

Ion DELINSCHI \_\_\_\_\_


**Membri:** Nicolae MÎNDRA \_\_\_\_\_

Digitally signed by Cerchez Ion  
Date: 2024.11.25 10:57:01 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



Artur CIOBANU \_\_\_\_\_

Digitally signed by Popușoi Igor  
Date: 2024.11.25 11:42:52 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Andrei ERMURACHI \_\_\_\_\_

Digitally signed by Dacin Piotr  
Date: 2024.11.29 09:59:00 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



Andrei RUSNAC \_\_\_\_\_

Sergiu BEJAN \_\_\_\_\_

Digitally signed by Simonov Minodora  
Date: 2024.11.20 09:52:10 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Pleșca Gheorghe  
Date: 2024.11.28 09:57:55 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ

