

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Schimbarea economizorului cazanului TFM-96B №3. Reparația controlului termic al metalului grinzilor economizorului cazanului TFM-96B №3
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Anul	2024					
	Luna	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie
	Ziua	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	...28, 29, 30	...28, 29, 30, 31	...28, 29, 30	...28, 29, 30, 31	...28, 29, 30, 31	...28, 29, 30
1.	Schimbarea economizorului cazanului TFM-96B №3. Reparația controlului termic al metalului grinzilor economizorului cazanului TFM-96B №3 (Conform volumului de lucrări al caietului de sarcini)	01.04.2024					15.09.2024

Termenul de execuție: 5,5 luni (sau 167 zile)

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "TURBOENERGY POWER" S.R.L.