

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

***Lucrări de termoizolare a planșeului de pod la Grădinița de copii Nr.3 Lăstărel  
or. Călărași***  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului            | Anul 2026   |            |            |   |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---|
|            |                                                        | 1           | 2          | 3          | N |
| 1.         | Organizare de șantier                                  | 02.03.2026. |            |            |   |
| 2.         | <i>Lucrări de termoizolare a<br/>planșeului de pod</i> | -           | 03.03.2026 | -          | - |
| 3.         | Finisare lucrărilor                                    | -           | -          | 30.03.2026 | - |

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 03.02.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**