

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de schimbare a gardului metalic IMSP Institutul de Cardiologie

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020								
		Zile								
1.	Demolari, Demontari, Desfaceri, sapaturi.	8								
2.	Asamblarea panourilor de gard		12							
3.	Vopsirea panourilor de gard			5						
4.	Instalarea panourilor și crearea fundamentului				10					
5.	Ordine, remedierea eventualelor observatii, evacuarea intrumentelor					5				

Total: 40 zile

Semnat: _____

Nume: Ciocanu Dan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: FPC „Prodomus” SRL