

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
 „LUCRĂRI DE FORARE A FÎNTÎNII ARTEZIENE ȘI CONSTRUCȚIA REȚELOR DE APEDUCT ÎN s. ȘESTACI”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul											
		2022-2023											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<u>Organizare de șantier</u>	■											
2-1-1.	Rețele exterioare	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
2-3-1.	Forare sonda		■	■	■	■							
2-3-2.	Camin sonda					■							
2-3-3.	Sonda TH					■							
2-4-1.	Turn de apa				■	■	■	■					
2-4-2.	Rețele interioare							■	■	■	■		
4-1-1.	ВЛ-0,4кВ	■	■	■						■			
4-1-1-1.	Fundatia									■			
4-1-2.	Statia de dezinfectie									■	■	■	
4-1-3.	Ventilare										■	■	
4-1-4.	КЛ-0,4В											■	
7-1-1.	Amenajare										■	■	■
7-5-1.	Sistematizare verticala										■		

Total 12 luni

Semnat:

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"