

Grafic executarii lucrarilor de reparatie

LOT 1: Lucrări de reparații capitale a subsolului

Anul	2022												2023												2024											
Luna	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Etapă de lucru																																				
SA1 (Solutii arhitecturale)																																				
SA4 (Ascensor)																																				
C (Elemente de constructii)																																				
IVC (Incalzire, ventilare si coditionare)																																				
(RAC)- Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare																																				
EEF/IEI Echipament electric de forta. Iluminat electric interior																																				
SI (Semnalizarea de incendiu)																																				
TS (Comunicatii telefonice si de semnalizare)																																				
SM (Solutii termomecanice)																																				

LOT 2: Lucrări de reparații capitale a rețelelor ingineresti și spațiilor sanitare

Anul	2022												2023								
Luna	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Etapă de lucru																					
Incalzire (IVC)																					
Solutii arhitecturale (SA)																					
Retele de apeduct si canalizare (RAC)																					
Ventilarea (IVC)																					
Retele electrice (IEI)																					

SC „Profiplast” SRL_____