


Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 9 din 7 iunie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Strășeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Strășeni, executate în cadrul contractului nr.11-18/170 din 02.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 30.05.2018, nr.2 din 05.10.2018, nr.3 din 06.12.2018, nr.4 din 17.12.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri - Strășeni” antreprenor or. Strășeni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 5-7 iunie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *V.Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- G.Parvan* - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
- N.Sîrbu* - șef, direcția construcții al Consiliului Raional Strășeni
- V.Croitor* - director, S.A. „Drumuri Strășeni”
- V.Croitor* - director, S.A. „Drumuri - Strășeni” - antreprenor
- V.Costev* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Strășeni”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *mai* 2018 sfârșitul lucrărilor *mai* 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **53,73 mln. lei, inclusiv LCM - 32,79 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **33322520,85 lei, inclusiv LCM - 32516136,48 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Vineri 7 iunie 2019** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) - **1 (una) file**

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz - **1 (una) file**

Comisia:


Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan

N. Sîrbu

V. Croitor



Primar or. Strășeni, inclusiv s. Făgureni
– V. Casian

Primar s.Negrești – Z.Panainte

Primar s.Bucovăț, inclusiv s.Rassvet
– A.Pascaru

Primar s.Onești – O.Cotelea

Primar s.Căpriană – I.Scutaru

Primar s.Pănășești, inclusiv s.Ciobană
– V.Bujoreanu

Primar s.Chirianca – I.Diacenco

Primar s.Rădeni, inclusiv s.Drăgușeni,
s.Zamcioji – P.Răbdau

Primar s.Codreanca, inclusiv s.Lupa
Recea – C.Cobzac

Primar s.Recea – E.Belescuc

Primar s.Cojușna – S.Jereghiu

Primar s.Românești – I.Savin

Primar s.Dolna – R.Ciochină

Primar s.Roșcani – T.Josan

Primar s.Gălești, inclusiv s.Găleștii Noi
– N.Budu

Primar s.Scoreni – S.Tăbăcaru

Primar s.Ghelața, inclusiv s.Saca
N.Malai

Primar s.Sireți – P.Rebeja

Primar s.Greblești, inclusiv s.Martinești
– A.Chircu

Primar s.Tătărești – E.Platița

Primar s.Lozova inclusiv s.Stejăreni
– L.Botnaru

Primar s.Țigănești – V.Taca

Primar s.Micăuți, inclusiv s.Gornoe
– V.Dolghiu

Primar s.Voinova – Gr.Stanilescu

Primar s.Micleușeni, inclusiv s.Huzun
I.Dima

Primar s.Vorniceni – V.Tofan

Primar s.Zubrești – M.Manoli

Lista cheltuielilor

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Strășeni

a.2019

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri-Strășeni" Contract nr. 11-18/170 din 02.05.18 2018	32 516 136,48 32 516 136,48
2	Întreținerea beneficiarului 2,32%	754 374,37 754 374,37
3	Întocmirea devizului ASD, iunie 2018	52 010,00 52 010,00
	TOTAL:	33 322 520,85

Deviz: 33,73 mln.lei
incl. LCM 32,79 mln.lei


Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018
mai 2019

Șef serviciul



S. Petrușanco



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 9 din 7 iunie 2019

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-ul Strășeni

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Fază obiecții


Președinte V.Cotruță



Membri: Gh.Tomu

Gh. Tomu

V.Croitor



G.Parvan

G. Parvan

V.Costev



N.Sîrbu

N. Sîrbu



V.Croitor



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 8 din 6 iunie 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Călărași, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Călărași, executate în cadrul contractului nr.11-18/189 din 04.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 30.05.2018, nr.2 din 05.10.2018, nr.3 din 06.12.2018, nr.4 din 17.12.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri - Strășeni” antreprenor or. Strășeni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 4-6 iunie 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
V.Stratan - șef, direcția construcții al Consiliului Raional Călărași
V.Croitor - director, S.A. „Drumuri Strășeni”
V.Roșca - S.A. „Drumuri – Strășeni” sector Călărași
Gh.Cheptene - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Strășeni”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor noiembrie 2018

se va înmîna antreprenorului 25.11.2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea H=15 cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea H=12cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=5,0 cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea H=4,0 cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea H=4,0 cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea H=18cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea H=5,0 cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea H=4,0cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - 45,15 mln. lei, inclusiv LCM - 43,86 mln. lei.

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - 45 878 988,75 lei, inclusiv LCM - 44 750 370,16 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi Joi 6 iunie 2019 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) - 1 (una) file
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz - 1 (una) file

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu




Gh. Tonu

G. Parvan

V. Stratan

V. Croitor



V. Roșca

Gh. Cheptene



Proces verbal N8 din 6 iunie 2019

Primar or.Călărași – N.Melnic

Primar s.Bahmut – I.Godca

Primar s.Bravicea – A.Zatic

Primar s.Buda – T.Timofte

✓ Primar s.Căbăiești – V.Crudu

Primar s.Dereneu – E. Oaserele

Primar s.Frumoasa – Gh.Movileanu

Primar s. Hirova – V.Oaserele

Primar s.Hîrjauca – V.Manoil

Primar s.Hoginești – C.Poștaru

Primar s.Horodiște – P.Ceban

Primar s.Meleșeni – V.Zubcu

Primar s.Nășcani – P.Sorici

Primar s.Onișcani – Gh.Grecu

Primar s.Păulești – I.Prunici

Primar s.Peticeni – S.Șpac

✓ Primar s.Pitușca – I.Loșovan

Primar s.Pîrjolteni – V.Stăvilă

Primar s.Răciula – V.Cotelea

Primar s.Rădeni – C.Sourtu

Primar s.Sadova – V.Susarenco

Primar s.Sipoteni – V. Rața

Primar s.Temeleuți – Z.Țurcanu

Primar s.Tuzara – V.Dranicera

Primar s.Țibirica – I.Prascuroy

Primar s.Văleinet – A. Curmei

Primar s.Săseni – M.Baicul

Primar s.Vărzăreștii Noi – G. Moisei

Lista cheltuielilor

anexa 1

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate
teritorial în raionul Călărași

TOTAL

a.2018

mun. Chișinău


№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri-Strășeni" Contract nr.11-18/189 din 04.05.18 2018	44 750 370,16 44 750 370,16
2	Întreținerea beneficiarului 2,32%	1 038 208,59 1 038 208,59
3	Întocmirea devizului ASD, martie 2018	90 410,00 90 410,00
	TOTAL:	45 878 988,75

Deviz: 45,15 mln.lei
incl. LCM 43,86 mln.lei


Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018.
noiembrie 2018

Șef serviciul





S. Petrușanco



SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-ul Călărași

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1)	Menționat faptul că din acele (trei) 3 milioane de lei planificate pentru com. Tutara din proiectul „Proiect Bune” au fost executate lucrări de un milion lei în sat. Nouaci.
2)	Lucrările în valm de trei milioane lei au fost îndeplinite de [signature] de [signature] 17.07.2019
	Obiectul de tip 4 din Băhănuș nu a fost finalizat. Fără obiecții



Președinte

V.Cotruța

Membri:

Gh.Tonu

V.Croitor

G.Parvan

V.Roșca

V.Stratan

Gh.Cheptene



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 29 din 6 februarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Călărași, conform Programului anului 2019 (zona centru)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Călărași, executate în cadrul contractului nr.06-14/215 din 12.06.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri Strășeni” antreprenor, or. Strășeni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 31.01-06.02 2020 fiind formată din:

a.) Președinte *V.Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”

b.) membri: *Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”

S.Godiac - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”

V.Stratan - șef, direcția construcții al Consiliului Raional Călărași

V.Croitor - director S.A. „Drumuri Strășeni”

V.Roșca - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Călărași

V.Croitor - director S.A. „Drumuri Strășeni” - antreprenor

Gh.Luca - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Strășeni”.

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor *iunie 2019* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2019*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (pînă la 100% din suprafața totală).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (pînă la 100% din suprafața totală).
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **20 100 329, 60 lei, inclusiv LCM – 19 695 006, 00 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.**

6. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Joi 6 februarie** 2020 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz 0 (zero) file, inclusiv localitățile:

Fără obiectii

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

S. Godiac



V. Stratan

V. Croitor

V. Roșca

V. Croitor - antreprenor

Gh. Luca



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 29 din 6 februarie 2020,
r-ul Călărași

Primar or.Călărași – I.Olari

Primar com.Bahmut inclusiv
st.cf.com Bahmut– I.Godea

Primar s.Bravicea – A.Zatic

Primar s.Căbăiești – V.Crudu

Primar s.Dereneu – V.Revenco

Primar s.Frumoasa – L.Olaru

Primar s. Hirova – F.Gheorghită

Primar s.Hîrjauca inclusiv
s.Leordoiaia,
s.Mîndra,
s.Palanca– V.Manuil

Primar s.Hogînești – C.Poștaru

Primar s.Horodiște – P.Ceban

Primar s.Nișcani – P.Sorici

Primar s.Onișcani – Gh.Grecu

Primar s.Păulești – I.Prunici

Primar s.Peticeni – S.Spac

Primar s.Pitușca – V.Tataru

Primar s.Pîrjolteni – V.Stăvilă

Primar com.Răciula inclusiv
s.Parcani– M.David

Primar s.Săseni – M.Baicul

Primar s.Sadova – T.Anghel


Primar s.Sipoteni – V.Rata

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 29 din 6 februarie 2020,
r-ul Călărași

Primar s.Temeleuți – V.Spinei



Primar com.Tuzara inclusiv
s.Seliștea Nouă– L.Burghilea



Primar s.Țibirica – I.Iurcu



Primar s.Vălcineț – I.Sili



Primar s.Vărzăreștii Noi – Gh. Moisei



Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzilor din raionul
Calarasi

a.2019


mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri-Strășeni" Contract nr.06-14/215 din 12.06.19	19 695 006,00 19 695 006,00
2	Întreținerea beneficiarului 1,53%	301 333,60 301 333,60
3	Întocmirea devizului ASD, octombrie 2019	103 990,00
	TOTAL:	20 100 329,60

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

iunie 2019
decembrie 2019

Șef serviciul



S. Petrușanco

