

GRAFIC CALENDARISTIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
Obiect: Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale
LOT 2

n/o	DENUMIREA LUCRĂRILOR	2021											
		Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	
2.1	L301 Drum de acces spre s. Inesti L-0,8 km												
2.2	L303 Drum de acces spre s. Mihalasa L-2,0 km												
2.3	L288 Drum de acces spre s. Ciofu L-5,0 km												
2.4	L292 Drum de acces spre Cucioaia Noua L-0,8 km												
2.5	L290 Drum de accesspre s. Cucioaia L-1,9 km												
2.6	L309 Budai-Crasnasesni- Bahu L-8,3 km												
2.7	L291 Drum de acces spre s. Ghiliceni L-1,0 km												
2.8	L289 Drum de acces spre s. Zgardesti L - 1,03 km												
2.9	L 302 M[ndrestii – Hiriseni G64 L-13,85 km												

Semnătura:

Termenul de execuție --- 10 luni si 7 zile

"OZTOR" SRL

Bivol Artur /Administrator/

