

Inceputul
lucrurilor
(saptamani)

No.	Data estimata de incepere a lucrarilor: 4 mai 2020, data de terminare: 31 decembrie 2021	Inceputul lucrarilor (saptamani)	Durata executie planificata (saptamani)
An			
luna			
saptamana			
	2020	2021	
	mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie	ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie	
1 Frezarea asfaltului, desfacerea bordurii, decaparea fundatiei din p.sp.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	
2 Lucran de terasament			
3 Consolidarea rigolelor			
4 Sistemul rutier			
5 Constructia si alungirea podetelor			
7 Reconstructia podului PC 4+78			
8 Constructia podului PC 29+08			
9 Reparatia podului PC 62+57			
10 Reparatia podului PC 105+13			
11 Reparatia podului PC 128+90			
12 Constructia acceselor			
13 Constructia platforme de stationare si a parcarii			
14 Amenajarea trotuarelor			
15 Siguranta rutiera			
16 Stramutarea Lea 0,4-10kV, retele de comunicatii, apeduct			

Semnatura autorizata, Galeamov I.

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Galeamov Igor** reprezentant împuternicit al **SRL "IRINDA PRIM"** în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Galeamov Igor** reprezentant împuternicit al **SRL "IRINDA PRIM"**, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca **obiect Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080** codul CPV **45233142-6**, la data de **03 aprilie 2020**, organizată de **Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor"**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 02.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **03 aprilie 2020**

Numărul procedurii: **nr. ocds-b3wdp1-MD-1579779725549**

Către: **Administrația de Stat a Drumurilor**

Subsemnatul, **Galeamov Igor** reprezentant împuternicit al **SRL"IRINDA PRIM"** în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 02.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL"IRINDA PRIM"

FORMULARUL F 3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele "IRINDA – PRIM" S.R.L.
2. Codul fiscal 1006600048096
3. Adresa juridică: mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor 5
4. Telefon /fax 022234700 022295149 e-mail irinda_prim@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0073838 din 18.10.2006 Camera Înregistrării de Stat a RM
6. Obiectul de activitate, pe domenii Fabricarea articolelor din beton; fabricarea betonului pentru asfalt; construcții generale de clădiri și construcții ingineresti civile; construcții de autosrăzi, drumuri, aerodromuri și construcții destinate sportului; intermediar pentru vânzarea materialului lemnos și de construcții.
7. Licența (certificat) Seria A MMII Nr. 041973 din 30.04.2013 până la 30.04.2018
Camera de Licențiere a RM
8. Filial Uzina de Producere asfaltobetonului or. Cimișlia str.N. Iorga 110
Uzina de Producere betonului or. Cimișlia str.N. Iorga 110
Uzina de Producere asfaltobetonului mun. Comrat str. Lenin 1/9
9. Principala piață de afaceri: Construcții rutiere, poduri
Producerea asfaltobetonului și betonului.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	88 110.92	5 152 625
2	2018	253 253.44	14 773 253
3	2019	226 721.18	13 174 341
Media anuală:		189 361.85	

Data completării: 02.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

FORMULARUL F3.8**DECLARAȚIE****privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale	Termenul de executie
1	Administrația de Stat a Drumurilor	Lucrări de reparație a podului de încrucișare pe drumul M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 14,036	7 079 601.20	Septembrie 2020
2	Administrația de Stat a Drumurilor	Lucrări de reparație a podului peste râul Răut pe drumul G52 G50-Cășunca-Prodănești-R14, km 14,75	11 910 768,71	Decembrie 2020
3	Administrația de Stat a Drumurilor	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8	111 968 961,03	Decembrie 2020
4	Administrația de Stat a Drumurilor	Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea, pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58	4 328 814.72	Decembrie 2020

Data completării: 02.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

OFERTANT
"IRINDA – PRIM" S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cimișlia.**
2. Numărul și data contractului *Nr.11-18/178 din 03 mai 2018*
3. Denumirea/numele beneficiarului *Administrația de Stat a Drumurilor*
4. Adresa beneficiarului *mun. Chișinău str. Bucurei 12A*
5. Țara *Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *Antreprenorul general*
7. Valoarea contractului *Lei moldovenesc*
 - a) inițială *50 256 688,40 inclusiv TVA*
(la data semnării contractului)
 - b) finală *48 568 613,61 inclusiv TVA*
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,
natura acestora și modul lor de soluționare: *Nu au fost*
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată *mai 2018*
 - b) efectiv realizată *octombrie 2018*
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul *Nu este*
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor *nr.20 din 19.11.2018*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *Nu au fost*
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -----

Data completării: 02.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

1% - 425 000

5% - 2 512 834, 42



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18-18/178
privind achiziția prin Licitatie Publică"03" mai 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/01165 din 21.04.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.C. "Irinda Prim" S.R.L. cu sediul în mun. Chişinău str. Gheorghe Tudor 5, tel. 02234700, fax. 022295149, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1006600048096 din 18.10.2006, reprezentată de directorul dl Igor Galeamov în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cimişlia**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră

necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **50 256 688,40 (cincizeci milioane două sute cincizeci și șase mii șase sute optzeci și opt lei și 40 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție de bună execuție agreată de Beneficiar este garanție bancară, transfer direct la contul de gestiune sau reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de gestiune a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar, iar Antreprenorul general va fi înștiințat de transferul efectuat,

- precum și de destinația lui.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
 - 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
 - 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
 - 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
 - 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
 - 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
 - 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
 - 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
 - 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
 - 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
 - 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
 - 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
 - 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
 - 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice,

artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probe neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a

exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **1 an**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu

prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea

prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "03" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301


"Antreprenor general"

S.C. "Irinda Prim" S.R.L.
MD 2028 mun. Chișinău,
str. Gheorghe Tudor 5
c/f 1006600048096
c/ IBAN MD17AG000000022511830019
B.C. "Moldova Agroindbank" S.A.,
Filiala Miron Costin
c/TVA 0207335

16. Semnăturile părților

"Beneficiar"

Director general
Gheorghe Curmei



"Antreprenor general"

Director
Igor Galeamov





Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 20 din 19 noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Cimișlia, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Cimișlia, executate în cadrul contractului nr.11-18/178 din 03.05.2018 și acordului adițional nr.1 din 28.05.2018, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Irinda Prim” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 16 - 19 noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte *Iu.Pașa* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *S.Manțuc* - *consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
A.Morgoci - *consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD”*
V.Tocaru - *șef, direcția dezvoltare regională al Consiliului Raional Cimișlia*
V.Cojocari - *director S.A. „Drumuri Cimișlia”*
V.Șveț - *S.A. „Drumuri Cimișlia” sector Cimișlia*
I.Galeamov - *director S.R.L. „Irinda Prim”*
A.Nagacevschi - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*
Primar - *localitatea respectivă*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Irinda Prim”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *mai 2018* sfârșitul lucrărilor *octombrie 2018*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **52,02 mln. lei, inclusiv LCM - 50,58 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **48 568 813,61 lei, inclusiv LCM - 44 762 221,62 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **luni 19 noiembrie** 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte Iu. Pașa

Membri: S. Manțuc

A. Morgoci

V. Tocaru

V. Cojocari

V. Svet

I. Galeanov

A. Nagacevschi

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 20 din 19 noiembrie 2018,

r-ul Cimișlia

Primar or.Cimișlia, inclusiv
Bogdanovca Veche – Gr. Raileanu

Primar s. Ivanovca Nouă – I. Balaur

Primar s. Albina, inclusiv s. Mereni, s. Fetita
– N. Bicos

Primar s. Javgur – Gr. Vacarenac
inclusiv s. Maximeni

Primar s. Gura Galbenei – V. Stina

Primar s. Troitcoe – T. Dumanova

Primar s. Lipoveni, inclusiv s. Munteni
M. Petrache

Primar s. Batir – A. Spînu

Primar s. Hirtop, inclusiv s. Ialpuș
– V. Medoni

Primar s. Codreni, inclusiv s. Zloti,
– V. Spînu

Primar s. Săgaidac – I. Leurdă

Primar s. Valea Perjei – A. Plamadeala

Primar s. Grădiște, inclusiv Iurevea
– N. Nistoreanu

Primar s. Mihailovca – I. Morariu

Primar com. Ecaterinovca, s. Costangalia
– E. Strogoteanu

Primar s. Suric – A. Chenciu

Primar s. Topala – N. Costas

Primar s. Ialpujeni, inclusiv s. Marienfeld
– E. Pascaneanu

Primar s. Satul Nou – N. Chistol

Primar s. Cicur Mic – Gr. Pînzari

Primar s. Selemet – T. Bădan

Primar s. Cenac – O. Sandu

OFERTANT
"IRINDA – PRIM" S.R.L.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului *Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R 26 Tiraspol – Căușeni – Cimișlia , km 46-km 93 (tornsoanele km 82+442 – km 84+300 și km 85+540 – km 93+281).*
2. Numărul și data contractului *Nr.11-18/145 din 08 iunie 2015*
3. Denumirea/numele beneficiarului *Administrația de Stat a Drumurilor*
4. Adresa beneficiarului *mun. Chișinău str. Bucuriei 12A*
5. Țara *Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *Antreprenorul general*
7. Valoarea contractului *Lei moldovenesc*
 - a) inițială *86 502 719,78 inclusiv TVA*
(la data semnării contractului)
 - b) finală *77 606 172,20 inclusiv TVA*
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,
natura acestora și modul lor de soluționare: *Nu au fost*
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată *iunie 2015*
 - b) efectiv realizată *noiembrie 2017*
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul *Nu este*
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor *nr,135 din 24.11.2017*
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *Nu au fost*
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -----

Data completării: 02.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV 45233142-6

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/145

08 iunie 2015



Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 15/00695 din 06.05.2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 30 din 21.04.2015, între **I.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în calitate de *Beneficiar*, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022740570, fax 02222 22 80 cont de decontare 222450149802110 deschis la Banca de Economii S.A, fil. nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Gheorghe Curmei și **S.R.L. "Irinda Prim"** în calitate de *Antreprenor general*, cu sediul în or. Chișinău, str. M. Varlaam 74, ap. 7, tel/fax. 022295149, c/f 1006600048096 cont de decontare 22511830019 deschis la BC „Moldova Agroindbank” S.A, fil. M. Costin, c/b AGRNMD2X710, c/TVA 0207335, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1006600048096 din 18.10.2006, licență de activitate seria A MMII nr. 041973 din 30.04.2013 valabilă până la 30.04.2018, pentru genurile de activitate construcții inginerești, reconstrucții, reprezentată de directorul dl Igor Galeamov.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia, km 46-km 93 (tronsonul km 82+442-84+300, km 85+540-93+281)**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește **decembrie 2016**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

Original

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **86 502 719,78 (optzeci și șase milioane cinci sute două mii șapte sute nouăsprezece lei 78 bani) inclusiv TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova în limita alocațiilor eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3). În anul 2015 sunt alocate mijloace financiare în mărime de 20 000 000 (douăzeci milioane) lei inclusiv TVA. Beneficiarul va informa în scris Antreprenorul general despre disponibilitatea unor alocații suplimentare față de limita bugetară anuală stabilită.

4.3. Beneficiarul va efectua o plată în avans, sub forma unui împrumut fără dobândă, după ce Antreprenorul general va prezenta o garanție. Această garanție va fi emisă de către o bancă agreată de părți și formatul acesteia va fi aprobată de către Beneficiar. Garanția va fi valabilă și va rămîne în vigoare pînă la data rambursării avansului, valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenorul general.

Plata în avans se va efectua în marime de maxim 10% în două etape după depunerea unei garanții de plată a avansului, echivalentă cu suma:

- 1) 5% la semnarea contractului și depunerea garanției bancare de bună execuție; și
- 2) pînă la 5% la mobilizarea deplină a Antreprenorului general pentru a începe lucrările în funcție de complexitatea lor.

Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării valabilității garanției, Antreprenorul general va prelungi valabilitatea garanției pînă la rambursarea plății în avans.

Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din lucrările primite de Beneficiar după cum urmează:

(a) deducerile vor începe să se facă în momentul în care valoarea tuturor plăților depășește 10% din valoarea contractuală;

(b) valoarea deducerilor va fi de 25% din valoarea lucrărilor recepționate de Beneficiar pînă în momentul în care plata în avans va fi rambursată.

Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sau înainte de reziliere potrivit prevederilor articolului 13, totalul diferenței rămase se va plăti imediat de către Antreprenorul general Beneficiarului.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Autoritatea contractantă **va accepta** actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

Dezider

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. La dispoziția Antreprenorului general sînt puse două exemplare de documentație dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.7. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.8. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanția din partea unei bănci pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție, în cuantum de 5 % din valoarea totală a contractului și o va depune la sediul Beneficiarului sau prin transfer direct la contul de gestiune a autorității contractante: Banca de Economii c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, c/d 222450149802109.

7.10. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția pentru ofertă.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

Orășe

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Toate documentele puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.19. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.20. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.21. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.21., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.23. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.24. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.25. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

Articolul 8. FORȚA DE MUNCĂ

8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Ordoger

Articolul 9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.3. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.4. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.5. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.6. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier.

9.7. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție asupra lucrărilor menționate la pct.1.2.2. va constitui 5 (cinci) ani pe parcursul căroră operatorul economic va garanta remedierea pe propria răspundere și din cont propriu a tuturor viciilor ascunse ce îi revin din obligațiunile sale constatate conform Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996.

10.2. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.3. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, partea vinovată răspunde conform prevederilor legale. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin

Dugău

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11.10. Pentru refuzul de a efectua lucrările prevăzute de contract Antreprenorul general suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, iar în cazul executării parțiale a lucrărilor prevăzute de contract Antreprenorul general suportă o penalitate în valoare de 5% din suma lucrărilor neexecutate.

Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general nu-și îndeplinește obligațiunile contractuale, sau a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

Orghel

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale).

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul contract semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.06.2017.

Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 222450149802110

Banca de Economii S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

c/TVA 0503301

Manager-șef

Gheorghe Curmei



S.R.L. "Irinda Prim"

or. Chișinău, str. M. Varlaam 74, ap. 7

c/f 1006600048096

c/d 22511830019

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

fil. M. Costin

c/b AGRNMD2X710

c/TVA 0207335

Director

Igor Galeamov



Degeu

Aprob.



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 135 din 24.11. 2017

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R26 Tiraspol – Căușeni – Cimișlia, km 46 ÷ km 93 (tronsoanele km 82 + 442 ÷ km 84 + 300 și km 85 + 540 ÷ km 93 + 281), executate în cadrul contractelor nr. 11-18/145 din 08.06.2015 și nr. 11-18/376 din 30.10.2017, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Irinda Prim” antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 348 din 01.09.2015 eliberată de Consiliul Raional Cimișlia cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 74 din 16 noiembrie 2017 și-a desfășurat activitatea astăzi 24.11. 2017 fiind formată din:

- a.) Președinte *Iu.Pașa* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *R.Rogovei* - șef, direcția infrastructură de transport a MEI
V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
I.Alexa - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
V.Tocaru - șef, direcția dezvoltare regională al Consiliului Raional Cimișlia
A.Dosca - Inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră
V.Cojocari - director, S.A. „Drumuri – Cimișlia”
V.Sveț - S.A. „Drumuri – Cimișlia” sector Cimișlia

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- a.) executant *I.Galeamov* - director, S.R.L. „Irinda Prim”
- b.) proiectant *O.Barabanov* - inginer-șef proiect S.R.L. „Universinj”
- c.) responsabil tehnic *Gh.Tonu* - consultant, Î.S. „ASD”

4. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție *cu* rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) Lucrările de reparație au fost executate de către S.R.L. „Irinda Prim”
- b.) Documentația de proiect a fost elaborată de către S.R.L. „Universinj”
- c.) Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iunie 2015* sfîrșitul lucrărilor *noiembrie 2017*.

5. Anexele la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor :

- a.) Situația lucrărilor executate – *cartea tehnică*.
- b.) Constatările comisiei de recepție:

6. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

a) Lungimea totală a drumului L - 9600 m, b) lățimea platformei drumului B - 12 m, c) Lățimea părții carosabile B - 8 m, d) Lățimea acostamentelor B - 2 x 2,0 m dintre care 1,0 m consolidate cu piatră spartă marca M400 H - 10 cm.

Construcția sistemului rutier : PC 824+60 - PC 841+80, PC 855+60 - PC 932+00 - strat din beton asfaltic reciclat la rece H -18 cm, strat de egalizare din beton asfaltic macrogranular H - 2 cm, strat inferior din beton asfaltic macrogranular H-6cm, strat superior din beton asfaltic microgranular H -4cm.

Construcția sistemului rutier : PC 824+42 - PC 824+60, PC 841+80 - PC 843+00, PC 855+40 - PC 855+60 - strat din nisip H – 10 cm, strat din piatră spartă M400 H – 20 cm, strat din beton asfaltic reciclat la rece H – 18 cm, strat de egalizare din beton asfaltic macrogranular H – 2 cm, strat inferior din beton asfaltic macrogranular H – 6 cm, strat superior din beton asfaltic microgranular H – 4 cm
Drumuri laterale – 22 unități , accese în curți – 24 unități.

Construcția drumurilor laterale și acceselor în curți : strat din nisip H – 20 cm, strat din piatră spartă concasată M400 H – 22 cm, strat din piatră spartă concasată H – 15 cm, strat de binder din beton asfaltic BND 60/90 H – 6 cm, strat din beton asfaltic cu granulație fină BND 60/90 H – 4 cm.

Podețe tubulare: 4 unități dintre care 3 cu Ø – 1,0 m (PC 883+45, PC 862+37, PC 882+09) și podeț tubular cu 2 deschideri Ø – 2,0 m (PC 898+77).

Rigole cu dimensiunile 0,4x0,4 L – 690 m și 0,6x0,6 L – 14 m, borduri – 24 bucăți, parapet metalic L – 2380 m. l., indicatoare rutiere – 117 bucăți, trotuare L – 1146 m. Construcția trotuarelor : strat din piatră spartă H – 10 cm, strat din beton asfaltic cu granulație fină H – 3 cm.

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie – **79,5 mln. lei, inclusiv LCM – 77,8 mln. lei.**

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a drumului menționat constituie – **77 606 172, 20 lei, inclusiv LCM – 75 346 167, 18 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.**

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea ~~ce~~ obiecții a recepției.

11. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 1 anexă, a fost încheiat, astăzi, uneri
24 noiembrie 2017 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte

Iu. Pașa

membri:

R. Rogovei

V. Cotruță

I. Alexa

V. Tocaru

A. Dosea

V. Cojocari

V. Sveț

I. Galeamov

O. Barabanov

Gh. Tomu

invitați:

12. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea se propune spre recepție la terminarea lucrărilor

22.12 2017

(semnătură)

V. Stoianov

(numele, prenumele, funcția)

13. Lucrarea privind „Reparația îmbrăcămintei rutiere pe drumul R26 Tiraspol – Căușeni – Cimișlia, km 46 ÷ km 93 (tronsoanele km 82 + 442 ÷ km 84 + 300 și km 85 + 540 ÷ km 93 + 281)” în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, **este recepționată.**

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

S.R.L. „Irinda Prim”

noiembrie 2017

I. Galeamov

PRIMITĂ- INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

noiembrie 2017

V. Cotruță

345 din 22.12.17

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului¹⁾	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	contractant unic	181 816 715,81 2019 – 69 847 754,78	Decembrie 2020	Obiect în derulare
2	Lucrări de reparație a podului de încrucișare pe drumul M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 14,036	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	contractant unic	10 160 000,00 2019 – 3 080 398,80	Septembrie 2020	Obiect în derulare
3	Lucrări de reparație a podului peste râul Răut pe drumul G52 G50-Cășunca-Prodănești-R14, km 14,75	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	contractant unic	15 135 425,51 2019 – 3 224 656,80	Decembrie 2020	Obiect în derulare
4	Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosca, pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	contractant unic	5 333 481,12 2019 – 1 004 666,40	Iunie 2020	Obiect în derulare
5	Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localitatilor si a drumurilor locale de pe coridorul 20 – RD Sud, R34 – Sima – Tomai – Sarateni – Hirtop – la rețeaua de drumuri nationale R 3	SRL “ACIT TRANS” s.Gornoe	subantreprenor	20 479 662,12 2019 – 11 941 406,09	24 luni	Obiect finalizat Proces-Verbal nr.01 din 11.12.2019
6	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	contractant unic	15 058 614,90	5 luni	Obiect finalizat Proces-Verbal nr.15 din 24.01.2020

	publice amplasate teritorial în raionul Cimislia					
7	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cantemir	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	contractant unic	11 134 324,80	5 luni	Obiect finalizat Proces-Verbal nr.27 din 05.02.2020
8	Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Leova	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	contractant unic	11 317 962,00	5 luni	Obiect finalizat Proces-Verbal nr.23 din 30.01.2020
9	Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Taraclia	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	contractant unic	7 633 690,80	5 luni	Obiect finalizat Proces-Verbal nr.38 din 24.02.2020
10	Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Basarabeasca	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	contractant unic	6 274 430,40	5 luni	Obiect finalizat Proces-Verbal nr.4 din 17.01.2020
11	Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din UTA Gagauzia	Administrația de Stat a Drumurilor Chișinău str.Bucuriei 12A	contractant unic	26 137 604,40	3 luni	Obiect finalizat Proces-Verbal nr.37 din 21.02.2020

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 02.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

FORMULARUL F3.11**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare)	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Uzină de fabricare a asfaltobetonului MARINI BE TOWER 2500	1	propriu	
	Uzină de fabricare a asfaltobetonului Benninghoven/Ohl	1	propriu	
	Uzina de beton ELKOMIX 60 QUICK MASTER	1	propriu	
	Freza WIRTGEN W 130 Fi	1	propriu	
	Freza WIRTGEN W 1000 F	1	propriu	
	Compactor rulou W DV 8.4 2	1	propriu	
	Încărcător frontal HANOMAG 55D	1	propriu	
	Compactor rulou HD 70 ROPS	1	propriu	
	Încărcător frontal CAT 950	1	propriu	
	Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600	1	propriu	
	Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1800 – 2	1	propriu	
	Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600 – 2	1	propriu	
	Treiler Nootebom	2	propriu	
	Semiremorca Benalu	1	propriu	
	Autogudronator DFAC LMT5090	1	propriu	
	Autocamion Renault	1	propriu	
	Compactor pe pneuri AP 240H	1	propriu	
	Compactor Rulou HAMM DV 40	1	propriu	
	GAZ 52	1	propriu	
	Compresor remorca M 26	1	propriu	
	Tractor CASE 420	1	propriu	
	Distribuitoare de asfalt Wogele Super 1600-2	1	propriu	
	Exavator M316c	1	propriu	
	Încărcător frontal HANOMAG 55 C	1	propriu	
	Autocamion DAF	12	propriu	
	Autocamion MAN	2	propriu	
	Compactor Hm GRW 18	1	propriu	
	Compactor Hamm HD90 VV	1	propriu	
	Compactor Hamm HD10 VV	1	propriu	
	Greider Bomag HBM BG190 ta 3	1	propriu	
	Greider HBM-Nobas BG 190 TA-A	1	propriu	
	Каток BW 161 AD-50	1	propriu	
	Каток BW 161 AD-50	1	propriu	
	Каток BW 161 AD-50	1	propriu	
	Autocamion Mercedes	6	propriu	
	Autogreder CNHF 106.6A	1	propriu	
	Compactor Bomag BW 211 D-4	1	propriu	
	Compactor Bomag BW 154 AP-AM	1	propriu	
	Kamaz	5	propriu	
	Mixer IVECO	2	propriu	

	Cisterna RENAULT	1	propriu	
	Incarcator BOBCAT S530	1	propriu	
	Incarcator Komatsu WA 320-6	1	propriu	

Data completării: 02.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

DECLARAȚIE
Privind personalul angajat în ultimele 12 luni

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea de muncă (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului
1	Director tehnic Soroca Valerii	Inginer constructor	30	1.Contract de Antrepriza nr.08-18/145 din din 08.06.15 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" 2.Contract de Antrepriza nr. 11-18/217 din 17.08.13 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	2016 – DȘ nr.3497 2016 – RT nr.2281
3	Diriginte de șantier Nesteriuc Veaceslav	Tehnic constructor	28	1. Contract de Antrepriza nr. 08-18/116 din 2011 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" 2. Contract de Antrepriza nr. 4/L/13 din 19.03.13 cu ADR Sud	2020 – DȘ nr. 0733
4	Diriginte de șantier Sava Serghei	Inginer constructor	9	1. Contract NR.11-18/393 din 21.09.15 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor" 2. Contract Nr.300/15-RC din 21.05.15 cu SRL "Avia - Invest"	2019 – DȘ nr. 0317 2019 – RT nr. 0239
5	Diriginte de șantier Musteata Victor	Inginer constructor	30	1.Contract Nr.300/15-RC din 21.05.15 cu SRL "Avia - Invest" 2. Contract de Antrepriza nr.08-18/145 din 08.06.15 cu ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"	2019 – DȘ nr. 0322
	Diriginte de șantier Caldari Gheorghe	Inginer constructor		1. Contract de Antrepriza Nr.21/6 din 01.06.12 cu ADR Centru	2019 – DȘ nr. 0312 2019 – RT nr. 0234
6	Gheodez Dicusară Veaceslav	Inginer			

7	Inginer Rusu Ion	Şef laborator			2016 – LL nr.201
8	Laborant Lungu Petru				2016 – LL nr.213
9	Laborant Ursache Gheorghe				2014 – LL nr.138
10	Şef producere UBA Buzdugan Nicolae				
11	Maşinist repartizor Roşcovan Ion				
12	Maşinist repartizor Ipate Ion				
13	Maşinist freza Gîncul Alexei				
14	Maşinist compactor Iacoban Vasile				
15	Maşinist compactor Roşcovan Vitalie				
16	Maşinist compactor Danilescu Anton				
17	Maşinist compactor Simion Andrei				
18	Maşinist compactor Burueană Ştefan				
19	Maşinist compactor Lungu Ion				
20	Maşinist excavator Cobîscan Ştefan				
21	Maşinist autogreder Bepalov Alexei				
22	Maşinist autogudronator Gramaţchi D.				
23	Muncitor Iacoban Ion				
24	Muncitor Nesteriuc Vitalie				
25	Muncitor Morari Gheorghe				
26	Muncitor Reznice Nicolae				
27	Muncitor Ghilan Ion				
28	Muncitor Gherghelegiu Sergiu				
29	Muncitor Sturza Marin				
30	Muncitor Seriojnicov Iulian				
31	Muncitor Godorozea Andrei				
32	Muncitor Sandul Anatolie				
33	Muncitor Omileanovici Eduard				
34	Muncitor Sturza Alexandru				
35	Muncitor Covalenco Eduard				
36	Muncitor Nichitas Ruslan				

37	Muncitor Ragulin Serghei				
38	Sofer Gutu Leonid				
39	Muncitor Mazuric Artur				
40	Muncitor Colesnic Trofim				
41	Muncitor Sandu Mihail				
42	Mecanizator Ivanov Alexandru				
43	Muncitor Chetrari Ion				
44	Șofer Sandu Ivan				
45	Șofer Cogut Ivan				
46	Muncitor Turutea tudor				
47	Muncitor Bocancea Ion				
48	Sudor Stratila Victor				
49	Muncitor Cuțitaru Timofei				
50	Muncitor Cuțitaru Mihail				
51	Muncitor Reznic Marian				
52	Mecanizator Marii Andrei				
53	Mecanizator Stanescu Ilie				
54	Mecanizator Gavrilov Ion				
55	Mecanizator Vechiu Alexei				
56	Muncitor Sirbu Artur				
57	Muncitor Balan Maxim				
58	Muncitor Lupascu Igor				
59	Muncitor Avraam Andrei				
60	Muncitor Axentii Serghiu				
61	Muncitor Balan Maxim				
62	Muncitor Ghenciu Victor				
63	Muncitor Gherghelegiu Serghci				

64	Muncitor Iacoban Ion				
65	Muncitor Leanca Mihail				
66	Muncitor Leanca Ruslan				
67	Muncitor Leanca Stefan				
68	Muncitor Pistol Denis				
69	Muncitor Reznice Nicolai				
70	Muncitor Sturza Oleg				
71	Muncitor Cotruta Eugeniu				
72	Muncitor Zaporozjan Sergiu				
73	Muncitor Beschier Nicolae				
74	Muncitor Lupascu Igor				
75	Muncitor Duminica Nicolae				
76	Muncitor Lupascu Ilie				

Data completării: 02.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----
3.	-----	-----	-----	-----
4.	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----

Data completării: 02.04.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: Galeamov Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "IRINDA PRIM"

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080

Firma SRL “IRINDA PRIM” nu sînt în asociere

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării **02.04.2020**

Director, Galeamov Igor _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova



Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

„05” „03” 2020 nr. 08/96/20
La nr.110 din 03.03.2020

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „Irinda Prim” SRL conform cererii nr.10 din 02.03.2020 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la licitațiile publice efectuate pe bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil 12 (douăsprezece) luni de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102-A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	
		Da	

Director

ex. Vitalie Surujiu
tel.0-22-22-65-62; 078800437

Andrei VATAMANIUC



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 20567 din 15.01.2020

Denumirea completă: **Societatea Comercială «IRINDA PRIM» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «IRINDA PRIM» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600048096.**

Data înregistrării de stat: **18.10.2006.**

Sediul: **MD-2028, str. Gheorghe Tudor, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Activități ale birourilor și serviciilor de consultații juridice (inclusiv ale avocaților particulari);**
- 2 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 3 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 4 Producerea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuția gazelor naturale; stocarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare;**
- 5 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 6 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 7 Activități de testări și analize tehnice;**
- 8 Fabricarea betonului pentru asfalt;**
- 9 Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului;**
- 10 Transportul rutier contra cost;**
- 11 Transporturi maritime și costiere de marfă;**
- 12 Fabricarea betonului.**

Capitalul social: **10822710 lei.**

Administrator: GALEAMOV IGOR,

Asociați:

- 1. GALEAMOV IGOR 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 15.01.2020.

Specialist superior
tel. 022-207-866



Teut Marina



EB 0297264

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială

"IRINDA PRIM" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1006600048096

Data înregistrării

18.10.2006

Data eliberării

21.12.2007

Jimbei Mihai, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătură

MD 0073838



_____ " _____ 20 _____
Data primirii

Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 12/2019

Entitatea Irinda Prim SRL 4 0 3 3 6 6 3 2
(Denumirea completă) Cod CUIIO

1 0 0 6 6 0 0 0 4 8 0 9 6
Cod IDNO

Sediul: MD m.Chisinau str.Gheorghe Tudor 5 0 1 3 0
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

Activitatea principală _____ strada, nr, bl. 4 5 2 3 0
Cod CAEM, rev. 2
Cod CAEM, ediția 2005

Forma de proprietate _____ 1 6
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică _____ 5 3 0
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. _____ e-mail _____
WEB _____

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-șef:

DI (dna)
Tel.

Botnaru Angela Alina



BILANȚUL
la 31 decembrie 2019

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	3 229	4 076
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	1 116 878	1 235 728
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	35 979 650	69 959 053
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	29 400	29 400
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	127 896	127 896
	Investiții imobiliare	090	3 612 004	3 612 004
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	40 869 057	74 968 157
2.	Active circulante			
	Materiale	140	9 560 207	14 248 784
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	392 096	453 765
	Producția în curs de execuție și produse	170	9 553 385	5 831 855
	Mărfuri	180	8 455	-
	Creanțe comerciale	190	22 913 051	6 869 860
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	9 378 064	1 510 984
	Creanțe ale bugetului	220	11 732	8 132
	Creanțe ale personalului	230	40	89 346
	Alte creanțe curente	240	2 424 665	359 272
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	16 481 213	27 726 990
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	154 250	154 250
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	687 245	718 698
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	71 564 403	57 971 936
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	112 433 460	132 940 093

cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	10 822 710	10 822 710
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	2 184
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	65 451 704	56 042 118
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	26 503 454
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	749 541	749 541
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	77 023 955	94 120 007
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	128 571	6 416
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	128 571	6 416
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	13 857 416	19 841 194
	Împrumuturi pe termen scurt	460	8 100	2 000
	Datorii comerciale	470	11 640 372	10 788 514
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	70 390	48 794
	Datorii față de personal	500	23 046	1 627 068
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	324 625	513 370
	Datorii față de buget	520	6 767 547	4 156 027
	Venituri anticipate curente	530	236 623	-
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	2 352 816	1 836 703
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	35 280 935	38 813 670
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	112 433 461	132 940 093

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	253 016 825	226 721 189
Costul vânzării	020	208 830 231	193 420 769
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	44 186 594	33 300 420
Alte venituri din activitatea operațională	040	11 228 953	12 181 288
Cheltuieli de distribuire	050	-	-
Cheltuieli administrative	060	3 117 664	3 321 268
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	14 505 412	16 412 017
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	37 792 471	25 748 423
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	186 653	4 369 138
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	37 979 124	30 117 561
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	4 679 268	3 614 107
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	33 299 856	26 503 454

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	227 233 682	236 832 225
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	184 540 692	156 059 827
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11 248 511	17 540 826
Dobânzi plătite	040	817 060	1 344 617
Plata impozitului pe venit	050	3 216 643	6 157 118
Alte încasări	060	-	1 320 000
Alte plăți	070	6 926 227	6 838 545
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	20 484 549	50 211 292
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	370 831	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	13 789 417	39 925 112
Dobânzi încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	3 234 264
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(13 418 586)	(36 690 848)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	27 051 906	21 259 934
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	14 846 052	15 279 445
Dividende plătite	170	7 694 565	8 845 000
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4 511 289	(2 864 511)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	11 577 252	10 655 933
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(151 595)	589 844
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	5 055 556	16 481 213
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	16 481 213	27 726 990

Data primari

Anexe la SNC

pentru perioada 12/2018

(Denumirea completă)

Cod CUIIO

Cod IDNO

--	--	--	--

Cod postal

m.Chisinau str.Gheorghe Tudor 5

Raionul (municipiul, UTA): Localitatea

|0|1|3|0|

Cod CUATM

strada, nr. bl

Activitatea principală construcții autostrăzi, poduri, aeroporturi

4	5	2	3	0
---	---	---	---	---

Cod CAEM, rev.2

Cod CAEM, editia 2005

Forma de proprietate privata

Forma organizatorico-juridică societate cu raspundere limitate

[1] 6

Cod CFP

5 3 0

Date de contact: Tel. 022234700

e-mail

WEB

Unitatea de măsură: lei

Numele și coordonatele al contabilului-sef:

DI (dna) Botnaru Angela

Tel.

Апеха 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	88 110 929	253 016 823
Alte venituri din activitatea operațională	020	6 964 762	11 228 953
Venituri din alte activități	030	695 796	1 732 328
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	95 771 487	265 978 106
Variația stocurilor	050	(298 982)	(4 956 622)
Costul vânzărilor	060	251 388	-
Cheltuieli privind stocurile	070	59 536 523	162 371 554
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	6 687 421	9 167 792
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	1 839 040	2 834 115
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	6 820 015	7 890 969
Alte cheltuieli	110	12 777 331	49 124 998
Cheltuieli din alte activități	120	362 207	1 545 675
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	87 974 943	227 978 481
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	7 796 544	37 999 625
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	1 110 345	4 679 268
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	6 686 199	33 320 357

BILANȚUL
la 31 decembrie 2018

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010	6 082	3 229
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020	282 030	1 116 878
	Terenuri	030	-	-
	Mijloace fixe	040	30 567 163	35 979 650
	Resurse minerale	050	-	-
	Active biologice imobilizate	060	-	-
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070	29 400	29 400
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080	127 896	127 896
	Investiții imobiliare	090	3 612 004	3 612 004
	Creanțe pe termen lung	100	-	-
	Avansuri acordate pe termen lung	110	-	-
	Alte active imobilizate	120	-	-
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	34 624 575	40 869 057
2.	Active circulante			
	Materiale	140	4 674 834	9 560 207
	Active biologice circulante	150	-	-
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	323 886	392 096
	Producția în curs de execuție și produse	170	4 596 763	9 553 385
	Mărfuri	180	8 455	8 455
	Creanțe comerciale	190	6 566 135	22 913 051
	Creanțe ale părților afiliate	200	-	-
	Avansuri acordate curente	210	2 798 637	9 378 064
	Creanțe ale bugetului	220	50 311	11 732
	Creanțe ale personalului	230	240	40
	Alte creanțe curente	240	120 559	2 424 665
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	5 055 556	16 481 213
	Alte elemente de numerar	260	-	-
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270	154 250	154 250
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280	-	-
	Alte active circulante	290	689 040	687 245
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	25 038 666	71 564 403
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	59 663 241	112 433 460

r. cpt.	PASIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	10 822 710	10 822 710
	Rezerve	330	-	-
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	(55 725)
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	40 372 781	32 187 071
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	33 320 357
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	-
	Alte elemente de capital propriu	380	791 818	749 541
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	51 987 309	77 023 954
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	-	-
	Împrumuturi pe termen lung	410	-	-
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420	253 879	128 571
	Alte datorii pe termen lung	430	-	-
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	253 879	128 571
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	2 092 643	13 857 416
	Împrumuturi pe termen scurt	460	98 435	8 100
	Datorii comerciale	470	3 789 149	11 640 372
	Datorii față de părțile afiliate	480	-	-
	Avansuri primite curente	490	301 868	70 390
	Datorii față de personal	500	7 010	23 046
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	167 020	324 625
	Datorii față de buget	520	910 835	6 767 547
	Venituri anticipate curente	530	-	236 623
	Datorii față de proprietari	540	-	-
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550	-	-
	Provizioane curente	560	-	-
	Alte datorii curente	570	55 093	2 352 816
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	7 422 053	35 280 935
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	59 663 241	112 433 460

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	88 110 929	253 016 825
Costul vânzărilor	020	74 890 932	208 830 231
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	13 219 997	44 186 594
Alte venituri din activitatea operațională	040	6 964 762	11 228 953
Cheltuieli de distribuie	050	49 071	-
Cheltuieli administrative	060	2 425 640	3 117 664
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	10 247 093	14 484 911
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	7 462 955	37 812 972
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	333 589	186 653
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	7 796 544	37 999 625
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	1 110 345	4 679 268
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	6 686 199	33 320 357



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	106 930 667	227 233 682
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	71 082 707	184 540 692
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7 912 211	11 248 511
Dobânzi plătite	040	510 862	817 060
Plata impozitului pe venit	050	2 431 721	3 216 643
Alte încasări	060	-	-
Alte plăți	070	6 410 007	6 926 227
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	18 583 159	20 484 549
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	370 831
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6 356 328	13 789 417
Dobânzi încasate	110	-	-
Dividende încasate	120	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	-
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(6 356 328)	(13 418 586)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 390 000	27 051 906
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4 388 368	14 846 052
Dividende plătite	170	9 924 575	7 694 565
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	95 728	-
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(11 827 215)	4 511 289
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	399 616	11 577 252
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(24 577)	(151 595)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4 680 517	5 055 556
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 055 556	16 481 213



**CENTRUL NAȚIONAL de ACREDITARE
din REPUBLICA MOLDOVA – MOLDAC**

MD-2004, Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfint, 162, of. 1322
Tel/fax: (373 22) 210 316, e-mail: acreditare@moldac.gov.md

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. LÎ - 145

Prezentul certificat confirmă că laboratorul de încercări al

„IRINDA PRIM” SRL

Adresa juridică: MD 2012, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 74-1

Adresa laboratorului: MD 2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 196

satisface cerințele DG -05 și este competent să efectueze activități de încercări, definite în Anexa la prezentul Certificat de Atestare

Prezentul Certificat este însoțit de Anexă (3 pagini), parte integrantă a acestuia.

Pentru verificarea validității Certificatului de Atestare inclusiv a Anexei, se consultă website-ul MOLDAC, www.acreditare.md

Data atestării inițiale: 5 mai 2017

Data expirării: 4 mai 2020

Director



Eugenia SPOIALĂ

IRINDA	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	SC "IRINDA PRIM" SRL

REPUBLICA MOLDOVA

A P R O B:

Directorul SC „IRINDA PRIM” SRL

Igor GALEAMOV

„01” martie 2017



IRINDA



MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII

Verificat.

Numele, Prenumele		Data	Semnătura		
Întocmit	Valerii Ișceaulov	16.01.2017		Actualizarea	Ex.
Verificat	Valerii Soroca	23.01.2017		Data	Nr.

IRINDA	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	SC „IRINDA PRIM” SRL
	CUPRINS	pag. 1

Cap. DENUMIRE

0. Prezentare

- 0.1 Prezentarea organizației
- 0.2 Lista de difuzare
- 0.3 Lista modificărilor

1. Dispoziții Generale

- 1.1. Scopul Manualului
- 1.2. Domeniul de aplicare
- 1.3. Structura manualului
- 1.4. Analiza periodică și actualizarea manualului calității
- 1.5. Gestionarea manualului calității
- 1.6. Documente de referință

2. Definiții și prescurtări



- 2.1. Definiții
- 2.2. Prescurtări

3. Condiții referitoare la sistemul calității

- 3.1. Responsabilitățile Managementului
- 3.2. Hotărârea Consiliului de Administrație
- 3.3. Organizarea
- 3.4. Responsabilități, atribuții
- 3.5. Pregătirea și calificarea personalului
- 3.6. Resurse
- 3.7. Reprezentantul Managementului
- 3.8. Analiza efectuată de Management

4. Activități de execuție

- 4.1. Condiții prealabile
- 4.2. Planificarea
- 4.3. Analiza contractului
- 4.4. Controlul documentelor și datelor
- 4.5. Proceduri și instrucțiuni

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Valerii Ișceaulov	16.01.2017		Actualizarea	Ex.
Verificat	Valerii Sorocea	23.01.2017		Data	Nr.

IRINDA	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	SC „IRINDA PRIM” SRL
	CUPRINS	pag. 2

- 4.6. Identificare, regăsire
- 4.7. Aprovizionarea materialelor / produselor
- 4.8. Primirea, depozitarea și manipularea produselor
- 4.9. Execuția produselor
- 4.10. Produse furnizate de beneficiar
- 4.11. Identificarea și trasabilitatea produsului

5. Activități de confirmare

- 5.1. Măsurile generale
- 5.2. Plan de control calitate, verificări și încercări
- 5.3. Controale de calitate
- 5.4. Stadiul controalelor de calitate, verificări și încercări
- 5.5. Mijloace de măsurare și încercare
- 5.6. Controlul proceselor
- 5.7. Inspecții și încercări finale
- 5.8. Înregistrarea inspecțiilor și încercărilor
- 5.9. Controlul înregistrărilor calității.
- 5.10. Auditurile interne ale calității
- 5.11. Instruire

6. Examinări tehnice de asigurare a calității (ETAC)

- 6.1. Planificarea ETAC
- 6.2. Sistemul de ETAC

7. Activități corective



- 7.1. Neconformități
- 7.2. Acțiuni corective
- 7.3. Acțiuni preventive

8. Documente și înregistrări

- 8.1. Controlul documentelor
- 8.2. Înregistrări de calitate

9. Manipulare, depozitare, conservare

- 9.1. Manipulare
- 9.2. Depozitare
- 9.3. Conservare



	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Valerii Ișceaulov	16.01.2017		Actualizarea	Ex.
Verificat	Valerii Soroca	23.01.2017		Data	Nr.

IRINDA	MANUALUL ASIGURĂRII CALITĂȚII	SC „IRINDA PRIM” SRL
	CUPRINS	pag. 3

9.4. Livrare

10. Genuri de activitate

11. Anexe

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	Valerii Ișceaulov	16 .01.2017		Actualizarea	Ex.
Verificat	Valerii Soroca	23.01.2017		Data	Nr. _____



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare 001408

Data emiterii: 18 mai 2019 Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Piatră spartă de calcar, M400, M600, fracțiuni 5-20mm, 20-40mm,
40-70mm, fabricată conform GOST 8267-93**
Produse fabricate în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 8267-93 pct. 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.

PRODUCĂTOR

S.R.L. "ACIT - TRANS", MD 3719, s. Gornoe, com. Micăuți, rl. Strășeni
Cariera - s. Peresecina, rl. Orhei. Depozit - com. Micăuți, rl. Strășeni

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.04/c-3, Nr.04/c-4, Nr.04/c-5 din 09 aprilie 2019, eliberate de
LÎ. al "FISTFOG" SRL, MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62,
certificat de acreditare Nr.LÎ - 042, valabil pînă la 27.05.2022.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.16 din 15 mai 2019, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**Nr. de înregistrare **001282**

Data emiterii: 05 septembrie 2018 Valabil până la: 31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.mdPRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**Amestec de beton asfaltic din piatră spartă și mastic bituminos
marca MI, pentru beton asfaltic dens ȘMSc-I/2,2**
fabricat conform SM STB 1033:2008
Produs fabricat în serieCodul NC MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
SM STB1033:2008 pct 5.2 tab.5.1 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13), 5.4, 5.6, 5.9; RNI Nr.06.5.3.35-2001 p.2

PRODUCĂTOR

S.C. "IRINDA PRIM" S.R.L. MD 2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5
Baza de producere- FBA, or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga, 110Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1006600048096

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.167 din 03 septembrie 2018, eliberat de Laboratorul de Încercări și Cercetări a
Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" ÎS, mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de acreditare
Nr.LÎ-051 valabil până la 19.06.2022; Nr.4864-C din 14 august 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD-2064,
Chișinău, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.55 din 04 septembrie 2018, eliberat de OC
"CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
una dată pe an.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certifi

Nr. 001282

Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001283

Data emiterii:

05 septembrie 2018 Valabil până la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

**Amestec de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare marca MI,
pentru beton asfaltic poros ŠKPg -I**

fabricat conform SM STB 1033:2008

Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2715

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;

SM STB 1033:2008 pct. tab.5.3 (1, 2, 3, 4), 5.4, 5.6, 5.9; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "IRINDA PRIM" S.R.L. MD 2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5

Baza de producere- FBA, or. Cimișlia, str. Nicolae Iorga, 110

SOLICITANT

Producătorul

Codul țării
MD

Codul IDNO
1006600048096

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.166 din 20 august 2018, eliberat de Laboratorul de Încercări și Cercetări a
Materialelor pentru Drumuri și Construcții "CMAC" ÎS, mun. Chișinău, șos. Muncești, 162/A, certificat de
acreditare Nr.LI-051 valabil până la 19.06.2022; Nr.4864-C din 14 august 2018, eliberat de LIPA "CMAC" ÎS,
MD-2064, mun. Chișinău, str. E.Coca 28, certificat de acreditare Nr.LI-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.55 din 04 septembrie 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.
una dată pe an.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3497

Eliberat domnului (doamnei): **Soroca Valeri**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **21 aprilie 2016**

Valabil până la **21 aprilie 2021**



Anatolie ZOLOTCHOV

Viceministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3497



Numele Soroca

prenumele Valeri

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la 21 aprilie 2016

Valabilă până la 21 aprilie 2021

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;
- b) poduri.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0312

Eliberat domnului (doamnei): **Caldari Gheorghe**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
 - a) drumuri și piste de aviație;
 - b) poduri.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil până la **31 ianuarie 2024**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0312



Numele **Caldari**
prenumele **Gheorghe**

Atestat în calitate de
Diriginte de șantier

Eliberată la **31** ianuarie 2019

Valabilă până la **31** ianuarie 2024

Anatol USATII

Secretar de Stat

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
 - a) drumuri și piste de aviație;
 - b) poduri.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0322

Eliberat domnului (doamnei): **Musteața Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

- a) drumuri și piste de aviație;*
- b) poduri.*

Exigentele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil până la **31 ianuarie 2024**



Anatol SATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0322



Numele **Musteața**

prenumele **Victor**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **31 ianuarie 2019**

Valabilă până la **31 ianuarie 2024**

Anatol USAFII

Secretar de Stat

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație;

b) poduri.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0317

Eliberat domnului (doamnei): **Sava Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **31 ianuarie 2019**

Valabil până la **31 ianuarie 2024**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0317



Numele **Sava**

prenumele **Serghei**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **31 ianuarie 2019**

Valabilă până la **31 ianuarie 2024**

Anatol USATII

Secretar de Stat

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
 - a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

Irinda Prim SRL

c/f 1006600048096

CALCULUL

lichiditatii generale in baza datelor raportului financiar
pentru anul 2019

*Lichiditatea generala = active circulante / datorii curente * 100% = r.300/r.580 **
*100% = 57 971 936 / 38 813 670 * 100% = 149.4%*

Director _____

Galeamov Igor

Contabil-sef _____

Botnaru Angela

