

PLAN CALENDARISTIC

Lot 2 - Adaptare ghid privind condițiile de iluminat la drumurile publice naționale (AND 603)

Activități	Luni de proiect												
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
<b>1. Analiza preliminară a bazei normative naționale și internaționale în domeniul de reglementare abordat și a metodelor de realizare a proiectului</b>													
Faza de inițiere a proiectului: Analiza sectorială și Raportul de inițiere													
Stabilirea structurii, metodologiei și modului de abordare a Documentului normativ													
Elaborarea conceptului documentului și prezentarea acestuia pentru consultarea cu mediul profesional													
Livrabil 1: Raportul de analiză preliminară. Prezentarea și aprobarea conceptului documentului și metodologiei aplicate													
<b>2. Realizarea lucrării în baza rezultatelor obținute în Activitatea 1</b>													
Elaborarea versiunii anteproiect													
Descrierea reglementărilor de aplicare ghidului													
Livrabil 2: Workshop de prezentare a rezultatelor													
<b>3. Realizarea draftului documentului normativ</b>													
Elaborarea draftului proiectului final													
Prezentare proiect final													
Livrabil 3: Proiect finalizat													
<b>4. Consultarea publică și proiectul de document normativ final</b>													
4.1. Consultarea publică a proiectului și avizarea cu instituțiile indicate													
4.2. Fundamentarea și livrarea proiectului final													
Livrabil 4: Proiectul de act normativ finalizat și supus procedurilor de aprobare													
<b>Ședințe obligatorii</b>													
L = Draft livrabil													
D = Livrabil Final													
Ș = ședințe obligatorii cu Beneficiarul Proiectului													
ȘT = ședințe Comitete Tehnice													