

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование этапа	Начало	Окончание
1	2	3	4
1.	Сбор исходных данных	Подписание Договора	7 календарных дней с даты подписания Договора
2.	Разработка ТЗ на инженерно-топографические и инженерно-геологические изыскания	7 календарных дней с даты подписания Договора	14 календарных дней с даты подписания Договора
3.	Согласование ТЗ Заказчиком	14 календарных дней с даты подписания Договора	21 календарный день с даты подписания Договора
4.	Выполнение инженерно-топографических и инженерно-геологических изысканий	21 календарный день с даты подписания Договора	91 календарный день с даты подписания Договора
5.	Передача отчетов Заказчику	91 календарный день с даты подписания Договора	104 календарных дней с даты подписания Договора
6.	Подготовка и направление запросов по археологическим изысканиям и на наличие ВОП	7 календарных дней с даты подписания Договора	21 календарный день с даты подписания Договора
7.	Выполнение, в случае необходимости археологических изысканий	49 календарных дней с даты подписания Договора	90 календарных дней с даты подписания Договора
8.	Создание геодезической разбивочной основы	112 календарных дней с даты подписания Договора	155 календарных дней с даты подписания Договора
9.	Разработка основных технологических решений в т.ч. разработка принципиальных технологических схем, технологических расчетов	21 календарный день с даты подписания Договора	112 календарных дней с даты подписания Договора
10.	Согласование ОТР Заказчиком. Выдача запросов на получение ТУ с владельцами пересекаемых дорог, коммуникаций	112 календарных дней с даты подписания Договора	126 календарных дней с даты подписания Договора
11.	Разработка проектной документации	112 календарных дней с даты подписания Договора	140 календарных дней с даты подписания Договора



Генеральный директор АО "ІТН"

А.А. Косяк

1	2	3	4
12.	Прохождение экспертизы проектной документации	140 календарных дней с даты подписания Договора	168 календарных дней с даты подписания Договора
13.	Разработка рабочей документации в полном объеме	154 календарных дней с даты подписания Договора	182 календарных дня с даты подписания Договора

Дата заполнения: 28.09.2021

(Фамилия, имя и должность лица, уполномоченного представлять экономического оператора): Косяк Александр, генеральный директор АО "Институт транспорта нефти"


(подпись)

