

Digitally signed by Sirbu Marius
Date: 2023.08.01 13:12:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT FOR WORKS

Date: 10 June 2021

Dear Sir,

Ref.: **00106290/ EU4Moldova: Focal Regions**
ItB21/02214: Reconstruction and revitalization of Ungheni Town Centre

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage **SC NOUCONST SRL**, duly incorporated under the Laws of Moldova, Republic of (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform **works for construction of dry-type pedestrian fountain, repair of road pavement and construction of parking lots in Ungheni municipality, as part of the project "Reconstruction and revitalization of Ungheni Town Centre"** (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

- 1.1 This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2 The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
 - a) this Contract;
 - b) Annex 1 – the General Conditions of Contract for Civil Works
 - c) Annex II – the Contractor's **Price Schedule and Priced Bill of Quantities**, dated 12/04/2021, attached hereto and the Contractor's technical bid, not attached hereto but known to and in the possession of both parties
 - d) the Technical Specifications and Drawings [as listed below], not attached hereto but known to and in the possession of both parties:
 - i. PROIECT DE EXECUTIE 02/20 – RAC Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica si amenajarea teritoriului adiacent din str. Nationala, Piata Independentii or. Ungheni, Designer: ART FACTORY SRL;
 - ii. PROIECT DE EXECUTIE 05/2020 – REAE Constructia havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini si muzica si amenajarea teritoriului adiacent din str. Nationala, Piata Independentii or. Ungheni, Designer: Electro Service Grup SRL;
 - iii. PROIECT DE EXECUTIE 204/2020 – D Reparatia imbracamintei rutiere din st. Nationala, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins intre str. Romana si str. Stefan cel Mare in or. Ungheni, Designer: SIMBO-PROIECT SRL;
 - iv. PROIECT DE EXECUTIE 205/2019 – P Amenajarea parcarilor in zona centrala a or. Ungheni (str. Alexandru cel Bun si str. Mihai Eminescu), Designer: SIMBO-PROIECT SRL.
- 1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

Digitally signed by Scorobogateo Vadim
Date: 2022.10.17 08:57:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DS

**SC "NOUCONST" SRL
#94, Petricani Sreet, Chisinau MD-2059**

2. Obligations of the Contractor

- 2.1 The Contractor shall commence work within **15 calendar days** from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works by **28 December 2021**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.
- 2.2 The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **17 June 2021**.
- 2.3 This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on **30 December, 2022**.
- 2.4 The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **US\$ 1,398,384.71 [one million three hundred ninety eight thousand three hundred and eighty four US dollars 71 cents]**.
- 3.2 The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.
- 3.3 If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.
- 3.4 The Contractor shall submit an invoice for advance payment in an amount of **US\$ 29,000.00 [twenty-nine thousand US dollars]** upon signature of this Contract by both parties, invoices for the work performed and materials utilized every 20-40 days and a final invoice within 30 days from the issuance of the Certificate of Substantial Completion by the Engineer.
- 3.5 UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.

- 3.6 Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.
- 3.7 Payment of the final invoice shall be effected by UNDP after issuance of the Certificate of Final Completion by the Engineer.

4. Special conditions

- 4.1 The **Performance GUARANTEE** referred to in Clause 10 of the General Conditions shall be submitted by the Contractor for an amount of **US\$ 139,838.47 [10% of the total contract value] within a maximum of fifteen (15) days of the contract signature by both parties.**
- 4.2 The Contractor may submit invoices for materials and plant stored at the Site, provided they are necessary and adequate for the performance of the Works and they are protected from weather conditions and duly insured as per the instructions of the Engineer.
- 4.3 According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be **2.5%** of the price of the Contract per week of delay, up to a maximum of **10%** of the final price of the Contract.

5. Submission of invoices

- 5.1 One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.
- 5.2 Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

- 6.1 Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.
- 6.2 All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

NAME OF THE BANK: BC "Moldindconbank" S.A. fil. "Renastere" Chişinău
SWIFT: MOLDM2X312
IBAN: MD20 ML00 0000 02251 2123 039
Contractor Fiscal Code: 1005600012120

7. Modifications

- 7.1 Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

8. Notifications

- 8.1 For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Alexandru PELIVAN, EU4MD Programme Manager, UNDP Moldova
#131, 31 August 1989 Street, MD 2012 Chisinau, Moldova
e-mail: alexandru.pelivan@undp.org

For the Contractor:

Dorin ODOVENCO, Construction Manager
#94, Petricani Sreet, Chisinau MD 2059, Moldova
GSM: (+373) 068 146 700
e-mail: dorin.odovenco@nouconst.md; vadim.scorobogatco@nouconst.md

8.2 For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Vitalie VIERU, EU4MD Project Officer/ Infrastructure
#104 Sciusev Street, Chisinau, Moldova
GSM: +373 799 98802
vitalie.vieru@undp.org

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.



Yours sincerely,

Andrea Cuzyova

Andrea CUZYOVA
Deputy Resident Representative
UNDP Moldova

For **SC NOUCONST SRL**

Agreed and Accepted:

Signature

Name Vadim SCOROBOGATCO

Title Administrator

Date 10.06.2011



DS

INVESTITOR: EU4MOLDOVA – regiuni cheie
BENEFICIAR: Primăria mun. Ungheni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 03 din 21.04.2022

privind "Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcurilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcurilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)" executată în cadrul contractului nr. ITB21/02214 din 10.06.2021 încheiat între Programul EU4Moldova – regiuni cheie finanțat de UE și implementat de PNUD Moldova și UNICEF Moldova și SRL "Nouconst" pentru lucrările de construcție a havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni, lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcurilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni, amenajarea parcurilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire nr. 36, 37,38 din 07.06.2021;

2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul 20-21 aprilie 2022, fiind formată din:

Presedinte:

- Ion Galușcă, viceprimarul municipiului Ungheni

Membri :

- Vitalie Vieru – inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Eugenia Lebeda - inginer cons. ant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Liliana Tincu - coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie
- Vlad Savin – arhitect-șef Primăria mun. Ungheni
- Anastasia Litviniuc – specialist construcții Primăria mun. Ungheni
- Tatiana Pavliuc – contabil - șef Primăria mun. Ungheni
- Emanoil Mocanu – responsabil tehnic domeniul construcții rutiere
- Iacob Mihailov – responsabil tehnic domeniul construcții civile

3. Au mai participat la recepție:

Odoveenco Dorin manager proiect
(numele, prenumele) (calitatea)

Furduca Alexei diriginte de șantier
(numele, prenumele) (calitatea)

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- Organizarea procedurii de recepție a obiectului la terminarea lucrărilor conform scrisorii nr. 122/04 din 07 aprilie 2022 de la SRL "Nouconst".

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- Executarea volumului de lucrări prezentat în caietul de sarcini.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Organizarea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală 3600, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal (nu este necesar).

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 21.04.2022 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție :

Presedinte:

- Ion Galușcă

Membri :

- Vitalie Vieru

- Eugenia Lebeda

- Liliana Tincu

- Vlad Savin

- Anastasia Litviniuc

- Tatiana Pavliuc

- Emanoil Mocanu

- Iacob Mihailev



Invitati:

Dobrovenco Dorin
Furtună Alexei



10. Lucrarea "Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcarilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)" este :


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " 2022
L.Ș. 
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " 2022
L.Ș. 
(semnătura)




Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.



- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie Siery
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie LEBEDA
- **Liliana Tincu**, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni - cheie Tincu
- **Vlad Savin**, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Anastasia Litviniuc**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- **Tatiana Pavliuc**, contabil - șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Emanoil Mocanu**, responsabil tehnic domeniul construcții rutiere _____
- **Iacob Mihailov**, responsabil tehnic domeniul construcții civile _____



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
ce n-au fost executate.



- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni  
- **Vitalie Vieru**, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- **Eugenia Lebeda**, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- **Liliana Tincu**, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie 
- **Vlad Savin**, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni 
- **Anastasia Litviniuc**, specialist construcții Primăria mun. Ungheni 
- **Tatiana Pavliuc**, contabil - șef Primăria mun. Ungheni 
- **Emanoil Mocanu**, responsabil tehnic domeniul construcții rutiere 
- **Iacob Mihailov**, responsabil tehnic domeniul construcții 



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

[Large handwritten scribble]

- Ion Galușcă, viceprimarul municipiului Ungheni *[Signature]*
- Vitalie Vieru, inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie *[Signature]*
- Eugenia Lebeda, inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie *[Signature]*
- Liliana Tincu, coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie *[Signature]*
- Vlad Savin, arhitect-șef Primăria mun. Ungheni *[Signature]*
- Anastasia Litviniuc, specialist construcții Primăria mun. Ungheni *[Signature]*
- Tatiana Pavliuc, contabil - șef Primăria mun. Ungheni *[Signature]*
- Emanoil Mocanu, responsabil tehnic domeniul construcții rutiere *[Signature]*
- Iacob Mihailov, responsabil tehnic domeniul construcții civile *[Signature]*



INVESTITOR: Programul EU4MOLDOVA: regiuni-cheie

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 3-RF din 26.04.2023

Obiectul "Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcurilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcurilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)" este executat în cadrul contractului nr. ITB21/02214 din 10.06.2021.

Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire nr. 36, 37,38 din 07.06.2021, valabile 6 luni, eliberate de către Primăria municipiului Ungheni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 25-26 aprilie 2023, fiind formată din:

Președinte:

- Ion Gaiușcă, viceprimarul municipiului Ungheni

Membri :

- Vitalie Vieru – inginer infrastructură comunitară Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Eugenia Lebeda - inginer consultant local Programul EU4Moldova: regiuni-cheie
- Liliana Tincu - coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie
- Gheorghe Răilean - specialist construcții Primăria mun. Ungheni
- Anastasia Litviniuc – specialist construcții Primăria mun. Ungheni
- Tatiana Pavliuc – contabil - șef Primăria mun. Ungheni
- Emanoil Mocanu – responsabil tehnic domeniul construcții rutiere
- Iacob Mihailov – responsabil tehnic domeniul construcții civile

2. Au mai participat la recepție:

<u>Odovenco Dorin</u> (numele, prenumele)	<u>manager de proiect</u> (calitatea)
<u>Furtune Alexei</u> (numele, prenumele)	<u>disiginte de șantier</u> (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 07.04.2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 07.04.2022 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 28 371 163,40 MDL, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Obiectul "Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcurilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcurilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)" să fie acceptat spre recepție finală.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
- expirarea perioadei de garanție și exploatarea fără obiecții a obiectului în perioada de garanție.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

- admiterea recepției finale a obiectului "Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcămintei rutiere din str. Națională, amenajarea parcărilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcărilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)"

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral ----, adresa poștală 3600, destinația -----, compus din următoarele construcții:

- Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din municipiul Ungheni;
- Reparația îmbrăcămintei rutiere din str. Națională, pe o lungime de 1,2 km;
- Amenajarea a 4 parcări pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni;
- Amenajarea a 4 parcări în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu);

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 26.04.2023, în _____ exemplare.

Presedinte:

- Ion Galușcă _____

Membri:

- Vitalie Vieru _____

- Eugenia Lebeda _____

- Gheorghe Răilean _____

- Liliana Tincu _____

- Anastasia Litviniuc _____

- Tatiana Pavliuc _____

- Emanoil Mocanu _____

- Iacob Mihailov _____

Invitati:

- Odașevici Dorin _____

- Furtuna Alex _____

8. Lucrarea "Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni"; "Reparația îmbrăcămintei rutiere din str. Națională, amenajarea parcărilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"; "Amenajarea parcărilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)" este/ nu este recepționată:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

_____ 2023

(semnătură)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

_____ 2023

L.S.

(semnătură)

Inginer infrastructură comunitară,

Programul EU4Moldova:regiuni-cheie, Vieru Vitalie

_____ Vieru



Lista lucrărilor pe specialități

Nr d/r	Denumire lucrări	Unitate	Cantitate	Preț unitate, MDL	Cost total, MDL	Documente justificative
1.	ItB21/02214: „Reconstrucția și revitalizarea Centrului municipiului Ungheni” (etapele 1.1 & 1.2): - Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din mun. Ungheni; - Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională pe o lungime de 1,2 km, amenajarea a 4 parcări pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni; - Amenajarea a 4 parcări în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)	contract	1	24 677 392,96	24 677 392,96	- Contract nr. <u>ITB21/02214</u> din <u>10.06.2021</u>
2.	ItB21/02214: „Reconstrucția și revitalizarea Centrului municipiului Ungheni” (etapele 1.1 & 1.2): contribuția Primăriei mun. Ungheni	contract	1	903 647,00	903 647,00	- Contract nr. <u>ITB21/02214</u> din <u>10.06.2021</u>
3.	Servicii de proiectare necesare construcției havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din or. Ungheni	contract	1	114 000,00	114 000,00	Contract nr. 49 din 22.02.2020 Factură nr. AAH6944459 din 12.06.2020 Act de predare-primire nr. AAH6944459
4.	Servicii de proiectare a lucrărilor la reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcarilor pe tronsonul între str. Romană și str. Ștefan cel Mare din mun. Ungheni	contract	1	209 864,00	209 864,00	Contract nr. 261 din 03.12.2020 Factură nr. IF135791 din 24.12.2020 Act predare-primire Documentație Tehnică
5.	Servicii de proiectare a lucrărilor de amenajare a parcarilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)	contract	1	57 050,00	57 050,00	Contract nr. 33 din 22.01.2021 Factura nr. EAA004419422 din 04.02.2021 Act predare-primire Documentație Tehnică
6.	Servicii de verificare și expertiză a proiectului "Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcarilor pe tronsonul cuprins între str. Romană și str. Ștefan cel Mare în mun. Ungheni"	contract	1	29 028,00	29 028,00	Contract nr. 30 din 22.01.2021 Factura nr. EAA008308142 din 28.12.2021 Act de confirmare nr. 1 din 28.12.2021
7.	Servicii de supraveghere a lucrărilor în calitate de responsabil	contract	1	7 746,00	7 746,00	Contract nr. 129 din 09.06.2021

	tehnic Petru Frunze (Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din or. Ungheni)					Factura nr. WA1030757 din 07.09.2021 Acord privind rezoluțiunea nr. 129 din 09.06.2021
8.	Servicii de supraveghere a lucrărilor în calitate de responsabil tehnic Mocanu Emanoil (Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcărilor pe tronsonul între str. Romană și str. Ștefan cel Mare din mun. Ungheni; Amenajarea parcărilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu)	contract	1	217 462,87	217 462,87	Contract nr. 178 din 26.07.2021 Act de plată
9.	Servicii de supraveghere a lucrărilor în calitate de responsabil tehnic Iacob Mihailov (Construcția havuzului pietonal de tip uscat cu show de lumini și muzică și amenajarea teritoriului adiacent Pieței Independenței din or. Ungheni)	contract	1	70 238,00	70 238,00	Contract nr. 209 din 06.09.2021 Act de plată
10.	Servicii supraveghere de autor pentru obiectivul "Reparația îmbrăcăminte rutiere din str. Națională, amenajarea parcărilor pe tronsonul între str. Romană și str. Ștefan cel Mare din mun. Ungheni"	contract	1	53 698,00	53 698,00	Contract nr. 123 din 07.06.2021 Factura nr. EAA008258682 din 24.12.2021 Act predare-primire Documentație Tehnică
11.	Servicii supraveghere de autor pentru obiectivul "Amenajarea parcărilor în zona centrală a mun. Ungheni (str. Alexandru cel Bun și str. Mihai Eminescu"	contract	1	5 604,00	5 604,00	Contract nr. 122 din 07.06.2021 Factura nr. EAA008258693 din 24.12.2021 Act predare-primire Documentație Tehnică
12.	Servicii de proiectare a rețelelor electrice exterioare pentru iluminarea teritoriului havuzului pietonal cu show de lumini și muzică din Piața Independenței din mun. Ungheni, SRL Electro	contract	1	19 660,00	19 660,00	Contract nr. 258 din 18.11.2021 Factura nr. EAA007844591 din 29.11.2021 Proces verbal nr. 127 de îndeplinire a lucrărilor
13.	Lucrările de reparație capitală la permutarea panoului de evidență de la PT30UN30 din Piața Independenței din mun. Ungheni, SRL Electro	contract	1	279 324,23	279 324,23	Contract nr. 247 din 12.11.2021 Factura nr. EAA007844783 din 29.11.2021 Proces verbal nr. 758 de îndeplinire a lucrărilor
14.	Servicii de reparație curentă a rețelelor ingineresti din Piața Independenței din mun. Ungheni, SRL InstalElectro	contract	1	86 296,73	86 296,73	Contract nr. 252 din 17.11.2021 Factura nr. EAA007844346 din 29.11.2021 Proces verbal nr. 85 de îndeplinire a lucrărilor
15.	Lucrări de reparație capitală a pilonilor de iluminare stradală de pe Piața Independenței din mun. Ungheni, SC"Lucaefărul de Seară"SRL	contract	1	118 037,1	118 037,1	Contract nr. 259 din 18.11.2021 Factura nr. EAA007986561 din 06.12.2021

						Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor
16.	Servicii de instalare a Corp LED pe semafoare, SRL Va-Mark	contract	1	220 200,00	220 200,00	Contract nr. 272 din 02.12.2021 Factura nr. EAA008183535 din 20.12.2021 Act de îndeplinire a serviciilor
17.	Procurarea a 40 bănci din beton, pentru Piața Independenței	contract	1	629 000,00	629 000,00	Contract nr. 48 din 07.02.2022 Factura nr. IY4272751 din 24.02.2022
18.	Procurarea a 14 stâlpi și corpuri de iluminat H=4 m, pentru Piața Independenței, SRL "Vest- Imobiliar"	contract	1	133 700,00	133 700,00	Contract nr. 245 din 12.11.2021 Factură nr. IY3414636 din 01.12.2021
19.	Procurarea a 14 arbori (magnolii), pentru Piața Independenței	contract	1	239 250,00	239 250,00	Contract nr. 278 din 10.12.2021 Factura nr. IY3028966 din 27.12.2021
20.	Lucrări de construcție a canalului de evacuare a apei pluviale din parcarea nr. 2 de pe str. Mihai Eminescu, SRL Alexnatcons	contract	1	299 964,51	299 964,51	Contract nr. 276 din 02.12.2021 Factura nr. EAA008151071 din 17.12.2020 Proces verbal de îndeplinire a lucrărilor
	TOTAL				28 371 163,40 MDL	

- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- **Vitalie Vieru** - inginer infrastructură comunitară, Programul EU4Moldova:regiuni-cheie 25/11/21
- **Eugenia Lebeda** – inginer local Programul EU4Moldova:regiuni-cheie 10/12/21
- **Liliana Tincu** - coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie Tincu
- **Gheorghe Răilean** - specialist construcții Primăria mun. Ungheni Răilean
- **Anastasia Litviniuc** – specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- **Tatiana Pavliuc** – contabil - șef Primăria mun. Ungheni Pavliuc
- **Emanoil Mocanu** – responsabil tehnic domeniul construcții rutiere _____
- **Iacob Mihailov** – responsabil tehnic domeniul construcții civile _____



Observațiile (obiecțiile) comisiei




Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa

- **Ion Galușcă**, viceprimarul municipiului Ungheni _____
- **Vitalie Vieru** - inginer infrastructură comunitară, Programul EU4Moldova:regiuni-cheie Vieru
- **Eugenia Lebeda** – inginer local Programul EU4Moldova:regiuni-cheie LEBEDA
- **Liliana Tincu** - coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie Tincu
- **Gheorghe Răilean** - specialist construcții Primăria mun. Ungheni Răilean
- **Anastasia Litviniuc** – specialist construcții Primăria mun. Ungheni _____
- **Tatiana Pavliuc** – contabil - șef Primăria mun. Ungheni _____
- **Emanoil Mocanu** – responsabil tehnic domeniul construcții rutiere _____
- **Jacob Mihailov** – responsabil tehnic domeniul construcții civile _____



Constatările comisiei

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa

- Ion Galușcă, viceprimarul municipiului Ungheni 
- Vitalie Vieru - inginer infrastructură comunitară, Programul EU4Moldova:regiuni-cheie Vieru
- Eugenia Lebeda – inginer local Programul EU4Moldova:regiuni-cheie LEBEDA
- Liliana Tincu - coordonator local Programul EU4Moldova: regiuni – cheie Tincu
- Gheorghe Răilean - specialist construcții Primăria mun. Ungheni Răilean
- Anastasia Litviniuc – specialist construcții Primăria mun. Ungheni Litviniuc
- Tatiana Pavliuc – contabil - șef Primăria mun. Ungheni Pavliuc
- Emanoil Mocanu – responsabil tehnic domeniul construcții rutiere 
- Iacob Mihailov – responsabil tehnic domeniul construcții civile 

Contract Agreement

THIS CONTRACT AGREEMENT is made on the 24th day of November, 2021.

BETWEEN

- (1) **CITY OF CHISINAU**, a local public authority of Chisinau and having its principal place of business at, 83, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfint, Chișinău, MD-2012, Republic of Moldova (hereinafter called "the Employer"), and
- (2) **S.C. NOUCONST S.R.L.**, a corporation incorporated under the laws of the Republic of Moldova and having its principal place of business at 94 Petricani Str., Chișinău, MD-2059, Republic of Moldova (hereinafter called "the Contractor").

WHEREAS the Employer invited tenders for the execution of the Works, described as **RECONSTRUCTION OF SECONDARY STREETS: TIGHINA, ALEXANDRU CEL BUN AND 31 AUGUST 1989 (THREE LOTS) - LOT 2: RECONSTRUCTION OF 31 AUGUST 1989 STREET** and has accepted a Tender by the Contractor for the execution and completion of these Works and the remedying of any defects therein, and the Employer agrees to pay the Contractor the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

The Employer and the Contractor agree as follows:

1. *In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.*
2. *The following documents, in order of precedence, shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.*
 - (a) the Letter of Acceptance.
 - (b) the Letter of Tender;
 - (c) the Addenda No's 1 and the Answers to the Requests of Clarifications
 - (d) the Particular Conditions;
 - (e) the General Conditions;
 - (f) the Specification/Employer's Requirements;
 - (g) the Drawings;
 - (h) the Contractor's Technical Proposal;
 - (i) The Contractor's corrected *Bill of Quantities* and
 - (j) the completed Schedules and any other documents forming part of the Contract.
3. *In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as indicated in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.*
4. *The Accepted Contract Amount, as reflected in the Letter of Tender and in the Contractor's corrected Bill of Quantities is EUR 5,400,077.22 (five million four hundred thousand seventy-seven EUR and twenty-two Euro cents), excluding the Value Added Tax ("VAT").*
5. Payment of the amounts due to the Contractor under the Contract may only be made to the following bank account(s):

MDL Account

Payee's Account Name: S.C. Nouconst S.R.L.



Payee's Account No. (IBAN): MD20 ML00 0000 0225 1212 3039
Payee's Bank Name: BC Moldindconbank S.A.
Payee's Bank Address: "Renastere" Subsidiary, 22/1 Grigore Vieru, Chişinău, Republic of
Moldova
SWIFT CODE: MOLDM2X312


EUR Account

Payee's Account Name: SC NOUCONST SRL
Payee's Account No. (IBAN): MD20 ML00 0000 0225 1212 3039
Payee's Bank Name: BC Moldindconbank S.A.
Payee's Bank Address: "Renastere" Subsidiary, 22/1 Grigore Vieru, Chişinău, Republic of
Moldova
SWIFT CODE: MOLDM2X
Correspondent Bank: Landesbank Baden-Wurtttemberg
Stuttgart, Germany
SWIFT - SOLADESTXXX

6. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

Agreement to be executed in accordance with the laws of the Republic of Moldova on the day, month and year indicated above.

Signed by: CEBAN ION



For and on behalf of the Employer in the presence
of CITY OF CHIŞINĂU

Witness: _____

Name: _____

Address: 83, Blvd. Ştefan cel Mare şi Sfint, Chişinău

Date: 24th of November, 2021

Signed by: VADIM SCOROBOGATCO



For and on behalf the Contractor in the presence
of S.C. NOUCONST S.R.L.

Witness: _____

Name: _____

Address: 84/6 Albişoara Str., Chişinău

Date: 24th of November, 2021

Letter of Acceptance

Date: 8th day of November, 2021

To: Nouconst S.R.L.

Subject: Notification of Award Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 2. Reconstruction of 31 August 1989 Street

This is to notify you that your Tender dated June 17, 2021 for execution of the *Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 2 Reconstruction of 31 August 1989 Street, for the amount of EUR 5,400,077.22* (five million four hundred thousand, seventy-seven euro and 22 eurocents), as corrected and modified in accordance with the Instructions to Participants is hereby accepted by us.

1. In accordance with Instructions to Participants of the Tender Document, within seven (7) calendar days of receipt of this notification of award, the Contractor is required to acknowledge receipt of the notification of award and to furnish the Employer with details of the bank account(s) that the Contractor proposes to use for the purpose of receiving payments due under the Contract, in the following format:

Payee's Account Name:

Payee's Account No. (IBAN):

Payee's Bank Name:

Payee's Bank Address:

SWIFT CODE:

In the event that payments are to be made in a currency which is not the currency of the country of the Contractor, the correspondent bank details shall be furnished in the following format:

Payee's Bank's Correspondent details:

Correspondent Bank Name:

Address:

Account Name (IBAN):

Account Number:

SWIFT CODE:

2. In accordance with ITP 36.2, upon receipt of the Contractor's acknowledgement of the notification of award and bank account details, the Employer shall sign and send to the Contractor the Contract Agreement. In accordance with ITP 37.2, within fourteen (14) calendar days of Contractor's receipt of the Contract Agreement, the Contractor shall sign, date and return the Contract Agreement to the Employer.


3. Within the period specified in the Contract the Contractor shall furnish the Employer with a Performance Security in the amount of *EUR 540,007.72* (five hundred forty thousand, seven euro and 72 eurocents), in accordance with the Conditions of Contract, using for that purpose the Performance Security Form included in Section VII, Contract Terms and Conditions.

4. In addition you are requested to provide a cash flow forecast estimating the payments under the contract which you expect to come due during each month starting from the Contract signing date.

Authorised Signature:

Name and Title of Signatory: Sergheri Bejenari, PCIU Manager

Name of Agency: City of Chisinau





NOUCONST

Societatea cu Raspundere Limitata „NOUCONST”

Sediu: mun. Chișinău, str. Petricani, 94, cod poștal MD-2059, Republica Moldova
e-mail: office@nouconst.md, tel/fax: 022788800, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333,
B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., filiala nr. 10, mun. Chișinău, SWIFT: AGRNMD2X437, IBAN: MDL MD68AG00000002251679079.

Letter of Tender

Date: July 5th, 2021

Tendering No: 11428742

Contract: Rehabilitation of streets and footways network, establishment of on-street parking facilities and upgrading of street lighting - Lot 2: Rehabilitation of 31 August 1989 Street

To: City of Chisinau

We, the undersigned, declare that:

- (a) We have examined and have no reservations to the above referenced Tender Document, including Addenda issued in accordance with Instructions to Participants (ITP);
- (b) We offer to execute the works in conformity with the above referenced Tender Document for: *Rehabilitation of streets and footways network, establishment of on-street parking facilities and upgrading of street lighting - Lot 2: Rehabilitation of 31 August 1989 Street* under the Chisinau Urban Road Sector Project;
- (c) The total price of our Tender, excluding any discounts offered in item (d) below, **exclusive** of VAT, is: **5.400.083,22 EUR (five million, four hundred thousand, eighty three euro and twenty two cents).**
- (d) The discounts offered and the methodology for their application are: **NOT APPLICABLE;**
- (e) Our Tender shall be valid for a period of **ninety (90)** days from the tender opening, and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiration of that period;
- (f) We acknowledge that the Appendix to Tender and Attachment 1 to the Letter of Tender – Covenant of Integrity, form part of this Letter of Tender.
- (g) If our Tender is accepted, we commit to obtain a performance security in accordance with the Contract;
- (h) We, any subcontractors or suppliers and sub-suppliers for any part of the Contract, are eligible for award of the Bank’s financed contracts and receiving the payments from the Bank’s finance;
- (i) We, including any subcontractors or suppliers and sub-suppliers for any part of the contract do not have any conflict of interest in accordance with ITP;
- (j) We, including any of our subcontractors or suppliers and sub-suppliers for any part of the Contract, have not been declared ineligible by the Bank, due to conviction of an intentional crime (and any such criminal conviction is final in the relevant national jurisdiction, with no more than ten years having lapsed between the date on which the criminal conviction became final and the date of submission of tender); under relevant national law from entering into commercial relations with the Client, provided the prohibition relates to a Prohibited Practice, which had been determined through judicial or administrative proceedings with adequate due process; or by an act of compliance with a decision of the United Nations Security Council.
- (k) We are not participating as a Participant or as a partner in a JVCA in more than one Tender in this Tendering process;
- (l) We are **not** a government owned entity;

We have paid, or will pay the following commissions, gratuities, or fees with respect to the Tendering process or execution of the Contract: **none**

Name of Recipient	Address	Reason	Amount
N/A			

(m) We understand that this Tender, together with our written acceptance thereof included in your notification of award, shall constitute a binding contract between us, until a formal Contract is prepared and executed.

Digital Signature Date: 2021.07.02 12:47:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Letter of Tender

Handwritten signature: *S. Chisinau*
Official stamp: NOUCONST SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA S.R.L. IDNO 100560001

OFFICIAL USE




NOUCONST

Societatea cu Raspundere Limitata „NOUCONST”

Sediu: mun. Chișinău, str. Petricani, 94, cod poștal MD-2059, Republica Moldova
e-mail: office@nouconst.md tel/fax: 022788800, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333,
B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., filiala nr. 10, mun. Chișinău, SWIFT: AGRNMD2X437, IBAN: MDL MD68AG000000902251679079.

- (n) We understand that you are not bound to accept the most economically advantageous tender or any other Tender that you may receive; and
(o) If awarded the Contract, the person named below shall act as Contractor's Representative:

Name:	Vadim SCOROBOGATCO
In the capacity of:	Administrator
Signed:	
Duly authorised to sign the Tender for and on behalf of:	S.C. NOUCONST S.R.L.
Date:	June 25th, 2021

V.S. Chiriac

Vadim Scorobogatco

Letter of Tender

OFFICIAL USE

OFFICIAL USE

AMENDMENT No. 1

CHISINAU URBAN ROAD SECTOR PROJECT

PROJECT ID 42218

**Reconstruction of secondary streets:
Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989**

Contract No. 15858310, lot 2

between

MUNICIPALITY CHISINAU (CITY HALL)

and

NOUCONST SRL

March, 2022

OFFICIAL USE

1 | Page

This AMENDMENT TO CONTRACT (hereinafter called the "Contract") is made the 7th day of the month of March, 2022, between,

- (1) The Municipality Chisinau (City Hall), having its legal address at 83 Stefan cel mare blvd, m. Chisinau, MD-2021, Republic of Moldova (hereinafter called "the Employer"), and
- (2) SC NOUCONST SRL a corporation incorporated under the laws of Republic of Moldova and having its principal place of business at 94 Petricani str., Chisinau, Republic of Moldova (hereinafter called "the Contractor").

WHEREAS

- (a) Taking into account that the Contractor has changed the bank and presented to the Employer the necessary bank details for future payments under the Contract, and
- (b) the Employer has accepted such modification based on information provided;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree to amend the Contract as follows:


1. To substitute the bank accounts indicated in the Clause 4 of the Contract with the following:

Payee's Account Name: SC"NOUCONST" SRL
Payee's Account No. (IBAN): MD89AG00000022511101320
Payee's Bank Name: BC "Moldova-Agroindbank" SA
Payee's Bank Address: branch "Sucursala Onisifor Ghibu", 184/3 Alba Iulia Av., Chisinau, Republic of Moldova
SWIFT CODE: AGRNMD2X4132
Payee's Bank's Correspondent details:
Correspondent Bank Name: Landesbank Baden-Wuerttemberg
Address: Stuttgart, Germany
SWIFT CODE: SOLADESTXXX

2. All other terms and conditions of Contract remain unchanged.


IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Amendment No. 1 to the Contract to be signed in their respective names as of the day and year first above written.

Signed by: Ion CEBAN
Name and Title of Signatory: General Mayor
For and on behalf of the Employer in the presence of



Date: March 07, 2022

Signed by: Vadim SCOROBOGATCO
Name and Title of Signatory: Administrator
For and on behalf the Contractor in the presence of



Date: March 07, 2022



AMENDMENT No. 2

CHISINAU URBAN ROAD SECTOR PROJECT

PROJECT ID 42218

**Reconstruction of secondary streets:
Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989**

Contract No. 15858310, lot 2

between

MUNICIPALITY CHISINAU (CITY HALL)

and

NOUCONST SRL

September, 2023

This AMENDMENT TO CONTRACT (hereinafter called the “Contract”) is made the ____ day of the month of September, 2023, between,

- (1) The Municipality Chisinau (City Hall), having its legal address at 83 Stefan cel mare blvd, m. Chisinau, MD-2021, Republic of Moldova (hereinafter called “the Employer”), and
- (2) SC NOUCONST SRL a corporation incorporated under the laws of Republic of Moldova and having its principal place of business at 26 Iuri Gagarin str., Vatra, Chisinau, Republic of Moldova (hereinafter called “the Contractor”).

WHEREAS

- (a) Taking into account that the Contractor requested on September 12, 2023 the extension of the time for completion of the contract for 30 days;
- (b) the Engineer has reviewed the request and based on the information provided has accepted and recommended to the Client to extended the contract by 30 days in accordance with the contractual provision Clause 3.5, and
- (c) the Employer has accepted the recommended by Engineer extension.

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree to amend the Contract as follows:

1. To extend the period for implementation of the Reconstruction of 31 August 1989 str, lot 2, and to substitute Time for Completion indicated in Appendix to the Tender, GCC Sub-Clause 1.1.3.3, 545 days by 575 days.
2. All other terms and conditions of Contract remain unchanged.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Amendment to the Contract to be signed in their respective names as of the day and year first above written.

Signed by: Ion CEBAN

Signed by: Marius SÎRBU

Name and Title of Signatory: General Mayor

Name and Title of Signatory: Administrator

For and on behalf of the Employer in the presence of

For and on behalf the Contractor in the presence of











30th October 2023

Project n° BCE 120058Z

Ref: MD-CURSP/074

To:

Att:

Cc:

Att:

CITY OF CHISINAU

Vitalie Mihalache – Director of General Department of Urban Mobility

SC NOUCONST SRL

Marius SIRBU – General Director

Eugen SCLAVONE – Project Manager

Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandu cel Bun and 31 August 1989 (Three Lots) – Lot 2: Reconstruction of 31 August 1989 Street – Lot 2 : Reconstructia strazii 31 August 1989

Subject: Interim Payment Certificate nr.8

Subject: Certificat Interimar de Plata nr.8

Dear Sirs,

We hereby submit to you the Interim Payment Certificate no.8, issued in accordance with Sub-Clause 14.6 of the Contract Conditions, which includes works performed by the Contractor and certified by the Engineer during the period 31 August – 25 of October 2023.

The Interim Payment Certificate no. 8 was issued in accordance with the Engineer's Evaluation sent with letter MD-CURSP/101 of 08.11.2022 and the Employer's approval sent with letter no. 01-2-781 of 10.11.2022 and with the Engineer's Evaluation sent with letter MD-CURSP/049 of 26.07.2023 and the Employer's approval sent with letter no. 499 of 07.08.2023 as well as with the Engineer's Evaluation sent with letter no. MD-CURSP/073 of 25.10.2023 (additional works at the intersection of 31 August 1989 street with Ciuflea street).

Yours faithfully,

Luminita Manole,
Resident Engineer



Stimați Domni,

Va inaintam Certificatul de Interimar de Plata nr.8, emis in conformitate cu Sub-Clauza 14.6 din Condițiile Contractului, ce include lucrari executate de Antreprenor si certificate de Inginer in perioada 31 august – 25 octombrie 2023.

Certificatul Interimar de Plata nr. 8 a fost emis in conformitate si cu Evaluarea Inginerului transmisa cu scrisoarea MD-CURSP/101 din 08.11.2022 si aprobarea Beneficiarului transmisa cu scrisoarea nr. 01-2-781 din 10.11.2022 si cu Evaluarea Inginerului transmisa cu scrisoarea MD-CURSP/049 din 26.07.2023 si aprobarea Beneficiarului transmisa cu scrisoarea nr. 499 din 07.08.2023 precum si cu Evaluarea Inginerului transmisa cu scrisoarea nr. MD-CURSP/073 din 25.10.2023 (lucrari suplimentare la intersectia strazii 31 August 1989 cu strada Ciuflea).

Cu respect,

Luminita Manole,
Inginer Rezident





Reconstruction of Secondary Streets: Tighina,
Alexandru cel Bun and 31 August 1989

Contract: LOT2 - RECONSTRUCTION OF 31 AUGUST 1989

Interim Payment Certificate No. 8

EMPLOYER :
CHISINAU MUNICIPALITY

CONTRACTOR:
SC NOUCONST SRL

SUPERVISOR:
EGIS INTERNATIONAL

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO.:

8

Date of Application Period Ending:

25.oct.23

CONTRACT No. : LOT - 02 - RECONSTRUCTION OF 31 AUGUST 1989 STREET

Contracting Authority: CHISINAU MUNICIPALITY

Contractor: SC NOUCONST SRL

Supervisor: EGIS INTERNATIONAL

Accepted Contract Amount	5.400.077,22	EURO	Date of Commencement	06 April 2022
Updated Contingencies	0,00	EURO	Completion Date	5 October 2023
Contract Price	5.400.077,22	EURO	Revised Completion Date	N/A
Adjustments(variations,claims)		EURO	Actual Completion Date	N/A
Revised Contract Price	5.400.077,22	EURO		

We certify that the amount due to the Contractor in accordance with the Contract Agreement with reference to BOQ BILL A, BOQ BILL B, BOQ BILL C, BOQ BILL D and BOQ BILL E.

EURO

Value of Work Executed	5.372.695,36	(a)
Add or deduct Contingency	0,00	(b)
Sub-total A	5.372.695,36	(c)=(a) +(b)
Value of Work Executed and Invoiced Previously	4.490.581,64	(c1)
Value of Work Executed and Invoiced this Period	882.113,72	(c2)
Deduct Retention in terms of Sub Clause 14.3	44.105,69	(d)=(d1)
Add Release of Retention in terms of Sub Clause 14.6	0,00	(e)
Deduct Repayment of Advance Payment in terms of Sub Clause 14.2(a)	0,00	(f)
Sub-total B	838.008,03	(g)=(c2)-(d)+(e)-(f)

NET AMOUNT CERTIFIED FOR PAYMENT

838.008,03 (l)=(g)

(exclusive of VAT according to the Regulation approved through Government Decision No.782 dated September 25, 2014)

In Words: eight hundred thirty-eight thousand eight euros and three cents

In litere: opt sute treizeci si opt de mii opt euro si trei centi

Contractor's Submission : 20.oct.23

Engineer's Certification : 30.oct.23

Payment Due Date : 15.dec.23

Engineer: EGIS

Date: 04.09.2023

Name: Luminita Manole

Signature:



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCĂRILOR

Nr.1 din 29 Decembrie 2023

Privind lucrarea Reabilitarea străzilor secundare: Tighina, Alexandru cel Bun și 31 August 1989 (trei loturi), Lot 2: Reabilitarea străzii 31 August 1989, executat în cadrul contractului Nr. 15858310 din 24 noiembrie 2021, încheiat între Primăria Municipiului Chișinău, și SC „Nouconst” SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr. AC-0000136 din 23.03.2022 eliberată de Primăria Municipiului Chișinău.
2. Comisia de recepție desemnată de Primăria Municipiului Chișinău prin dispoziția nr. 654-d din 27 decembrie 2023 fiind formată din:
 - a) Președintele comisiei: Vlad Hîncu – Pretor al sectorului centru;
 - b) Membrii comisiei:
 - Dumitru Ceban – șef adjunct al Direcției Generale Mobilitate Urbană
 - Valentin Șvaga – șef al Direcției lucrări edilitare, Direcția Generală
 - Iulian Severin – expert tehnic Drumuri, UIP, Primăria mun. Chișinău
 - Sergiu Cotoman – șef al Serviciului sistematizare a circulației rutiere din cadrul Secției supraveghere transport și circulație rutiera a Direcției de Poliție a mun. Chișinău;
 - Lilian Copaci – șef Direcția management transport, Direcția Generala Mobilitate Urbană;
 - Pavel Movila – vicepretor al sectorului Buiucani;
 - Marcel Lupanciuc – director adjunct exploatare Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”;
 - Oleg Codreanu – director adjunct al I.M. „Regia Transport Electric”;
 - Oleg Nejiberschii – director adjunct al I.M. Regia „Exdrupo”;
 - Alexandru Bajura – vicedirector I.M. „Regia Autosalubritate”;
 - Vasile Efros – șef al Direcției amenajare și mediu, Direcția Generala Locativă- Comunala și Amenajare;
 - Dumitru Gorelco – director adjunct, I.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”;
 - Vitalie Lungu – inginer-șef, I.M.R.E.I. „Lumteh”.
3. La recepție au participat în calitate de invitați:
 - Andrei Rusnac – Egis International
 - Dmitri Vilcinschi- inginer șef proiect, CHIȘINAUPROIECT
4. Constatările comisiei de recepție:
 - a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1;
 - b) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
 - c) la executarea lucrărilor, cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute propune:
Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :
Execuția lucrărilor în conformitate cu proiectul și autorizația de construire

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Recepționarea la terminarea lucrărilor cu obiecțiile din anexe.

7¹. Descrierea obiectului „ Reabilitarea străzii 31 August 1989”

Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

1. Categoria tehnică- Secundară
2. Lungimea – 3.006 km
3. Lățimea părții carosabile- 7,00- 9,00 m;
4. Lățime trotuarelor – 2-7,00 m;

Sistemul rutiere:

1. Startul de fundație – 24983, 00 m²
2. Stratul de bază din amestec reciclat la rece -23305,00 m²
3. Stratul de macadam anrobat h= 8 cm- 93,4 m²
H= 12 cm- 932 m²
4. Stratul de binder BAD 22.4, h=6 cm - 23305 m²
h=7 cm -1100,00 m²
5. Amenajarea stratului de uzură din beton asfaltic MAS 16, h=4 cm.- 25642,00 m²
h=5 cm.- 1193,4 m²

Trotuare pietonale:

1. Bordura 100x30x18 – 5790m
2. Bordura 100x30x15 – 1265m
3. Bordura 100x20x8 – 6370m
4. Pavare parcări - 1950 m²
5. Pavare intrări în cartiere – 2235m²
6. Pavare trotuar - 19775 m²
7. Zona verde – 8600 m²

Canalizare pluvială:

1. Cămine Pluviale - 17 buc.
2. Canalizare pluvială - 355 m.
3. Receptoare pluviale – 122 buc.

Semnalizare rutieră:

1. Indicatoare rutiere – 448 buc.
2. Marcaj - 1760 m².
3. Bolarzi anti parcare- 1447 buc
4. Separatoare de sens- 1022
5. Piloni de dirijare (flexibili) -96 buc.

Iluminat:

1. Corp de iluminat 102 W – 108 buc
2. Corp de iluminat 53 W – 33 buc.

8. Prezentul proces – verbal conținând 3 file și 3 anexe numerotate , cu un total de 6 file , a fost încheiat astăzi 29 Decembrie 2023 la DGMU în 6 exemplare
9. Concluzia Agenției pentru supraveghere tehnică:-

L.Ș. _____

(semnătura) _____ (funcția,numele,prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte [Signature] V. Hincu

Membri: [Signature] D. Ceban

[Signature] V. Șvaga

[Signature] I. Severin

_____ S. Cotoman

[Signature] L. Copaci

[Signature] P. Movila

[Signature] M. Lupanciuc

[Signature] O. Codreanu

[Signature]

[Signature] O. Nejjberschii

[Signature] A. Bajura

[Signature] V. Efros

[Signature] D. Gorelco

[Signature] V. Lungu

Invitați: [Signature] A. Rusnac


[Signature] D. Vilcinshi

TRANSMISĂ:

Executantul: S.C. Nouconst S.R.L

" 29 " decembrie 2023

Nume/ Prenume Sîrbu Clarius




PRIMITĂ:

Investitorul: Direcția Generală Mobilitate Urbană








" _____ " _____ 2023









Nume/ Prenume Dobolache A. I. I. I.



Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumire obiectiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:
 Președinte  V. Hincu
 Membri:  D. Ceban
 V. Șvaga
 I. Severin
 _____ S. Cotoman
 L. Copaci
 P. Movila
 _____ M. Lupanciuc
 M. Delinschi

 O. Codreanu
 O. Neighborschii
 A. Bajura
 V. Efros
 D. Garelco
 V. Lungu
 Invitați:  A. Rusnac
 D. Vilcinshi


Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumire obiectiilor și adresa (km și PC)
1	În zonele racordărilor parcarilor cu gazonul, inclusiv la accesele în curți de a prevedea instalarea bolarzilor anti parcare suplimentar în fiecare extremitate în vederea excluderii circulației pe zona verde;
2	De prevăzut montarea delimitatoarelor de cauciuc în zona adițională a trotuarului pentru evitarea ocupării zonei pietonale de către autovehicule și conformarea la modul de parcare corespunzător, în zonele unde se observă ieșirea vehiculelor din zona parcarii; Armenească - L. Tolstoi, dreapta;
3	De finalizat racordările cu accesele în curți existente, km 0+280 stânga,
4	De plantat suplimentar arbuști de h=1,0-1,5 m în zona verde între str. Armenească - L. Tolstoi, dreapta;
5	De prevăzut suplimentar montarea delimitatoarelor de viteză în zona accesului rutier spre lotul de vânzare autovehiculelor în apropierea intersecției str. Ciuflea – 31 August 1989, paralel cu bordura străzii.
6	De asigurat suplimentar execuția unei fâșii de zonă verde (gazon) pe tronsonul km 2+650 – 2+750, pe partea stângă între carosabil și trotuar;
7	De prevăzut suplimentar plantarea copacilor, conform schemei coordonate.

Comisia de recepție:

Președinte  V. Hincu

Membri:  D. Ceban

 V. Șvaga

 I. Severin

 S. Cotoman

 L. Copaci

 P. Movila

 M. Lupanciuc

 O. Codreanu

 O. Nejiberschii

 A. Bajura


 V. Eiros

 D. Gorelco

 V. Lungu

Invitați:  A. Rusnac

 D. Vilcinshi



Lista lucrărilor neconforme

Nr. d/o	Denumire obiecțiilor și adresa (km și PC)
1	De asigurat ajustarea nivelelor bordurilor în zonele trecerilor pietonale cu h=1,5-2,0 cm Km 2+400, stânga
2	De asigurat funcționarea integrală a iluminatului stradal;
3	Capacele fântânilor de verificat și de montat garnituri de cauciuc unde este necesar;
4	De asigurat scurgerea apelor pluviale în zona intersecțiilor și zona pietonală;
5	De prevăzut măsuri suplimentare de evacuare a apelor pluviale de pe zona pietonală pe tronsonul str. Armenească - Alecsandri între trotuar și parcare (partea dreaptă proiect);
6	Cota capacelor de verificat;
7	De asigurat înlăturarea betonului și așternerea stratului de beton asfaltic din împrejurul capacului de la km 0+995, dreapta (zona oficiului MAIB).
8	De prevăzut ajustarea trecerii pietonale pentru a alinia traiectoria de trecere a pietonilor la intersecția str. V. Alecsandri- 31 August 1989, km 1+940, vis-a- vis de VICTORIABANK.
<p>9. Banda de separare nu corespunde cu proiectul este necesar amenajare conform proiectului</p> <p>10. Ind. 3.1. Trebuie ramplasat pentru reținere la trecere în intersecție</p>	

Comisia de recepție:

Președinte [Signature] V. Hîncu

Membri: [Signature] D. Ceban

[Signature] V. Șvaga

[Signature] I. Severin

[Signature] S. Cotoman

[Signature] L. Copaci

[Signature] P. Movila

[Signature] M. Lupanciu

[Signature] O. Codreanu

[Signature] Q. Nejiberschii

[Signature] A. Bajura

[Signature] V. Efros

[Signature] D. Gorelco

[Signature] V. Lungu

Invitați: [Signature] A. Rusnac

[Signature] D. Vilcinshi

[Signature] G. Nechieschi



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/01-05/51
privind achiziția prin procedura de negociere fără publicare

15 martie 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în temeiul art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform demersului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 08-1290 din 02.03.2023, a deciziilor Grupului de lucru pentru asigurarea organizării în Republica Moldova, pe parcursul anului 2023, a celui de-al doilea Summit al Comunității Politice Europene, care va avea loc pe data de 01.06.2023 și deciziei Grupului de lucru nr.1 din 14.03.2023, între **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar, dl Sergiu Bejan, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **S.C. „Nouconst” S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26, MD-2055, tel. 022 888430, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1005600012120, reprezentată de administratorul, dl Marius Sîrbu, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute **Lot II, lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice R2 Chișinău-Bender-Tiraspol M5, km 26,006-33,606**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, documentația de proiect, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate **este până la 15.05.2023**, iar lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. Notificarea trebuie să fie avizată de către responsabilul tehnic. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

2.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După



Uesuv

constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 1 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **57 499 169,39 lei** (cincizeci și șapte milioane patru sute nouăzeci și nouă mii o sută șaiszeci și nouă lei, 39 bani), **inclusiv TVA 9 583 194,90 lei** (nouă milioane cinci sute optzeci și trei mii o sută nouăzeci și patru lei, 90 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, inclusiv de natură provizorie.

4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.5. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.6. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.7. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.8. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.

- 4.9. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului.
- 4.10. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.
- 4.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.14. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.16. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.17. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.18. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.19. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.20. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.21. Antreprenorul general răspunde de îndeplinirea următoarei obligații principale referitoare la calitatea construcției: remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuție, cât și în termenul de garanție.

4.22. Antreprenorul general răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite în termenul de garanție.

4.23. În cazul în care Antreprenorul general va fi vinovat de executarea cu abateri de la documentele normative în vigoare a lucrărilor contractate, acesta va remedia pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa atât pe perioada de execuție, cât și în termenul de garanție.

4.24. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

4.25. Antreprenorul este obligat să ofere informația solicitată de Serviciul de Protecție și Pază de Stat a Republicii Moldova, întru asigurarea executării obligațiilor ce rezultă din art.11 din Legea nr.134/2008 *cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat*, ținând cont de importanța evenimentului summit-ul Euronest 2023.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract nu se supune ajustării valorii acestuia.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări pe care Beneficiarul le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Costul probelor neprevăzute și comodate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de acesta au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat ori de câte ori astfel

de lucrări, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 (unu) an.

9.2. Perioada de garanție începe de la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor rutiere se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.4. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.5. Antreprenorul trebuie să ia măsurile necesare de protecție pentru evitarea degradărilor lucrărilor executate, cauzate de condițiile meteorologice sau furturi, până la predarea lucrărilor către Beneficiar.

10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite

10.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.10. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

12.3. Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 3 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 2 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la *recepția finală a lucrărilor*.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.2.1. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.6.1. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului și semnarea procesului-verbal de recepție finală, care va fi convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție.

3.6.2. Executarea integrală a contractului presupune semnarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFCIARULUI

4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, prin rețineri succesive. În cazul depunerii garanției prin reținerea succesivă a mijloacelor financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, acestuia i se va reține mărimea totală a garanției de bună execuție din primul proces-verbal de recepție a lucrărilor executate. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.

4.10.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza conform proceselor-verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p.4.10.1., cu notificarea Antreprenorului general.

4.10.3. În cazul în care Antreprenorul general refuză de a executa lucrările din motive independente de beneficiar, iar mărimea garanției de bună execuție nu a fost reținută integral, antreprenorul se obligă să depună diferența valorii garanției până la atingerea mărimumi de 5% din valoarea totală a prezentului contract.

4.26. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.27. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

4.28. Antreprenorul este obligat să raporteze săptămânal despre volumul lucrărilor executate și despre modul de respectare a graficului de execuție a lucrărilor (prin prezentarea beneficiarului raportul în scris contrasemnat de către responsabilul tehnic al beneficiarului).

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.3.1. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la pct. 6.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualele noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

6.3.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.10. Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de certificate de conformitate, declarații de performanță, scheme de execuție, probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.2.1. Părțile răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.5.1. În perioada execuției lucrărilor Antreprenorul se obligă să organizeze circulația rutieră pe segmentul de racordare a șantierului cu drumul public, în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și respectarea tuturor măsurilor de siguranță rutieră.

10.5.2. Antreprenorul poartă răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuției lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.8.1. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

10.8.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului contract.

10.8.3. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

10.4.4. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

10.8.5. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile de la graficul de execuție a lucrărilor, se consideră refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.8.6. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.10. În cazul în care Antreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contractului, și/sau documentelor normative în vigoare lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina lor, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de garanție a contractului.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.2. e) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

f) Antreprenorul a întârziat execuția volumului de lucrări cu depășirea a 5 zile de la graficul de execuție a lucrărilor, potrivit pct. 10.8.5. a Condițiilor Speciale ale Contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD-2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



„Antreprenor general”

S.C. „Nouconst” S.R.L.

MD-2055 mun. Chișinău or. Vatra,
str. Iuri Gagarin, 26

c/f 1005600012120

c/ IBAN MD68AG000000002251679079

B.C. „MAIB” S.A, Suc. Onisifor Ghibu

c/b AGRNMD2X413

c/TVA 0605333

Administrator

Marius SÎRBU





ACHIZIȚII PUBLICE

Negociere fără publicare
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2
la contractul nr. 10/01-05/51 din 15.03.2023

“24” mai 2023

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care acționează în baza statutului și **S.C.”Nouconst” S.R.L.**, în persoana administratorului, dl Marius Sîrbu, care acționează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 10/01-05/51 din 15.03.2023, ce vizează executarea *lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice R2 Chișinău-Bender-Tiraspol M5, km 26,006-33,606. LOT II.*

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. 1/2 din 24.05.2023 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3 „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1, se completează cu subpunctul 3.1.1:

„Valoarea lucrărilor excluse constituie 2 816 517,61 (două milioane opt sute șaisprezece mii cinci sute șaptesprezece lei, 61 bani) lei, inclusiv TVA”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

”Beneficiar”

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD-2004 mun. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



”Antreprenor general”

S.C. „Nouconst” S.R.L.

MD-2055 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Iuri Gagarin, 26
c/f 1005600012120
c/ IBAN MD68AG000000002251679079
B.C. „MAIB” S.A, Suc. Onisifor Ghibu
c/b AGRNMD2X413
c/TVA 0605333

Administrator

Marius SÎRBU



Handwritten mark

Aprob.

Director general interimar
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

S. Bejan

12.10.2023

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru lucrările de întreținere periodică)

Nr. 21 din 25 iulie 2023

privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice R2 Chișinău – Bender - Tiraspol M 5, km 26,006 -33,606”, executate în cadrul contractului nr. 06-14/195 din 24.06.2022, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.R.L. „Nouconst” (Antreprenor) pentru lucrările menționate.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr.154 din 12 iulie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 25 iulie 2023 fiind formată:

Președinte:	Nicolai Mîndra	- director executiv, Î.S. „ASD”;
Membri:	Vladimir Lupu	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
	Petru Triboi	- șef, direcția siguranță și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „ASD”;
	Artur Ciobanu	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;
	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Gheorghe Olaru	- șef, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Sergiu Godiac	- șef, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”;
	Alexandru Bizuschi	- șef, laborator de încercări, Î.S. „ASD”;
	Alexandru Popov	- director S.A. „Drumuri - Criuleni”
	Alexandru Moisei	- S.A. „Drumuri - Criuleni” sector Anenii Noi;
Invitați:	Marius Sîrbu	- administrator, S.R.L. „Nouconst” (antreprenor general);
	Valeriu Chioru	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectivului cu obiectivul preclăruite în Anexa 4.

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total – 55 453 676,58 lei** dintre care **LCM – 54 682 651,20 lei**.

5. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr. 2, în valoare de – **54 682 651,20 lei** să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Utilizarea și întreținerea obiectivului
conform destinației

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de întreținere periodică conform CP D. 24-2019 se execută periodic și planificat în scopul compensării parțiale a uzurii produse drumurilor, podurilor și anexelor acestora, pentru a li se reda condițiile normale de exploatare și de siguranță circulației rutiere.

Lucrările de întreținere nu necesită întocmirea documentației de proiect. Ele sunt planificate în limita mijloacelor pentru întreținere pe baza rezultatelor examinării drumurilor trecute în borderourile de defecțiuni.

În baza caietului de sarcini au fost executate lucrări de întreținere periodică pe următoarele sectoare:

1. Frezare prin egalizare – 84 886m²;
2. Strat de egalizare, Hmed=3 cm – 83 300m²;
3. Strat de uzura tip MAS, H=4cm – 84 105m²;
4. Decapări, H=41cm+restabiliri – 3 502m²;
5. Executarea acostamentelor – 14 052m²;
6. Marcaje rutiere – 3323m².
7. Parapet metalic – 240m.l.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 25 iulie 2023 în 6 exemplare.


Comisia:

Președinte:

Nicolai Mîndra



Sergiu Godiac



Membri:

Vladimir Lupu



Alexandru Bizuschi



Petru Triboi



Alexandru Popov




Artur Ciobanu



Alexandru Moisei



Dumitru Calin



Marius Sîrbu



Gheorghe Olaru



Valeriu Chioru





la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 21 din 25 iulie 2023**SITUAȚIA**

neconformităților depistate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul:

„Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice R 2 Chișinău – Bender - Tiraspol M 5, km 26.006 -33.606”

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
1.	În extravilanul localității s. Țițăreni (aproximativ km 29+300), pe partea dreaptă se atestă tasări ale sistemului rutier.
2.	Acostamentele pe anumite porțiuni au pantă inversă (înclinare spre partea carosabilă).
3.	În spațiul dintre acostamentul consolidat și șanțul de evacuare a apelor pluviale nu au fost executate lucrările de amenajare a terasamentelor.

Comisia:

Președinte:


Nicolai Mîndra



Sergiu Godiac

Membri:

Vladimir Lupu



Alexandru Bizuschi



Petru Triboi



Alexandru Popov




Artur Ciobanu



Alexandru Moisei



Dumitru Calin



Marius Sirbu



Gheorghe Olaru



Valeriu Chioru



Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de intretinere periodica a drumurilor publice R2 Chisinau - Bender - Tiraspol M5,
km 26,006 - 33,606, Lotul II

a.2023

mun. Chișinău

Nr	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM SC „Nouconst” S.R.L. Contract nr.10/01-05/51 din 15.03.23 2023	54 682 651,20 54 682 651,20
2	Întreținerea beneficiarului 1,41% 2023	771 025,38 771 025,38
	TOTAL:	55 453 676,58

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

martie 2023
mai 2023

șef serviciu Recepție Lucrări Rutiere



S. Manțuc



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/21-05/222
privind achiziția prin procedura de negociere fără publicare

“05” mai 2023

mun. Chişinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în temeiul art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform HG 224/2023, demersului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr. 08-2265 din 26.04.2023, a deciziilor Grupului de lucru pentru asigurarea organizării în Republica Moldova, pe parcursul anului 2023, a celui de-al doilea Summit al Comunității Politice Europene, care va avea loc pe data de 01.06.2023 și deciziei Grupului de lucru nr.1 din 05.05.2023, între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul executiv, dl Mîndra Nicolai, care acţionează în baza ordinului nr.19 din 07.02.2023, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și S.C. „Nouconst” S.R.L., cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26, MD-2055, tel. 022 888430, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1005600012120, reprezentată de administratorul, dl Marius Sîrbu, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de amenajare a parcării din apropierea Castelului Mimi, lucrări de amenajare a accesului către stația feroviară Bulboaca și lucrări de terasament în s. Bulboaca**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, documentația de proiect, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate **este până la 20.05.2023**, iar lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. Notificarea trebuie să fie avizată de către responsabilul tehnic. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

2.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate

Ursu V.

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 1 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 304 544,40 lei** (un milion trei sute patru mii cinci sute patruzeci și patru lei, 40 bani), **inclusiv TVA 217 424,07 lei** (două sute șaptesprezece mii patru sute douăzeci și patru lei, 07 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, inclusiv de natură provizorie.

4.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.5. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.6. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.7. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.8. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.

REGISTRUL
DE
COMERȚIU
ȘI
CASA
DE
FIGURĂ

3/1

- 4.9. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului.
- 4.10. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.11. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.12. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.13. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.14. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.15. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.16. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.17. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.18. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.19. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.20. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.21. Antreprenorul general răspunde de îndeplinirea următoarei obligații principale referitoare la calitatea construcției: remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina sa atît în perioada de execuție, cît și în termenul de garanție.

4.22. Antreprenorul general răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite în termenul de garanție.

4.23. În cazul în care Antreprenorul general va fi vinovat de executarea cu abateri de la documentele normative în vigoare a lucrărilor contractate, acesta va remedia pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa atât pe perioada de execuție, cât și în termenul de garanție.

4.24. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

4.25. Antreprenorul este obligat să ofere informația solicitată de Serviciul de Protecție și Pază de Stat a Republicii Moldova, întru asigurarea executării obligațiilor ce rezultă din art.11 din Legea nr.134/2008 *cu privire la Serviciul de Protecție și Pază de Stat*, ținând cont de importanța evenimentului summit-ul Euronest 2023.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract nu se supune ajustării valorii acestuia.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări pe care Beneficiarul le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Costul probelor neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de acesta au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat ori de câte ori astfel

de lucrări, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 (unu) an.

9.2. Perioada de garanție începe de la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor rutiere se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.4. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.5. Antreprenorul trebuie să ia măsurile necesare de protecție pentru evitarea degradărilor lucrărilor executate, cauzate de condițiile meteorologice sau furturi, până la predarea lucrărilor către Beneficiar.

10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite

10.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.10. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

12.3. Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 3 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 2 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la *recepția finală a lucrărilor*.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.2.1. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.6.1. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului și semnarea procesului-verbal de recepție finală, care va fi convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție.

3.6.2. Executarea integrală a contractului presupune semnarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, prin rețineri succesive/garanție bancară/transfer pe contul autorității contractante. În cazul depunerii garanției prin reținerea succesivă a mijloacelor financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, acestuia i se va reține mărimea totală a garanției de bună execuție din primul proces-verbal de recepție a lucrărilor executate. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.

4.10.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza conform proceselor-verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p.4.10.1., cu notificarea Antreprenorului general.

4.10.3. În cazul în care Antreprenorul general refuză de a executa lucrările din motive independente de beneficiar, iar mărimea garanției de bună execuție nu a fost reținută integral, antreprenorul se obligă să depună diferența valorii garanției până la atingerea mărimii de 5% din valoarea totală a prezentului contract.

4.26. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.27. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

4.28. Antreprenorul este obligat să raporteze săptămânal despre volumul lucrărilor executate și despre modul de respectare a graficului de execuție a lucrărilor (prin prezentarea beneficiarului raportul în scris contrasemnat de către responsabilul tehnic al beneficiarului).

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.3.1. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la pct. 6.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualii noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

6.3.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.10. Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de certificate de conformitate, declarații de performanță, scheme de execuție, probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.2.1. Părțile răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.5.1. În perioada execuției lucrărilor Antreprenorul se obligă să organizeze circulația rutieră pe segmentul de racordare a șantierului cu drumul public, în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și respectarea tuturor măsurilor de siguranță rutieră.

10.5.2. Antreprenorul poartă răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuției lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.8.1. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

10.8.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului contract.

10.8.3. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

10.4.4. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

10.8.5. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile de la graficul de execuție a lucrărilor, se consideră refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.8.6. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.10. În cazul în care Antreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contractului, și/sau documentelor normative în vigoare lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina lor, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de garanție a contractului.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.2. e) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

f) Antreprenorul a întârziat execuția volumului de lucrări cu depășirea a 5 zile de la graficul de execuție a lucrărilor, potrivit pct. 10.8.5. a Condițiilor Speciale ale Contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD-2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

c/b TREZMD2X

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director executiv
Nicolai MÎNDRA



„Antreprenor general”

S.C. „Nouconst” S.R.L.

MD-2055 mun. Chișinău or. Vatra,

str. Iuri Gagarin, 26

c/f 1005600012120

c/ IBAN MD68AG000000002251679079

c/b AGRNMD2X413

B.C. „MAIB” S.A, Suc. Onisifor Ghibu

c/TVA 0605333

Administrator
Marius SÎRBU





ACHIZIȚII PUBLICE

Negociere fără publicare
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1
la contractul nr. 10/01-05/122 din 05.05.2023

“*dd*” *mai* 2023

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care acționează în baza statutului și **S.C.”Nouconst” S.R.L.**, în persoana administratorului, dl Marius Sîrbu, care acționează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 10/01-05/122 din 05.05.2023, ce vizează executarea *lucrărilor de amenajare a parcurii din apropierea Castelului Mimi, lucrări de amenajare a accesului către stația feroviară Bulboaca și lucrări de terasament în s. Bulboaca.*

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. 1 din 22.05.2023 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3 „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1, se completează cu subpunctul 3.1.1:

„Valoarea lucrărilor excluse constituie 200 234,04 (două sute mii două sute treizeci și patru lei, 04 bani) lei, inclusiv TVA”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

”Beneficiar”

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD-2004 mun. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
c/b TREZMD2X
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Sergiu BEJAN



”Antreprenor general”

S.C. „Nouconst” S.R.L.

MD-2055 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Iuri Gagarin, 26
c/f 1005600012120
c/ IBAN MD68AG000000002251679079
c/b AGRNMD2X413
B.C. „MAIB” S.A, Suc. Onisifor Ghibu

c/TVA 0605333

Administrator
Marius SÎRBU



Urșu V

Aprob.

Director general interimar
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

S. Bejan

12.10. 2023

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
(pentru lucrările de întreținere periodică)

Nr. 23 din 09 august 2023

privind lucrările de amenajare a parcării din apropierea Castelului Mimi, lucrări de amenajare a parcării din apropierea Castelului Mimi, lucrări de amenajare a accesului către stația feroviară Bulboaca și lucrări de terasament în s. Bulboaca, executate în cadrul contractului nr. 10/01-05/122 din 05.05.2023, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (Beneficiar) și între S.R.L. „Nouconst” (Antreprenor) pentru lucrările menționate.

1. Lucrările au fost executate în baza caietului de sarcini întocmit de Beneficiar.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr.163 din 04 august 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 09 august 2023 fiind formată:

Președinte:	Nicolai Mîndra	- director executiv, Î.S. „ASD”;
Membri:	Vladimir Lupu	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
	Petru Triboi	- șef, direcția siguranță și întreținerea construcției rutiere, Î.S. „ASD”;
	Artur Ciobanu	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;
	Dumitru Calin	- șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”;
	Gheorghe Olaru	- șef, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”;
	Sergiu Godiac	- șef, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”;
	Alexandru Bizuschi	- șef, laborator de încercări, Î.S. „ASD”;
	Alexandru Popov	- director S.A. „Drumuri - Criuleni”
	Alexandru Moisei	- S.A. „Drumuri - Criuleni” sector Anenii Noi;
	Ion Berzoi	- primar al s. Bulboaca, r- ul Anenii Noi;
Invitați:	Marius Sîrbu	- administrator, S.R.L. „Nouconst” (antreprenor general);
	Valeriu Chioru	- responsabil tehnic, Î.S. „ASD”.

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea directivelor cu dreptate
prevăzute în anexa 1.

4. Costul lucrărilor de facto pentru drumul menționat constituie **total -1 127 943, 05 lei**
dintre care **LCM - 1 104 310, 80 lei**

5. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexa nr. 2, în valoare de - 1 104 310, 80 lei să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Utilizarea și întreținerea obiectivului
conform destinației

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Lucrările de întreținere periodică conform CPD. 24-2019 se execută periodic și planificat în scopul compensării parțiale a uzurii produse drumurilor, podurilor și anexelor acestora, pentru a li se reda condițiile normale de exploatare și de siguranță circulației rutiere.

Lucrările de întreținere nu necesită întocmirea documentației de proiect. Ele sunt planificate în limita mijloacelor pentru întreținere pe baza rezultatelor examinării drumurilor trecute în borderourile de defecțiuni.

În baza caietului de sarcini au fost executate lucrări de amenajare a parcării din apropierea Castelului Mimi, lucrări de amenajare a parcării din apropierea Castelului Mimi, lucrări de amenajare a accesului către stația feroviară Bulboaca și lucrări de terasament în s. Bulboaca.


7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 09 august 2023 în 6 exemplare.

Comisia:


Președinte: Nicolai Mîndra 

Membri: Vladimir Lupu 

Petru Triboi 

Artur Ciobanu 

Dumitru Calin 

Gheorghe Olaru 

Sergiu Godiac 

Alexandru Bizuschi 

Alexandru Popov 

Alexandru Moisei 

Ion Bérzoii 

Marius Sirbu 

Valeriu Chioru 



la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 23 din 09 august 2023


SITUAȚIA


neconformităților depistate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul:

„Lucrări de lucrări de amenajare a parcării din apropierea Castelului Mimi, lucrări de amenajare a parcării din apropierea Castelului Mimi, lucrări de amenajare a accesului către stația feroviară Bulboaca și lucrări de terasament în s. Bulboaca.”


Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Fără obiecții

Comisia:


Președinte: Nicolai Mîndra 

Membri: Vladimir Lupu 

Petru Triboi 

Artur Ciobanu 

Dumitru Calin 

Gheorghe Olaru 

Sergiu Godiac 

Alexandru Bizuschi 

Alexandru Popov 

Alexandru Moisei 

Ion Berzoi 

Marius Sîrbu 

Valeriu Chioru 



Costul lucrărilor executate conform programului

Lucrări de amenajare a parcării din apropierea Castelului Mimi, lucrări de amenajare a accesului către stația feroviară Bulboaca și lucrări de terasament în s. Bulboaca

a.2023

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM SC „Nouconst” S.R.L. Contract nr.10/01-05/122 din 05.05.23 2023	1 104 310,80 1 104 310,80
2	Întreținerea beneficiarului 2,14% 2023	23 632,25 23 632,25
	TOTAL:	1 127 943,05

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2023
mai 2023

șef serviciu Recepție Lucrări Rutiere



S. Manțuc



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV: 45200000-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10/01-05/320
privind achiziția prin licitație publică

“16” octombrie 2022

mun. Chişinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1664281403837** din **17.10.2022**, între Î.S. „**Administrația de Stat a Drumurilor**”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, IDNO 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar, dl Sergiu Bejan, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.C. „**NOUCONST, S.R.L.**” cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Iurii Gagarin 26, MD-2049, tel./fax 022 788800, IDNO 1005600012120, reprezentată de administratorul, dl Vadim Scorobogatco, în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să **execute lucrările de amenajare a căilor de acces către Chişinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chişinau-Orhei-Bălți, km 7,185, partea dreaptă**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, proiectului tehnic de execuție, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de până la **31 august 2023**, iar lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării,

Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 1 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este **de 16 584 949,48 (șaisprezece milioane cinci sute optzeci și patru mii nouă sute patruzeci și nouă lei, 48 bani) lei MD**, inclusiv TVA **2 764 158,24 (două milioane șapte sute șazeci și patru mii o sută cincizeci și opt lei, 24 bani) lei MD**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **20 zile calendaristice** de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție, proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează într-un exemplar.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de autorul proiectului, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați inclusiv, prin intermediul altor angajați ai Beneficiarului. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.27. Antreprenorul general răspunde de îndeplinirea următoarei obligații principale referitoare la calitatea construcției: remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada de execuție, cât și în termenul de garanție postrecepție de 5 ani.

4.28. Antreprenorul general răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite în termenul de garanție postrecepție de 5 ani, precum și pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de execuție în vigoare la data realizării ei.

4.29. În cazul în care Antreprenorul general va fi vinovat de executarea cu abateri de la documentele normative în vigoare a lucrărilor contractate, acesta va remedia pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina sa atât pe perioada de execuție, cât și în termenul de garanție postrecepție de 5 ani.

4.30. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări pe care Beneficiarul le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Costul probelor neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de acesta au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat ori de câte ori astfel de lucrări, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate

corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **1 (unu) an**.

9.2. Perioada de garanție începe de la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor rutiere se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.4. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.5. Antreprenorul trebuie să ia măsurile necesare de protecție pentru evitarea degradărilor lucrărilor executate, cauzate de condițiile meteorologice sau furturi, până la predarea lucrărilor către Beneficiar.

10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite

10.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.10. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la *recepția finală a lucrărilor*.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.2.1. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.6.1. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului și semnarea procesului-verbal de recepție finală, care va fi convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție.

3.6.2. Executarea integrală a contractului presupune expirarea perioadei de garanție stipulate la pct.9.1. din Contract în interiorul căreia antreprenorul are obligația de a înlătura toate defectunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.

3.6.3. Procesul - verbal de recepție finală a lucrărilor constituie dovada executării integrale a contractului de achiziție publică.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.12.1. Antreprenorul general, prin atribuirea oferitei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, prin prezentarea garanției bancare sau prin rețineri succesive. În cazul depunerii garanției prin reținerea succesivă a plăoacelor financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, acestuia i se va reține 5%

din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea totală a contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.

4.12.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza conform proceselor-verbale a lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p.4.10.1., cu notificarea Antreprenorului general, fie se va prezenta garanție bancară suplimentară.

4.12.3. În cazul în care Antreprenorul general refuză de a executa lucrările din motive independente de beneficiar, iar mărimea garanției de bună execuție nu a fost reținută integral, antreprenorul se obligă să depună diferența valorii garanției până la atingerea mărimii de 5% din valoarea totală a prezentului contract.

4.31. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.32. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent orice obstacol, aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.3.1. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la pct. 6.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventuale noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

6.3.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.10. Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.2.1. Părțile răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.5.1. În perioada execuției lucrărilor Antreprenorul se obligă să organizeze și să asigure siguranța circulației rutiere la accesele cu rețeaua rutieră națională, în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și respectarea tuturor măsurilor de siguranță rutieră.

10.5.2. Antreprenorul poartă răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuției lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.8.1. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

10.8.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului contract.

10.8.3. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

10.8.4. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

10.8.5. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.8.6. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.10. În cazul în care Antreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contractului, și/sau documentelor normative în vigoare lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, defectele calitative apărute din vina lor, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de garanție a contractului.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.2. e) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

f) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 10.9.5. a Condițiilor Speciale ale Contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante, au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



„Antreprenor general”

S.C. „Nouconst” S.R.L.

MD-2049 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Iurii Gagarin 26

c/f 1005600012120

c/ IBAN MD68AG000000002251679079

B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. suc. 6

c/b AGRNMD2X

c/TVA 0605333

Administrator

Vadim SCOROBOGATCO





ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1664281403837
Codul CPV: 45200000-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2 la contractul nr. 10/01-05/320 din 26.10.2022

„14” iulie 2023

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar, dl Sergiu Bejan, care activează în baza statutului, și **S.C. „Nouconst” S.R.L.**, în persoana administratorului, dl Marius Sârbu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 10/01-05/320 din 26.10.2022 în vederea executării *lucrărilor de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 7,185, partea dreaptă.*

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1664281403837-2 din 13.07.2023 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 3 „Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată”, subpunct 3.1., modificat anterior prin acordul adițional nr. 1 din 03.03.2023, se completează cu subpunctul 3.1.2: „Valoarea lucrărilor excluse constituie **4 840 770,94** (patru milioane opt sute patruzeci mii șapte sute șaptezeci lei, 94 bani) lei, inclusiv TVA”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar

Sergiu BEJAN



„Antreprenor general”

S.C. „Nouconst” S.R.L.

MD-2055 mun. Chișinău, or. Vatra
str. Iuri Gagarin, 26

c/f 1005600012120

c/IBAN MD68AG000000002251679079

BC'Moldova-Agroindbank”S.A. fil. 6

c/b AGRNMD2X

c/TVA 0605333

Administrator

Marius SÂRBU



D1902

Aprob.

Director general interimar
Î.S. „Administrația de Stat
a Drumurilor”

S. Bejan



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 37 din 17 noiembrie 2023

Privind lucrările de amenajare a căilor de acces către Arena Polivalentă pe drumul R 6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 7,185 partea dreaptă”, executate în cadrul contractului nr. 10/01 - 05/320 din 26.10.2023, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Nouconst” antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 53 din 22 noiembrie 2022, eliberată de Primarul comunei Stăuceni, municipiul Chișinău, cu valabilitatea de 24 luni, precum și în temeiul autorizației de amplasare eliberată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu nr. A-08-5952 din 18 noiembrie 2022..

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 276 din 15 noiembrie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada 17 noiembrie 2023 fiind formată din:

Președinte:	<i>Serghei Galușca</i>	- director adjunct, Î.S. „ASD”;
Membrii:	<i>Ermurachi Andrei</i>	- șef, direcția implementare proiecte, Î.S. „ASD”;
	<i>Artur Ciobanu</i>	- șef, direcția tehnică și calitate, Î.S. „ASD”;
	<i>Dumitru Calin</i>	- șef, serviciul supraveghere, Î.S. „ASD”;
	<i>Gheorghe Olaru</i>	- șef, serviciul siguranță poduri, Î.S. „ASD”;
	<i>Mihaela Șova</i>	- primar interimar al com. Stăuceni
	<i>Dan Suruceanu</i>	- director executiv S.R.L. „Arena Chișinău”
	<i>Ion Delinschi</i>	- șef, șef secția sistematizare, direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră a INSP
	<i>Alexandru Popov</i>	- director S.A. „Drumuri - Criuleni”;
	<i>Vasile Buzu</i>	- S.A. „Drumuri - Criuleni” șef sector Chișinău;

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- executant *Marius Sîrbu* – director, S.R.L. „Nouconst”
- proiectant *Igor Lvovski* – director general, S.R.L. „Smart Engineering”
- responsabil tehnic *Valeriu Chioru* – consultant (responsabil tehnic), Î.S. „ASD”

4. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr.1;
- lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- în lucrările cuprinse în lista – anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție fiind rezerve și poate fi dată în folosință

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Execuțarea integrală a lucrărilor, fără obiecții

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea fără obiecții a recepției

7¹. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

- Categoria tehnică a drumului principal : 1- b conform NCM D.02.01.2015;
- Sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 KN;
- Banda franare : se conectează cu banda de accelerare existentă L tot – 214 m;
- Banda accelerare : L 0 160 m + pana de racordare L – 30 m;
- Lățimea benzilor de accelerare : L – 160 m + pana de racordare L 30 m;
- Lățimea benzilor de accelerare /frînare – 3, 75 m;
- Acces intrare , ieșire – 7.0 m;
- Acces de serviciu – 6.0 m;
- Lățimea acostamentului - 2.00 m.

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – **12 770 175, 67 lei, inclusiv LCM – 12 453 907, 20 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.**

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația accesului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi vineri. 17 noiembrie 2023 în 6 exemplare.

Comisia:

Președinte: Serghei Galușca

Membri: Andrei Ermurachi

Artur Ciobanu

Dumitru Calin

Gheorghe Olaru

Mihaela Șova

Dan Suruceanu

Ion Delinschi

Alexandru Popov

Andrei Burzu

Invitați: Marius Sirbu

Igor Lyovski

Valeriu Chioru



11. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

2023

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

12. „ Lucrările de amenajare a căilor de acces către Arena Polivalentă pe drumul R 6 Chisinau – Orhei – Bălți, km 7,185 partea dreaptă”. în baza recomandărilor comisiei este:

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL
S.R.L. „Nouconst”

2023

Marius Sirbu



PRIMITĂ – INVESTITORUL
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2023



la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 37 din 17 noiembrie 2023

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Documentația este completă

Comisia:

Președinte: Serghei Galușca

Membri: Andrei Ermurachi

Artur Ciobanu

Dumitru Calin

Gheorghe Olaru

Mihaela Șova

Dan Suruceanu

Ion Delinschi

Alexandru Popa

invitați: Marius Sîrbu

Igor Lvovski

Valeriu Chioru



Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<i>Lucrările s-au executat în totalitate</i>

Comisia:

Președinte: Serghei Galușca

Membri: Andrei Ermurachi

Artur Ciobanu

Dumitru Calin

Gheorghe Olaru invitați: Marius Sirbu

Mihaela Sova

Dan Suruceanu

Ion Delinschi

Alexandru Popov

Valeriu Buzu

Igor Lvovski

Valeriu Chioru



la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 37 din 17 noiembrie 2023

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<i>Neconformități nu sunt</i>

Comisia:

Președinte: Serghei Galușca

Membri: Andrei Ermurachi

Ion Delinschi

Artur Ciobanu

Dumitru Calin

Gheorghe Olaru

Mihaela Șova

Dan Suruceanu

Alexandru Popov

Vasile Buzu

invitați: Marius Sirbu

Igor Lvovski

Valeriu Chioru

