

Programul calendaristic volumelor de finanțare

**obiectului Reparație medie curentă a drumului public de importanță de stat H-12
Sumî – Poltava ocolind or. Sumî (secțiuni separate) (servicii adiționale)**

Prețul contractului, UAH	Volumul de finanțare obiectului, UAH	
	Fonduri 2021 conform Hotărârii CMU nr. 521 din 26.05.2021	2022
112 213 406,00	45 409 289,00	66 804 117,00

ANTREPRENOR:

„Automagistral-Pivdeni” S.R.L.
Codul EDRPOU 34252469
65058, Odesa, str. Roman Carmen, 21

Director / *semnătură* / M.S.Timofeev
Sigiliu rotund: Ucraina * Regiunea Odesa *
Or. Odesa * Societate cu răspundere limitată
„Automagistral-Pivdeni” * № 1 * 34252469

BENEFICIAR:

Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî
codul EDRPOU 25843931
40002, or. Sumî, str. Romenska, 79/2

Şef / *semnătură* / Romaniuc I.P.
Sigiliu oficial rotund: Agenția de stat de
autostrăzi * Serviciul de autostrăzi în
regiunea Sumî * Cod. ident. 24014538



*Traducerea din limba ucraineană în limba română
este efectuată la biroul de traduceri "Dialog", o. Odesa*

21/07/2022





Державне агентство автомобільних доріг України
(УКРАВТОДОР)

Служба автомобільних доріг у Харківській області

вул. Ахсарова, 2, м. Харків, 61202

тел. (057) 336-83-28
факс (057) 336-80-55
Email: zhmyrova.la@ukravtodor.gov.ua

“25” 07 2022 р. № 123BC/10

Директору
ТОВ «Автомагістраль-Південь»
ТИМОФЕЕВУ Миколі

ПОЗИТИВНИЙ ВІДГУК

За період співробітництва Служби автомобільних доріг у Харківській області з ТОВ «Автомагістраль-Південь», останнє зарекомендувало себе, як високопрофесійне дорожньо-будівельне підприємство, що спеціалізується на будівництві, реконструкції та ремонтах автомобільних доріг з використанням передових технологій. В активі підприємства є висококомобільні виробничі бази, а також наявна необхідна кількість працівників відповідної кваліфікації. Технологічні процеси з дорожньо-будівельних робіт забезпечені сучасними потужними машинами та механізмами.

З минулих років та по сьогоднішнього ТОВ «Автомагістраль - Південь» виконувало та виконує роботи на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Харківській області, зокрема, за договором №Т13-КХД472/21 від 22 січня 2021 за предметом закупівлі: ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 472+045 – км 493+400 (окремими ділянками) у Харківській області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг).

Автомобільна дорога М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 472+045 – км 493+400, відноситься до II технічної категорії.

Ціна договору складає – **773 732 138,00 грн. з ПДВ.**

Загальна сума виконаних робіт становить – **646 603 513,10 грн. з ПДВ**, в тому числі:

- вартість проектно-вишукувальних робіт – **1 381 298,75 грн. з ПДВ.**
- вартість виконаних будівельних робіт – **645 222 214,35 грн. з ПДВ;**

Обсяги по даному договору виконані на 83,57%, відповідають вимогам стандартів, норм та чинному законодавству та з дотриманням термінів, обумовлених Договором.

З боку Служби автомобільних доріг у Харківській області відсутні претензії та судові позови щодо невиконання або неналежного виконання умов договору.

Системний підхід до управління якості та організації робіт досвідчених спеціалістів підприємства забезпечує високий рівень виконання комплексу ремонтно-будівельних робіт з належною якістю в терміни, обумовлені замовником та умовами договору.

Бажаємо підтримувати досягнутий рівень і будемо з задоволенням співпрацювати з Вами в подальшому.

Перелік виконаних робіт вказано у додатку до листа-відгука (*JOB COMPLETION CERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ*).

Заступник начальника Служби автомобільних доріг у Харківській області



ДЕМЧЕНКО Анатолій

Служба автомобільних доріг у Харківській області
Motor Road Service in Kharkiv Region

TO WHOM IT MAY CONCERN/ДЛЯ НАДАННЯ ЗА МІСЦЕМ ВИМОГИ

JOB COMPLETION CERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ	
Цим сертифікатом засвідчуємо, що компанія ТОВ «Автомобільна Південь» виконала ремонтно-будівельних робіт на 83,57 % за договором №Т13-КХД472/21 від 22.01.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 472+045 - км 493+400 (окремими ділянками) у Харківській області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 ремонт доріг)» без будь-яких суперечок чи судових розглядів We hereby certify that Avtomagistral-Pivden LLC has completed 83.57% of the repair and construction works under the Contract №T13-KXD472/21 of 22.01.2021 «Current secondary repair of the highway Public use of the state value of the M-03 Kyiv - Kharkiv - Dovzhansky (in the city of Rostov-on-Don) on the section km 472 + 045 - km 493 + 400 (separate sections) in Kharkiv region (with development of construction documents) (45233142-6 repair of roads)» without any dispute or litigation	
Country:	Ukraine
Країна:	Україна
Contractor:	Avtomagistral-Pivden LLC
Підрядник:	ТОВ «Автомобільна Південь»
Employer:	Motor Road Service in Kharkiv Region
Замовник:	Служба автомобільних доріг у Харківській області
Engineer:	Nazarenko Viacheslav
Інженер:	Назаренко В'ячеслав Олександрович
Loan:	-
Кредит:	-
Contract:	№Т13-КХД472/21 «Current secondary repair of the highway Public use of the state value of the M-03 Kyiv - Kharkiv - Dovzhansky (in the city of Rostov-on-Don) on the section km 472 + 045 - km 493 + 400 (separate sections) in Kharkiv region (with development of construction documents) (45233142-6 repair of roads)»
Договір:	№Т13-КХД472/21 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 472+045 - км 493+400 (окремими ділянками) у Харківській області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 ремонт доріг)»
Date of Signing of the Contract:	22.01.2021
Дата підписання договору:	
Commencement Date:	09.03.2021
Дата початку:	

Completion Date:	Works were temporarily suspended due to force majeure
Дата завершення:	Роботи були тимчасово призупинені через форс-мажорні обставини
Duration:	10 month/місяців
Тривалість:	
Length of the road:	20,49 km/км
Протяжність дороги:	
Road category (lanes width) Категорія дороги (ширина смуг):	Road category II: - number of lanes - 2 (1 in each direction); - width of the carriageway – 7,5 m; - lane width – 3,75 m; Категорія дороги II, : - кількість смуг руху - 2 (по 1й в кожному напрямку); - ширина проїзної частини – 7,5 м; - ширина смуги руху - 3,75 м;
Contract Amount: Загальна сума контракту:	773 732 138,00 UAH incl. VAT 773 732 138,00 грн., з ПДВ
Performed works amount, % of completion with respect to Contract amount Сума виконаних робіт, % виконання договору	646 603 513,10 UAH incl. VAT 83,57% 646 603 513,10 грн., з ПДВ 83,57%

PERFORMED AND CERTIFIED QUANTITIES OF THE MAIN WORK ITEMS
ВИКОНАНІ ТА ПРИЙНЯТІ ОБ'ЄМИ РОБІТ ЗА ОСНОВНИМИ СТАТТЯМИ

Excavation:	16 760,25 m ³ / м ³
Розробка ґрунту:	
Filling:	8 255 m ³ / м ³
Відсищення ґрунту:	
Additional base / Drainage layer: Додатковий шар основи / дренажний шар:	-
Subbase:	21 147 m ² /м ²
Шар незв'язаної щебеневої основи:	
Cement treated base: Шар щебеневої основи укріплений цементом:	-
Cold recycled base: Шар основи із холодного ресайклінгу:	74 617 m ² /м ² , 17 316,05 t/t
Asphalt concrete base: Шар асфальтобетонної основи:	414 402 m ² /м ² , 74 906,36 t/t
Asphalt concrete binder with modified bitumen: Нижній шар а/б покриття на модифікованому бітумі:	23559 m ² /м ² , 5 694,6 t/t

Stone mastic asphalt with modified bitumen: Щебенево-мастиковий асфальтобетон на модифікованому бітумі:	300 744 m ² /m ² , 37 633,5 t/t
Asphalt at side roads, local roads, bridges and walkways: Асфальтобетон на примиканнях, місцевих проїздах, мостах та тротуарах:	4 161 t/t
Gussasphalt (40mm + 30mm) - 2 layers: Гусасфальт (40мм + 30мм) - 2 шари:	-
Road Markings: Дорожня розмітка:	-
Safety Barriers: Бар'єрне огороження:	10 666 m/m
Curb: Бортовий камінь:	10 780 m/m
Traffic signs: Дорожні знаки:	-
Road lighting: Дорожнє освітлення:	-
Noise protection screens: Шумозахисні екрани:	-
Bridges: Мости:	-
Overpasses: Шляхопроводи:	-
Culverts: Водопропускні труби:	3 пг/шт, 40 m/m (d=0,5 m/m)
Steel Viaduct with Orthotropic Deck by Incremental Launching Method: Металева естакада з ортотропної мостової плити методом поздовжнього насування:	-
RC Concrete Bridge - New Construction: З/б міст - нове будівництво:	-
RC Concrete Underpass - New Construction: З/б підземний перехід - нове будівництво:	-
RC Concrete Retaining wall - New Construction: З/б підпірна стінка - нове будівництво:	-
Bored Piles: Буронабивні палі:	-
Driven Piles: Забивні палі:	-
Reinforced Concrete: Залізобетон:	-
Steel Orthotropic Deck assembling by Incremental Launching Method: Збирання металевої прогонової будови методом поздовжнього насування:	-

Welding of Joints at Steel Superstructure: Зварювання стиків металевої прогонової будови:	-
Anticorrosive Protection of Steel Superstructure Metal Surfaces (3 layers): Антикорозійний захист металевих поверхонь (3 шари):	-
Precast Prestressed Beams: Збірні попередньо напружені балки:	-
Anticorrosive Protection of Concrete Surfaces: Антикорозійний захист бетонних поверхонь:	-
Deformation Joints: Деформаційні шви:	-
Bridge Safety Guardrails: Мостове бар'єрне огороження:	-
Bridge Pedestrian Parapets: Мостове перильне огороження:	-
Pipelines diameter of 400mm or above: Влаштування трубопроводу діаметром від 400мм:	-

Employer / Замовник

Motor Road Service in Kharkiv Region /

Служба автомобільних доріг у Харківській області



Engineer / Інженер

Nazarenko Viacheslav / Назаренко В'ячеслав Олександрович

Contractor / Підрядник:

Avtomagistral Pivden LLC /

ТОВ «Автомгістраль-Південь»



м. Харків

"22" січня 2021 року

Служба автомобільних доріг у Харківській області в особі заступника начальника з розвитку доріг **Демченка Анатолія Євгенійовича**, що діє на підставі Наказу від 04.01.2021р. № 1 (далі - Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю **"Автомагістраль-Південь"** в особі директора **Тимофєєва Миколи Сергійовича**, що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

І. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов'язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій виконати роботи з розробки проектної документації та надати послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 472+045 – км 493+400 (окремими ділянками) у Харківській області, згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок коштів з державного бюджету, місцевих бюджетів, кредитних коштів та інших джерел фінансування. Замовник зобов'язується прийняти надані згідно із цим Договором та чинним законодавством України належним чином послуги після перевірки фізичних та вартісних показників при наявності передбачених на ці цілі коштів та сплатити в межах плану фінансування робіт за відповідний рік.

1.2. Предмет закупівлі: **ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 472+045 – км 493+400 (окремими ділянками) у Харківській області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг).**

1.3. Вид послуг: поточний середній ремонт з розробкою проектної документації.

1.4. Найменування об'єкту: **Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 472+045 – км 493+400 (окремими ділянками) у Харківській області.**

1.5. Місцезнаходження/ місце надання послуг: автомобільна дорога загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 472+045 – км 493+400 (окремими ділянками) у Харківській області.

1.6. Обсяг надання послуг: **20,49 км.**

1.7. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

1.8. Послуги надаються з урахуванням вимог МВ 37641918-751:2016 "Методичні вказівки щодо складу та змісту проектної документації на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування" (далі - МВ); СОУ 42.1-37641918-035:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи»; СОУ 42.1-37641918-085:2018 "Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту експлуатаційного утримання." в межах виділених фінансових ресурсів, та згідно до вимог Законів України "Про автомобільні дороги", "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", постанови Кабінету Міністрів України "Про Правила дорожнього руху", Бюджетного кодексу України і відповідно до технічного завдання тендерної документації та діючих нормативних документів, що регламентують правила ремонту доріг загального користування, а саме: "Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України" та регламентують порядок складання договорів підряду ДСТУ -Н Б А.3.1-33:2015 «Настанова щодо підготовки та складання Договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт».

Замовник



Підрядник



II. Якість послуг

2.1. Підрядник повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, якість яких відповідає умовам та вимогам нормативних документів і діючим нормативно-правовим актам, технічному завданню тендерної документації, проектної документації, Договору.

2.2. В складі проектної документації необхідно передбачити:

- весь обсяг послуг по розробленню проектної документації на поточний ремонт, з урахуванням вишукувальних робіт.

- сучасні економічні технології, механізми та матеріали для надання послуг.

2.3. Відповідальність за якість і термін наданих послуг з розробки проектної документації та з виконання поточного ремонту автомобільної дороги, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.

2.4. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектної документації на поточний ремонт. Експертний звіт (позитивний) визначає якість проектної документації.

2.5. Відповідальність за якість і термін наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.

2.6. Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість послуг, не втручаючись у діяльність Підрядника.

2.7. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав послуги, або надає їх настільки повільно, що закінчення у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків.

Якщо під час надання послуг стає очевидним, що їх якість не відповідає умовам Договору, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а у разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків.

Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість наданих Підрядником послуг.

2.8. У разі виявлення порушень умов цього Договору, проектної документації, тендерної пропозиції, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів Замовник зобов'язаний на протязі двох робочих днів видати Підряднику письмовий припис про їх усунення і не приймає надані послуги до усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки надання послуг і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно надані послуги, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.

2.9. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг для оплати на вимогу останнього.

2.10. Перевірки Замовником якості наданих послуг та матеріалів не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам. Підрядник зобов'язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 (три) дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3 (трьох) днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне надання послуг підлягає виправленню за рахунок Підрядника у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали - заміні.

Жодні роботи, що будуть приховані іншими роботами, не повинні закриватися Підрядником без "Акту на закриття прихованих робіт", підписаного представником Замовника.

Замовник

Підрядник

Підрядник своєчасно, але не пізніше за 2 (два) дні до прийняття, письмово сповіщає Замовника про необхідність приймання послуг, що будуть приховані іншими роботами.

2.11. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об'єкта та безкоштовне усунення дефектів відповідно до умов затвердженої проектної документації з дотриманням вимог Додатку Л ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво" та Окремого доручення Укравтодору від 29.12.2019р. № 373-ОД протягом наступних періодів:

- основа дорожнього одягу – 8 років;
- асфальтобетонне покриття – 5 років;
- водопропускні труби – 6 років;
- огороження дорожнє – 5 років;
- напрямні стовпчики – 2 роки;
- дорожні знаки – 2 роки;
- інші послуги, передбачені класифікаціями з поточного ремонту - 1 рік;
- функціональна довговічність постійної розмітки пластиком повинна бути не менше одного року, фарбою - 6 місяців, тимчасової – від 1 до 2 місяців згідно ДСТУ 2587:2010.

2.12. Позовна давність для вимог, що впливають з неналежної якості послуг за Договором, визначається з дня прийняття послуг Замовником (дати введення об'єкту в експлуатацію) і становить 3 (три) роки - щодо недоліків капітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття послуг -10 (десять) років.

2.13. Після приймання робіт з поточного середнього ремонту Підрядник надає Замовнику гарантійний паспорт на прийняті роботи з вказаними гарантійними строками експлуатації по основних конструктивних елементах об'єкта (відповідно до СОУ 42.1-37641918-128:2019).

2.14. При виявленні Замовником дефектів протягом гарантійного строку експлуатації (у разі дотримання вимог нормативно-правових актів і підзаконним нормативним актам технічного характеру при експлуатації об'єкта), їх усунення проводиться за рахунок Підрядника. Перебіг гарантійного строку експлуатації об'єкта на якому надані послуги розпочинається з дати підписання гарантійного паспорта на прийняті роботи усіма Сторонами Договору.

2.15. Замовник у разі виявлення недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, впродовж гарантійного строку, визначеного даним Договором, зобов'язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

2.16. Підрядник не нестиме відповідальності за вади об'єкта, що сталися внаслідок природного зносу об'єкту чи його частин, неправильної експлуатації об'єкту, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Підрядника.

III. Договірна ціна

3.1. Ціна Договору за результатом аукціону становить **791 225 000,00 грн. (сімсот дев'яносто один мільйон двісті двадцять тисяч грн. 00 коп.)**, у тому числі ПДВ в розмірі 131 870 833,33 грн. (Додаток № 1).

3.2. Вартість послуг визначена приблизним кошторисом (динамічна договірна ціна). Договірна ціна визначається відповідно до державних будівельних норм та обсягів зазначених у технічному завданні тендерної документації.

3.3. Договірна ціна послуг у Договорі, визначається з урахуванням податку на додану вартість.

3.4. Вартість послуг з виготовлення проектної документації (проектно-вишукувальні послуги) їх обсяг і характер визначаються кошторисом відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації".

3.5. Вартість виконання ремонтних робіт (послуг) визначається відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", СОУ 42.1-37641918-085:2018 "Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання".

3.6. Складання договірної ціни, визначення вартості наданих послуг та витрат ведеться в комп'ютерних кошторисних програмних комплексах, рекомендованих Міністерством України.

IV. Порядок коригування Договірної ціни

4.1. Динамічна договірна ціна (вартість послуг за цим Договором), підлягає уточненню (коригуванню) виходячи з вартості послуг підтверджених позитивним експертним звітом, щодо кошторисної частини проекту; в міру надання послуг відповідно до п.п.6.3-6.6 Договору.

4.2. Вартість ремонтних робіт (послуг) з виконання поточного середнього ремонту об'єкту замовлення п.1.4 – Договірна ціна є твердою. Тверда договірна ціна встановлюється незмінною на весь обсяг робіт (послуг) визначений у проектній документації з наданням Підрядником цих робіт (послуг) гарантій, в тому числі фінансових, що до реалізації проектних рішень в установлені строки за фіксовану ціну.

4.3. Вартість послуг визначається згідно з вимогами положень СОУ 42.1-37641918-085:2018 "Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання".

4.4. Визначення договірної ціни на послуги при фінансуванні поточного ремонту автомобільних доріг загального користування здійснюється із дотриманням вимог щодо її розрахунку, передбачених у розділі 6 СОУ 42.1-37641918-085:2018.

4.5. При узгодженні поточних цін на матеріальні ресурси між Замовником та Підрядником складається "Протокол узгодження ціни на матеріальні ресурси", який є невід'ємною частиною Договору.

4.6. Ціна та істотні умови Договору не можуть бути змінені до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, крім випадків:

4.6.1. Зменшення обсягів закупівлі пропорційно до фізичних обсягів робіт, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

4.6.2. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі.

4.6.3. Продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо надання послуг, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки або відсутності фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.

4.6.4. Узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості послуг).

4.6.5. Зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

4.7. Замовник змінює в процесі виконання поточного середнього ремонту об'єкту. проектні рішення, що призводять до зміни обсягів робіт та вартісних показників з урахуванням норм Закону України "Про публічні закупівлі".

4.8. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення з поточного ремонту автомобільних доріг, Договір приводиться до чинних актів шляхом укладення додаткової угоди.

V. Порядок здійснення оплати

5.1. Бюджетні зобов'язання Замовника за цим Договором, виникають у разі наявності відповідних бюджетних асигнувань у межах відповідних кошторисних призначень та фактичних надходжень.

5.2. Бюджетні зобов'язання за Договором у 2021 році виникають при надходженні відповідних планів фінансування.

5.3. Розрахунки по Договору проводяться шляхом поетапної оплати Замовником за надані послуги при надходженні коштів з державного бюджету, місцевих бюджетів, кредитних коштів та інших джерел фінансування у межах відповідних кошторисних призначень, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на підставі актів наданих послуг, підписаних уповноваженими представниками Сторін протягом 30 (тридцяти) робочих днів.

5.4. Замовник має право затримувати остаточні розрахунки за послуги, виконані з вини Підрядника, з недоробками і дефектами, виявленими при прийманні об'єкту в експлуатацію, до їх усунення.

5.5. Оплата послуг наданих з недоробками і дефектами, проводиться після усунення останніх.

5.6. Проміжні розрахунки за виконані роботи з розробки проектної документації здійснюється не більше ніж 40% від суми вартості проектних робіт визначена Договірною ціною в межах

Замовник

Підрядник

вартості робіт здійснюються протягом 10 (десяти) робочих днів після подання Підрядником "Акту здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт" (у редакції ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Додаток Н), підписаного уповноваженими представниками Сторін вартість та обсяг яких визначається на підставі наданої проектної документації (в електронному та паперовому вигляді на вимогу Замовника) та згідно виконавчого кошторису, але у будь якому разі, в межах вартості робіт та виділених коштів на оплату робіт згідно з планом фінансування.

5.7. Акт здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт Підрядник передає для підписання уповноваженому представнику Замовника у строк не пізніше ніж за 2 (два) дні до дати визначеної Календарним графіком виконання робіт. Уповноважений представник Замовника зобов'язаний підписати його в частині фактично виконаних обсягів робіт у розмірі фактично наявних бюджетних асигнувань та повернути Підряднику або повернути не підписаним з аргументованою письмовою відмовою щодо прийняття.

5.8. Вартість робіт обґрунтовується Підрядником відповідними документами, що подаються Замовнику одночасно з Актом здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт. Замовник має право затримувати платежі за роботи, виконані з порушенням законодавчих та нормативних документів з питань будівництва.

5.9. Остаточний розрахунок за виконані роботи з розробки проектної документації (60% від суми вартості проектних робіт) здійснюється Замовником після отримання позитивного експертного звіту та передачі результату виконаних робіт у повному обсязі, а саме оригіналу позитивного експертного звіту, що до розгляду кошторисної частини проектної документації, від експертної організації що може проводити експертизу проектів в дорожній галузі, та документів визначених у п. 6.4 Договору, що підтверджуються накладною про їх передачу, на підставі Акту здачі - приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт, виконавчого кошторису на загальний обсяг виконаних робіт.

5.10. Підрядник здійснює оплату рахунків за експертизу проектних робіт та погодження проектної продукції з усіма зацікавленими організаціями та установами.

5.11. Вартість проектних робіт та проведення експертизи буде врахована в Зведеному кошторисному розрахунку вартості об'єкту.

5.12. Замовник здійснює щомісячні розрахунки з Підрядником за надані послуги на підставі "Актив приймання виконаних будівельних робіт" (форма № КБ-2в) та "Довідок про вартість виконаних будівельних робіт" (форма № КБ-3) за рахунок джерел фінансування Замовника. Підрядник надає для перевірки накладні на придбані матеріали, конструкції, вироби, розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, договори оренди та інші документи, які підтверджують витрати та документи передбачені цим Договором, а у випадку залучення субпідрядників - з виділенням послуг наданих субпідрядниками.

5.13. При наявності бюджетного фінансування Замовник також може здійснювати проміжні розрахунки за надані послуги згідно Договору.

5.14. Акти наданих послуг ("Акт здачі приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт", "Акти приймання виконаних будівельних робіт" (форма № КБ - 2в) та "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт" (форма № КБ - 3) готує Підрядник і разом з представником Замовника протягом 3 (трьох) днів перевіряє акти з фактично наданими послугами.

5.15. Несвоечасне підписання актів, а також необґрунтовані претензії щодо представлених обсягів наданих послуг вирішується у встановленому чинним законодавством порядку.

5.16. При проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт (послуг) з поточного ремонту розмір кошторисної заробітної плати визначається, виходячи з розміру, передбаченого у договірній ціні. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, яку Підрядник планує отримувати на об'єкті замовлення, визначається з урахуванням положень, викладених у «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затверджене наказом Мінрегіонбуду 27 липня 2018 року № 196 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 931/32383.

5.17. При проведенні взаєморозрахунків за виконанні підрядні роботи (послуги) поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються підрядником за обґрунтованими цінами.



Замовник



Підрядник

5.17.1. При проведенні взаєморозрахунків, при приготуванні матеріальних ресурсів на стаціонарних заводах, за обсяги виконаних робіт їх вартість визначається за відповідними калькуляціями, затвердженими підрядною організацією.

5.17.2. Вартість дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що виготовляються у власних структурних підрозділах, підсобних господарствах підприємств (стаціонарні АБЗ та бази для приготування в'язучих, чорного щебеню тощо), приймається за ціною, що не повинна перевищувати цін інших виробників на ті самі ресурси, що склалися в регіоні, крім випадків, коли це обґрунтовано особливими вимогами до технічних характеристик та якості матеріальних ресурсів.

5.17.3. У разі здійснення закупівлі асфальтобетонних сумішей у третіх осіб підрядна організація надає калькуляції їх вартості.

5.17.4. Заготівельно-складські витрати Підрядника визначаються за усередненими відсотковими показниками передбаченими у інвесторській проектній документації.

5.18. При узгодженні поточних цін на матеріальні ресурси між Замовником та Підрядником складається "Протокол узгодження ціни на матеріальні ресурси", який є невід'ємною частиною Договору другого етапу з твердою договірною ціною.

5.19. При проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт вартість матеріальних ресурсів визначається за цінами передбаченими в договірній ціні.

5.20. При проведенні взаєморозрахунків вартість машино-години власної дорожньої техніки уточняється виходячи зі змін поточних цін на матеріально-технічні і трудові ресурси та визначається з урахуванням рекомендованих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами усереднених показників вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів.

5.21. Вартість машино-години дорожніх машин і механізмів, що орендується, приймається за ціною, що склалася в регіоні, яка визначена на підставі аналізу ринку послуг з оренди дорожніх машин та механізмів в регіоні з урахуванням рекомендованих Укравтодором усереднених показників вартості експлуатації машин. У цьому випадку при обчисленні загальновиробничих витрат та адміністративних витрат, а також прибутку в цілому по закупівлі трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні цієї дорожньої техніки, не враховуються.

5.21.1. Якщо внаслідок об'єктивних причин роботи (послуги) планується виконувати із застосуванням наявних у підрядній організації машин і механізмів, що не передбачені тендерною документацією, при розрахунку вартість таких робіт (послуг) визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт (послуг) з відповідним технічним та економічним обґрунтуванням у рамках відповідної нормативно-розрахованої кошторисної вартості.

5.22. Розмір кошторисного прибутку приймається з урахуванням рекомендованих усереднених показників згідно додатку Е СОУ 42.1-37641918-085:2018 "Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання".

5.23. При складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків розмір адміністративних витрат визначається Підрядником на підставі обґрунтованої їх величини і структури (за даними бухгалтерського обліку та загальної нормативно-розрахункової трудомісткості виконаних ремонтних робіт за Актами приймання виконаних будівельних робіт, примірна форма № КБ-2в), яка склалася у цій організації за попередній звітний період. Розмір адміністративних витрат приймається у рамках відповідної нормативно-розрахованої кошторисної вартості.

5.24. При складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків показники загальновиробничих витрат визначається Підрядником розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку та загальної нормативно-розрахункової трудомісткості виконаних робіт за той самий період за Актами приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в). Показник загальновиробничих витрат приймається у рамках відповідної нормативно-розрахованої кошторисної вартості.

5.25. Витрати на перевезення працівників, витрати на відрядження компенсуються Замовником на підставі обґрунтованого розрахунку наданого Підрядником, але не вище нормативних.

5.26. При наявності матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом добування попутно надання послуг, комісійно оформляється акт, щодо визначення обсягів та придатності вищевказаних матеріалів, для подальшого використання при виконанні послуг з предмету договору.

5.27. При виявленні у розрахунках за надані послуги ("Акти приймання виконаних будівельних робіт" (форма № КБ - 2в) та "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт" (форма № КБ - 3 які були відповідно оформлені та оплачені за попередні періоди) помилок та порушень діючого порядку визначення вартості, загальна вартість послуг підлягає коригуванню з моменту виявлення зазначених помилок та порушень у звітному періоді.

5.28. Замовник може прийняти рішення щодо надання попередньої оплати (авансу) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019р. № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" у розмірі до 30 відсотків бюджетних зобов'язань поточного року на строк не більше 3(трьох) календарних місяців на закупівлю матеріалів і виробів, необхідних для надання послуг протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання заявки відповідно до належним чином оформленого рішення Укравтодору. Використаний аванс погашається на підставі актів наданих послуг - "Акт приймання виконаних будівельних робіт" (форма № КБ - 2в), підписаного уповноваженими представниками Сторін. По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику з урахуванням індексу інфляції.

Замовник не здійснює попередню оплату Виконавцю послуг, якщо ним порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів у мережі безпосереднього головного розпорядника бюджетних коштів.

VI. Надання та приймання послуг по Договору

6.1. Строк (термін) надання послуг: **по 31.12.2021р.**

6.2. Підрядник повинен дотримуватись строків завершення етапів робіт відповідно Графіку надання послуг (Додаток № 3).

6.3. Цим Договором встановлено наступні дати початку та завершення етапів послуг.

6.3.1. Початок послуг - дата підписання Договору.

6.3.2. Розробка проектної документації в термін 55 діб з дати підписання Договору або його реєстрації в органах Держказначейства.

6.3.3. Отримання позитивного звіту експертизи проектної документації в термін 70 діб з дати підписання Договору або його реєстрації в органах Держказначейства при наявності коштів передбачених на ці цілі.

6.4. При завершенні робіт (послуг) з проектування, а саме після отримання позитивного Експертного звіту, Підрядник передає Замовнику в термін 10 діб скориговану, відповідно до зауважень експертної організації, проектну документацію за накладною та оформлений у встановленому порядку Акт здачі-приймання проектної документації.

6.5. Замовнику передається, по відповідній накладній, виправлена по зауваженнях експертизи:

- технічні звіти за всіма виконаними інженерними вишукуваннями та обстеженнями, складені Підрядником в друкованому вигляді в кількості по 1 (одному) примірнику на кожен вид вишукувань, а також в електронному вигляді у форматі .word, .dwg, та .pdf (.jpeg);

- проектна документація, складена Підрядником в друкованому вигляді в кількості 4 (чотирих) комплектів (примірників), а також в електронному вигляді у форматі .word, .dwg, та .pdf (.jpeg).

6.6. Датою передачі проектної документації (комплекту документації) вважається дата реєстрації Замовником відповідної накладної (Акт здачі-приймання проектної документації). Підрядник повинен розпочати ремонтні роботи (послуги) не пізніше ніж на 81-й день з дати підписання Договору або його реєстрації в органах Держказначейства.

6.7. Датою початку послуг з поточного ремонту вважається дата передачі Замовником затвердженої в установленому порядку проектної документації з відміткою на кресленнях і розрахунках "До виконання робіт".

6.8. Замовник делегує Підряднику право на оформлення (отримання) дозвільних документів.

6.9. Під час надання послуг Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.

6.10. Підрядник забезпечує дотримання працівниками на будівельному майданчику правил безпеки дорожнього руху, техніки безпеки та норм протипожежної безпеки. Він створює необхідні для цього умови, визначає працівника, відповідального за проведення інструктажу працівників з цих питань і здійснення контролю.

6.11. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення передбаченої нормативними документами виконавчої документації, в тому числі: загального журналу надання послуг (включаючи послуги субпідрядників); журналу обсягів наданих послуг (ф.КБ-6); документів, що засвідчують якість використаних матеріалів; відомостей лабораторного та геодезичного контролю; актів на приховані роботи та актів про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; актів про індивідуальне та комплексне випробування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв; комплект робочих креслень з надписами про відповідність наданих послуг цим кресленням або змінам до них.

6.12. Замовник здійснює приймання послуг відповідно п. 21 ДБН В.2.3-4-2015 Автомобільні дороги та СОУ 42.1-37641918-128:2019 «Настанова щодо прийняття робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.»

VII. Забезпечення послуг проектною документацією

7.1. Розробка проектної документації та отримання Позитивного експертного звіту щодо кошторисної частини покладається на Підрядника. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектної документації на поточний ремонт.

7.2. На Підрядника покладається відповідальність за відповідність проектної документації вимогам нормативно-правових актів та будівельним нормам.

7.3. Замовник у ході проведення послуг з поточного ремонту автомобільної дороги має право вносити зміни і доповнення в проектну документацію до складу, обсягів робіт та витрат характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені при розробці кошторисів (Акту дефектів) з урахуванням норм Закону України "Про публічні закупівлі". Підрядник зобов'язаний врахувати ці зміни.

VIII. Права та обов'язки Сторін

8.1. Замовник зобов'язаний:

8.1.1. Надати Підряднику у складі технічного завдання вихідні дані для розробки проектної документації, завдання на розробку проектної документації, дефектний акт.

8.1.2. Затвердити розроблену Підрядником відповідно до технічного завдання (Завдання на проектування, Акту дефектів) проектну документацію та передати Підряднику.

8.1.3. Визначити Підряднику місце надання послуг у строки, встановлені Договором та Графіком надання послуг.

8.1.4. Здійснювати технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання послуг у порядку, встановленому законодавством.

8.1.5. Контролювати відповідність послуг, матеріалів (устаткування) проектній документації, вимогам будівельних та виробничих норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам.

8.1.6. Прийняти надані Підрядником послуги та підписати "Акт здачі приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт" та "Акт приймання виконаних будівельних робіт" (форма №КБ-2в) за умов належного виконання послуг Підрядником при наявності коштів передбачених на ці цілі.

8.1.7. Оплатити Підряднику за надані послуги, передбачені Договором, в розмірах і в строки встановлені Договором при наявності коштів передбачених на ці цілі.

8.1.8. негайно повідомляти про виявлені недоліки в роботі та відмовитись від їх прийняття.

8.2. Замовник має право:

8.2.1. За умов виробничої необхідності або з непередбачених обставин, проводити коригування проектної документації до складу, обсягів робіт та витрат характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені при розробці кошторисів (Акту дефектів). Коригування

проектної документації проводиться у межах кошторисної вартості з урахуванням норм Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням доведеного фінансування, шляхом укладання додаткових угод до Договору.

8.2.2. Не втручаючись у діяльність Підрядника перевіряти наявність документів, що засвідчують якість використаних матеріалів та контролювати виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів, в тому числі приписів Замовника щодо усунення недоліків наявність і правильність ведення виконавчої документації.

8.2.3. У разі неодноразового виявлення порушень положень проектної документації, будівельних норм і правил, інших нормативних документів видати Підряднику припис про усунення таких порушень або недоліків.

8.2.4. Розірвати Договір у наступних випадках:

- відсутність коштів для фінансування об'єкту;
- виявленої недоцільності інвестування коштів для надання послуг на об'єкті;
- банкрутство Підрядника;
- ненадання з вини Підрядника послуг, відповідно до Графіку надання послуг по Договору, більше одного місяця;
- неодноразове порушення Підрядником будівельних норм і правил, неякісне надання послуг, відступ від вимог проектної документації.

При прийнятті рішення про розірвання Договору Замовник повідомляє про це письмово Підрядника не менше ніж за 20 (двадцять) днів до вступу в дію такого рішення.

8.2.5. Повернути "Акт приймання виконаних будівельних робіт" Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, визначених чинним законодавством (відсутності необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, підписів тощо) або надання їх неякісно та у неповному обсязі.

8.2.6. Замовник має право у будь-який час до закінчення послуг відмовитися від Договору, виплативши Підрядникові плату за частину наданих послуг, відповідно до ч. 4 ст. 849 Цивільного кодексу України.

8.2.7. Якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних послуг у того самого учасника, Замовник має право відповідно пп.5 п.2 ст.40 Закону «Про публічні закупівлі» здійснити додаткову закупівлю протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.

8.2.8. Інші права:

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень;
- вимагати додаткових випробувань використаних при наданні послуг матеріалів і перевірки видів послуг, зафіксованих в "Актах приймання виконаних будівельних робіт" за рахунок Підрядника;
- ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації, ходу виконання послуг. Замовник має право у будь-який момент надати будь-яку інформацію, документи тощо пов'язані із виконанням цього Договору Державному агентству автомобільних доріг України.

8.3. Підрядник зобов'язаний:

8.3.1. Надавати якісно послуги в обсягах і в строки, передбачені технічним завданням, проектною документацією, затвердженим Календарним планом фінансування послуг (Додаток № 2) та Графіком надання послуг.

8.3.2. Забезпечувати на місці надання послуг вжиття необхідних заходів дотримання працівниками правил безпеки дорожнього руху, трудового законодавства, правил охорони праці, поведінку своїх працівників на будівельному майданчику, додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони, тощо.



Замовник



Підрядник

8.3.3. При наданні послуг Підрядник забезпечує дотримання вимог з врахуванням положень чинних нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

8.3.4. В разі виявлення Замовником недоліків в процесі надання послуг, усувати їх в короткий термін, за свій рахунок.

8.3.5. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки, замінюватись за рахунок Підрядника.

8.3.6. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об'єкта відповідно до умов затвердженої проектної документації з гарантійними термінами зазначеними у розділі "II. Якість послуг".

8.3.7. Підрядник несе повну відповідальність за правильність і достовірність фактичних витрат відображених в наданих Замовнику для оплати "Актах приймання виконаних будівельних робіт" № КБ-2в.

У випадках зайвого пред'явлення Замовнику витрат, не підтверджених документально, що привело або може привести до необґрунтованого завищення вартості наданих послуг, Підрядник відшкодовує Замовнику збитки в повному обсязі.

8.3.8. Інші обов'язки:

- надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості наданих послуг, матеріалів відповідності фізичних показників, в тому числі, надавати необхідну інформацію, документи, про устаткування, робочу силу тощо;

- інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають наданню послуг за Договором, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- Підрядник несе відповідальність за випадкове знищення, пошкодження або втрату матеріалів від розбирання або попутного добування.

8.4. Підрядник має право:

8.4.1. На свій власний ризик достроково надавати послуги за погодженням Замовника.

8.4.2. Своєчасно та в повному обсязі на свій власний ризик надавати послуги та отримувати плату за надані послуги по мірі надходження передбачених на цілі коштів.

8.4.3. Підрядник має право звернутися до Замовника з пропозицією розірвання Договору при відсутності фінансування об'єкту ремонту більше ніж бюджетний рік.

8.4.4. Залучати за згодою Замовника до виконання Договору субпідрядні організації відповідно до умов Договору розділу "X. Залучення до надання послуг субпідрядників".

IX. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором

9.1. Підрядник не пізніше дати укладання Договору, надає Замовнику забезпечення виконання Договору у вигляді оригіналу банківської гарантії на суму 1 % від вартості Договору.

9.2. Строк дії забезпечення виконання Договору - до повного виконання Підрядником своїх зобов'язань по Договору.

9.3. При подовженні строку дії Договору відповідно до умов Договору, Замовник може звернутися до Підрядника для подовження строку дії забезпечення виконання Договору.

9.4. Надана, як забезпечення виконання Договору, банківська гарантія свідчить про обов'язок банку-гаранта у разі порушення Підрядником свого зобов'язання по Договору, забезпеченого гарантією, сплатити кошти Замовнику за першою його вимогою без подання будь-яких інших документів.

9.5. У випадку розірвання Договору через відсутність коштів для фінансування об'єкту, або розірвання Договору, яке виникає по ініціативі Замовника, банківська гарантія повертається Підряднику та Банку-гаранту.

9.6. Замовник повертає забезпечення виконання Договору про закупівлю після виконання Підрядником Договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або Договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону України "Про публічні закупівлі", а також згідно з умовами, зазначеними в Договорі, але не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня настання зазначених обставин.



Замовник



Підрядник

9.7. Забезпечення виконання Договору не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету у випадку невиконання Підрядником його договірних зобов'язань, або розірвання Договору з ініціативи Підрядника.

Х. Залучення до надання послуг субпідрядників

10.1. Під час виконання зобов'язань за Договором Підрядник може залучати субпідрядні організації, за погодженням із Замовником у порядку встановленому чинним законодавством.

10.2. Невід'ємною частиною Договору є Перелік субпідрядних організацій (Додаток № 4), які Підрядник передбачив у своїй тендерній пропозиції (далі - Перелік).

10.3. Залучення субпідрядників, обсяг послуг яких не перевищує двадцять відсотків від вартості Договору, здійснюється на основі письмового запиту Підрядника. Замовник в термін до 5 (п'яти) робочих днів після одержання запиту від Підрядника повідомляє його листом про погодження субпідрядної організації.

10.4. У зверненні стосовно погодження субпідрядника Підрядник обов'язково зазначає інформацію щодо видів та обсягів послуг, які доручаються виконати субпідряднику.

10.5. Замовник має право відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови і протягом 5(п'яти) робочих днів письмово повідомити Підрядника про мотивовану відмову. Підрядник може укладати субпідрядні договори для надання послуг за цим Договором тільки після письмового погодження з Замовником.

10.6. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов'язань) між Замовником і субпідрядником. Відповідальність за надані субпідрядниками послуги несе Підрядник.

10.7. При залученні субпідрядників, Підрядник контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

10.8. Приймання послуг, наданих субпідрядниками, здійснює Підрядник.

XI. Відповідальність Сторін

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України та цим Договором, окрім випадків коли Підрядник надає послуги на свій страх і ризик та за власні кошти при відсутності фінансування. Замовник не може гарантувати прийняття таких послуг згідно до порядку взяття бюджетних зобов'язань, передбачених Бюджетним кодексом України.

11.2. Відповідальність за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі дорожнього господарства, проектній документації.

11.3. Порушення зобов'язань Підрядником за Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами або Договором.

11.4. У разі невиконання Підрядником зобов'язань щодо повернення або погашення авансу, Підрядник повинен повернути невикористану частину авансу з урахуванням індексу інфляції, а також сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за несвоєчасне повернення невикористаного авансу.

11.5. За порушення умов зобов'язання щодо якості послуг, у разі не усунення недоліків та/або у разі відмови Підрядника від усунення недоліків в термін, вказаний в Приписі з Підрядника може стягуватися штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від вартості послуг, які визнані неякісними.

11.6. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником.

11.7. Якщо Підрядник у процесі надання послуг виявляє прорахунки і недоліки у проектній документації, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки надання послуг, він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі.



Замовник



Підрядник

11.8. Якщо після цього Замовник у письмовій формі наполягає на продовженні надання послуг, Підрядник приймає це рішення до виконання, але він не відповідає за можливі наслідки того, про що він зробив попередження.

11.9. З моменту підписання Договору Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження переданих йому на утримання об'єктів. У разі випадкового пошкодження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги до передачі його Замовнику Підрядник зобов'язаний терміново повідомити про це Замовника, та негайно усунути пошкодження. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта субпідрядників.

11.10. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.

11.11. Підрядник несе відповідальність:

- за недоліки проектної документації, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході виконання послуг з поточного ремонту згідно цієї проектною документацією, а також протягом терміном відповідно до п. 2.11.-2.12. Договору у процесі експлуатації об'єкту, якщо ці недоліки мають місце з вини Проектувальника. У разі виявлення недоліків у проектній документації Проектувальник на вимогу Замовника зобов'язаний безоплатно скорегувати проектну документацію, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом;
- за своєчасність та безаварійне надання послуг, безпеку дорожнього руху на переданих йому об'єктах;
- за відшкодування збитків, заподіяних фізичним або юридичним особам при виникненні дорожньо-транспортних пригод з вини Підрядника, пов'язаних з незадовільними дорожніми умовами, визначається згідно з чинним законодавством;
- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при наданні послуг, якщо ці порушення виникли з вини Підрядника або субпідрядника та призвели до дорожньо-транспортних пригод;
- за дотримання всіх необхідних заходів у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки з урахуванням положень чинних нормативно-правових актів;
- правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці;
- експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій за техніку безпеки під час надання послуг;
- ненадання або неналежне надання послуг по Договору.

11.12. Замовник не несе відповідальність за прострочення платежу за надані Підрядником послуги у випадку, якщо прострочення платежу викликано неотриманням бюджетних коштів від розпорядника бюджетних коштів на фінансування передбачених цим Договором послуг, або затримка оплати виникла з інших причин, не пов'язаних з діями Замовника (у тому числі, але не виключно у разі не проведення платежів Державною казначейською службою).

ХІІ. Антикорупційне застереження

12.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог антикорупційного законодавства та не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв'язку з виконанням своїх прав або зобов'язань за цим Договором, у тому числі не робити пропозицію, не санкціонувати обіцянку, і не здійснювати незаконних платежів, включаючи отримання неправомірної вигоди в грошовій чи в будь-якій іншій формі, будь-яким фізичним або юридичним особам.

ХІІІ. Обставини непереборної сили

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). У цьому випадку виконання умов Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.

13.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі, подавши відповідне підтвердження. За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні неповідомленням або невчасним повідомленням про настання обставин непереборної сили.

13.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи (свідцтво), які видаються Торгівельно-промисловою палатою України.

13.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцяти) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) днів з дня розірвання Договору.

13.5. Настання форс - мажорних обставин збільшує термін виконання Договору на період їх дії.

XIV. Вирішення спорів

14.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

14.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку у відповідності до законодавства України.

14.3. Сторони визначають, що всі можливі претензії за Договором повинні бути розглянуті Сторонами протягом двадцяти календарних днів з моменту отримання претензії.

XV. Строк дії Договору

15.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє включно до 31.12.2021р., але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по Договору.

15.2. Для виконання зобов'язань по Договору, у разі затримки фінансування, Замовник може прийняти рішення щодо подовження строку дії Договору шляхом укладання додаткових угод.

15.3. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце у період дії Договору.

XVI. Інші умови

16.1. Договір укладається українською мовою і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

16.2. Всі відносини, що не врегульовані даним Договором, регулюються згідно з чинним законодавством України.

16.3. Вся інформація стосовно даного Договору, в тому числі вихідні дані, реквізити Сторін, специфікації та інші документи пов'язані з укладанням та виконанням Договору є конфіденційною інформацією у визначенні цього поняття статтею 21 Закону України "Про інформацію" та ч. 1 ст. 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації", яка може поширюватись виключно за попередньою згодою другої Сторони.

16.4. Підписанням даного Договору Сторони надають одна одній згоду на включення їх персональних даних до бази персональних даних: контрагенти, а в подальшому на безстрокову обробку та безстрокове використання цих даних володільцем бази персональних даних, а також передачу персональних даних третім особам виключно в межах та на підставах, передбачених Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р.

16.5. Зміни і доповнення до Договору здійснюється шляхом укладання додаткових угод, які є її невід'ємною частиною і мають силу, якщо вони підписані уповноваженими на те особами Сторін Договору.

16.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

16.7. При підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін використовується власноручний підпис сторони/уповноваженого представника сторони.

При укладенні Договору/додаткової угоди до Договору, кожна із Сторін зобов'язується завізувати кожен сторінку аркушу, на якій викладено умови Договору/додаткової угоди до Договору, шляхом підписання кожної сторінки уповноваженим представником відповідної сторони та скріплення підпису печаткою сторони, (ця вимога не стосується сторони, яка здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством). При цьому, допускається здійснення такого візування стороною лише на аркушах екземпляру Договору/додаткової угоди до Договору, який передається іншій стороні, а також допускається не візування аркушу, на якому вже є підпис сторони. Візуванню також підлягають усі додатки до Договору.

16.8. Система оподаткування Замовника: неприбуткова організація, не є платником ПДВ.

16.9. Система оподаткування Підприємця: платник податків на загальних умовах, платник ПДВ.

16.10. У разі зміни системи оподаткування Підприємця зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів повідомити про це Замовника.

16.11. Сторони зобов'язані негайно інформувати одна одну про зміну реквізитів.

XVII. Додатки до Договору

17.1. Договірна ціна (Додаток № 1).

17.2. Календарний план фінансування послуг (Додаток № 2).

17.3. Графік надання послуг (Додаток № 3).

17.4. Перелік субпідприємств організацій (Додаток № 4).

XVIII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник

Служба автомобільних доріг у Харківській області

61202, м. Харків, вул. Ахсарова, 2
тел.(057)336-80-55
UA658201720343201001100005631
у Державна казначейська служба України
код ЄДРПОУ 30885376

**Заступник начальника
з розвитку доріг**



А.Є. Демченко

Підприємця

Товариство з обмеженою відповідальністю "Автоматістраль-Південь"

65058, м. Одеса, вул. Романа Кармена, 21
тел.(048) 728-95-83,
UA493282090000026002312237001
в АБ "Південний"
код ЄДРПОУ 34252469

Директор



М.С. Тимофеев

Замовник Служба автомобільних доріг у Харківській області
(назва організації)

Підрядник ТОВ "Автомагістраль-Південь"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт".
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 472+045 – км 493+400 у Харківській області (з розробкою проектної документації)(45233142-6 Ремонт доріг), що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 (зі змінами та доповненнями) та СОУ 42.1-37641918-085:2018

Складена в поточних цінах станом на 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	593675,40408	593675,40408	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	15224,71132	15224,71132	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	514080,60214	514080,60214	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	64370,09062	64370,09062	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	15636,34349	15636,34349	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	12154,30515	-	12154,30515
		в тому числі:			
		вартість проектно-вишукувальних робіт	1007,59525	-	1007,59525
		Разом	621466,05272	609311,74757	12154,30515

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	5834,65079	5834,65079	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	1783,0113	-	1783,0113
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	6209,95911	6088,41606	121,54305
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	24060,49275	24060,49275	-
		Разом (пп. 1-10)	659354,16667	645295,30717	14058,8595
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	659354,16667	645295,30717	14058,8595
12		Податок на додану вартість	131870,83333	-	131870,83333
		Всього договірна ціна	791225,00000		

Заступник начальника з
розвитку доріг



А.Є. Демченко

Керівник генеральної
підрядної організації



М.С. Тимофеев

Додаток № 2

до Договору № Т13-КХД472/21

від "22" листопада 2021 року

Календарний план фінансування послуг

ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 472+045 – км 493+400 (окремими ділянками) у Харківській області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг).

п/п	Найменування	Вартість, грн.	2021 рік, грн.
1	згідно договору	791 225 000,00	791 225 000,00

Замовник

Служба автомобільних доріг
у Харківській області

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Автомагістраль-Південь"

Заступник начальника
з розвитку доріг



А.Є. Демченко

Директор



М.С. Тимофєєв

ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці км 472+045 - км 493+400 (окремими ділянками) у Харківській області (з розробкою проєктної документації)(45233142-6 Ремонт доріг).

№ л/п	Перелік робіт	Од. виміру	Обсяг	2021 рік											
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал		
				Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
1	Вирівнювання порослі кушів	м2	204 900												
2	Ремонтні роботи дорожнього одягу бетонного покриття	м2	27 000												
3	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезею при глибині фрезерування до 8 см	м2	269 594												
4	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезею при глибині фрезерування до 10 см	м2	20 000,00												
5	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	3 000,00												
6	Розробка ґрунту у котлованах екскаватором	м3	7 766,80												
7	Улаштування вирівнювального шару основи із щебеневано-піщаної суміші С-7 з додаванням цементу 3% за допомогою автогрейдера	м3	5 600,40												
8	Влаштування вирівнювального шару із крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші на модифікованому бітумі І _{ср} =12 см	м2	30 900,00												
9	Армування шарів асфальтобетонного покриття із використанням композитної арматури	м2	39 300,00												
10	Армування шарів асфальтобетонного покриття із використанням георешітки	м2	90 000,00												
11	Влаштування вирівнювального шару із дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші типу А на модифікованому бітумі асфальтоукладачем	м2 т	278954 56508												
12	Влаштування верхнього шару покриття із щебеневано-мастикової асфальтобетонної суміші І _{ср} =5 см	м2	278 954												
13	Встановлення бортових каменів на бетонну суміш	м	10 900,00												
14	Влаштування туалетів (з включенням заходів для маломобільних груп населення	шт	2,00												
15	Розв'язки, примикання та з'їзди	м2	93 940,00												
16	Зупинкові майданчики	м2	450,00												
17	Влаштування автозав'язувань	шт	5,00												
18	Земляні роботи	м3	30 240,00												
19	Розроблення повдовжніх водовідвідних і нагінних канал	м3	6 000,00												
20	Улаштування дни каналу щебелем фр. 20-40 мм	м2	3 600,00												
21	Укріплення узбіч відходами від фрезерування	м2	233 822,30												
22	Влаштування пішохідного тротуару, посадкові майданчики	м2	250,00												
23	Влаштування збірного прикрийового лотка Б1-20-50	м.п	3 600,00												
24	Влаштування та ремонт існуючих труб	м3	196,00												
25	Переулаштування одностовбчатого металевих бар'єрного огороження (балки)	м	18 336,00												
26	Влаштування металевих бар'єрного огороження	м.п	8 000,00												
27	Облаштування майданчика для відпочинку	м2	3 000,00												
28	Встановлення дорожніх знаків та напрямних стовпчиків	шт	1 112,00												
29	Нанесення дорожньої розмітки (фарба, пластики)	км ліній	63,34/44,16												

Примітка: Терміни можуть бути змінені в залежності від об'єктивних умов, фінансування та ін.

Підпис
Директор ТОВ "Автомобільні Дороги - Південь"
М.С.Тимофєєв

Державне агентство автомобільних доріг Харківської області
Заступник начальника розвитку доріг Служби автомобільних доріг Харківської області
№30885376
А.С. Демченко

Перелік субпідрядних організацій

№ з/п	Назва субпідрядника та його реквізити	Види послуг, які передбачається доручити субпідряднику	Орієнтована вартість послуг субпідрядника у відсотках (%) до ціни тендерної пропозиції
1	2	3	4
1	ТОВ «НВО «Трансінжиніринг» 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Антоновича, 51 ЄДРПОУ 41746840, IBAN рахунок: UA 96 380269 00000 26008056233462 в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» ІПН 417468426505	Розробка проектної документації	0,6 %

Замовник

Підрядник

**Служба автомобільних доріг
у Харківській області**

**Товариство з обмеженою відповідальністю
"Автомагістраль-Південь"**

**Заступник начальника
з розвитку доріг**

Директор



А.Є. Демченко



М.С. Тимофєєв

Serviciul rutier din regiunea Harkov reprezentat de adjunctul șefului pentru dezvoltarea drumurilor Demchenko Anatoliy Evghenievici, în baza ordinului din 04.01.2021 (denumit în continuare - Clientul), pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată "AUTOMAGISTRAL-PIVDEN" reprezentată de directorul Timofeev Nikolai Sergheevici, acționând în baza statutului (în continuare - Antreprenorul), pe de altă parte, denumite în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului

- 1.1. Antreprenorul își asumă, modul și condițiile specificate în Contractul prezent, cu propriile sale forțe și mijloace pe propriul risc și/sau cu implicarea subcontractanților pentru a efectua lucrări pentru elaborarea documentației de proiect și prestarea serviciilor pentru reparații medii curente a autostrăzii publice de importanță statală M-03 Kiev-Harkov-Dovzhansky (în orașul Rostov-pe-Don) pe tronsonul de km 472+045 – km 493+400 (în secțiuni separate) în Regiunea Harkov, conform sarcinei tehnice stabilită în documentația de licitație pe cheltuiala bugetul de stat, bugetelor locale, fonduri de creditare și alte surse financiare. Clientul se obligă să accepte cele furnizate în conformitate cu prezentul Contract și cu legislația actuală a Ucrainei după verificarea fizică și de cost în cazul în care există fonduri acordate în acest scop și se plătesc în cadrul planului de finanțare a lucrărilor pentru anul corespunzător.
- 1.2. Obiectul achiziției: **GBN G.1-218-182: 2011 "Repararea drumurilor publice. Tipuri de reparații și liste de lucrări". Reparația medie curentă a autostrăzii publice de importanță statală M-03 Kiev-Harkov-Dovzhansky (în orașul Rostov-pe-Don) pe tronsonul km 472+045 – km 493+400 (în secțiuni separate) în Regiunea Harkov (cu elaborarea documentației proiectului) (45233142-6 Reparația drumurilor).**
- 1.3. Tipul serviciilor: reparația medie curentă cu elaborarea documentației de proiect.
- 1.4. Denumirea obiectului: **Reparația medie curentă a autostrăzii publice de importanță statală M-03 Kiev-Harkov-Dovzhansky (în orașul Rostov-pe-Don) pe tronsonul km 472+045 – km 493+400 (în secțiuni separate) în Regiunea Harkov.**
- 1.5. Amplasarea/locul prestării serviciului: autostradă publică de importanță statală M-03 Kiev-Harkov-Dovzhansky (în orașul Rostov-pe-Don) pe tronsonul km 472+045 – km 493+400 (în secțiuni separate) în Regiunea Harkov.
- 1.6. Mărimea serviciilor acordate: 20,49 km.
- 1.7. Volumul serviciilor achiziționate poate fi redus, ținând cont de finanțarea reală a cheltuielilor Clientului.
- 1.8. Serviciile sunt furnizate ținând cont de cerințele MV 37641918-751: 2016 "Instrucțiuni metodice privind componența și conținutul documentației de proiect pentru reparația medie a drumurilor de utilizare publică" (denumită în continuare MV); SOU 42.1-37641918-035: 2018 "Autosrăzi. Resurse elementare, norme estimative de reparații și lucrări de construcție "; SOU 42.1-37641918-085:2018 "Autostrăzi. Reguli pentru determinarea costului lucrărilor privind repararea continuă." în limita resurselor financiare alocate și în conformitate cu cerințele Legilor din Ucraina "Despre autostrăzi", "Despre transport rutier", "Despre traficul rutier", Rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei "Cu privire la regulile de trafic", a Codul bugetar al Ucrainei și în conformitate cu sarcina tehnică a documentației de licitație și a documentelor de reglementare actuale care reglementează normele de reparație a drumurilor publice, și anume: " Reguli tehnice pentru repararea și întreținerea drumurilor de utilizare publică din Ucraina." și reglementează procedura pentru întocmirea subcontractelor DSTU -NB A.3.1- 33:2015 pentru executarea lucrărilor de proiectare și cercetare, și lucrărilor construcție.

Clientul /*Semnătura*/
Ștampila

Antreprenorul /*Semnătura*/
Ștampila

2. Calitatea serviciilor

- 2.1. Antreprenorul va furniza Clientului serviciile prevăzute în Contractul prezent, a cărei calitate corespunde condițiilor și cerințelor actelor normative și actelor juridice actuale, caietul de sarcini al documentației de licitație, documentației de proiectare, Contractul.
- 2.2. Ca parte a documentației proiectului este necesar să se prevadă:
- toate serviciile pentru elaborarea documentației de proiect pentru reparațiile curente, luând în considerare lucrările de cercetare.
 - tehnologii economice moderne, mecanisme și materiale pentru furnizarea serviciilor.
- 2.3. Antreprenorul este responsabil pentru calitatea și termenul serviciilor prestate pentru dezvoltarea documentației proiectului și repararea actuală a autostrăzii, testarea materialelor.
- 2.4. Expertiza este etapa finală a dezvoltării documentației proiectului pentru reparațiile curente. Raportul de experți (pozitiv) determină calitatea documentației proiectului.
- 2.5. Antreprenorul este responsabil pentru calitatea și termenul serviciilor furnizate, testarea materialilor, echipamentului.
- 2.6. Clientul are dreptul să verifice progresul și calitatea serviciilor în orice moment, fără a interfera cu activitățile Antreprenorului.
- 2.7. În cazul în care Antreprenorul nu a început serviciile în timp util sau le furnizează atât de încet încât finalizarea la timp devine imposibilă, Clientul are dreptul de a se retrage din Contract și să solicite despăgubiri. Dacă, în timpul prestării de servicii, devine evident că calitatea acestora nu corespunde termenilor Contractului, Clientul are să numească un termen pentru a elimina deficiențele și, iar în cazul neîndeplinirii cerințelor Antreprenorului - să se retragă din Contract și să solicite despăgubiri. Clientul își numește reprezentantul, care monitorizează constant calitatea lucrărilor antreprenorului.
- 2.8. În cazul depistării unor încălcări a termenilor Contractului prezent, documentației proiectului, ofertei de licitație, normelor și reglementărilor de construcție, standardelor de stat și sectoriale ale altor documente normative, Clientul este obligat să emită un ordin de eliminare a acestora către Antreprenor în termen de două zile și să nu accepte serviciile furnizate până la eliminarea deficiențelor, și dacă este necesar - suspendarea prestării serviciilor. Materiale (echipamente) care nu îndeplinesc cerințele de reglementare trebuie îndepărtate imediat din zona de prestarea serviciilor și înlocuite din contul Antreprenorului. Servicii de calitate scăzută, inclusiv cele prestate folosind resursele materiale care nu îndeplinesc cerințele stabilite, nu sunt plătite de client. Antreprenorul este obligat să le respecte în conformitate cu cerințele stabilite în condițiile specificate de Client.
- 2.9. Achiziționarea, primirea, depozitarea, Achiziționarea, primirea, depozitarea și conservarea materialelor, echipamentelor și a altor resurse necesare pentru prestarea serviciilor sunt efectuate de către Antreprenor. El este responsabil pentru cantitatea, calitatea și completitudinea furnizării acestor resurse, își asumă riscul pierderii și deteriorării accidentale a acestora. Antreprenorul asigură respectarea calității materialelor de construcție, a structurilor, echipamentele furnizate de aceasta, prin controlul laboratorului operațional și respectarea specificațiilor, standardelor de stat, condițiilor tehnice, precum și disponibilitatea certificatelor, a pașapoartelor tehnice și a altor documente care atestă caracteristicile și calitatea acestora, oferindu-le Clientului ca parte a documentelor, în timpul verificării și acceptării serviciilor prestate la plată la solicitarea acestuia.
- 2.10. Inspectiile efectuate de Client cu privire la calitatea serviciilor și materialelor furnizate, nu eliberează Antreprenorul de răspunderea pentru respectarea anumitor cerințe.. Antreprenorul este obligat să informeze clientul despre efectuarea verificării și testarea lucrărilor curente, materialelor și echipamentelor din proprie inițiativă, cu 3 (trei) zile înainte de implementarea acestora și să furnizeze informații scrise despre rezultatele acestora și măsurile luate pentru eliminarea deficiențelor în termen de 3 (trei) zile de la primirea unei cereri corespunzătoare din partea Clientului. În procesul de inspecție și testare, calitatea serviciului este supusă ajustării din contul Antreprenorului, în termenele stabilite prin actul de inspecție, iar materialele constatate de proasta calitate trebuie înlocuite. Nicio lucrare care va fi ascunsă de alte lucrări nu va fi închisă de către Antreprenor fără „Actul privind închiderea lucrărilor ascunse” semnat de reprezentantul Clientului.

Clientul /**Semnătura**/
Ștampila

Antreprenorul /**Semnătura**/
Ștampila

- 2.11. Antreprenorul garantează calitatea, posibilitatea de funcționare a obiectului și eliminarea gratuită a defectelor în conformitate cu termenii documentației de proiectare, aprobată conform cerințelor din anexa LDBN V.2.3-4: 2015 "Autostrăzi. Partea I. Proiectare. Partea II Construcție" și ordinul separat al Ukravtodor din 29.12.2019. № 373-OD în următoarele perioade:
- baza trotuarului - 8 ani;
 - pavaj asfaltic - 5 ani;
 - podețe - 6 ani;
 - împrejmuire rutieră - 5 ani;
 - coloane de ghidare - 2 ani;
 - indicatoare rutiere - 2 ani;
 - alte servicii asigurate prin clasificări pentru reparații de rutină - 1 an;
 - durabilitatea funcțională a marcajului permanent din plastic trebuie să fie de cel puțin una an, vopsea - 6 luni, temporar - de la 1 la 2 luni conform DSTU 2587: 2010.
- 2.12. Termenul de prescripție pentru pretențiile care decurg din calitatea necorespunzătoare a serviciilor în temeiul Contractului este determinat de la data acceptării serviciilor de către Clien (data punerii în funcțiune a obiectului) și este de 3 (trei) ani - în ceea ce privește deficiențele construcțiilor capitale, iar în cazul în care deficiențele nu au putut să fie identificate în modul obișnuit de acceptare a serviciilor - 10 (zece) ani.
- 2.13. După acceptarea lucrărilor medii de reparații curente, Antreprenorul oferă Clientului un pașaport de garanție pentru lucrările acceptate cu perioadele de garanție specificate, de funcționare pentru principalele elemente structurale ale obiectului (conform cu SOU 42.1-37641918-128:2019).
- 2.14. În cazul în care clientul detectează defecte în timpul perioadei de funcționare a garanției (în cazul respectării cerințelor actelor juridice de reglementare și actelor normative subordonate de caracter tehnic în timpul funcționării obiectului), eliminarea acestora se efectuează din costul Antreprenorului. Cursul perioadei de garanție de funcționare a obiectului pentru care sunt prestate serviciile începe de la data semnării pașaportului de garanție pentru lucrările acceptate de către toate părțile Contractului.
- 2.15. În cazul depistării defectelor pentru care este responsabil Antreprenorul, în perioada de garanție determinată prin prezentul Contract, Clientul este obligat să înștiințeze fără întârziere Antreprenorul și să îl invite pentru întocmirea unui act corespunzător în care să precizeze termenii de eliminare a defectelor identificate.
- 2.16. Antreprenorul nu va fi răspunzător pentru defectele obiectului care au apărut ca urmare a uzurii naturale a obiectului sau a părților acestuia, funcționarea necorespunzătoare a obiectului, precum și reparațiilor necorespunzătoare efectuate fără participarea Antreprenorului.

3. Prețul Contractului

- 3.1. Prețul Contractului conform rezultatului licitației este de 791.225.000,00 UAH. (șapte sute nouăzeci și unu de milioane două sute douăzeci de mii UAH. 00 bani.), inclusiv TVA în valoare de 131.870.833,33 UAH (Anexa X" 1)
- 3.2. Costul serviciilor este determinat de estimarea aproximativă (prețul contractului dinamic). Prețul contractului se stabilește conform normelor de stat și cu volumele specificate în sarcina tehnică a documentației de licitație.
- 3.3. Prețul contractual al serviciilor din Contract se stabilește ținând cont de taxa pe valoarea adăugată.
- 3.4. Costul serviciilor pentru elaborarea documentației proiectului (servicii de cercetare a proiectelor) sfera și caracterul acestora sunt determinate de estimarea conform cu DSTU B D.1.1-7: 2013 "Reguli de determinare a costului lucrărilor de cercetare a proiectelor și examinare a documentației proiectului".
- 3.5. Costul lucrărilor de reparații (servicii) este determinat conform cerințelor DSTU B D.1-1: 2013 „Reguli pentru determinarea costului construcției”, SOU 42.1-37641918-085: 2018 „Autostrăzi”. Reguli pentru determinarea costului reparației și întreținerii curente.
- 3.6. Crearea unui preț contractual, determinarea costului serviciilor furnizate și a cheltuielilor se realizează în sistemele informatice software de estimare computerizate, recomandate de Ministerul Construcțiilor Regionale a Ucrainei.

Clientul /**Semnătura**/

Ștampila

Antreprenorul /**Semnătura**/

Ștampila

4. Procedura de ajustare a prețului Contractului

- 4.1. Prețul contractual dinamic (costul serviciilor conform prezentului Contract) este supus clarificării (ajustării) pe baza costului serviciilor confirmate printr-un raport de expertiză pozitiv, privind partea estimată a proiectului; deoarece serviciile sunt furnizate conform punctelor 6.3-6.6 din Contract.
- 4.2. Costul lucrărilor (serviciilor) de reparații pentru reparația medie curentă a obiectului comandat, punctul 1.4 - Pretul contractului este fix. Prețul contractual fix este stabilit neschimbat pentru întreaga sferă a lucrărilor (serviciilor), este specificat în documentația proiectului, Antreprenorul furnizând acestor lucrări (servicii) garanții, inclusiv și financiare, pentru implementarea soluțiilor proiectului în timpul prescris la un preț fix.
- 4.3. Costul serviciilor este determinat conform cu cerințele prevederilor SOU 42.1-37641918-085:2018 "Autostrăzi. Reguli pentru determinarea costului lucrărilor curente de reparații și întreținere."
- 4.4. Determinarea prețului contractului pentru servicii la finanțarea reparațiilor curente a drumurilor publice este efectuată conform cerințelor de calcul prevăzute în secțiunea 6 din SOU 42.1-37641918-085: 2018.
- 4.5. Când prețurile curente pentru resursele materiale între Client și Antreprenor sunt convenite, se întocmește un „Protocol de acord a prețurilor pentru resursele materiale”, care este o parte integrantă a Contractului.
- 4.6. Prețul și condițiile esențiale ale Contractului nu pot fi modificate până la executarea completă de către părți obligațiile lor, cu excepția cazurilor:
- 4.6.1. Reducerea volumelor de achiziții proporțional cu volumul fizic al muncii, în special luând în considerare cantitatea reală a cheltuielilor clienților.
- 4.6.2. Îmbunătățirea calității subiectului de achiziții, cu condiția ca o astfel de îmbunătățire să nu conducă la o creștere a sumei specificate în Contract.
- 4.6.3. Prolungirea duratei Contractului și îndeplinirea obligațiilor de furnizare a serviciilor, în cazul unor circumstanțe obiective documentate care au provocat astfel continuarea, inclusiv majorarea, întârzierea sau lipsa finanțării a Clientului, cu condiția ca cu astfel de modificări să nu crească suma specificată în contract.
- 4.6.4. Modificări de preț coordonate către reducere (fără a schimba volumul și calitatea serviciilor).
- 4.6.5. Modificările prețurilor datorate schimbarii ratelor de impozitare și taxelor proporțional cu modificarea acestor rate.
- 4.7. Clientul schimbă în procesul de efectuare a reparației medii actuale a obiectului, Proiectul, care duc la modificări ale sferei de activitate și ale indicatorilor de cost, ținând cont de normele Legii Ucrainei „Cu privire la achizițiile publice”.
- 4.8. În cazul schimbării actelor juridice normative, documentelor normative, referitoare la prețurile pentru reparația curentă a drumurilor, contractul este adus în vigoare prin încheierea unui acord suplimentar.

5. Procedura de plată

- 5.1. Obligațiile bugetare ale clientului în Contractul prezent apar în cazul alocărilor bugetare adecvate în limitele estimărilor relevante și a veniturilor reale.
- 5.2. Obligațiile bugetare în temeiul Contractului în 2021 atunci când sunt primite planurile de finanțare relevante.
- 5.3. Calculele în baza contractului sunt efectuate prin plata pas cu pas de către Client pentru serviciile prestate la primirea de fonduri de la bugetul de stat, bugetele locale, fondurile de credit și alte surse de finanțare în limita sarcinilor estimate relevante, prin virarea de fonduri în contul curent al Antreprenorului pe baza actelor de prestare a serviciilor, semnate de reprezentanții împuterniciți a Părților în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare.
- 5.4. Clientul are dreptul să întârzie cu plata finală pentru serviciile prestate din vina Antreprenorului, incompletitudine și defecte identificate la punerea în funcțiune a obiectului, până la eliminarea acestora.
- 5.5. Plata serviciilor cu incompletitudine și defecte se face după ce acestea sunt eliminate.
- 5.6. Calcule intermediare pentru lucrările efectuate la elaborarea documentației de proiect se efectuează în cel mult 40% din valoarea costului lucrărilor de proiectare determinată de prețul contractual în limita

Clientul /**Semnătura**/
Ștampila

Antreprenorul /**Semnătura**/
Ștampila

costului lucrărilor, se realizează în termen 10 (zece) zile lucrătoare după depunerea de către Antreprenor „Actul de acceptare a proiectului, a expertizei și a lucrărilor suplimentare efectuate” (în redacția DSTU B D.11-7: 2013 Anexa H), semnată de reprezentanții autorizați ai părților, costurile și volumul cărui este determinat pe baza documentației de proiect furnizate (în formă electronică și de hârtie la cererea clientului) și conform cu estimării executive, dar în orice caz, în limita costului lucrărilor și a fondurilor alocate pentru plata lucrărilor conform planul de finanțare.

- 5.7. Actul de acceptare a livrării proiectului executat, a căutării și a lucrărilor suplimentare Antreprenorul trebuie să prezinte pentru semnarea reprezentantului autorizat al Clientului într-o perioadă care nu depășește 2 (două) zile înainte de data calendarului. Reprezentantul autorizat al Clientului este obligat să îl semneze într-o parte din volumul de lucru efectiv executat în cuantumul alocărilor bugetare disponibile efectiv și să-l returneze Antreprenorului sau să-l returneze nesemnat cu un refuz motivat de a accepta.
- 5.8. Costul lucrărilor este justificat de Antreprenor cu documentele relevante transmise Clientului în același timp cu Legea de livrare-acceptare a proiectării, căutării și lucrărilor suplimentare completate. Clientul are dreptul să rețină plățile pentru lucrările efectuate cu încălcarea documentelor legislative și de reglementare privind problemele de construcție.
- 5.9. Calculul final al lucrărilor efectuate la elaborarea documentației proiectului (6095 din valoarea costului lucrărilor de proiectare) este efectuat de către Client după ce a primit un raport pozitiv de expertiză și a transferat rezultatul lucrărilor efectuate integral, și anume originalul raportului pozitiv de expertiză, care înainte de examinarea părții estimate a documentației proiectului, de la organizația de experți care poate efectua o examinare a proiectelor din industria rutieră și a documentelor definite în punctul 6.4 din contract, confirmată de factura pentru transferul acestora, pe baza Legii de livrare - acceptarea proiectării, căutării și lucrărilor suplimentare finalizate, estimarea executivă pentru cantitatea totală de lucrări efectuate..
- 5.10. 5.10. Antreprenorul plătește facturi pentru examinarea lucrărilor proiectului și aprobarea produselor proiectului cu toate organizațiile și instituțiile interesate.
- 5.11. Costul lucrărilor de proiectare și examinare va fi luat în considerare în calculul estimat consolidat al costului obiectului.
- 5.12. Clientul face calcule lunare cu Antreprenorul pentru serviciile furnizate pe baza „Actelor de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate” (forma № KB-2v) și „Referință la costul lucrărilor de construcție efectuate” (forma № KB-3) datorită surselor de finanțare ale Clientului. Antreprenorul prevede facturi de inspecție pentru materiale achiziționate, desene, produse, calculul costurilor reale pentru funcționarea mașinilor și mecanismelor, a contractelor de închiriere și a altor documente care confirmă costurile și documentele prevăzute în prezentul acord, și în cazul implicării subcontractanților - cu alocarea serviciilor furnizate de subcontractanți.
- 5.13. În prezența finanțării bugetare, Clientul poate face, de asemenea, calcule provizorii pentru serviciile furnizate în conformitate cu Contractul.
- 5.14. 5.14. Actele de serviciu furnizate ("Act de livrare a acceptării proiectării, explorării și lucrărilor suplimentare finalizate", "Acte de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate" (forma № KB - 2v) și "Referințe privind costul construcției lucrări" (forma № KB- 3) este pregătit de Antreprenor și împreună cu reprezentantul Clientului pentru 3 (trei) zile verifică actele cu serviciile furnizate efectiv.
- 5.15. Semnarea în timp util a actelor, precum și cererile nefondate cu privire la volumul de servicii prezentat furnizate sunt soluționate în modul prevăzut de legislația în vigoare.
- 5.16. Când efectuați așezări pentru volumul lucrărilor efectuate (servicii) de la curent Reparați cantitatea de salarii estimate este determinată pe baza dimensiunii furnizate în Prețul contractului. Salariul mediu lunar al unui angajat pe care contractantul îl planifică A primi pe obiectul de comandă este determinat ținând cont de dispozițiile prevăzute în „Ordine Calcularea cantității de salarii estimate care sunt luate în considerare la determinarea valorii Construcția de obiecte ”, aprobată de Ordinul Ministerului Clădirii Regionale la 27 iulie 2018 №196 și Înregistrarea Ministerului Justiției Ucrainei la 16 august 2018 pentru № 931/32383.
- 5.17. Atunci când efectuați plăți reciproce pe baza lucrărilor contractuale (servicii) prețurile curente pentru resursele materiale sunt acceptate de antreprenor la prețuri rezonabile.

Clientul /Semnătura/
Ștampila

Antreprenorul /Semnătura/
Ștampila

5.17.1 La realizarea intercalulărilor, la pregătirea resurselor materiale la instalațiile staționare, pentru volumul de muncă efectuat, costul acestora este determinat de calculele relevante aprobate de organizația contractantă.

5.17.2. Costul materialelor, produselor și structurilor de construcție a drumurilor fabricate în propriile unități structurale, ferme subsidiare (ABS staționar și baze pentru prepararea liantelor, molozei negre etc.), este acceptat la preț, care nu ar trebui să depășească prețurile altor producători pentru aceleași resurse care s-au dezvoltat în regiune, cu excepția cazului în care este încadrat de cerințe speciale pentru caracteristicile tehnice și calitatea resurselor materiale.

5.17.3. În cazul achiziționării de amestecuri de beton asfaltat de la terți, contractantul oferă un calcul al valorii acestora.

5.17.4. Costurile de achiziție și depozitare ale contractantului sunt determinate de indicatorii procentivi medii furnizați în documentația proiectului de investiții.

5.18. Atunci când este de acord cu prețurile curente pentru resursele materiale între Client și Antreprenor, se formează un „Protocol pentru concilierea prețului resurselor materiale”, care face parte integrantă din Acordul celei de-a doua etape cu un preț de contract ferm.

5.19. La efectuarea intercalulelor privind volumul de muncă efectuat, costul resurselor materiale este determinat la prețurile prevăzute în prețul contractului.

5.20. În realizarea intercalulărilor, costul mașinilor-ore ale echipamentelor rutiere proprii este clarificat pe baza modificărilor prețurilor curente pentru resursele logistice și de muncă și determinat ținând cont de organismul executiv central recomandat, care asigură punerea în aplicare a politicii publice în domeniul economiei rutiere și gestionarea rutieră a indicatorilor mediați ai costului de funcționare a vehiculelor și mecanismelor rutiere.

5.21. Costul mașinilor-ore de mașini rutiere și mecanisme închiriate este acceptat la prețul curent din regiune, care este determinată pe baza analizei pieței serviciilor și mecanismelor de închiriere de mașini rutiere din regiune, ținând cont de costul mediu de funcționare a mașinilor recomandate de Ukaftotodor. În acest caz, atunci când se calculează costurile generale de producție și costurile administrative, precum și profiturile în general la achiziționarea costurilor de muncă ale lucrătorilor angajați în gestionarea și întreținerea acestui echipament rutier, nu sunt luate în considerare.

5.21.1. Dacă, din motive obiective, serviciile trebuie efectuate folosind mașini și mecanisme care nu sunt prevăzute în documentele de licitație disponibile autorității contractante, atunci când se calculează costul acestor lucrări (servicii) se determină ținând cont de condițiile modificate de performanță a lucrărilor (servicii) cu o justificare tehnică și economică adecvată în cadrul costului estimat calculat de reglementare relevant.

5.22. Suma estimată 0 profit - luată în considerare indicatorii medii recomandați în conformitate cu anexa E SOU 42.1-37641918-085: 2018 "Drumuri auto. Reguli pentru determinarea costului lucrărilor la reparațiile și întreținerea curentă".

5.23. La întocmirea prețului contractului și la efectuarea intercalulărilor, valoarea costurilor administrative este determinată de Antreprenor pe baza dimensiunii și structurii lor rezonabile (datele contabile și complexitatea generală de reglementare a lucrărilor de reparație efectuate în actele de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate funcționează, o formă remarcabilă № KB-2v), care a fost dezvoltată în această organizație în perioada de raportare anterioară. Valoarea costurilor administrative este acceptată în cadrul costului estimat calculat de reglementare relevant.

5.24. La întocmirea prețului contractului și la efectuarea intercalulărilor, indicatorii costurilor generale de producție sunt determinați de Antreprenor prin metoda de calcul-analitică pe baza analizei acestor costuri pentru perioada de raportare anterioară, în conformitate cu datele contabile și reglementările generale - intensitatea estimată a forței de muncă a efectuat funcționează în aceeași perioadă în conformitate cu Actele de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate (formă remarcabilă № KB-2v). Indicatorul costurilor generale de producție este acceptat în cadrul reglementării relevante - costul estimat estimat.

5.25 Cheltuielile pentru transportul angajaților, cheltuielile de călătorie - sunt rambursate de Client pe baza unui cont rezonabil furnizat de Antreprenor, dar nu peste normativ.

Clientul /**Semnătura**/
Ștampila

Antreprenorul /**Semnătura**/
Ștampila

5.26. În prezența resurselor materiale obținute din structuri de dezasamblare, demolare Structuri sau obținute prin extrădarea serviciilor pentru furnizarea serviciilor, este emisă o comisie, o lege, la determinarea volumului și a adecvării materialelor de mai sus pentru utilizare ulterioară Când efectuați servicii în subiectul contractului.

5.27. Când sunt detectate în calcule pentru serviciile prestate („Actele de acceptare a efectuate Lucrări de construcție „(Formularul CB - 2C) și „Certificatul de costuri pentru construcția lucrărilor ”(Formular He »KB - 3 care au fost concepute și plătite pentru perioadele anterioare) de erori și Încălcări ale determinării curente a ordinii, costul total al serviciilor este supus ajustării cu momentul detectării acestor erori și încălcări în perioada de raportare.

6. Furnizarea și acceptarea în temeiul Contractului

- 6.1. Termenul serviciilor: la 31.12.2021.
- 6.2. Antreprenorul trebuie să respecte termenele limită pentru finalizarea etapelor de lucru conform cu Programul de prestare a serviciilor (Anexa Xo 3).
- 6.3. Prezentul Contract stabilește următoarele date pentru începerea și încheierea etapelor serviciilor
 - 6.3.1. Începutul serviciilor - data semnării Contractului.
 - 6.3.2. Elaborarea documentației proiectului în termen de 55 de zile de la data semnării Contractului sau înregistrării în organele Trezoreriei de Stat.
 - 6.3.3. Obținerea unui raport pozitiv al examenului de documentare a proiectului în termen de 70 de zile de la data semnării Contractului sau a înregistrării în organele de Trezorerie de Stat dacă există fonduri prevăzute pentru aceste scopuri.
- 6.4. La finalizarea lucrărilor (serviciilor) la proiectate, și anume după primirea unui raport de expertiză pozitiv,, Antreprenorul transmite clientul în termen de 10 zile documentația de proiect, ajustată conform comentariilor organizației de experți, conform facturii Actul delivrare și acceptare a documentației de proiect întocmite în modul prescris.
- 6.5. Clientul primește conform facturii corespunzătoare, corectările observațiilor de examinare:
 - Rapoarte tehnice privind toate căutările și examinările ingineresti efectuate si întocmite de Antreprenor în formă tipărită în valoare de 1 (o copie) pentru fiecare tip de căutare, precum și în formă electronică în format Word, DWG și PDF (JPEG).
 - Documentația proiectului, întocmită de Antreprenor în forma tipărită în suma de 4 (patru) seturi , precum și în formă electronică în format Word, DWG și PDF (JPEG).
- 6.6. Data transferului documentației de proiect (setul de documentație) este considerată data înregistrării de către Client a facturii corespunzătoare (Act de depunere și acceptare a documentației de proiect). Antreprenorul trebuie să înceapă lucrările de reparații (servicii) nu mai târziu în a 81-a zi de la data semnării Acordului sau înregistrării acestuia în oficiile Trezoreriei Statului.
- 6.7. Data începerii serviciilor pentru reparația curentă este data transferului de către Client, documentației de proiect aprobată în conformitate cu procedura stabilită cu marcaj pe desene și calcule de „Pentru finalizarea lucrărilor”
- 6.8. Clientul delegă Antreprenorului dreptul pentru a primi tot documentele de autorizare.

Clientul /*Semnătura*/
Ștampila

Antreprenorul /*Semnătura*/
Ștampila

- 6.9. Pe parcursul prestării serviciilor, Antreprenorul asigură documentația completă, la timp, prevăzută de standardele acuale.
- 6.10. Antreprenorul asigură ca lucrătorii de pe șantier să respecte regulile de siguranță rutieră, tehnicii de securitate și normele de siguranță la incendiu. El creează condițiile necesare pentru aceasta, determină angajatul responsabil de instruirea angajaților cu privire la aceste probleme și exercitarea controlului.
- 6.11. Antreprenorul asigură menținerea completă, de calitate înaltă și menținerea la timp a documentației executive prevăzute de documentele de reglementare, inclusiv: jurnalul general de servicii (, inclusiv serviciile subcontractanților); jurnalul volumelor de servicii prestate (f.KB-b); documente care atestă calitatea materialelor utilizate; informații de laborator și control geodezic; acte despre lucrările ascunse și acte privind acceptarea provizorie a unor construcții responsabile; Acte privind testarea individuală și complexă a echipamentelor instalate, sistemelor și dispozitivelor de rețea; un set de desene de lucru cu inscripții conform serviciilor furnizate cu aceste desene sau modificări ale acestora.
- 6.12. Clientul efectuează acceptarea serviciilor conform punctul 21 DBN B.2.3-4-2015 Autostrăzi și SOU 42.1-37641918-128: 2019 « Instrucțiuni privind acceptarea lucrărilor de repararea a drumurilor publice ».

7. Furnizarea documentației proiectului de servicii

- 7.1. Elaborarea documentației de proiect și primirea unui raport de expertiză pozitiv pe partea estimată se revine Antreprenorului. Examinarea este etapa finală a elaborării documentației de proiect pentru reparațiile curente.
- 7.2. Antreprenorul este responsabil pentru respectarea documentației de proiectare cu cerințele actelor juridice normative și normelor de construcție.
- 7.3. Clientul în cursul efectuării reparației curente a autostrăzii are dreptul să efectueze modificări și completări la documentația proiectului, volumul de muncă și cheltuieli, a căror caracter și metode de execuție nu pot fi determinate cu precizie la elaborarea estimărilor (Act de defecte) ținând cont de normele Legii Ucrainei „Cu privire la achizițiile publice”. Antreprenorul este obligat să țină cont de acestea schimbări.

8. Drepturi și obligații

- 8.1. Clientul este obligat:
- 8.1.1. A furniza Antreprenorului, ca parte a sarcinii tehnice, datele inițiale pentru elaborarea documentației de proiect, sarcina de elaborare a documentației de proiect, actul defect.
- 8.1.2. Aprobarea documentației de proiect elaborată de Antreprenor în conformitate cu sarcina tehnică (sarcina de proiectare, act de defecte) și predată-o Antreprenorului.
- 8.1.3. De determinat Antreprenorului locul prestării serviciilor în termenii stabiliți prin Contract și Programul de prestare a serviciilor.
- 8.1.4. Să se efectueze supravegherea tehnică și controlul asupra cursului, calității, costurilor și volumului Furnizarea serviciilor conform legii.
- 8.1.5. Monitorizarea conformității serviciilor, materialelor (echipamente) documentației de proiectare, cerințelor privind reglementările și regulile de construcție și producție, standardelor, condițiilor tehnice, altor documente normative.
- 8.1.6. Acceptarea serviciilor furnizate de Antreprenor și semnarea „Actul de livrare a acceptării lucrărilor de proiectare, cercetare și de lucrări suplimentare finalizate” și „Actul de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate” (formularul № KB-2v) cu condiția executării corespunzătoare a serviciilor de către Antreprenor, dacă există fonduri disponibile pentru aceste scopuri.
- 8.1.7. De platit Antreprenorul pentru serviciile furnizate din Contractul prezent, în sumele și în termenele stabilite în Contract, dacă sunt prezente fondurile furnizate pentru aceste scopuri.
- 8.2. Clientul are dreptul:
- 8.2.1. În condiții de necesitate a producției, din circumstanțe neprevăzute, pentru a ajusta documentația de proiectare la compoziție, volumul lucrărilor și cheltuielile, a căror caracter și metode de execuție nu pot fi determinate cu exactitate în elaborarea estimărilor (Act de defect).

Clientul /**Semnătura**/

Ștampila

Antreprenorul /**Semnătura**/

Ștampila

Ajustarea documentației proiectului se realizează în cadrul costului estimat, ținând cont de normele Legii Ucrainei „privind achizițiile publice”, ținând cont de finanțarea dovedită, prin încheierea de acorduri suplimentare la acord.

8.2.2. Fără a interfera în activitatea Antreprenorului verificați disponibilitatea documentelor care atestă calitatea materialelor utilizate și monitorizați conformitatea Antreprenorului cu instrucțiunile organelor de stat, inclusiv instrucțiunile Clientului privind eliminarea deficiențelor, disponibilitatea și corectitudinea documentației executive.

8.2.3. În cazul încălcărilor repetate ale prevederilor documentației de proiectare, normelor și regulilor de construcție, altor documente de reglementare, emiteți un ordin către Antreprenor pentru eliminarea acestor încălcări sau deficiențe.

8.2.4. Încetați acordul în următoarele cazuri:

- lipsa fondurilor pentru finanțarea obiectului;
- identificate investiții necorespunzătoare de fonduri pentru furnizarea de servicii la obiect;
- falimentul Antreprenorului;
- neprestarea serviciilor din vina Antreprenorului, conform Programul de prestare a serviciilor în baza Contractului, pentru mai mult de o lună;
- încălcarea repetată de către Antreprenor a normelor și regulilor de construcție, prestarea serviciilor de calitate slabă, abaterea de la cerințele documentației de proiect

Dacă a fost decis încetarea contractului, clientul îl informează în scris

Antreprenorului cu cel puțin 20 (douăzeci) zile înainte de intrarea în vigoare a unei astfel de decizii.

8.2.5. Returnarea „Actul de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate” Antreprenorului fără efectuarea plății în cazul executării necorespunzătoare a documentelor definite de legislația în vigoare (absența documentelor justificative necesare, nerespectarea calculelor furnizate cu cerințele legislației în vigoare în domeniu, de prețuri, semnături etc.) sau furnizarea acestora este de proastă calitate și incompletă.

8.2.6. Clientul are dreptul în orice moment înainte de încheierea serviciilor de a se retrage din acord, plătiind Antreprenorului o taxă pentru o parte din serviciile furnizate, conform punctului 4 din art. 849 din Codul civil al Ucrainei.

8.2.7. Dacă după încheierea contractului de cumpărare, clientul este necesar să achiziționeze de servicii similare suplimentare de la același participant, Clientul are dreptul conform punctului, 5 paragraful 2 din art.40 din Legea « privind achizițiile publice » pentru a efectua o achiziție suplimentară în termen de trei ani de la încheierea contractului de achiziție, dacă costul total al acestor servicii nu depășește 50% din prețul contractului principal de achiziții, încheiat cu privire la rezultatele ofertei

8.2.8. Alte drepturi:

- solicită corectarea gratuită a deficiențelor cauzate de încălcările comise de Antreprenor;
- necesită teste suplimentare utilizate la furnizarea serviciilor de materiale și verificarea tipurilor de servicii înregistrate în „Acte de acceptare lucrărilor de construcție finalizate” din costul Antreprenorului;
- a face cunoștință de întreținerea documentației executive și ași exprima afirmațiile cu privire la completitatea și obiectivitatea informațiilor furnizate în aceasta, evoluția performanței serviciului. Clientul are dreptul de a furniza în orice moment orice informații, documente etc., legate de executarea prezentului Contract, către Agenția de Stat a Autostrăzilor din Ucraina.

8.3. Antreprenorul este obligat:

8.3.1. Oferiți servicii de în sfera și în termenele prevăzute de sarcina tehnică, documentația de proiect, planul calendaristic aprobat pentru finanțarea serviciilor (Anexa Xo 2) și graficul de prestare a serviciilor.

8.3.2. Asigurarea serviciilor la fața locului a măsurilor necesare de respectare de către angajați a normelor de siguranță rutieră, a dreptului muncii, a normelor de protecție a muncii, a comportamentului angajaților pe șantier , respectarea regulilor si normele tehnologiei de siguranță a salubrității industriale, protecției împotriva incendiilor etc.

Clientul /*Semnătura*/
Ștampila

Antreprenorul /*Semnătura*/
Ștampila

- 8.3.3. Atunci când sunt furnizate servicii, Antreprenorul asigură respectarea cerințelor, ținând cont de dispozițiile reglementărilor actuale în domeniul protecției mediului și siguranței mediului.
- 8.3.4. În cazul detectării de către Client a deficiențelor în procesul de furnizare a serviciilor, eliminați-le într-un timp scurt, pe cheltuiala sa.
- 8.3.5. Materialele (echipamente) care nu îndeplinesc cerințele de reglementare trebuie eliminate imediat imediat de pe șantier și înlocuite din contul Antreprenorului.
- 8.3.6. Antreprenorul garantează calitatea și posibilitatea de funcționare a obiectului în conformitate cu condițiile documentației de proiectare aprobate, cu condițiile de garanție specificate în secțiunea „TP. Calitatea serviciilor.
- 8.3.7. Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru corectitudinea și fiabilitatea costurilor reale reflectate în furnizarea Clientului pentru plata „Actele de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate” Mo KB-2v. În cazurile de prezentare excesivă a costurilor către Client, nedocumentate, care a condus sau poate duce la o supraestimare nerezonabilă a costului serviciilor prestate, Antreprenorul va despăgubi Clientul pentru pierderi în întregime.
- 8.3.8. Alte responsabilități:
- să ofere Clientului asistența necesară în timpul inspecțiilor sale privind calitatea serviciilor furnizate, materiale de conformitate cu indicatorii fizici, inclusiv, pentru a furniza informațiile, documentele, echipamentele, forța de muncă necesare, etc;
 - să informeze Clientul despre circumstanțele care împiedică furnizarea de servicii în temeiul Contractului, precum și despre măsurile necesare pentru eliminarea acestora;
 - Antreprenorul este responsabil pentru distrugerea accidentală, deteriorarea sau pierderea materialelor din dezasamblare sau exploatare accidentală.
- 8.4. Antreprenorul are dreptul:
- 8.4.1. Pe propriul risc, să furnizeze servicii din timp cu acordul Clientului.
- 8.4.2. Oferiți servicii și primiți plata pentru serviciile furnizate în timp util și complet pe propriul risc pe măsură ce fondurile sunt primite.
- 8.4.3. Antreprenorul are dreptul să solicite Clientului cu o propunere de reziliere a Acordului în absența finanțării obiectului de reparații mai mult de un an bugetar.
- 8.4.4. Implicați, cu acordul Clientului, subcontractanți în implementarea Acordului în conformitate cu termenii Contractului din Secțiunea „X. Implicarea în furnizarea serviciilor subcontractanților”.

9. Asigurarea îndeplinirii obligațiilor din acord

- 9.1. Cel târziu la data încheierii Contractului, Antreprenorul va oferi Clientului o garanție pentru executarea Contractului sub forma unei garanții bancare originale în valoare de 1% din valoarea Contractului.
- 9.2. Perioada de valabilitate pentru asigurarea executării Contractului este până când Antreprenorul își îndeplinește pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului.
- 9.3. Dacă Contractul este prelungit în conformitate cu condițiile Contractului, Clientul poate solicita Antreprenorului să prelungească termenul de valabilitate a Contractului.
- 9.4. Garanția bancară oferită ca garanție pentru executarea Contractului indică obligația băncii-garant în cazul încălcării de către Antreprenor a obligației sale în temeiul Contractului garantat prin garanție, de a plăti fondurile către Client la prima sa cerere, fără depunerea oricăror alte documente.
- 9.5. În cazul rezilierii Contractului din lipsă de fonduri pentru finanțarea obiectului, sau rezilierii Contractului, care are loc la inițiativa Clientului, garanția bancară se restituie Antreprenorului și Băncii garant.
- 9.6. Clientul returnează garanția pentru executarea Contractului, după executarea de către Antreprenor. Din Contract, precum și în cazul recunoașterii de către instanță a rezultatelor procedurii de achiziție sau a Acordului de achiziții nu sunt valabile și în cazurile menționate la articolul 37 din Legea Ucrainei „Cu privire la achizițiile publice, precum și în conformitate cu condiții, specificat în acord, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile bancare de la data apariției acestor circumstanțe.

Clientul /**Semnătura**/
Ștampila

Antreprenorul /**Semnătura**/
Ștampila

- 9.7. Asigurarea aplicării Contractului nu este returnată și este supusă transferului la bugetul relevant în cazul neîndeplinirii de către contractant a obligațiilor sale contractuale sau a rezilierii acordului la inițiativa contractantului

10. Implicarea în serviciile subcontractanților

- 10.1. În timpul îndeplinirii obligațiilor din Contract, Antreprenorul poate implica subcontractanți, cu acordul Clientul, în modul prevăzut de legislația aplicabilă.
- 10.2. O parte integrantă a Contractului este Lista organizațiilor subcontractante (Anexa nr. 4), pe care Antreprenorul a furnizat-o în oferta sa de licitație (denumită în continuare Lista).
- 10.3. Implicarea subcontractanților ale căror servicii nu depășesc douăzeci la sută din valoarea acordului se bazează pe o solicitare scrisă a contractantului. Clientul, într-o perioadă de până la 5 (cinci) zile lucrătoare după primirea cererii de la Antreprenor, îl notifică prin scrisoarea de aprobare a organizației subcontractate.
- 10.4. În cererea de aprobare a subcontractantului, Antreprenorul trebuie să precizeze informații privind tipurile și volumele de servicii care sunt atribuite subcontractantului.
- 10.5. Clientul are dreptul să refuze implicarea subcontractantului propus cu justificarea motivelor acestui refuz și în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare pentru a notifica în scris contractantul despre refuzul motivat. Antreprenorul poate încheia acorduri de subcontractare pentru furnizarea de servicii în temeiul prezentului acord numai după aprobarea scrisă cu Clientul.
- 10.6. Subcontractele finale nu creează nicio relație juridică (obligație) între Client și subcontractant. Antreprenorul este responsabil pentru serviciile furnizate de subcontractanți.
- 10.7. Atunci când implică subcontractanți, Antreprenorul controlează disponibilitatea licențelor, autorizațiile pentru desfășurarea anumitor tipuri de activități economice, dacă obținerea unui astfel de permis sau licență pentru desfășurarea acestor activități este prevăzută de lege.
- 10.8. Acceptarea serviciilor furnizate de subcontractanți este realizată de Antreprenor.

11. Responsabilitățile părților

- 11.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor în temeiul prezentului Contract, părțile sunt responsabile în conformitate cu legislația aplicabilă a Ucrainei și a prezentului Contract, cu excepția cazului în care Antreprenorul oferă servicii pe propriul risc și pentru propriii cai în absența finanțării. Clientul nu poate garanta acceptarea acestor servicii în conformitate cu procedura de asumare a angajamentelor bugetare prevăzute de Codul bugetar al Ucrainei.
- 11.2. Responsabilitatea pentru calitatea serviciilor furnizate, testarea materialelor, echipamentelor este suportată de Antreprenor, resursele materiale utilizate pentru efectuarea acestora trebuie să îndeplinească cerințele reglementărilor și reglementărilor în domeniul economiei rutiere, documentației de proiectare.
- 11.3. Încălcarea obligațiilor de către contractant în temeiul Contratorului stă la baza aplicării sancțiunilor economice prevăzute de Codul comercial al Ucrainei, alte legi sau contract.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul nu își îndeplinește obligațiile de returnare sau rambursare a avansului, Antreprenorul trebuie să returneze partea nefolosită din avans ținând cont de indicele de inflație, precum și să plătească o penalitate în valoare de dublu BNU. rata contabilă pentru returnarea cu întârziere a avansului neutilizat.
- 11.5. Pentru încălcarea termenilor obligației privind calitatea serviciilor, în cazul neeliminării deficiențelor și/sau în cazul refuzului Antreprenorului de a elimina deficiențele în termenul specificat în Comandă, Antreprenorul poate primi o amendă în suma de 20 (douăzeci) la sută din costul serviciilor care sunt recunoscute a fi de proastă calitate.
- 11.6. Antreprenorul este responsabil material de păstrarea serviciilor furnizate, a consecințelor deteriorării sau distrugerii acestora până în momentul acceptării serviciilor de către client.
- 11.7. Dacă Antreprenorul constată calcule și deficiențe în documentația de proiectare în procesul de furnizare a serviciilor care pot afecta negativ progresul, calitatea și termenii de prestare a serviciilor, acesta trebuie să informeze imediat clientul în scris despre acest lucru.

Clientul /**Semnătura**/
Ștampila

Antreprenorul /**Semnătura**/
Ștampila

- 11.8. În cazul în care, , Clientul insistă în formă scrisă continuarea prestării serviciilor, Antreprenorul acceptă această decizie până la implementare, dar nu este responsabil pentru eventualele consecințe a ceea ce a avertizat.
- 11.9. De la semnarea acordului, contractantul are responsabilitatea materială de a menține obiectele transferate acestuia. În caz de deteriorare accidentală a componentelor autostrăzii transferate către acesta înainte de transferul către Clientul său, Antreprenorul este obligat să anunțe imediat Clientul și să elimine imediat daunele. La cererea Clientului, Antreprenorul îi prezintă spre aprobare un plan de măsuri pentru eliminarea daunelor accidentale ale obiectului. În acord cu Clientul, Antreprenorul poate implica subcontractanții în eliminarea daunelor aduse obiectului.
- 11.10. Antreprenorul este obligat să ia măsuri pentru a preveni distrugerea sau deteriorarea obiectului. Dacă este necesar, părțile vor face modificări corespunzătoare ale termenilor acordului în legătură cu apariția acestor circumstanțe.
- 11.11. Antreprenorul este responsabil:
- pentru deficiențe în documentația de proiectare, inclusiv deficiențe identificate ulterior în timpul implementării serviciilor de reparații curente în conformitate cu această documentație de proiectare, precum și în perioada în conformitate cu punctul. 2.11.2.12. Acord în procesul de funcționare a instalației, dacă aceste deficiențe apar din vina Proiectantului. În cazul detectării deficiențelor din documentația proiectului, proiectantul la cererea Clientului este obligat să ajusteze gratuit documentația proiectului, precum și să compenseze daunele, cu excepția cazului în care legea prevede altfel;
 - pentru prestarea la timp și fără accidente a serviciilor, siguranța circulației la instalațiile ce i-au fost transferate;
 - pentru compensarea daunelor cauzate persoanelor fizice sau juridice în caz de accidente rutiere din cauza Antreprenorul legate de condiții rutiere nesatisfăcătoare, este determinată în conformitate cu legislația aplicabilă;
 - neasigurarea siguranței rutiere în conformitate cu reglementările actuale privind furnizarea de servicii, dacă aceste încălcări au apărut din vina Antreprenorului sau a subcontractantului și au dus la accidente rutiere;
 - pentru respectarea tuturor măsurilor necesare în domeniul protecției mediului și siguranței mediului, ținând cont de dispozițiile reglementărilor actuale;
 - reguli de securitate sanitară și împotriva incendiilor, reguli de protecție a muncii;
 - exploatarea echipamentelor de construcție, depozitarea materialelor de construcție și a structurilor pentru echipamente de siguranță în timpul furnizării serviciilor;
 - nerealizarea sau furnizarea necorespunzătoare a serviciilor în temeiul acordului.
- 11.12. Clientul nu este responsabil pentru întârzierea plății pentru serviciile furnizate de Antreprenor în cazul în care întârzierea plății este cauzată de nerespectarea fondurilor bugetare de la administratorul fondurilor bugetare pentru serviciile de finanțare furnizate prin prezentul acord, sau întârzierea plății a apărut din alte motive care nu au legătură cu acțiunile Clientului (, inclusiv, dar nu exclusiv în cazul neplătirii de către Serviciul Trezoreriei de Stat).

12. Avertisment anticorupție

- 12.1. Părțile se angajează să respecte cerințele legislației anticorupție și să nu ia nicio măsură care să încalce regulile legislației anticorupție, în legătură cu exercitarea drepturilor sau obligațiilor lor în temeiul prezentului Contract, inclusiv să nu facă o ofertă, să nu sancționeze promisiunea și să nu efectueze plăți ilegale, inclusiv să primească un beneficiu ilegal în numerar sau în orice altă formă, oricărei persoane fizice sau juridice.

13. Circumstanțe de forță majoră

- 13.1. Părțile vor fi eliberate de răspundere pentru neexecutarea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor în temeiul acordului în caz de forță majoră (forță majoră), care nu existau la momentul încheierii tratatului și au apărut în afara voinței părților (accident, catastrofă, dezastru comun, epidemie, epizootie, război etc.). În acest caz, îndeplinirea condițiilor acordului este amânată pentru perioada în care se vor aplica astfel de condiții.

Clientul /Semnătura/
Ștampila

Antreprenorul /Semnătura/
Ștampila

- 13.2. Partea care nu își poate îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului Contract ca urmare a unor circumstanțe de forță majoră va notifica, în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la momentul producerii acestora, celeilalte părți acest lucru, în scris, depunând confirmarea corespunzătoare. În lipsa notificării în timp util, partea vinovată este obligată să despăgubească celeilalte părți pentru daunele cauzate prin necomunicarea sau sesizarea în timp util a apariției unor circumstanțe de forță majoră.
- 13.3. Dovada circumstanțelor de forță majoră și validitatea acestora sunt documentele relevante (certificat), care sunt emise de Camera de Comerț și Industrie a Ucrainei.
- 13.4. În cazul în care circumstanțele de forță majoră se extind mai mult de 30 (treizeci) zile, fiecare parte va avea dreptul să rezilieze acordul în modul prescris. În caz de plată în avans, Antreprenorul returnează fondurile către Client în termen de 3 (trei) zile de la data încetării Acordului.
- 13.5. Debutul forței - în circumstanțe majore crește termenul acordului pentru perioada de valabilitate a acestora.

14. Solutionarea litigiilor

- 14.1. În caz de dispute sau dezacorduri, părțile se angajează să le rezolve prin negocieri și consultări reciproce.
- 14.2. În cazul nerespectării de către părți a consimțământului litigiului (diferența) sunt soluționate în instanță în conformitate cu legislația Ucrainei.
- 14.3. Părțile vor stabili că toate cererile posibile în temeiul acordului sunt luate în considerare de părți în termen de douăzeci de zile calendaristice de la primirea creanței.

15. Termen contractual

- 15.1. Acordul intră în vigoare la semnarea sa de către părți și este valabil până la 31.12.2021, dar în orice caz până când părțile și-au îndeplinit pe deplin obligațiile în temeiul acordului..
- 15.2. Pentru a îndeplini obligațiile din acord, în caz de întârziere a finanțării, Clientul poate decide să prelungească termenul acordului prin încheierea de acorduri suplimentare.
- 15.3. Expirarea acordului nu eliberează părțile de răspundere pentru încălcarea acestuia, care a avut loc pe durata termenului acordului.

16. Diverse

- 16.1. Acordul este încheiat în limba ucraineană și este semnat în două exemplare care au aceeași forță juridică.
- 16.2. Toate relațiile care nu sunt reglementate de prezentul acord sunt reglementate în conformitate cu legislația actuală a Ucrainei.
- 16.3. Toate informațiile referitoare la prezentul acord, inclusiv datele sursă, detaliile părților, specificațiile și alte documente legate de încheierea și punerea în aplicare a acordului sunt informații confidențiale în definirea acestui concept prin articolul 21 din Legea Ucrainei "Despre informații "și partea 1 a art. 7 din Legea Ucrainei „Cu privire la accesul la informații publice”, care poate fi diseminată numai cu acordul prealabil al celeilalte părți.
- 16.4. Prin semnarea prezentului acord, părțile convin între ele să includă datele lor personale în baza de date a datelor cu caracter personal: contrapartide și, ulterior, pentru prelucrarea nedeterminată și utilizarea nedeterminată a acestor date de către proprietarul bazei de date cu date cu caracter personal, precum și transferul de date cu caracter personal către terți exclusiv în limitele și pe motivele prevăzute de Legea Ucrainei „privind protecția datelor cu caracter personal” din 01.06.2010.
- 16.5. Modificările la acord se fac prin încheierea de acorduri suplimentare care fac parte integrantă a acestora și vor avea efect dacă sunt semnate de comisarii părților la acord.
- 16.6. Părțile sunt responsabile pentru corectitudinea detaliilor specificate de acestea în contract și se angajează să notifice în scris celeilalte părți despre schimbarea lor în scris și, în caz de ne-notificare, prezintă riscul de efecte adverse.

Clientul /**Semnătura**/

Ștampila

Antreprenorul /**Semnătura**/

Ștampila

- 16.7. La semnarea / înregistrarea acordului, precum și în corespondența părților, se folosește semnătura scrisă a părții reprezentantului autorizat al părții. La încheierea acordului / acordului suplimentar la acord, fiecare dintre părți se angajează să certifice fiecare pagină a foii, care stabilește termenii acordului / acordului suplimentar la acord, prin semnarea fiecărei pagini de către un reprezentant autorizat al părții relevante și aplicarea semnăturii cu sigiliul părții, (această cerință nu se aplică unei părți care desfășoară activități fără sigiliu în conformitate cu legea aplicabilă). În același timp, este permisă efectuarea unei astfel de vize de către o parte numai pe fișele copiei Acordului acordului suplimentar la acord, care este transferat celeilalte părți și este permisă să nu atârne o foaie pe care partea este deja semnată. Toate anexele la acord sunt, de asemenea, supuse vizualizării.
- 16.8. Sistemul fiscal al clienților: o organizație non-profit, nu este plătitor de TVA.
- 16.9. Sistemul fiscal al contractantului: contribuabil în condiții generale, plătitor de TVA.
- 16.10. În cazul schimbării sistemului fiscal, Antreprenorul este obligat să notifice Clientul în termen de 5 (cinci zile.
- 16.11. Părțile sunt obligate să se informeze imediat reciproc despre schimbarea detaliilor.

17. Anexe la contract

- 17.1. Prețul contractului (№ 1).
- 17.2. Calendarul Planului de finanțare a serviciilor (№ 2).
- 17.3. Programul serviciilor (№ 3).
- 17.4. Lista subcontractanților (№4).

18. Locație și detalii bancare ale părților

Clientul

Servicii de autostradă
 În Serviciul Trezoreriei de Stat din Ucraina în AB „Sudul”
 61202, m. Kharkiv, vul. Akhsarova
 Tel. (057) 336-80-55,
 UA658201720343201001100005631
 Cod EDRPOU 30885376

Șeful construcțiilor de drumuri
 Demcenko Anatoly Evgenievici

/Semnătura/
 Ștampila

Antreprenorul

Companie de răspundere limitată
 În regiunea Kharkiv „Avtomahistral-Pivden”
 65058, Odesa, vul. Roman Carmen, 21 de ani
 Tel. (048) 728-95-84
 UA493282090000026002312237001
 cod EDRPOU 34252469

directorul
 Timofeev Nikolai Sergheevici

/Semnătura/
 Ștampila

Clientul Serviciu rutier în regiunea Kharkiv
Antreprenorul TOV Avtomahistral-Pivden

PRET CONTRACTUAL

pe GBN G.1-218-182: 2011 "Repararea drumurilor publice. Tipuri de reparații și liste de lucrări". Reparația medie actuală a autostrăzii publice de importanță de stat M-03 Kiev - Kharkiv - Dovzhansky (pe m. Rostov-on-Don) pe site-ul km 472-045 - km 493-400 în regiunea Kharkiv (cu elaborarea documentației proiectului) (45233142-6 Repararea drumului), realizată în 2021

"Tipul prețului contractului: dinamic.

Definită conform DSTU B D.1.1-1-2013 (cu modificări și completări) și SOU 42.1-37641918-085: 2018

Compilat la prețurile curente începând cu 2021."

№	Justificare	Numele costului	Cost, mii de uah.		
			TOTAL	inclusiv:	
				lucrari de constructie	alte costuri
1	2	3	4	5	6
1		Costuri directe, inclusiv:	593675.40408	593675,4041	-
	Calcul M1	Salariu	15224.71132	15224.71132	-
	Calcul M2	Costul resurselor materiale	514080.60214	514080.60214	-
	Calcul M3	Costul funcționării mașinilor și mecanismelor de construcție	64370.09062	64370,09062	-
2	Calcul M4	Costuri generale de producție	15636.34349	15636.34349	-
3	Calcul M5	Costuri pentru erecție (adaptare) și dezasamblarea titlului de clădiri temporare și structuri incl. sume inverse	-	-	-
4	Calcul M6	Fonduri pentru costuri suplimentare atunci când efectuați lucrări de construcție în timpul iernii (peVolumul de muncă planificat pentru performanță în timpul iernii)	-	-	-
5	Calcul M7	Fonduri pentru costuri suplimentare atunci când efectuați lucrări de construcție vara (pentru volume Lucrări planificate pentru execuție vara)	-	-	-
6	Calcul M8	Alte costuri aferente	12154.30515	-	12154.30515
		inclusiv:			
		Costul de proiectare și căutare lucrări	1007.59525	-	1007.59525

		Total:	621466.05272	609311.74757	12154.30515
7	Calcul M9	Profit	5834.65079	5834.65079	
8	Calcul M10	Fonduri pentru acoperirea costurilor administrative ale organizațiilor de construcții și adunări	1783.0113	-	1783.0113
9	Calcul M11	Fonduri de acoperire a riscurilor	6209.95911	6088.41606	121.54305
10	Calcul M12	Fonduri pentru a acoperi costurile suplimentare asociate proceselor de inflație	24060.9275	24060.49275	-
		Împreună (paragrafele 1-10)	659354,1667	645295.30717	14058.8595
11	Calcul M13	Impozite, taxe, plăți obligatorii stabilite prin legislația curentă și nu sunt luate în considerare Componente ale valorii construcției (excluzând TVA)	-	-	-
		Împreună prețul contractual, cu excepția TVA	659354,1667	645295.30717	14058.8595
		Impozit pe valoare adăugată	131870.83333	-	131870.83333
12		Prețul total al contractului	791225.00000		

Șef adjunct al dezvoltării drumurilor
/Semnătura/
 Ștampila

Șeful autorității contractante generale
/Semnătura/
 Ștampila

Planul calendaristic pentru serviciile de finanțare

GBN G.1-218-182: 2011 "Repararea drumurilor publice. Tipuri de reparații și liste de lucrări". Reparația medie actuală a autostrăzii publice de importanță de stat M- 03 Kiev-Harkiv-Dovzhansky (pe m. Rostov-on-Don) pe site-ul km 472-045 - km 493-400 (zone separate) în regiunea Kharkiv (cu elaborarea documentației proiectului) (45233142-6 Reparație rutieră).

№	Nume	Cost, UAH	2021
1	în baza contractului	791 225 000,00	791 225 000,00

Servicii de autostradă
În regiunea Kharkiv

Șef adjunct al dezvoltării drumurilor

/Semnătura/
Ștampila

Companie de răspundere limitată
În regiunea Kharkiv „Avtomahistral-Pivden”

Director

/Semnătura/
Ștampila

SERVICIU DE FURNIZARE A GRAFICULUI
GBN G.1-218-182: 2011 "Repararea drumurilor publice. Tipuri de reparații și liste de lucrări". Reparația medie actuală a
autostrăzii publice cu valoare de
stat M-03 Kiev - Kharkiv - Dovzhansky pe secțiunea km 4721045 - km 493-400 (zone separate) în regiunea Kharkiv (cu
elaborarea documentației proiectale (45233 142-6 Reparație rutieră).

№	Lista lucrărilor	Unități	Cantitate	2021											
				I trimestru			II trimestru			III trimestru			IV trimestru		
				Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1		m²	204 900			-									
2		m²	27 000												
3		m²	269 594												
4		m²	20 000												
5		m3	3 000												
6		m3	7 766,80												
7		m3	5 600												
8		m²	30 900												
9		m²	39 300												
10		m²	90 00												
11		m² t	2786954 56508												
12		m²	278 954												
13		m²	10 900												
14		buc.	2												
15		m²	93 940												
16		m²	450												
17		buc.	5												
18		m3	30 240												

LISTA ORGANIZAȚIILOR DE SUBCONTRACTARE

№	Numele subcontractantului și detaliile acestuia	Tipuri de servicii care se presupune că sunt încredințate subcontractantului	Costul estimat al serviciilor în procente (%) până la prețurile licitației
1	2	3	4
1	TOV «NVO «Transinzhyrnyh or. Kyiv, Holosiivskiy r-n, vul. proektnoi Antonovycha, 51 USCROU 41746840, Cont IVAM: UA 96 380269 00000 26008056233462 în filiala « Privatbank » CH 4174638426505	elaborarea documentelor de licitație	0,6%

Clientul

Servicii de autostradă
În regiunea Kharkiv

Șef adjunct al dezvoltării drumurilor
/Semnătura/
Ștampila

Antreprenorul

Companie de răspundere limitată
În regiunea Kharkiv „Avtomahistral-Pivden”

Director
/Semnătura/
Ștampila

 Traducerea din limba ucraineană în limba română este efectuată la biroul de traduceri "Dialog", o. Odesa

 21/07/2022 



Державне агентство автомобільних доріг України
(УКРАВТОДОР)

Служба автомобільних доріг у Харківській області

вул. Ахсарова, 2, м. Харків, 61202

тел. (057) 336-83-28
факс (057) 336-80-55
Email: zhmyrova.la@ukravtodor.gov.ua

“25” _____ 07 _____ 2022 р. № 122BC/10

Директору
ТОВ «Автомагістраль-Південь»
ТИМОФЕЕВУ Миколі

ПОЗИТИВНИЙ ВІДГУК

За період співробітництва Служби автомобільних доріг у Харківській області з ТОВ «Автомагістраль-Південь», останнє зарекомендувало себе, як високопрофесійне дорожньо-будівельне підприємство, що спеціалізується на будівництві, реконструкції та ремонтах автомобільних доріг з використанням передових технологій. В активі підприємства є високомобільні виробничі бази, а також наявна необхідна кількість працівників відповідної кваліфікації. Технологічні процеси з дорожньо-будівельних робіт забезпечені сучасними потужними машинами та механізмами.

З минулих років та по сьогоднішній ТОВ «Автомагістраль - Південь» виконувало та виконує роботи на автомобільних дорогах загального користування державного значення у Харківській області, зокрема, за договором №Т12-КХД493/21 від 22 січня 2021 за предметом закупівлі: ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 493+900 – км 516+400 у Харківській області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг).

Автомобільна дорога М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 493+900 – км 516+400, відноситься до II технічної категорії.

Ціна договору складає – **640 416 098 грн. з ПДВ.**

Загальна сума виконаних робіт становить – **564 331 459,00 грн. з ПДВ**, в тому числі:

- вартість проектно-вишукувальних робіт – **1 407 450,14 грн. з ПДВ.**
- вартість виконаних будівельних робіт – **562 924 008,86 грн. з ПДВ;**

Обсяги по даному договору виконані на 88,12%, відповідають вимогам стандартів, норм та чинному законодавству та з дотриманням термінів, обумовлених Договором.

З боку Служби автомобільних доріг у Харківській області відсутні претензії та судові позови щодо невиконання або неналежного виконання умов договору.

Системний підхід до управління якості та організації робіт досвідчених спеціалістів підприємства забезпечує високий рівень виконання комплексу ремонтно-будівельних робіт з належною якістю в терміни, обумовлені замовником та умовами договору.

Бажаємо підтримувати досягнутий рівень і будемо з задоволенням співпрацювати з Вами в подальшому.

Перелік виконаних робіт вказано у додатку до листа-відгука (*JOB COMPLETION CERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ*).

Заступник начальника Служби автомобільних доріг у Харківській області



ДЕМЧЕНКО Анатолій

Служба автомобільних доріг у Харківській області

Motor Road Service in Kharkiv Region

TO WHOM IT MAY CONCERN/ДЛЯ НАДАННЯ ЗА МІСЦЕМ ВИМОГИ

JOB COMPLETION CERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ	
Цим сертифікатом засвідчуємо, що компанія ТОВ «Автомостраль-Південь» виконала ремонтно-будівельних робіт на 88,12% за договором №Т12-КХД493/21 від 22.01.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 493+900 - км 516+400 у Харківській області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 ремонт доріг)» без будь-яких суперечок чи судових розглядів We hereby certify that Avtomagistral-Pivden LLC has completed 88,12% of the repair and construction works under the Contract №Т12-КХД493/21 of 22.01.2021 «Current secondary repair of the highway Public use of the state value of the M-03 Kyiv - Kharkiv - Dovzhansky (in the city of Rostov-on-Don) on the section km 493 + 900 - km 516 + 400 in Kharkiv region (with development of construction documents) (45233142-6 repair of roads)» without any dispute or litigation	
Country:	Ukraine
Країна:	Україна
Contractor:	Avtomagistral-Pivden LLC
Підрядник:	ТОВ «Автомостраль-Південь»
Employer:	Motor Road Service in Kharkiv Region
Замовник:	Служба автомобільних доріг у Харківській області
Engineer:	Nazarenko Viacheslav
Інженер:	Назаренко В'ячеслав Олександрович
Loan:	-
Кредит:	-
Contract:	№Т12-КХД493/21 «Current secondary repair of the highway Public use of the state value of the M-03 Kyiv - Kharkiv - Dovzhansky (in the city of Rostov-on-Don) on the section km 493 + 900 - km 516 + 400 in Kharkiv region (with development of construction documents) (45233142-6 repair of roads)»
Договір:	№Т12-КХД493/21 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 493+900 - км 516+400 у Харківській області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 ремонт доріг)»
Date of Signing of the Contract:	22.01.2021
Дата підписання договору:	
Commencement Date:	01.04.2021
Дата початку:	

Completion Date:	Works were temporarily suspended due to force majeure
Дата завершення:	Роботи були тимчасово призупинені через форс-мажорні обставини
Duration:	10 month/місяців
Тривалість:	
Length of the road:	22,5 km/км
Протяжність дороги:	
Road category (lanes width) Категорія дороги (ширина смуг):	Road category II: - number of lanes - 2 (1 in each direction); - width of the carriageway – 7,5 m; - lane width – 3,75 m; Категорія дороги II, : - кількість смуг руху - 2 (по 1й в кожному напрямку); - ширина проїзної частини – 7,5 м; - ширина смуги руху - 3,75 м;
Contract Amount: Загальна сума контракту:	640 416 098,00 UAH incl. VAT 640 416 098,00 грн., з ПДВ
Performed works amount, % of completion with respect to Contract amount Сума виконаних робіт, % виконання договору	564 331 459,00 UAH incl. VAT 88,12% 564 331 459,00 грн., з ПДВ 88,12%

PERFORMED AND CERTIFIED QUANTITIES OF THE MAIN WORK ITEMS
ВИКОНАНІ ТА ПРИЙНЯТІ ОБ'ЄМИ РОБІТ ЗА ОСНОВНИМИ СТАТТЯМИ

Excavation:	16 926,7 m ³ / м ³
Розробка ґрунту:	
Filling:	1 905 m ³ / м ³
Відсищення ґрунту:	
Additional base / Drainage layer: Додатковий шар основи / дренажний шар:	-
Subbase:	19 295 m ² /м ²
Шар незв'язаної щебеневої основи:	
Cement treated base: Шар щебеневої основи укріплений цементом:	-
Cold recycled base: Шар основи із холодного ресайклінгу:	44 043 m ² /м ² , 14 137,8 t/т
Asphalt concrete base: Шар асфальтобетонної основи:	342 403 m ² /м ² , 61 949,9 t/т
Asphalt concrete binder with modified bitumen: Нижній шар а/б покриття на модифікованому бітумі:	26 885 m ² /м ² , 6 497 t/т

Stone mastic asphalt with modified bitumen: Щебенево-мастиковий асфальтобетон на модифікованому бітумі:	257 177 m ² /m ² , 32 183,7 t/t
Asphalt at side roads, local roads, bridges and walkways: Асфальтобетон на примиканнях, місцевих проїздах, мостах та тротуарах:	2 690,4 t/t
Gussasphalt (40mm + 30mm) - 2 layers: Гусасфальт (40мм + 30мм) - 2 шари:	-
Road Markings: Дорожня розмітка:	71 337 m/m
Safety Barriers: Бар'єрне огороження:	10 724 m/m
Curb: Бортовий камінь:	9 313 m/m
Traffic signs: Дорожні знаки:	-
Road lighting: Дорожнє освітлення:	-
Noise protection screens: Шумозахисні екрани:	-
Bridges: Мости:	-
Overpasses: Шляхопроводи	-
Culverts: Водопропускні труби:	-
Steel Viaduct with Orthotropic Deck by Incremental Launching Method: Металева естакада з ортотропної мостової плити методом поздовжнього насування:	-
RC Concrete Bridge - New Construction: З/б міст - нове будівництво:	-
RC Concrete Underpass - New Construction: З/б підземний перехід - нове будівництво:	-
RC Concrete Retaining wall - New Construction: З/б підпірна стінка - нове будівництво:	-
Bored Piles: Буриабивні палі:	-
Driven Piles: Забивні палі:	-
Reinforced Concrete: Залізобетон:	-
Steel Orthotropic Deck assembling by Incremental Launching Method: Збирання металевої прогонової будови методом поздовжнього насування:	-

Welding of Joints at Steel Superstructure: Зварювання стиків металевої прогонової будови:	-
Anticorrosive Protection of Steel Superstructure Metal Surfaces (3 layers): Антикорозійний захист металевих поверхонь (3 шари):	-
Precast Prestressed Beams: Збірні попередньо напружені балки:	-
Anticorrosive Protection of Concrete Surfaces: Антикорозійний захист бетонних поверхонь:	-
Deformation Joints: Деформаційні шви:	-
Bridge Safety Guardrails: Мостове бар'єрне огороження:	-
Bridge Pedestrian Parapets: Мостове перильне огороження:	-
Pipelines diameter of 400mm or above: Влаштування трубопроводу діаметром від 400мм:	-



протокол замовник
Motor Road Service in Kharkiv Region /
Служба автомобільних доріг у Харківській області

Назаренко В.С.

Engineer / Інженер

Nazarenko Viacheslav / Назаренко В'ячеслав Олександрович

[Signature]

Contractor / Підрядник:

Avtomagistral Pivden LLC /
ТОВ «Автомгістраль-Південь»



Зачкин Н.А.

м. Харків

" 22 " листопада 2021 року

Служба автомобільних доріг у Харківській області в особі заступника начальника з розвитку доріг **Демченка Анатолія Євгенійовича**, що діє на підставі Наказу від 04.01.2021р. № 1 (далі - Замовник), з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю **"Автомагістраль-Південь"** в особі директора **Тимофєєва Миколи Сергійовича**, що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

І. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов'язується у порядку та на умовах, визначених цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій виконати роботи з розробки проектної документації та надати послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 493+900 – км 516+400 у Харківській області, згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок коштів з державного бюджету, місцевих бюджетів, кредитних коштів та інших джерел фінансування. Замовник зобов'язується прийняти надані згідно із цим Договором та чинним законодавством України належним чином послуги після перевірки фізичних та вартісних показників при наявності передбачених на ці цілі коштів та сплатити в межах плану фінансування робіт за відповідний рік.

1.2. Предмет закупівлі: **ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 493+900 – км 516+400 у Харківській області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг).**

1.3. Вид послуг: поточний середній ремонт з розробкою проектної документації.

1.4. Найменування об'єкту: **Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 493+900 – км 516+400 у Харківській області.**

1.5. Місцезнаходження/ місце надання послуг: **автомобільна дорога загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 493+900 – км 516+400 у Харківській області.**

1.6. Обсяг надання послуг: **22,5 км.**

1.7. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

1.8. Послуги надаються з урахуванням вимог МВ 37641918-751:2016 "Методичні вказівки щодо складу та змісту проектної документації на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування" (далі - МВ); СОУ 42.1-37641918-035:2018 «Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи»; СОУ 42.1-37641918-085:2018 "Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту експлуатаційного утримання." в межах виділених фінансових ресурсів, та згідно до вимог Законів України "Про автомобільні дороги", "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", постанови Кабінету Міністрів України "Про Правила дорожнього руху", Бюджетного кодексу України і відповідно до технічного завдання тендерної документації та діючих нормативних документів, що регламентують правила ремонту доріг загального користування, а саме: "Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України" та регламентують порядок складання договорів підряду ДСТУ -Н Б А.3.1-33:2015 «Настанова щодо підготовки та складання Договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт».

ІІ. Якість послуг

2.1. Підрядник повинен надати передбачені цим Договором послуги Замовнику, якість яких відповідає умовам та вимогам нормативних документів і діючим нормативно-правовим актам, технічному завданню тендерної документації, проектної документації, Договору.

Замовник

Підрядник

2.2. В складі проектної документації необхідно передбачити:

- весь обсяг послуг по розробленню проектної документації на поточний ремонт, з урахуванням вишукувальних робіт.

- сучасні економічні технології, механізми та матеріали для надання послуг.

2.3. Відповідальність за якість і термін наданих послуг з розробки проектної документації та з виконання поточного ремонту автомобільної дороги, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.

2.4. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектної документації на поточний ремонт. Експертний звіт (позитивний) визначає якість проектної документації.

2.5. Відповідальність за якість і термін наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник.

2.6. Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість послуг, не втручаючись у діяльність Підрядника.

2.7. Якщо Підрядник своєчасно не розпочав послуги, або надає їх настільки повільно, що закінчення у строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків.

Якщо під час надання послуг стає очевидним, що їх якість не відповідає умовам Договору, Замовник має право призначити Підрядникові строк для усунення недоліків, а у разі невиконання Підрядником цієї вимоги - відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків.

Замовник призначає свого представника, який постійно контролює якість наданих Підрядником послуг.

2.8. У разі виявлення порушень умов цього Договору, проектної документації, тендерної пропозиції, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів Замовник зобов'язаний на протязі двох робочих днів видати Підряднику письмовий припис про їх усунення і не приймає надані послуги до усунення допущених недоліків, а за необхідності - про призупинення надання послуг. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки надання послуг і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно надані послуги, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.

2.9. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для надання послуг матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження. Підрядник забезпечує відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ним, шляхом оперативного лабораторного контролю та відповідності специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість, надаючи Замовнику їх в складі документів при перевірці і прийманні наданих послуг для оплати на вимогу останнього.

2.10. Перевірки Замовником якості наданих послуг та матеріалів не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам. Підрядник зобов'язаний повідомляти Замовника про проведення за власною ініціативою поточних перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування за 3 (три) дні до їх проведення та надавати письмово інформацію про їх результати, вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 3 (трьох) днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

Виявлене в процесі перевірок і випробувань неякісне надання послуг підлягає виправленню за рахунок Підрядника у встановлені актом перевірки строки, а виявлені неякісні матеріали – заміні.

Жодні роботи, що будуть приховані іншими роботами, не повинні закриватися Підрядником без "Акту на закриття прихованих робіт", підписаного представником Замовника.

Підрядник своєчасно, але не пізніше за 2 (два) дні до прийняття, письмово сповіщає Замовника про необхідність приймання послуг, що будуть приховані іншими роботами.

2.11. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об'єкта та безкоштовне усунення дефектів відповідно до умов затвердженої проектної документації з дотриманням вимог Додатку Л

ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво" та Окремого доручення Укравтодору від 29.12.2019р. № 373-ОД протягом наступних періодів:

- основа дорожнього одягу – 8 років;
- асфальтобетонне покриття – 5 років;
- водопропускні труби – 6 років;
- огороження дорожнє – 5 років;
- напрямні стовпчики – 2 роки;
- дорожні знаки – 2 роки;
- інші послуги, передбачені класифікаціями з поточного ремонту – 1 рік;
- функціональна довговічність постійної розмітки пластиком повинна бути не менше одного року, фарбою – 6 місяців, тимчасової – від 1 до 2 місяців згідно ДСТУ 2587:2010.

2.12. Позовна давність для вимог, що впливають з неналежної якості послуг за Договором, визначається з дня прийняття послуг Замовником (дати введення об'єкту в експлуатацію) і становить 3 (три) роки - щодо недоліків капітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття послуг -10 (десять) років.

2.13. Після приймання робіт з поточного середнього ремонту Підрядник надає Замовнику гарантійний паспорт на прийнятті роботи з вказаними гарантійними строками експлуатації по основних конструктивних елементах об'єкта (відповідно до СОУ 42.1-37641918-128:2019).

2.14. При виявленні Замовником дефектів протягом гарантійного строку експлуатації (у разі дотримання вимог нормативно-правових актів і підзаконним нормативним актам технічного характеру при експлуатації об'єкта), їх усунення проводиться за рахунок Підрядника. Перебіг гарантійного строку експлуатації об'єкта на якому надані послуги розпочинається з дати підписання гарантійного паспорта на прийнятті роботи усіма Сторонами Договору.

2.15. Замовник у разі виявлення недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, впродовж гарантійного строку, визначеного даним Договором, зобов'язаний без затримки сповістити про це Підрядника і запросити його для складання відповідного акту з визначенням в ньому термінів усунення виявлених вад (недоліків).

2.16. Підрядник не нестиме відповідальності за вади об'єкта, що сталися внаслідок природного зносу об'єкту чи його частин, неправильної експлуатації об'єкту, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Підрядника.

III. Договірна ціна

3.1. Ціна Договору за результатом аукціону становить **653 487 100,00 грн. (шістсот п'ятдесят три мільйони чотириста вісімдесят сім тисяч сто грн. 00 коп.)**, у тому числі ПДВ в розмірі 108 914 516,67 грн. (Додаток № 1).

3.2. Вартість послуг визначена приблизним кошторисом (динамічна договірна ціна). Договірна ціна визначається відповідно до державних будівельних норм та обсягів зазначених у технічному завданні тендерної документації.

3.3. Договірна ціна послуг у Договорі, визначається з урахуванням податку на додану вартість.

3.4. Вартість послуг з виготовлення проектної документації (проектно-вишукувальні послуги) їх обсяг і характер визначаються кошторисом відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації".

3.5. Вартість виконання ремонтних робіт (послуг) визначається відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", СОУ 42.1-37641918-085:2018 "Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання".

3.6. Складання договірної ціни, визначення вартості наданих послуг та витрат ведеться в комп'ютерних кошторисних програмних комплексах, рекомендованих Мінрегіонбудом України.

IV. Порядок коригування Договірної ціни

4.1. Динамічна договірна ціна (вартість послуг за цим Договором), підлягає уточненню (коригуванню) виходячи з вартості послуг підтверджених позитивним експертним звітом, щодо кошторисної частини проекту, в міру надання послуг відповідно до п.п 6.3-6.6 Договору.

4.2. Вартість ремонтних робіт (послуг) з виконання поточного середнього ремонту об'єкту замовлення п. 1.4 – Договірна ціна є твердою. Тверда договірна ціна встановлюється незмінною на

весь обсяг робіт (послуг) визначений у проектній документації з наданням Підрядником цих робіт (послуг) гарантій, в тому числі фінансових, що до реалізації проектних рішень в установлені строки за фіксовану ціну.

4.3. Вартість послуг визначається згідно з вимогами положень СОУ 42.1-37641918-085:2018 "Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання".

4.4. Визначення договірної ціни на послуги при фінансуванні поточного ремонту автомобільних доріг загального користування здійснюється із дотриманням вимог щодо її розрахунку, передбачених у розділі 6 СОУ 42.1-37641918-085:2018.

4.5. При узгодженні поточних цін на матеріальні ресурси між Замовником та Підрядником складається "Протокол узгодження ціни на матеріальні ресурси", який є невід'ємною частиною Договору.

4.6. Ціна та істотні умови Договору не можуть бути змінені до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, крім випадків:

4.6.1. Зменшення обсягів закупівлі пропорційно до фізичних обсягів робіт, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

4.6.2. Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі.

4.6.3. Продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо надання послуг, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки або відсутності фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі.

4.6.4. Узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості послуг).

4.6.5. Зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок.

4.7. Замовник змінює в процесі виконання поточного середнього ремонту об'єкту проектні рішення, що призводять до зміни обсягів робіт та вартісних показників з урахуванням норм Закону України "Про публічні закупівлі".

4.8. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення з поточного ремонту автомобільних доріг, Договір приводиться до чинних актів шляхом укладення додаткової угоди.

V. Порядок здійснення оплати

5.1. Бюджетні зобов'язання Замовника за цим Договором, виникають у разі наявності відповідних бюджетних асигнувань у межах відповідних кошторисних призначень та фактичних надходжень.

5.2. Бюджетні зобов'язання за Договором у 2021 році виникають при надходженні відповідних планів фінансування.

5.3. Розрахунки по Договору проводяться шляхом поетапної оплати Замовником за надані послуги при надходженні коштів з державного бюджету, місцевих бюджетів, кредитних коштів та інших джерел фінансування у межах відповідних кошторисних призначень, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на підставі актів наданих послуг, підписаних уповноваженими представниками Сторін протягом 30 (тридцяти) робочих днів.

5.4. Замовник має право затримувати остаточні розрахунки за послуги, виконані з вини Підрядника, з недоробками і дефектами, виявленими при прийманні об'єкту в експлуатацію, до їх усунення.

5.5. Оплата послуг наданих з недоробками і дефектами, проводиться після усунення останніх.

5.6. Проміжні розрахунки за виконані роботи з розробки проектної документації здійснюється не більше ніж 40% від суми вартості проектних робіт визначена Договірною ціною в межах вартості робіт здійснюються протягом 10 (десяти) робочих днів після подання Підрядником "Акту здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт" (у редакції ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Додаток Н), підписаного уповноваженими представниками Сторін вартість та обсяг яких визначається на підставі наданої проектної документації (в електронному та паперовому вигляді на вимогу Замовника) та згідно виконавчого кошторису, але у будь-якому разі, в межах вартості робіт та виділених коштів на оплату робіт згідно з планом фінансування.

5.7. Акт здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт Підрядник передає для підписання уповноваженому представнику Замовника у строк не пізніше ніж за 2 (два) дні до дати визначеної Календарним графіком виконання робіт. Уповноважений представник Замовника зобов'язаний підписати його в частині фактично виконаних обсягів робіт у розмірі фактично наявних бюджетних асигнувань та повернути Підряднику або повернути не підписаним з аргументованою письмовою відмовою щодо прийняття.

5.8. Вартість робіт обґрунтовується Підрядником відповідними документами, що подаються Замовнику одночасно з Актом здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт. Замовник має право затримувати платежі за роботи, виконані з порушенням законодавчих та нормативних документів з питань будівництва.

5.9. Остаточний розрахунок за виконані роботи з розробки проектної документації (60% від суми вартості проектних робіт) здійснюється Замовником після отримання позитивного експертного звіту та передачі результату виконаних робіт у повному обсязі, а саме оригіналу позитивного експертного звіту, що до розгляду кошторисної частини проектної документації, від експертної організації що може проводити експертизу проектів в дорожній галузі, та документів визначених у п. 6.4 Договору, що підтверджуються накладною про їх передачу, на підставі Акту здачі - приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт, виконавчого кошторису на загальний обсяг виконаних робіт.

5.10. Підрядник здійснює оплату рахунків за експертизу проектних робіт та погодження проектної продукції з усіма зацікавленими організаціями та установами.

5.11. Вартість проектних робіт та проведення експертизи буде врахована в Зведеному кошторисному розрахунку вартості об'єкту.

5.12. Замовник здійснює щомісячні розрахунки з Підрядником за надані послуги на підставі "Актив приймання виконаних будівельних робіт" (форма № КБ-2в) та "Довідок про вартість виконаних будівельних робіт" (форма № КБ-3) за рахунок джерел фінансування Замовника. Підрядник надає для перевірки накладні на придбані матеріали, конструкції, вироби, розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, договори оренди та інші документи, які підтверджують витрати та документи передбачені цим Договором, а у випадку залучення субпідрядників - з виділенням послуг наданих субпідрядниками.

5.13. При наявності бюджетного фінансування Замовник також може здійснювати проміжні розрахунки за надані послуги згідно Договору.

5.14. Акти наданих послуг ("Акт здачі приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт", "Акти приймання виконаних будівельних робіт" (форма № КБ - 2в) та "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт" (форма № КБ - 3) готує Підрядник і разом з представником Замовника протягом 3 (трьох) днів перевіряє акти з фактично наданими послугами.

5.15. Несвоєчасне підписання актів, а також необґрунтовані претензії щодо представлених обсягів наданих послуг вирішується у встановленому чинним законодавством порядку.

5.16. При проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт (послуг) з поточного ремонту розмір кошторисної заробітної плати визначається, виходячи з розміру, передбаченого у договірній ціні. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, яку Підрядник планує отримувати на об'єкті замовлення, визначається з урахуванням положень, викладених у «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затверджені наказом Мінрегіонбуду 27 липня 2018 року № 196 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 931/32383.

5.17. При проведенні взаєморозрахунків за виконанні підрядні роботи (послуги) поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються підрядником за обґрунтованими цінами.

5.17.1. При проведенні взаєморозрахунків, при приготуванні матеріальних ресурсів на стаціонарних заводах, за обсяги виконаних робіт їх вартість визначається за відповідними калькуляціями, затвердженими підрядною організацією.

5.17.2. Вартість дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що виготовляються у власних структурних підрозділах, підсобних господарствах підприємств (стаціонарні АБЗ та бази для приготування в'язучих, чорного щебеню тощо), приймається за ціною, що не повинна перевищувати цін інших виробників на ті самі ресурси, що склалися в регіоні, крім випадків, коли це обґрунтовано особливими вимогами до технічних характеристик та якості матеріальних ресурсів.

5.17.3. У разі здійснення закупівлі асфальтобетонних сумішей у третіх осіб підрядна організація надає калькуляції їх вартості.

5.17.4. Заготівельно-складські витрати Підрядника визначаються за усередненими відсотковими показниками передбаченими у інвесторській проектній документації.

5.18. При узгодженні поточних цін на матеріальні ресурси між Замовником та Підрядником складається "Протокол узгодження ціни на матеріальні ресурси", який є невід'ємною частиною Договору другого етапу з твердою договірною ціною.

5.19. При проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт вартість матеріальних ресурсів визначається за цінами передбаченими в договірній ціні.

5.20. При проведенні взаєморозрахунків вартість машино-години власної дорожньої техніки уточняється виходячи зі змін поточних цін на матеріально-технічні і трудові ресурси та визначається з урахуванням рекомендованих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами усереднених показників вартості експлуатації дорожніх машин і механізмів.

5.21. Вартість машино-години дорожніх машин і механізмів, що орендується, приймається за ціною, що склалася в регіоні, яка визначена на підставі аналізу ринку послуг з оренди дорожніх машин та механізмів в регіоні з урахуванням рекомендованих Укравтодором усереднених показників вартості експлуатації машин. У цьому випадку при обчисленні загальновиробничих витрат та адміністративних витрат, а також прибутку в цілому по закупівлі трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні цієї дорожньої техніки, не враховуються.

5.21.1. Якщо внаслідок об'єктивних причин роботи (послуги) планується виконувати із застосуванням наявних у підрядній організації машин і механізмів, що не передбачені тендерною документацією, при розрахунку вартість таких робіт (послуг) визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт (послуг) з відповідним технічним та економічним обґрунтуванням у рамках відповідної нормативно-розрахованої кошторисної вартості.

5.22. Розмір кошторисного прибутку приймається з урахуванням рекомендованих усереднених показників згідно додатку Е СОУ 42.1-37641918-085:2018 "Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання".

5.23. При складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків розмір адміністративних витрат визначається Підрядником на підставі обґрунтованої їх величини і структури (за даними бухгалтерського обліку та загальної нормативно-розрахункової трудомісткості виконаних ремонтних робіт за Актами приймання виконаних будівельних робіт, примірна форма № КБ-2в), яка склалася у цій організації за попередній звітний період. Розмір адміністративних витрат приймається у рамках відповідної нормативно-розрахованої кошторисної вартості.

5.24. При складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків показники загальновиробничих витрат визначається Підрядником розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку та загальної нормативно-розрахункової трудомісткості виконаних робіт за той самий період за Актами приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в). Показник загальновиробничих витрат приймається у рамках відповідної нормативно-розрахованої кошторисної вартості.

5.25. Витрати на перевезення працівників, витрати на відрядження – компенсуються Замовником на підставі обґрунтованого розрахунку наданого Підрядником, але не вище нормативних.

5.26. При наявності матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом добування попутно наданню послуг, комісійно оформляється акт, щодо визначення обсягів та придатності вищевказаних матеріалів, для подальшого використання при виконанні послуг з предмету договору.

5.27. При виявленні у розрахунках за надані послуги ("Акти приймання виконаних будівельних робіт" (форма № КБ - 2в) та "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт" (форма № КБ - 3 які були відповідно оформлені та оплачені за попередні періоди) помилок та порушень діючого порядку визначення вартості, загальна вартість послуг підлягає коригуванню з моменту виявлення зазначених помилок та порушень у звітному періоді.

5.28. Замовник може прийняти рішення щодо надання попередньої оплати (авансу) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019р. № 1070 "Деякі питання здійснення

розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" у розмірі до 30 відсотків бюджетних зобов'язань поточного року на строк не більше 3 (трьох) календарних місяців на закупівлю матеріалів і виробів, необхідних для надання послуг протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання заявки відповідно до належним чином оформленого рішення Укравтодору. Використаний аванс погашається на підставі актів наданих послуг - "Акт приймання виконаних будівельних робіт" (форма № КБ - 2в), підписаного уповноваженими представниками Сторін. По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику з урахуванням індексу інфляції.

Замовник не здійснює попередню оплату Виконавцю послуг, якщо ним порушено умови договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів у мережі безпосереднього головного розпорядника бюджетних коштів.

VI. Надання та приймання послуг по Договору

6.1. Строк (термін) надання послуг: **по 31.12.2021р.**

6.2. Підрядник повинен додержуватись строків завершення етапів робіт відповідно Графіку надання послуг (Додаток № 3).

6.3. Цим Договором встановлено наступні дати початку та завершення етапів послуг.

6.3.1. Початок послуг - дата підписання Договору.

6.3.2. Розробка проектної документації в термін 55 діб з дати підписання Договору або його реєстрації в органах Держказначейства.

6.3.3. Отримання позитивного звіту експертизи проектної документації в термін 70 діб з дати підписання Договору або його реєстрації в органах Держказначейства при наявності коштів передбачених на ці цілі.

6.4. При завершенні робіт (послуг) з проектування, а саме після отримання позитивного Експертного звіту, Підрядник передає Замовнику в термін 10 діб скориговану, відповідно до зауважень експертної організації, проектну документацію за накладною та оформлений у встановленому порядку Акт здачі-приймання проектної документації.

6.5. Замовнику передається, по відповідній накладній, виправлена по зауваженнях експертизи:

- технічні звіти за всіма виконаними інженерними вишукуваннями та обстеженнями, складені Підрядником в друкованому вигляді в кількості по 1 (одному) примірнику на кожен вид вишукувань, а також в електронному вигляді у форматі .word, .dwg, та .pdf (.jpeg);

- проектна документація, складена Підрядником в друкованому вигляді в кількості 4 (чотирьох) комплектів (примірників), а також в електронному вигляді у форматі .word, .dwg, та .pdf (.jpeg).

6.6. Датою передачі проектної документації (комплекту документації) вважається дата реєстрації Замовником відповідної накладної (Акт здачі-приймання проектної документації). Підрядник повинен розпочати ремонтні роботи (послуги) не пізніше ніж на 81-й день з дати підписання Договору або його реєстрації в органах Держказначейства.

6.7. Датою початку послуг з поточного ремонту вважається дата передачі Замовником затвердженої в установленому порядку проектної документації з відміткою на кресленнях і розрахунках "До виконання робіт".

6.8. Замовник делегує Підряднику право на оформлення (отримання) дозвільних документів.

6.9. Під час надання послуг Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами.

6.10. Підрядник забезпечує дотримання працівниками на будівельному майданчику правил безпеки дорожнього руху, техніки безпеки та норм протипожежної безпеки. Він створює необхідні для цього умови, визначає працівника, відповідального за проведення інструктажу працівників з цих питань і здійснення контролю.

6.11. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення передбаченої нормативними документами виконавчої документації, в тому числі: загального журналу надання послуг (включаючи послуги субпідрядників); журналу обсягів наданих послуг (ф.КБ-6); документів, що засвідчують якість використаних матеріалів; відомостей лабораторного та геодезичного контролю; актів на приховані роботи та актів про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій;

актів про індивідуальне та комплексне випробування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв; комплект робочих креслень з надписами про відповідність наданих послуг цим кресленням або змінам до них.

6.12. Замовник здійснює приймання послуг відповідно п. 21 ДБН В.2.3-4-2015 Автомобільні дороги та СОУ 42.1-37641918-128:2019 «Настанова щодо прийняття робіт з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування.»

VII. Забезпечення послуг проектною документацією

7.1. Розробка проектної документації та отримання Позитивного експертного звіту щодо кошторисної частини покладається на Підрядника. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектної документації на поточний ремонт.

7.2. На Підрядника покладається відповідальність за відповідність проектної документації вимогам нормативно-правових актів та будівельним нормам.

7.3. Замовник у ході проведення послуг з поточного ремонту автомобільної дороги має право вносити зміни і доповнення в проектну документацію до складу, обсягів робіт та витрат характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені при розробці кошторисів (Акту дефектів) з урахуванням норм Закону України "Про публічні закупівлі". Підрядник зобов'язаний врахувати ці зміни.

VIII. Права та обов'язки Сторін

8.1. Замовник зобов'язаний:

8.1.1. Надати Підряднику у складі технічного завдання вихідні дані для розробки проектної документації, завдання на розробку проектної документації, дефектний акт.

8.1.2. Затвердити розроблену Підрядником відповідно до технічного завдання (Завдання на проектування, Акту дефектів) проектну документацію та передати Підряднику.

8.1.3. Визначити Підряднику місце надання послуг у строки, встановлені Договором та Графіком надання послуг.

8.1.4. Здійснювати технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання послуг у порядку, встановленому законодавством.

8.1.5. Контролювати відповідність послуг, матеріалів (устаткування) проектній документації, вимогам будівельних та виробничих норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам.

8.1.6. Прийняти надані Підрядником послуги та підписати "Акт здачі приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт" та "Акт приймання виконаних будівельних робіт" (форма №КБ-2в) за умов належного виконання послуг Підрядником при наявності коштів передбачених на ці цілі.

8.1.7. Оплатити Підряднику за надані послуги, передбачені Договором, в розмірах і в строки встановлені Договором при наявності коштів передбачених на ці цілі.

8.1.8. негайно повідомляти про виявлені недоліки в роботі та відмовитись від їх прийняття.

8.2. Замовник має право:

8.2.1. За умов виробничої необхідності або з непередбачених обставин, проводити коригування проектної документації до складу, обсягів робіт та витрат характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені при розробці кошторисів (Акту дефектів). Коригування проектної документації проводиться у межах кошторисної вартості з урахуванням норм Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням доведеного фінансування, шляхом укладання додаткових угод до Договору.

8.2.2. Не втручаючись у діяльність Підрядника перевіряти наявність документів, що засвідчують якість використаних матеріалів та контролювати виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів, в тому числі приписів Замовника щодо усунення недоліків наявності і правильності ведення виконавчої документації.

8.2.3. У разі неодноразового виявлення порушень положень проектної документації, будівельних норм і правил, інших нормативних документів видати Підряднику припис про усунення таких порушень або недоліків.

8.2.4. Розірвати Договір у наступних випадках:

- відсутність коштів для фінансування об'єкту;

Замовник

Підрядник

- виявленої недоцільності інвестування коштів для надання послуг на об'єкті;
- банкрутство Підрядника;
- ненадання з вини Підрядника послуг, відповідно до Графіку надання послуг по Договору, більше одного місяця;
- неодноразове порушення Підрядником будівельних норм і правил, неякісне надання послуг, відступ від вимог проектної документації.

При прийнятті рішення про розірвання Договору Замовник повідомляє про це письмово Підрядника не менше ніж за 20 (двадцять) днів до вступу в дію такого рішення.

8.2.5. Повернути "Акт приймання виконаних будівельних робіт" Підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, визначених чинним законодавством (відсутності необхідних підтверджуючих документів, невідповідність наданих розрахунків вимогам чинного законодавства у сфері ціноутворення, підписів тощо) або надання їх неякісно та у неповному обсязі.

8.2.6. Замовник має право у будь-який час до закінчення послуг відмовитися від Договору, виплативши Підрядникові плату за частину наданих послуг, відповідно до ч. 4 ст. 849 Цивільного кодексу України.

8.2.7. Якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних послуг у того самого учасника, Замовник має право відповідно пп.5 п.2 ст.40 Закону «Про публічні закупівлі» здійснити додаткову закупівлю протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.

8.2.8. Інші права:

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень;
- вимагати додаткових випробувань використаних при наданні послуг матеріалів і перевірки видів послуг, зафіксованих в "Актах приймання виконаних будівельних робіт" за рахунок Підрядника;
- ознайомлюватись з веденням виконавчої документації і висловити свої претензії по повноті і об'єктивності поданої в ній інформації, ходу виконання послуг. Замовник має право у будь-який момент надати будь-яку інформацію, документи тощо пов'язані із виконанням цього Договору Державному агентству автомобільних доріг України.

8.3. Підрядник зобов'язаний:

8.3.1. Надавати якісно послуги в обсягах і в строки, передбачені технічним завданням, проектною документацією, затвердженим Календарним планом фінансування послуг (Додаток № 2) та Графіком надання послуг.

8.3.2. Забезпечувати на місці надання послуг вжиття необхідних заходів дотримання працівниками правил безпеки дорожнього руху, трудового законодавства, правил охорони праці, поведінку своїх працівників на будівельному майданчику, додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони, тощо.

8.3.3. При наданні послуг Підрядник забезпечує дотримання вимог з врахуванням положень чинних нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

8.3.4. В разі виявлення Замовником недоліків в процесі надання послуг, усувати їх в короткий термін, за свій рахунок.

8.3.5. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки, замінюватись за рахунок Підрядника.

8.3.6. Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об'єкта відповідно до умов затвердженої проектною документації з гарантійними термінами зазначеними у розділі "II. Якість послуг".

8.3.7. Підрядник несе повну відповідальність за правильність і достовірність фактичних витрат відображених в наданих Замовнику для оплати "Актах приймання виконаних будівельних робіт" № КБ-2в.

Замовник



Підрядник



У випадках зайвого пред'явлення Замовнику витрат, не підтверджених документально, що привело або може привести до необґрунтованого завищення вартості наданих послуг, Підрядник відшкодовує Замовнику збитки в повному обсязі.

8.3.8. Інші обов'язки:

- надавати Замовнику необхідну допомогу під час проведення ним перевірок якості наданих послуг, матеріалів відповідності фізичних показників, в тому числі, надавати необхідну інформацію, документи, про устаткування, робочу силу тощо;
- інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають наданню послуг за Договором, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
- Підрядник несе відповідальність за випадкове знищення, пошкодження або втрату матеріалів від розбирання або попутного добування.

8.4. Підрядник має право:

- 8.4.1. На свій власний ризик достроково надавати послуги за погодженням Замовника.
- 8.4.2. Своєчасно та в повному обсязі на свій власний ризик надавати послуги та отримувати плату за надані послуги по мірі надходження передбачених на цілі коштів.
- 8.4.3. Підрядник має право звернутися до Замовника з пропозицією розірвання Договору при відсутності фінансування об'єкту ремонту більше ніж бюджетний рік.
- 8.4.4. Залучати за згодою Замовника до виконання Договору субпідрядні організації відповідно до умов Договору розділу "Х. Залучення до надання послуг субпідрядників".

IX. Забезпечення виконання зобов'язань за Договором

- 9.1. Підрядник не пізніше дати укладання Договору, надає Замовнику забезпечення виконання Договору у вигляді оригіналу банківської гарантії на суму 1 % від вартості Договору.
- 9.2. Строк дії забезпечення виконання Договору - до повного виконання Підрядником своїх зобов'язань по Договору.
- 9.3. При подовженні строку дії Договору відповідно до умов Договору, Замовник може звернутися до Підрядника для подовження строку дії забезпечення виконання Договору.
- 9.4. Надана, як забезпечення виконання Договору, банківська гарантія свідчить про обов'язок банку-гаранта у разі порушення Підрядником свого зобов'язання по Договору, забезпеченого гарантією, сплатити кошти Замовнику за першою його вимогою без подання будь-яких інших документів.
- 9.5. У випадку розірвання Договору через відсутність коштів для фінансування об'єкту, або розірвання Договору, яке виникає по ініціативі Замовника, банківська гарантія повертається Підряднику та Банку-гаранту.
- 9.6. Замовник повертає забезпечення виконання Договору про закупівлю після виконання Підрядником Договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або Договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 Закону України "Про публічні закупівлі", а також згідно з умовами, зазначеними в Договорі, але не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) банківських днів з дня настання зазначених обставин.
- 9.7. Забезпечення виконання Договору не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету у випадку невиконання Підрядником його договірних зобов'язань, або розірвання Договору з ініціативи Підрядника.

Х. Залучення до надання послуг субпідрядників

- 10.1. Під час виконання зобов'язань за Договором Підрядник може залучати субпідрядні організації, за погодженням із Замовником у порядку встановленому чинним законодавством.
- 10.2. Невід'ємною частиною Договору є Перелік субпідрядних організацій (Додаток № 4), які Підрядник передбачив у своїй тендерній пропозиції (далі - Перелік).
- 10.3. Залучення субпідрядників, обсяг послуг яких не перевищує двадцять відсотків від вартості Договору, здійснюється на основі письмового запиту Підрядника. Замовник в термін до 5 (п'яти) робочих днів після одержання запиту від Підрядника повідомляє його листом про погодження субпідрядної організації.
- 10.4. У зверненні стосовно погодження субпідрядника Підрядник обов'язково зазначає інформацію щодо видів та обсягів послуг, які доручаються виконати субпідряднику.

10.5. Замовник має право відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови і протягом 5(п'яти) робочих днів письмово повідомити Підрядника про мотивовану відмову. Підрядник може укладати субпідрядні договори для надання послуг за цим Договором тільки після письмового погодження з Замовником.

10.6. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин (зобов'язань) між Замовником і субпідрядником. Відповідальність за надані субпідрядниками послуги несе Підрядник.

10.7. При залученні субпідрядників, Підрядник контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

10.8. Приймання послуг, наданих субпідрядниками, здійснює Підрядник.

XI. Відповідальність Сторін

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України та цим Договором, окрім випадків коли Підрядник надає послуги на свій страх і ризик та за власні кошти при відсутності фінансування. Замовник не може гарантувати прийняття таких послуг згідно до порядку взяття бюджетних зобов'язань, передбачених Бюджетним кодексом України.

11.2. Відповідальність за якість наданих послуг, випробування матеріалів, устаткування несе Підрядник, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі дорожнього господарства, проектній документації.

11.3. Порушення зобов'язань Підрядником за Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами або Договором.

11.4. У разі невиконання Підрядником зобов'язань щодо повернення або погашення авансу, Підрядник повинен повернути невикористану частину авансу з урахуванням індексу інфляції, а також сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за несвоєчасне повернення невикористаного авансу.

11.5. За порушення умов зобов'язання щодо якості послуг, у разі не усунення недоліків та/або у разі відмови Підрядника від усунення недоліків в термін, вказаний в Приписі з Підрядника може стягуватися штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від вартості послуг, які визнані неякісними.

11.6. Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження наданих послуг, наслідки їх пошкодження або знищення до моменту прийняття послуг Замовником.

11.7. Якщо Підрядник у процесі надання послуг виявляє прорахунки і недоліки у проектній документації, які можуть негативно вплинути на хід, якість і строки надання послуг, він повинен негайно інформувати про це Замовника у письмовій формі.

11.8. Якщо після цього Замовник у письмовій формі наполягає на продовженні надання послуг, Підрядник приймає це рішення до виконання, але він не відповідає за можливі наслідки того, про що він зробив попередження.

11.9. З моменту підписання Договору Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження переданих йому на утримання об'єктів. У разі випадкового пошкодження переданих йому на утримання складових елементів автомобільної дороги до передачі його Замовнику Підрядник зобов'язаний терміново повідомити про це Замовника, та негайно усунути пошкодження. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта субпідрядників.

11.10. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору в зв'язку з появою цих обставин.

11.11. Підрядник несе відповідальність:

- за недоліки проектної документації, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході виконання послуг з поточного ремонту згідно цієї проектною документацією, а також протягом терміном відповідно до п. 2.11, 2.12. Договору у процесі експлуатації об'єкту, якщо ці недоліки

Замовник _____

Підрядник _____

мають місце з вини Проектувальника. У разі виявлення недоліків у проектній документації Проектувальник на вимогу Замовника зобов'язаний безоплатно скорегувати проектну документацію, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом;

- за своєчасність та безаварійне надання послуг, безпеку дорожнього руху на переданих йому об'єктах;

- за відшкодування збитків, заподіяних фізичним або юридичним особам при виникненні дорожньо-транспортних пригод з вини Підрядника, пов'язаних з незадовільними дорожніми умовами, визначається згідно з чинним законодавством;

- незабезпечення безпеки дорожнього руху згідно діючих нормативів при наданні послуг, якщо ці порушення виникли з вини Підрядника або субпідрядника та призвели до дорожньо-транспортних пригод;

- за дотримання всіх необхідних заходів у галузі охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки з урахуванням положень чинних нормативно-правових актів;

- правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці;

- експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій за техніку безпеки під час надання послуг;

- ненадання або неналежне надання послуг по Договору.

11.12. Замовник не несе відповідальність за прострочення платежу за надані Підрядником послуги у випадку, якщо прострочення платежу викликано неотриманням бюджетних коштів від розпорядника бюджетних коштів на фінансування передбачених цим Договором послуг, або затримка оплати виникла з інших причин, не пов'язаних з діями Замовника (у тому числі, але не виключно у разі не проведення платежів Державною казначейською службою).

XII. Антикорупційне застереження

12.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог антикорупційного законодавства та не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв'язку з виконанням своїх прав або зобов'язань за цим Договором, у тому числі не робити пропозицію, не санкціонувати обіцянку, і не здійснювати незаконних платежів, включаючи отримання неправомірної вигоди в грошовій чи в будь-якій іншій формі, будь-яким фізичним або юридичним особам.

XIII. Обставини непереборної сили

13.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). У цьому випадку виконання умов Договору відкладається на термін, протягом якого будуть діяти такі умови.

13.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі, подавши відповідне підтвердження. За відсутності своєчасного повідомлення винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки, заподіяні неповідомленням або невчасним повідомленням про настання обставин непереборної сили.

13.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи (свідцтво), які видаються Торгівельно-промисловою палатою України.

13.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцяти) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом 3 (трьох) днів з дня розірвання Договору.

13.5. Настання форс - мажорних обставин збільшує термін виконання Договору на період їх дії.

XIV. Вирішення спорів

14.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

Замовник _____

Підрядник _____

14.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку у відповідності до законодавства України.

14.3. Сторони визначають, що всі можливі претензії за Договором повинні бути розглянуті Сторонами протягом двадцяти календарних днів з моменту отримання претензії.

XV. Строк дії Договору

15.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє включно до 31.12.2021р., але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по Договору.

15.2. Для виконання зобов'язань по Договору, у разі затримки фінансування, Замовник може прийняти рішення щодо подовження строку дії Договору шляхом укладання додаткових угод.

15.3. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце у період дії Договору.

XVI. Інші умови

16.1. Договір укладається українською мовою і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

16.2. Всі відносини, що не врегульовані даним Договором, регулюються згідно з чинним законодавством України.

16.3. Вся інформація стосовно даного Договору, в тому числі вихідні дані, реквізити Сторін, специфікації та інші документи пов'язані з укладанням та виконанням Договору є конфіденційною інформацією у визначенні цього поняття статтею 21 Закону України "Про інформацію" та ч. 1 ст. 7 Закону України "Про доступ до публічної інформації", яка може поширюватись виключно за попередньою згодою другої Сторони.

16.4. Підписанням даного Договору Сторони надають одна одній згоду на включення їх персональних даних до бази персональних даних: контрагенти, а в подальшому на безстрокову обробку та безстрокове використання цих даних володільцем бази персональних даних, а також передачу персональних даних третім особам виключно в межах та на підставах, передбачених Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р.

16.5. Зміни і доповнення до Договору здійснюються шляхом укладання додаткових угод, які є її невід'ємною частиною і мають силу, якщо вони підписані уповноваженими на те особами Сторін Договору.

16.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

16.7. При підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін використовується власноручний підпис сторони/уповноваженого представника сторони.

При укладенні Договору/додаткової угоди до Договору, кожна із Сторін зобов'язується завізувати кожну сторінку аркушу, на якій викладено умови Договору/додаткової угоди до Договору, шляхом підписання кожної сторінки уповноваженим представником відповідної сторони та скріплення підпису печаткою сторони, (ця вимога не стосується сторони, яка здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством). При цьому, допускається здійснення такого візування стороною лише на аркушах екземпляру Договору/додаткової угоди до Договору, який передається іншій стороні, а також допускається не візування аркушу, на якому вже є підпис сторони. Візуванню також підлягають усі додатки до Договору.

1.1 Система оподаткування Замовника: неприбуткова організація, не є платником ПДВ.

16.8. Система оподаткування Підприємця: платник податків на загальних умовах, платник ПДВ.

16.9. У разі зміни системи оподаткування Підприємець зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів повідомити про це Замовника.

16.10. Сторони зобов'язані негайно інформувати одна одну про зміну реквізитів.

XVII. Додатки до Договору

17.1. Договірна ціна (Додаток № 1).

17.2. Календарний план фінансування послуг (Додаток № 2).

Замовник _____

Підприємець _____

17.3. Графік надання послуг (Додаток № 3).

17.4. Перелік субпідрядних організацій (Додаток № 4).

XVIII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник

Служба автомобільних доріг у Харківській області

61202, м. Харків, вул. Ахсарова, 2

тел.(057)336-80-55

UA658201720343201001100005631

у Державна казначейська служба України

код ЄДРПОУ 30885376

**Заступник начальника
з розвитку доріг**



А.Є. Демченко

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю "Автомагістраль-Південь"

65058, м. Одеса, вул. Романа Кармена, 21

тел.(048) 728-95-83,

UA493282090000026002312237001

в АБ "Південний"

код ЄДРПОУ 34252469

Директор



М.С. Тимофєєв

Замовник Служба автомобільних доріг у Харківській області
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Автомагістраль-Південь"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт".
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 493+900 – км 516+400 у Харківській області (з розробкою проектної документації)(45233142-6 Ремонт доріг), що здійснюється в 2021 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 (зі змінами та доповненнями) та СОУ 42.1-37641918-085:2018

Складена в поточних цінах станом на 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	493773,82777	493773,82777	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	10472,10157	10472,10157	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	431265,62525	431265,62525	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	52036,10095	52036,10095	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	11301,12948	11301,12948	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	9157,592	-	9157,592
		в тому числі:			
		вартість проектно-вишукувальних робіт	1054,77201	-	1054,77201
		Разом	514232,54925	505074,95725	9157,592

1	2	3	4	5	6
7	Розрахунок N9	Прибуток	4202,33152	4202,33152	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	1284,19075	-	1284,19075
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	5140,52761	5048,95169	91,57592
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	19712,9842	19712,9842	-
		Разом (пп. 1-10)	544572,58333	534039,22466	10533,35867
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	544572,58333	534039,22466	10533,35867
12		Податок на додану вартість	108914,51667	-	108914,51667
		Всього договірна ціна	653487,10000		

Заступник начальника з
розвитку доріг

А.С. Демченко



Керівник генеральної
підрядної організації

М.С. Тимофеев



Handwritten signature

Додаток № 2

до Договору № Т12-КХД493/21

від "22" березня 2021 року

Календарний план фінансування послуг

ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 493+900 – км 516+400 у Харківській області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг).

п/п	Найменування	Вартість, грн.	2021 рік, грн.
1	згідно договору	653 487 100,00	653 487 100,00

Замовник

Служба автомобільних доріг
у Харківській області

Заступник начальника
з розвитку доріг



А.С. Демченко

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Автомагістраль-Південь"

Директор



М.С. Тимофєєв

ГРАФІК НАДААННЯ ПОСЛУГ

ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський (на м. Ростов-на-Дону) на ділянці км 493+900 - км 516+400 у Харківській області (з розробкою проектної документації)(45233142-6 Ремонт доріг).

№ п/п	Перелік робіт	Од. виміру	Обсяг	2021 рік											
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал		
				Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
1	Вирізання порослі кущів	м2	94 200												
2	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою при глибині фрезерування до 8 см	м2	236 612,00												
3	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою при глибині фрезерування до 10 см	м2	15 500,00												
4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	2 325,00												
5	Укладання оптимальної щебенево-піщаної суміші С-7 з укріпленої цементом 3%	м3	3 772,00												
6	Влаштування вирівнюючого шару із крупнозернистої щільної асфальтобетонної суміші на модифікованому бітумі hcr=12 см	м2	18 700,00												
7	Армування шарів асфальтобетонного покриття із використанням композитної арматури	м2	27 550,00												
8	Армування шарів асфальтобетонного покриття із використанням георешітки	м2	79 000,00												
9	Влаштування вирівнюючого шару із дрібнозернистої щільної асфальтобетонної суміші типу А на модифікованому бітумі, hcr=8 см	м2	236 612,00												
10	Влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші h=5 см	м2	236 612,00												
11	Встановлення бортових каменів	м.п	8 600,00												
12	Влаштування туалетів	шт	2,00												
13	Ремонтні роботи дорожнього одягу бетонного покриття	м2	24 000,00												
14	Влаштування зупинкових майданчиків, примикань та з'їздів	м2	103 858,00												
15	Влаштування автопавільйонів	шт	3,00												
16	Відновлення узбіч (земляні роботи)	м3	33 456,00												
17	Укріплення узбіч	м2	218 091,95												
18	Влаштування водоскидів на узбіччі	шт	20,00												
19	Влаштування збірного прикрайового лотка Б1-20-50	м.п	520,00												
20	Ремонт існуючих труб (розчищення труб)	м3	578,00												
21	Перевлаштування металевого бар'єрного огороження	м.п	7 724,00												
22	Влаштування металевого бар'єрного огороження	м.п	3 000,00												
23	Встановлення дорожніх знаків та напрямних стовпчиків	шт	727,00												
24	Нанесення дорожньої розмітки (фарба / пластик)	км ліній	70 / 35,56												

Примітка: Терміни можуть бути змінені в залежності від погодних умов, фінансування та ін.

Шляхдяк
Директор ТОВ "Автомобільна - Південь"

М.С.Тимофєєв



Заступник начальника з розвитку доріг Служби
автомобільних доріг у Харківській області

А.Є. Демченко

Перелік субпідрядних організацій

№ з/п	Назва субпідрядника та його реквізити	Види послуг, які передбачається доручити субпідряднику	Орієнтована вартість послуг субпідрядника у відсотках (%) до ціни тендерної пропозиції
1	2	3	4
1	ТОВ «НВО «Трансінжиніринг» 03150, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Антоновича, 51 ЄДРПОУ 41746840, IBAN рахунок: UA 96 380269 00000 26008056233462 в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» ІПН 417468426505	Розробка проектної документації	0,6 %

Замовник

**Служба автомобільних доріг
у Харківській області**

**Заступник начальника
з розвитку доріг**



А.Є. Демченко

Підрядник

**Товариство з обмеженою відповідальністю
"Автомагістраль-Південь"**

Директор



М.С. Тимофєєв

ACORD Nr. T12-KXД493/21

or. Kharkiv

«22» ianuarie 2021

Serviciul de autostrăzi din regiunea Harkov reprezentat de șeful adjunct al dezvoltării drumurilor **Demcenko Anatolii Ievheniiovici**, acționând pe baza Ordinului din 04.01.2021 Nr. 1 (în continuare - Beneficiar), pe de o parte, și **Societatea cu răspundere limitată "AUTOMAGISTRAL-Pivden"** în persoana directorului **Timofăev Mikola Serhiiovici**, acționând pe baza Statutului (în continuare - Executant), pe de altă parte, împreună - Părțile, au încheiat prezentul acord (în continuare - Acord) cu privire la următoarele:

I. Obiectul acordului

1.1. Executantul se obligă, în conformitate cu procedura și în condițiile specificate în prezentul Acord, prin propriile forțe și mijloace pe propriul risc și/sau cu implicarea subcontractanților, să efectueze lucrări de elaborare a documentației de proiect și să furnizeze servicii pentru repararea medie în curs a autostrăzii publice de importanță de stat M-03 Kîiv - Kharkiv - Dovjanskii (în orașul Rostov-pe-Don) pe tronsonul km 493+900 - km 516+400 în regiunea Kharkiv, conform la sarcina tehnică prevăzută în documentația de licitație pe cheltuiala fondurilor de la bugetul de stat, bugetele locale, fonduri de împrumut și alte surse de finanțare. Beneficiarul se obligă să accepte în mod corespunzător serviciile furnizate în conformitate cu prezentul Acord și cu legislația actuală a Ucrainei după verificarea indicatorilor fizici și de cost în prezența fondurilor furnizate în aceste scopuri și să plătească în sfera planului de finanțare a lucrărilor pentru anul corespunzător.

1.2. Obiectul achiziției: **GBN G.1-218-182:2011 "Reparații drumuri publice. Tipuri de reparații și liste de lucrări". Reparația medie curentă a autostrăzii M-03 Kîiv - Kharkiv - Dovjanskii (în orașul Rostov-pe-Don) pe tronsonul km 493+900 - km 516+400 în regiunea Kharkiv (cu elaborarea documentației de proiect) (45233142-6 Reparația drumurilor).**

1.3. Tipul serviciilor: **reparația medie curentă cu întocmire documentație de proiect.**

1.4. Denumirea obiectului: **Reparația medie curentă a drumului public M-03 Kîiv - Kharkiv - Dovjanskii (în orașul Rostov-pe-Don) pe tronsonul km 493+900 - km 516+400 în regiunea Kharkiv.**

1.5. Locația/locul prestării serviciului: **drumul public M-03 Kîiv - Kharkiv - Dovjanskii (în orașul Rostov-pe-Don) pe tronsonul km 493+900 - km 516+400 în regiunea Kharkiv.**

1.6. Domeniul serviciilor: **22,5 km.**

1.7. Volumul serviciilor achiziționate poate fi redus în funcție de finanțarea efectivă a cheltuielilor Beneficiarului.

1.8. Serviciile sunt prestate ținând cont de cerințele MV 37641918-751:2016 „Instrucțiuni metodice privind alcătuirea și conținutul documentației de proiect pentru reparația medie curentă a drumurilor publice” (în continuare – MV); SOU 42.1-37641918-035:2018 „Drumuri auto. Standarde de deviz elementar de resurse pentru lucrări de reparații și construcții”; SOU 42.1-37641918-085:2018 "Autostrăzi. Reguli pentru determinarea costului lucrărilor de reparații și întreținere în curs" în limita resurselor financiare alocate și în conformitate cu cerințele Legilor Ucrainei „Cu privire la drumurile auto”, „Cu privire la transportul auto”, „La traficul rutier”, Rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei „Cu privire la trafic Reguli", Codul bugetar al Ucrainei și în conformitate cu specificațiile documentației de licitație și documentele de reglementare actuale care reglementează regulile pentru repararea drumurilor publice, și anume: „Reguli tehnice pentru repararea și întreținerea drumurilor publice din Ucraina” și reglementează procedura de întocmire a subcontractelor DSTU –N B A.3.1-33:2015 „Instrucțiuni privind pregătirea și întocmirea subcontractelor pentru executarea lucrărilor de proiectare și cercetare .

II. Calitatea serviciilor

2.1. Executantul trebuie să furnizeze Beneficiarului serviciile prevăzute în prezentul Acord, a căror calitate să îndeplinească condițiile și cerințele documentelor de reglementare și actelor juridice în vigoare, specificațiile tehnice ale documentației de licitație, documentația de proiect, Acordul,

Beneficiarul ___/semnătura/_____

Executantul ___/semnătura/_____

Sigiliu oficial rotund: Nr. (indescifrabil)* Serviciul autostrăzilor din regiunea Kharkiv* Agenția de Stat a Autostrăzilor din Ucraina*

Sigiliu oficial rotund: Societate cu răspundere limitată* „AUTOMAGISTRAL-PIVDEN”*34252469*Ucraina*REGIUNEA ODESA*ORAȘUL ODESA

2.2. Ca parte a documentației proiectului, este necesar să se furnizeze:

- întreaga gamă de servicii pentru elaborarea documentației de proiect pentru reparații curente, inclusiv lucrări de căutare.
- tehnologii economice moderne, mecanisme și materiale pentru prestarea serviciilor.

2.3. Executantul este responsabil pentru calitatea și termenul serviciilor prestate pentru elaborarea documentației de proiect și pentru implementarea reparațiilor rutiere curente, testarea materialelor și echipamentelor.

2.4. Expertiza este etapa finală a elaborării documentației de proiect pentru reparațiile curente. Raportul de expertiză (pozitiv) determină calitatea documentației proiectului.

2.5. Executantul este responsabil pentru calitatea si termenul serviciilor prestate, testarea materialelor si echipamentelor.

2.6. Beneficiarul are dreptul de a verifica progresul și calitatea serviciilor în orice moment, fără a interfera cu activitățile Executantului.

2.7. În cazul în care Executantul nu începe serviciile în timp util sau le furnizează atât de încet încât finalizarea la timp devine în mod evident imposibilă, Beneficiarul are dreptul de a se retrage din Acord și de a cere despăgubiri pentru daune.

În cazul în care, pe parcursul prestării serviciilor, devine evident că calitatea acestora nu corespunde termenilor Acordului, Beneficiarul are dreptul de a stabili un termen pentru ca Executantului să elimine deficiențele, iar în cazul în care Antreprenorul nu îndeplinește această cerință, să se retragă din Acord și să solicite despăgubiri pentru daune.

Beneficiarul își desemnează reprezentantul care monitorizează constant calitatea serviciilor prestate de către Executant.

2.8. În cazul depistării unor încălcări ale termenilor prezentului Acord, ale documentației de proiect, ale ofertei de licitație, ale standardelor și reglementărilor de construcție, ale standardelor de stat și din industrie ale altor documente normative, Beneficiarul este obligat să emită un ordin scris Executantului pentru a le elimina în termen de două zile lucrătoare și să nu accepte serviciile prestate până la eliminarea deficiențelor admise și, dacă este cazul, despre suspendarea prestării serviciilor. Materialele (echipamentele) care nu îndeplinesc cerințele de reglementare trebuie îndepărtate imediat din zona de prestare a serviciilor și înlocuite pe cheltuiala Executantului. Serviciile de calitate scăzută, inclusiv cele efectuate folosind resurse materiale care nu îndeplinesc cerințele stabilite, nu sunt plătite de către Beneficiar. Executantul este obligat să le aducă în conformitate cu cerințele stabilite în termenele specificate de Beneficiar.

2.9. Executantul va cumpăra, primi, depozita și păstra materialele, echipamentele și alte resurse necesare pentru furnizarea serviciilor. El este responsabil pentru cantitatea, calitatea și integralitatea furnizării acestor resurse și își asumă riscul pierderii și deteriorării accidentale a acestora. Executantul asigură respectarea calității materialelor de construcție, structurilor, echipamentelor furnizate de acesta, prin controlul operațional de laborator și respectarea caietului de sarcini, standardelor de stat, condițiilor tehnice, precum și disponibilitatea certificatelor, pașapoartelor tehnice, a altor documente care atestă caracteristicile acestora și de calitate, furnizându-le Beneficiarului ca parte a documentelor la verificarea și acceptarea serviciilor prestate la plata la cererea acestuia din urmă.

2.10. Inspecțiile efectuate de Beneficiar cu privire la calitatea serviciilor și materialelor furnizate nu îl eliberează pe Executant de responsabilitatea conformității acestora cu cerințele specificate. Executantul este obligat să informeze clientul cu privire la efectuarea verificărilor și încercărilor curente ale lucrărilor, materialelor și echipamentelor din proprie inițiativă cu 3 (trei) zile înainte de efectuarea acestora și să furnizeze informații scrise despre rezultatele acestora și măsurile luate pentru eliminarea celor identificate. deficiențe în termen de 3 (trei) zile de la primirea unei solicitări corespunzătoare din partea Beneficiarului.

În procesul de inspecții și teste, prestarea serviciilor de calitate proastă este supusă corectării pe cheltuiala Executantului în termenele stabilite prin actul de inspecție, iar materialele de proastă calitate trebuie înlocuite.

Nicio lucrare care va fi ascunsă de alte lucrări nu va fi închisă de către Executant fără „Actul privind închiderea lucrărilor ascunse” semnat de reprezentantul Beneficiarului.

Executantul cu promptitudine, dar nu mai târziu de 2 (două) zile înainte de acceptare, notifică în scris Beneficiarul despre necesitatea acceptării unor servicii care vor fi ascunse de alte lucrări.

2.11. Executantul garantează calitatea și posibilitatea de funcționare a obiectului și eliminarea gratuită a defectelor în conformitate cu termenii din documentația de proiectare aprobată în conformitate cu cerințele din Anexa LDBN V.2.3-4:2015 „Autostrăzi. Partea I. Proiectare. Partea II. Construcție” și o misiune separată a Ukravtodor din 29.12.2019 Nr. 373-OD în următoarele perioade:

- baza hainelor rutiere - 8 ani;
- acoperire din beton asfaltic - 5 ani;
- canalize - 6 ani;
- imprejmuire rutieră - 5 ani;
- posturi de ghid - 2 ani;
- indicatoare rutiere - 2 ani;
- alte servicii prestate prin clasificari pentru reparații în curs - 1 an;
- durabilitatea funcțională a marcajului permanent din plastic trebuie să fie de cel puțin un an, vopsea - 6 luni, temporară - de la 1 la 2 luni conform DSTU 2587:2010.

Beneficiarul ___/semnătura/_____

Executantul ___/semnătura/_____

Sigiliu oficial rotund: Nr. (indescifrabil)* Serviciul autostrăzilor din regiunea Kharkiv* Agenția de Stat a Autostrăzilor din Ucraina*

Sigiliu oficial rotund: Societate cu răspundere limitată* „AUTOMAGISTRAL-PIVDEN”*34252469*Ucraina*REGIUNEA ODESA*ORAȘUL ODESA

2.12. Termenul de prescripție pentru pretențiile care decurg din calitatea necorespunzătoare a serviciilor în temeiul Acordului este determinat de la data acceptării serviciilor de către Beneficiar (data punerii în funcțiune a obiectului) și este de 3 (trei) ani - pentru defecte ale structurilor de capital, iar în cazul în care defectele nu au putut fi descoperite în modul obișnuit de acceptare a serviciilor - 10 (zece) ani.

2.13. După acceptarea lucrării la reparația medie curentă, Executantul oferă Beneficiarului un pașaport de garanție pentru lucrarea acceptată cu perioade de garanție

specificate de funcționare pentru principalele elemente structurale ale obiectului (în conformitate cu SOU 42.1-37641918-128:2019) .

2.14. În cazul în care defectele sunt descoperite de către Beneficiar în perioada de garanție a funcționării (în cazul respectării cerințelor actelor normative și juridice și actelor de reglementare subordonate de natură tehnică în timpul funcționării obiectului), eliminarea acestora se realizează pe cheltuiala al Executantului. Cursul perioadei de garanție de funcționare a obiectului pentru care sunt prestate serviciile începe de la data semnării pașaportului de garanție pentru lucrările acceptate de către toate părțile la Acord.

2.15. În cazul în care sunt descoperite defecte, pentru care Executantul este responsabil, în perioada de garanție specificată în prezentul Acord, Beneficiarul este obligat să notifice fără întârziere Executantul despre acest lucru și să îl invite să întocmească un act corespunzător în care să precizeze condițiile de eliminare defectelor identificate.

2.16. Executantul nu va fi răspunzător pentru defectele obiectului care au apărut ca urmare a uzurii naturale a obiectului sau a pieselor acestuia, a funcționării necorespunzătoare a obiectului, precum și a reparațiilor necorespunzătoare efectuate fără participarea Executantului.

III.Prețul Acordului

3.1. Prețul **Acordului** conform rezultatului licitației este de 653.487.100,00 UAH (șase sute cincizeci și trei de milioane patru sute optzeci și șapte de mii o sută UAH 00 copeici), inclusiv TVA în valoare de 108.914.516,67 UAH (Anexa Nr. 1).

3.2. Costul serviciilor este determinat de o estimare aproximativă (prețul acordului dinamic). Prețul acordului se stabilește în conformitate cu reglementările de stat în domeniul construcțiilor și volumele specificate în specificațiile tehnice din documentația de licitație.

3.3. Prețul contractual al serviciilor din Acord este determinat ținând cont de taxa pe valoarea adăugată.

3.4. Costul serviciilor pentru realizarea documentației de proiect (servicii de cercetare a proiectelor), sfera și natura acestora sunt determinate de deviz în conformitate cu DSTU B D.1.1-7:2013 „Reguli de determinare a costului lucrărilor de cercetare a proiectului și de examinare a documentația proiectului”.

3.5. Costul lucrărilor (serviciilor) de reparații se stabilește în conformitate cu cerințele DSTU B D. 1.1-1:2013 „Reguli de stabilire a costului construcției”, SOU 42.1-37641918-085:2018 „Autostrăzi. Reguli de determinare a costului lucrărilor de reparații curente și întreținere operațională” .

3.6. Compilarea prețului acordului, determinarea costului serviciilor prestate și a cheltuielilor se realizează în complexe de software de estimare computerizată recomandate de Ministerul Construcțiilor Regionale al Ucrainei.

Beneficiarul __/semnătura/____

Executantul ____/semnătura/____

Sigiliu oficial rotund: Nr. (indescifrabil)* Serviciul autostrăzilor din regiunea Kharkiv* Agenția de Stat a Autostrăzilor din Ucraina*

IV. Procedura de ajustare a Pretului Acordului

4.1. Prețul acordului dinamic (costul serviciilor conform prezentului Acord) este supus clarificării (ajustării) pe baza costului serviciilor confirmate printr-un raport pozitiv de expertiză, cu privire la partea estimată a proiectului, deoarece serviciile sunt furnizate în conformitate cu (clauzele) punctele 6.3-6.6 a Acordului.

4.2. Costul lucrărilor de reparații (servicii) pentru reparația medie curentă a obiectului comenzii 1.4 – Prețul acordului este fix. Prețul contractual ferm este stabilit neschimbat pentru întreaga sferă a lucrărilor (serviciilor) definite în documentația de proiectare, Executantul furnizând acestor lucrări (servicii) garanții, inclusiv garanții financiare, pentru implementarea soluțiilor de proiect în termenul stabilit pentru un preț fixat.

4.3. Costul serviciilor este determinat în conformitate cu cerințele prevederilor SOU 42.1-37641918-085:2018 „Autostrăzi. Reguli pentru determinarea costului lucrărilor de reparații și întreținere în curs de desfășurare”.

4.4. Stabilirea prețului contractual pentru serviciile de finanțare a reparațiilor în curs de desfășurare a drumurilor publice se realizează cu respectarea cerințelor de calcul a acestuia, prevăzute la secțiunea 6 din SOU 42.1-37641918-085:2018.

4.5. Atunci când prețurile curente pentru resursele materiale sunt convenite între Beneficiar și Executant, se întocmește un „Protocol de acord privind prețul resurselor materiale”, care este parte integrantă a Acordului.

4.6. Prețul și termenii esențiali ai Acordului nu pot fi modificați până când părțile își îndeplinesc pe deplin obligațiile, cu excepția următoarelor cazuri:

4.6.1. Reducerea volumelor de achiziții proporționale cu volumele fizice de muncă, în special ținând cont de volumul real al cheltuielilor Beneficiarului.

4.6.2. Îmbunătățirea calității obiectului achiziționat, cu condiția ca o astfel de îmbunătățire să nu conducă la o creștere a sumei specificate în Contract.

4.6.3. Prelungirea duratei Contractului și îndeplinirea obligațiilor de furnizare a serviciilor, în cazul unor circumstanțe obiective documentate care au determinat o astfel de prelungire, inclusiv forță majoră, întârziere sau lipsă de finanțare a cheltuielilor Clientului, cu condiția ca astfel de modificări să nu conducă la creșterea în suma specificată în Acord.

4.6.4. O modificare convenită a prețului în scădere (fără a modifica volumul și calitatea serviciilor).

4.6.5. Modificările de preț ca urmare a modificărilor ratelor impozitelor și taxelor sunt proporționale cu modificările acestor rate.

4.7. În procesul de efectuare a reparației medii curente a obiectului, clientul modifică soluțiile de proiectare care duc la modificări ale sferei de lucru și ale indicatorilor de cost, ținând cont de normele Legii Ucrainei „Cu privire la achizițiile publice”.

4.8. În cazul modificării actelor juridice normative, documentelor normative referitoare la prețurile pentru reparația curentă a drumurilor, Acordul intră în vigoare prin încheierea unui acord adițional.

V. Procedura de efectuare a plății

5.1. Obligațiile bugetare ale Beneficiarului în temeiul prezentului Acord apar în cazul disponibilității alocărilor bugetare adecvate în limitele estimărilor relevante și încasărilor efective.

5.2. Obligațiile bugetare în temeiul acordului în 2021 apar la primirea planurilor de finanțare relevante.

5.3. Decontările în temeiul Contractului se efectuează prin plata pas cu pas de către Beneficiar a serviciilor prestate la primirea fondurilor de la bugetul de stat, bugetele locale, fonduri de credit și alte surse de finanțare în limita sarcinilor estimate relevante, prin virarea de fonduri în contul curent al Executantului în baza actelor de prestare a serviciilor, semnate de reprezentanții autorizați ai Părților în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare.

5.4. Beneficiarul are dreptul de a amâna plățile finale pentru serviciile efectuate din vina Executantului, cu lucrări incomplete și defecte descoperite în timpul punerii în funcțiune a obiectului, până la eliminarea acestora.

5.5. Plata serviciilor prestate cu incompletitudine și cu defecte se face după ce acestea din urmă au fost eliminate.

5.6. Decontările intermediare pentru lucrările finalizate privind elaborarea documentației de proiect se efectuează în cel mult 40% din suma costului lucrărilor de proiect determinată de prețul acordului în cadrul costului lucrării se efectuează în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de când Executantul depune „Actul de livrare și acceptare proiect finalizat, cercetare și lucrări suplimentare” (în ediția DSTU B D.1.1-7:2013 Anexa II), semnat de reprezentanții autorizați ai Părților, costul și domeniul de aplicare. dintre care se determină pe baza documentației de proiect furnizate (în formă electronică și hârtie la cererea Beneficiarului) și conform devizului executiv, dar în orice caz, în limita costului lucrărilor și a fondurilor alocate. pentru plata conform planului de finanțare.

Beneficiarul __/semnătura/____

Executantul ____/semnătura/____

Sigiliu oficial rotund: Nr. (indescifrabil)* Serviciul autostrăzilor din regiunea Kharkiv* Agenția de Stat a Autostrăzilor din Ucraina*

Sigiliu oficial rotund: Societate cu răspundere limitată* „AUTOMAGISTRAL-PIVDEN”*34252469*Ucraina*REGIUNEA ODESA*ORAȘUL ODESA

5.7. Executantul va preda actul de acceptare a proiectării finalizate, a lucrărilor de căutare și a lucrărilor suplimentare reprezentantului autorizat al Beneficiarului pentru semnare cu cel mult 2 (două) zile înainte de data specificată în Programul de Lucru. Reprezentantul autorizat al Beneficiarului este obligat să-l semneze în partea din sfera lucrării efectiv executate în

cuantumul alocațiilor bugetare efectiv disponibile și să-l returneze Executantului sau să-l returneze nesemnat, cu un refuz motivat scris de acceptare.

5.8. Costul lucrărilor este justificat de către Executant cu documentele relevante prezentate Beneficiarului în același timp cu Actul de livrare și acceptarea proiectării, cercetării și lucrărilor suplimentare finalizate. Beneficiarul are dreptul de a reține plățile pentru lucrările efectuate cu încălcarea documentelor legislative și de reglementare privind problemele de construcție.

5.9. Calculul final pentru lucrările finalizate privind elaborarea documentației de proiectare (60% din suma costului lucrărilor de proiectare) este efectuat de către Beneficiar după primirea unui raport de expertiză pozitiv și transferarea integrală a rezultatului lucrării finalizate, și anume originalul raportului de expertiză pozitiv, care este înainte de luarea în considerare a părții estimate a documentației de proiectare, de la o organizație de experți care poate efectua o examinare a proiectelor din industria rutieră și documentele specificate în clauza 6.4 din Acord, care sunt confirmate prin factura de transfer al acestora, pe baza Actului de livrare - acceptarea proiectării finalizate, căutării și lucrărilor suplimentare, devizul executiv pentru volumul total al lucrărilor finalizate.

5.10. Executantul plătește facturi pentru examinarea lucrărilor de proiect și aprobarea produselor proiectului cu toate organizațiile și instituțiile interesate.

5.11. Costul lucrărilor de proiectare și efectuarea unei examinări va fi luat în considerare în estimarea consolidată a costului obiectului.

5.12. Beneficiarul efectuează plăți lunare cu Executantul pentru serviciile prestate în baza „Acte de acceptare a lucrărilor de construcții finalizate” (formular Nr. KB-2v) și „Certificat privind costul lucrărilor de construcții finalizate” (formular nr. KB- 3) pe cheltuielile surselor de finanțare ale Beneficiarului. Pentru verificare, Executantul furnizează facturile pentru materialele, structurile, produsele achiziționate, calculul costurilor efective pentru funcționarea mașinilor și mecanismelor, contractele de închiriere și alte documente care confirmă costurile și documentele prevăzute în prezentul Acord, iar în cazul implicării subcontractanților – cu alocarea serviciilor prestate de subcontractanți.

5.13. Dacă finanțarea bugetară este disponibilă, Beneficiarul poate efectua și plăți intermediare pentru serviciile furnizate în conformitate cu Acordul.

5.14. Acte de servicii prestate („Act de depunere a acceptării lucrărilor de proiectare finalizate, cercetări și lucrări suplimentare”, „Acte de recepție a lucrărilor de construcții finalizate” (formular Nr. KB – 2v) și „Certificate privind costul lucrărilor de construcții finalizate” (formular Nr. KB - 3) se întocmesc de către Executant și împreună cu reprezentantul Beneficiarului, în termen de 3 (trei) zile, verifică actele cu serviciile efectiv prestate.

5.15. Semnarea intempestivă a actelor, precum și pretențiile nefondate cu privire la volumele prezentate de servicii prestate se soluționează în conformitate cu procedura stabilită de legislația în vigoare.

5.16. La efectuarea decontărilor reciproce pentru sfera lucrărilor (serviciilor) efectuate pentru reparații curente, cuantumul salariului estimat se determină pe baza sumei prevăzute în preț

contractului. Salariul mediu lunar al unui angajat, pe care Executantul intenționează să îl primească la obiectul comenzii, se determină ținând cont de prevederile prevăzute în „Procedura de calcul a cuantumului salariului estimat, care se ia în considerare la stabilirea costul construcției obiectelor”, aprobată prin ordinul Ministerului Construcțiilor Regionale din 27 iulie 2018 Nr. 196 și înregistrată la Ministerul Justiției al Ucrainei la 16 august 2018 sub Nr. 931/32383.

5.17. La efectuarea decontărilor reciproce pentru executarea lucrărilor contractuale (servicii), prețurile curente pentru resursele materiale sunt acceptate de către antreprenor(Executant) la prețuri rezonabile.

5.17.1. La efectuarea calculelor reciproce, la pregătirea resurselor materiale la fabricile staționare, pentru volumul de muncă efectuat, valoarea acestora se determină conform calculelor relevante aprobate de organizația contractantă.

5.17.2. Costul materialelor de construcție a drumurilor, al produselor și al structurilor fabricate în unitățile structurale proprii ale companiei, gospodăriilor auxiliare (facilități staționare de depozitare de urgență și baze pentru pregătirea lianților, piatră neagră zdrobită etc.) este acceptat la un preț care nu trebuie să depășească prețurile altor producători pentru aceleași resurse care s-au format în regiune, cu excepția cazului în care este justificat de cerințe speciale privind caracteristicile tehnice și calitatea resurselor materiale.

Beneficiarul __/semnătura/____

Executantul ____/semnătura/____

Sigiliu oficial rotund: Nr. (indescifrabil)* Serviciul autostrăzilor din regiunea Kharkiv* Agenția de Stat a Autostrăzilor din Ucraina*

Sigiliu oficial rotund: Societate cu răspundere limitată* „AUTOMAGISTRAL-PIVDEN”*34252469*Ucraina*REGIUNEA ODESA*ORAȘUL ODESA

5.17.3. În cazul achiziționării amestecurilor de beton asfaltic de la terți, organizația contractantă furnizează estimări de cost.

5.17.4. Costurile de achiziție și depozitare ale Antreprenorului sunt determinate pe baza procentelor medii prevăzute în documentația proiectului investitorului.

5.18. Atunci când prețurile curente pentru resursele materiale sunt convenite între Beneficiar și Executant, se întocmește un „Protocol de acord privind prețul resurselor materiale”, care face parte integrantă din Acordul etapei a doua cu preț contractual fix.

5.19. La efectuarea decontărilor reciproce pentru sfera lucrărilor efectuate, costul resurselor materiale se determină la prețurile prevăzute în prețul contractului.

5.20. La efectuarea calculelor reciproce, costul oră-mașină al echipamentelor rutiere proprii se precizează pe baza modificărilor prețurilor curente la resursele materiale, tehnice și

de muncă și se determină ținând cont de indicatorii medii ai costului de funcționare recomandați de organul executiv central, care asigură implementarea politicii de stat în domeniul gospodăririi drumurilor și a mașinilor și mecanismelor rutiere de gestionare a autostrăzilor.

5.21. Costul oră-mașină al mașinilor și mecanismelor rutiere care sunt închiriate și este acceptat la prețul care s-a dezvoltat în regiune, care este determinat pe baza analizei pieței de închiriere a mașinilor și mecanismelor rutiere din regiune, luând în considerare indicatorii medii ai costului mașinilor de operare recomandate de Ukravtodor. În acest caz, la calcularea costurilor generale de producție și a costurilor administrative, precum și a profitului total la achiziție, nu se iau în considerare costurile cu forța de muncă ale lucrătorilor angajați în gestionarea și întreținerea acestui echipament rutier.

5.21.1. În cazul în care, din motive obiective, lucrarea (serviciul) este planificată a fi executată folosind mașini și mecanisme disponibile la organizația contractantă, care nu sunt prevăzute în documentația de licitație, la calcularea costului unei astfel de lucrări (serviciu) se stabilește luând în considerare condițiile modificate de executare a lucrării (serviciului) cu justificarea tehnică și economică relevantă în cadrul costului estimat de reglementare și calculat corespunzător.

5.22. Mărimea profitului estimat este luată în considerare ținând cont de indicatorii medii recomandați conform Anexei E din SOU 42.1-37641918-085:2018 „Autostrăzi. Reguli pentru determinarea costului lucrărilor de reparație curentă și întreținere operațională”.

5.23. La întocmirea prețului contractual și la efectuarea calculelor reciproce, quantumul costurilor administrative este determinat de către Executant pe baza sumei și structurii lor justificate (conform datelor contabile și a intensității forței de muncă generale de reglementare și de calcul a lucrărilor de reparații efectuate conform la Actele de Recepție a lucrărilor de construcții finalizate, model de formular Nr. KB-2v), care s-a dezvoltat în această organizație pentru perioada anterioară de raportare. Valoarea costurilor administrative este acceptată în cadrul costului estimat corespunzător calculat normativ.

5.24. La întocmirea prețului contractual și la efectuarea calculelor reciproce, indicatorii costurilor generale de producție sunt determinați de către Executant folosind metoda de calcul și analitică pe baza analizei acestor costuri pentru perioada anterioară de raportare conform datelor contabile și a totalului de reglementare și de calcul intensitatea muncii a lucrărilor finalizate pentru aceeași perioadă conform Actelor de recepție a lucrărilor de construcții finalizate (exemplu formular Nr. KB-2v). Indicatorul costurilor generale de producție este acceptat în cadrul costului estimat calculat normativ corespunzător.

5.25. Cheltuielile pentru transportul angajaților, cheltuielile de deplasare - se compensează de către Beneficiar pe baza unui calcul rezonabil furnizat de Executant, dar nu mai mare decât cele normative.

5.26. În prezența resurselor materiale obținute din demontarea structurilor, demolarea structurilor sau obținute prin minerit odată cu prestarea de servicii, comisia întocmește un act privind determinarea volumului și adecvarea materialelor menționate mai sus pentru utilizare ulterioară în prestarea de servicii care fac obiectul contractului.

5.27. Când se regăsesc în calculele pentru aceste servicii („Actele de acceptare a lucrărilor de construcții finalizate” (formular Nr. KB – 2v) și „Certificate privind costul lucrărilor de construcții finalizate” (formular Nr. KB - 3) care au fost emise în consecință și plătite pentru perioadele anterioare de erori și încălcări ale curentului conform procedurii de determinare a costului, costul total al serviciilor este supus ajustării din momentul în care sunt detectate erori și încălcări semnificative în perioada de raportare.

5.28. Beneficiarul poate lua o decizie cu privire la acordarea plății în avans (plată în avans) în conformitate cu Rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 04.12.2019 Nr. 1070 „Anumite probleme de implementare de către manageri (destinatari) a fondurilor bugetare de avans plata bunurilor, lucrarilor si serviciilor achizitionate din fonduri bugetare” în cuantum de pana la 30% din obligatiile bugetare ale anului curent pe o perioada de cel mult 3 (trei) luni calendaristice pentru achizitionarea de materiale si produse necesare prestarea serviciilor în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data primirii cererii în conformitate cu decizia Ukravtodor executată corespunzător se rambursează pe baza actelor de servicii prestate - „Actul de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate” (formular Nr. KB – 2v), semnat de reprezentanții autorizați ai Părților. La sfârșitul perioadei specificate, sumele neutilizate ale avansului sunt returnate Clientului, ținând cont de indicele de inflație.

Beneficiarul nu va efectua plata în avans Executantului de servicii dacă a încălcat termenii contractelor privind plata în avans a bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate cu fonduri bugetare încheiate cu administratorii (destinatarii) fondurilor bugetare din rețeaua principală directă administrator al fondurilor bugetare.

Beneficiarul ____/semnătura/____

Executantul ____/semnătura/____

Sigiliu oficial rotund: Nr. (indescifrabil)* Serviciul autostrăzilor din regiunea Kharkiv* Agenția de Stat a Autostrăzilor din Ucraina*

Sigiliu oficial rotund: Societate cu răspundere limitată* „AUTOMAGISTRAL-PIVDEN”*34252469*Ucraina*REGIUNEA ODESA*ORAȘUL ODESA

5.16. La efectuarea decontărilor reciproce pentru volumul lucrărilor (serviciilor) efectuate pentru reparații curente, cuantumul salariului estimat se determină pe baza sumei prevăzute în prețul contractului. Salariul mediu lunar al unui angajat, pe care Antreprenorul intenționează să îl primească la obiectul comenzii, se determină ținând cont de prevederile prevăzute în „Procedura de calcul a cuantumului salariului estimat, care se ia în considerare la stabilirea costului construcției obiectelor”, aprobată prin ordinul Ministerului Construcțiilor Regionale din 27 iulie 2018 nr. 196 și înregistrată la Ministerul Justiției al Ucrainei la 16 august 2018 sub nr. 931/32383.

5.17. La efectuarea decontărilor reciproce pentru executarea lucrărilor contractuale (servicii), prețurile curente pentru resursele materiale se acceptează de către antreprenor la prețuri rezonabile. La efectuarea calculelor reciproce, la pregătirea resurselor materiale la fabricile staționare, pentru volumul de muncă efectuat, costul acestora se determină conform calculelor relevante aprobate de organizația contractantă.

5.17.2. Costul materialelor de construcție a drumurilor, produselor și structurilor fabricate în subdiviziunile structurale proprii ale companiei (facilități de depozitare staționare și baze pentru prepararea lianților, piatră neagră zdrobită etc.) este acceptat la un preț, care nu trebuie să depășească prețurile altor producători pentru aceleași resurse, care s-au dezvoltat în regiune, cu excepția cazului în care este justificat de cerințe speciale privind caracteristicile tehnice și calitatea resurselor materiale.

Client /Semnatura/

/Sigiliu* Agenția de stat a autostrăzilor
din Ucraina* Serviciu de autostrăzi în
regiunea Dnipropetrovsk/

Antreprenor /Semnatura/

/Sigiliu*Ucraina*regiunea Odesa*Orasul Odesa*
Societate cu răspundere limitată
Societate cu răspundere limitată
«AUTOMAGISTRAL-PIVDEN

5.17.3. În cazul achiziționării amestecurilor de beton asfaltic de la terți, organizația contractantă furnizează estimări de cost.

5.17.4. Costurile de achiziție și depozitare ale Antreprenorului sunt determinate pe baza procentelor medii prevăzute în documentația proiectului investitorului.

5.18. Atunci când prețurile curente pentru resursele materiale sunt convenite între Client și Antreprenor, se întocmește un „Protocol de acord privind prețul resurselor materiale”, care face parte integrantă din Acordul etapei a doua cu preț contractual fix.

5.19. La efectuarea decontărilor reciproce pentru sfera lucrărilor efectuate, costul resurselor materiale se determină la prețurile prevăzute în prețul contractului.

5.20. La efectuarea calculelor reciproce, costul oră-mașină al echipamentelor rutiere proprii se precizează pe baza modificărilor prețurilor curente la resursele materiale, tehnice, de muncă și se determină ținând cont de indicatorii medii ai costului de funcționare recomandați de organul central de putere executivă, care asigură punerea în aplicare a politicii de stat în domeniul gospodăririi drumurilor și gospodăririi autostrăzilor mașinilor și mecanismelor rutiere.

5.21. Costul oră-mașină al mașinilor și mecanismelor rutiere care sunt închiriate este acceptat la prețul care este în regiune, care este determinat pe baza analizei pieței de închiriere a mașinilor și mecanismelor rutiere din regiune, luând în considerare indicatorii medii ai costului mașinilor de operare recomandate de Ukravtodor. În acest caz, la calcularea costurilor generale de producție și a costurilor administrative, precum și a profitului total la achiziție, nu se iau în considerare costurile cu forța de muncă ale lucrătorilor angajați în gestionarea și întreținerea acestui echipament rutier.

5.21.1. În cazul în care, din motive obiective, lucrarea (serviciul) care este planificat va fi executat folosind mașini și mecanisme disponibile la organizația contractantă, care nu sunt prevăzute în documentația de licitație, la calcularea costului unei astfel de lucrări (serviciu) se determină luând în considerare condițiile modificate de executare a lucrării (serviciului) cu justificarea tehnică și economică relevantă în cadrul costului estimat de reglementare și calculat corespunzător.

5.22. Mărimea profitului estimat este luată în considerare ținând cont de indicatorii medii recomandați conform Anexei E din COY 42.1-37641918-085:2018 „Autostrăzi. Regulile pentru determinarea costului lucrărilor la repararea curentă și întreținerea operațională”.

5.23. La întocmirea prețului contractual și la efectuarea calculelor reciproce, cuantumul costurilor administrative este determinat de către Antreprenor pe baza sumei și structurii lor justificate (conform datelor contabile și a intensității forței de muncă generale de reglementare și de calcul a lucrărilor de reparații efectuate conform Actelor de Recepție a lucrărilor de construcție finalizate, model de formular Nr. KB-2b), care a fost elaborat în această organizație pentru perioada de raportare anterioară. Valoarea costurilor administrative este acceptată în cadrul costului estimat corespunzător calculat normativ.

5.24. La întocmirea prețului contractual și la efectuarea calculelor reciproce, indicatorii costurilor generali de producție sunt determinați de către Antreprenor, folosind metoda de calcul și analitică pe baza analizei acestor costuri pentru perioada anterioară de raportare, conform datelor contabile și a totalului de reglementare și de calcul a intensității muncii a lucrărilor finalizate pentru aceeași perioadă conform Actelor de recepție a lucrărilor de construcții finalizate (exemplu formular nr. KB-2b). Indicatorul costurilor generale de producție este acceptat în cadrul costului estimat calculat normativ corespunzător.

5.25. Cheltuielile pentru transportul angajaților, cheltuielile pentru călătoriile de afaceri - se compensează de către Client pe baza unui calcul rezonabil furnizat de Antreprenor, dar nu mai mare decât cele normative.

5.26. În prezența resurselor materiale obținute din demontarea structurilor, demolarea structurilor sau obținute prin extracție odată cu prestarea de servicii, comisia întocmește un act privind determinării volumului și adecvarea materialelor mai sus menționate pentru utilizarea ulterioară în prestarea de servicii care fac obiectul contractului.

5.27. Atunci când în calculele pentru serviciile prestate sunt detectate erori și încălcări ale reglementărilor în vigoare („Actele de acceptare a lucrărilor de construcție finalizate (formular nr. KB-2b) și „Certificate privind costul lucrărilor de construcție finalizate (formular nr. KB- 3) care au fost întocmite și plătite în mod corespunzător în perioadele anterioare) din procedura de determinare a costului, costul total al serviciilor este supus ajustării din momentul detectării erorilor și încălcărilor specificate în perioada de raportare.

5.28. Clientul poate primi o decizie cu privire la acordarea plății în avans în conformitate cu rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 04.12.2019 numărul 1070, unele probleme de implementare de către administratorii (destinatarii) fondurilor bugetare pentru plata anticipată a produselor, lucrărilor și serviciilor achiziționate cu fondurile bugetare” în cuantum de până la 30 la sută din obligațiile bugetare ale anului , în curs pe o perioadă de cel mult 3 (trei) luni calendaristice pentru achiziționarea materialelor și produselor necesare prestării serviciilor în termen de trei (treizeci) zile lucrătoare de la data primirii cererii în conformitate cu decizia Ukravtodor executată corespunzător. Avansul utilizat se rambursează pe baza actelor de prestare a serviciilor prevazut - "Actul de primirea lucrărilor de construcții finalizate" (formular Nr. KB - 2b), semnat de reprezentantii imputerniciți ai Partilor. La sfârșitul perioadei specificate, sumele neutilizate ale avansului se va returna Clientului, luând în considerare indicele de inflație.

Clientul nu efectuează plata în avans Furnizorului serviciilor, dacă el a încălcat termenii contractelor privind plata în avans a produselor, lucrărilor și serviciilor achiziționate cu fonduri bugetare încheiate cu administratorii (destinatarii) fondurilor bugetare direct cu administratorului principal al fondurilor bugetare.

VI. Furnizarea și acceptarea serviciilor în temeiul Acordului

6.1. Termenul (termenul) de îndeplinire a serviciilor: până la 31 decembrie 2021.

6.2. Antreprenorul trebuie să respecte termenele limită pentru finalizarea etapelor de lucru în conformitate cu Programul de îndeplinire a serviciilor (Anexa nr. 3).

6.3. Prezentul Acord stabilește următoarele date de începere și de încheiere pentru etapele serviciilor.

6.3.1. Începutul serviciilor este data semnării Acordului.

6.3.2. Elaborarea documentației de proiect în termen de 55 de zile de la data semnării Acordului sau înregistrării acestuia în organele Trezoreriei Statului.

6.3.3. Primirea unui raport pozitiv de examinare a documentației proiectului în termen de 70 de zile de la data semnării Acordului sau înregistrării acestuia la Trezoreria Statului, dacă sunt disponibile fonduri cu aceste scopuri.

6.4. La finalizarea lucrărilor (serviciilor) de proiectare, și anume după primirea unui Raport de Expertiză pozitiv, Antreprenorul va transmite Clientului în termen de 10 zile documentația de proiect, ajustată în conformitate cu comentariile organizației de experți, în raport cu conosamentul și Actul de livrare și acceptare a documentației de proiect întocmite în modul prescris.

6.5. Clientului sunt transmise , pe factura corespunzătoare, corectată conform comentariilor expertului următoarele:

- rapoartele tehnice privind toate căutările și sondajele ingineresti efectuate, întocmite de Antreprenor în formă tipărită în valoare de 1 (un) exemplar pentru fiecare tip de căutări, precum și în formă electronică în formatul word, dwg, si pdf.

- documentația de proiect întocmită de Antreprenor în formă tipărită în valoare de 4 (patru) seturi (copii), precum și în formă electronică în formatul word, dwg, si pdf.

6.6. Data transmisiei documentației proiectului (un set de documentație) este considerată data înregistrării de către Client a facturii relevante (Actul de primire și acceptare a documentației de proiect). Antreprenorul trebuie să înceapă lucrările de reparații (servicii) cel târziu în a 81-a zi de la data semnării Acordului sau înregistrării acestuia la Trezoreria Statului.

6.7. Data începerii serviciilor de reparații curente este considerată data transmisiei de către Client a documentației de proiect aprobată în conformitate cu procedura stabilită cu marcajul pe desene și calcule „Înainte de finalizarea lucrărilor”.

6.8. Clientul delegă Antreprenorului dreptul de a emite (primi) documente de autorizare.

6.9. Pe parcursul prestării serviciilor, Antreprenorul asigură menținerea completă, de înaltă calitate și la timp a documentației prevăzute de reglementările în vigoare.

6.10. Antreprenorul se asigură că lucrătorii de pe șantier să respecte regulile de siguranță a rutierei, echipamentele de siguranță și normele de siguranță la incendiu. El creează condițiile necesare pentru aceasta, determină angajatul responsabil pentru instruirea angajaților asupra acestor probleme și efectuarea controlului

6.11. Antreprenorul asigură introducerea de înaltă calitate și la timp a documentației executive prevăzute de documentele de reglementare, inclusiv din registrul general de prestare a serviciilor (inclusiv serviciile de la subcontractanți), registrul volumelor de servicii prestate (formulare KB-6) al documentelor care certifică calitatea materialelor utilizate, informații de laborator și control geodezic, actelor despre lucrările ascunse și actele despre acceptări intermediare a structurilor individuale responsabile, actele despre încercările individuale și complexe ale echipamentelor, sistemelor și dispozitivelor asamblate; un set de desene de lucru cu inscripții privind conformitatea serviciilor furnizate cu aceste desene sau modificări ale acestora.

6.12. Clientul acceptă serviciile în conformitate cu clauza 21 DBN B.2.3-4-2015 Autostrăzi și COU 42.1-37641918-128:2019 „Instrucțiuni despre primirea lucrărilor a reparației curente a drumurilor publice”.

VII. RĂSPUNDERE PĂRȚILOR

7.1. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor care le revin în temeiul Contractului, Părțile sunt răspunzătoare conform legislației actuală a Ucrainei și de prezentul Contract.

7.2. În cazul încălcării termenelor (inclusiv a termenului de începere a lucrărilor specificat în clauza 5.1.) efectuării lucrărilor pe tipuri de lucrări în conformitate cu programul calendaristic, Antreprenorul i se va percepe o penalizare în valoare de 0,1% din valoarea lor pentru fiecare zi de întârziere, iar pentru o întârziere mai mare de treizeci de zile se percepe suplimentar o amendă de 7 (șapte) la sută din valoarea specificată. În cazul plății anticipate, Antreprenorul, pe lângă plata amenzilor specificate, returnează fondurile către Beneficiar, ținând cont de indicele de inflație.

7.3. Antreprenorul este responsabil pentru calitatea lucrărilor efectuate, testarea materialelor și echipamentelor. Lucrările și resursele materiale utilizate pentru realizarea acestora trebuie să îndeplinească cerințele actelor legislative și actelor normative din domeniul construcțiilor, gospodăririi drumurilor și documentației de deviz.

7.4. În fiecare caz de îndeplinire necorespunzătoare a termenilor Contractului (încalcarea termenelor, executarea defectuoasă a lucrărilor și alte obligații stabilite în Contractul, care nu sunt taxate separat), Beneficiarul poate încasa o amendă fixă în valoare de 5 (cinci) mii de hryvne.

7.5. În cazul încălcării reglementărilor și regulilor de construcție, a altor documente de reglementare, Beneficiarul emite un ordin către Antreprenor de a elimina deficiențele admise și, dacă este cazul, de a suspenda executarea lucrărilor. Lucrările prost executate, executate cu resurse materiale care nu îndeplinesc cerințele stabilite, nu sunt platite de către Beneficiar. Antreprenorul este obligat să le aduca în conformitate cu cerințele stabilite în termenele specificate de Beneficiar.

În cazul în care Antreprenorul nu elimină deficiențele identificate în termenul prevăzut, Beneficiarul are dreptul de a angaja în acest scop terți cu compensarea cheltuielilor din contul Antreprenorului, inclusiv prin reținerea sumelor relevante la calculul pentru lucrarea efectuată.

În cazul încălcării condițiilor de eliminare a deficiențelor (defectelor) identificate de către Beneficiar sau autoritățile de control, inclusiv în perioada de garanție a funcționării, Antreprenorul va plăti o amendă de 5 mii grivne.

Plata sancțiunilor nu scutește Părțile de la îndeplinirea obligațiilor ce le revin

7.6. În cazul în care Antreprenorul încalcă obligațiile din Contract, Beneficiarul poate aplica unilateral Antreprenorului o sancțiune operațional-economică prevăzută în Art. 236.1.4 din Codul comercial al Ucrainei și anume: a refuza stabilirea unor relații viitoare cu Antreprenorul și/sau Subcontractantul. Totodată, Beneficiarul întocmește actul și această sancțiune operațional-economică în conformitate cu art. 235.3 din Codul comercial al Ucrainei se aplică indiferent de vina Antreprenorului și, de asemenea, nu constituie nicio discriminare față de Antreprenor și/sau Subcontractant și/sau o condiție discriminatorie față de acesta în sensul Legii Ucrainei „Cu privire la achizițiile publice”.

7.7. Antreprenorul este responsabil pentru respectarea tuturor măsurilor necesare de protecție a mediului, a normelor sanitare și de securitate antiincendiar, a normelor de protecție a muncii, a exploatării utilajelor de construcții, a depozitării materialelor și structurilor de construcție, precum și a echipamentelor de siguranță pe durata prestării lucrărilor.

7.8. În cazul încălcării sistematice de către Antreprenor a termenilor Contractului, Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral Contractul.

7.9. În cazurile neprevăzute în prezentul Contract, Părțile poartă răspunderea prevăzută de legislația în vigoare a Ucrainei.

VIII. FORȚĂ MAJORĂ

8.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul Contract în cazul unor circumstanțe de forță majoră care nu existau la momentul încheierii Contractului și care au apărut dincolo de voința părților (accident, catastrofă, dezastru, epidemie, epizootie, război etc.). Astfel evenimente includ: inundații, incendii, cutremure și alte fenomene naturale, precum și epidemii, epizootii, războaie sau ostilități, acte de terorism, care complică sau fac imposibilă îndeplinirea termenii Contractului atât în general, cât și în părți ale acestuia.

Apariția împrejurărilor de forță majoră atrage după sine o majorare a duratei Contractului pe perioada de valabilitate a acestora numai în cazul unei notificări scrise a celeilalte Părți despre apariția acestor circumstanțe în termen de 3 zile de la momentul producerii acestora.

8.2. Partea care nu poate îndeplini obligațiile în temeiul prezentului Contract ca urmare a unor circumstanțe de forță majoră trebuie să notifice celeilalte Părți în scris în cel mult 2 zile de la apariția acestora.

IX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. În cazul unor dispute sau dezacorduri, Părțile se angajează să le rezolve prin negocieri și consultări reciproce.

9.2. În cazul în care Părțile nu reușesc să ajungă la un acord, litigiile (dezacordurile) vor fi soluționate în instanță în locul Beneficiarului.

9.3. Contractul poate fi reziliat la inițiativa Beneficiarului în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către Antreprenor a obligațiilor ce îi revin prin Contract.

X. DURATA CONTRACTULUI

10.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui de către Părți, iar în partea de executare a lucrărilor - din momentul aprobării finanțării bugetare pentru obiectul care face obiectul achiziției și este valabil până la data de 31.12.2022, iar în partea de calculele - până când își îndeplinesc pe deplin obligațiile care le revin în temeiul prezentului Contract.

10.2. Prezentul Contract se încheie și se semnează în 3 exemplare care au aceeași forță juridică.

10.3. Durata Contractului și îndeplinirea obligațiilor privind lucrările efectuate în cazul apariției unor circumstanțe obiective documentate care au determinat o astfel de prelungire, inclusiv circumstanțe de forță majoră, întârzieri în finanțarea cheltuielilor Beneficiarului cu condiția ca astfel de modificări să nu fie ducă la o creștere a sumei specificată în Contract -poate fi prelungită.

XI. DIVERSE

11.1. Contractul poate fi reziliat înainte de termen:

- prin acordul Părților;

- la inițiativa Beneficiarului, în cazul încălcării de către Antreprenor a cerințelor privind calitatea lucrărilor executate în temeiul prezentului Contract, nerespectarea prevederilor Contractului, precum și încălcarea condițiilor de executare a lucrărilor de către mai mult de 10 (zece) zile calendaristice; Beneficiarul notifică în scris decizia sa de a rezilia Contractul cu cel mult zece zile calendaristice înainte de implementarea acestei decizii;

11.2. Beneficiarul poate rezilia prezentul Contract în absența fondurilor pentru finanțarea serviciilor prevăzute în prezentul Contract.

11.3. Partea care a luat decizia de a suspenda activitatea sau de a rezilia Contractul înainte de termen va notifica celeilalte Părți în scris acest lucru cu cel puțin 10 (zece) zile calendaristice înainte de punerea în aplicare a acestei decizii și, dacă în această perioadă împrejurările care au condus la adoptare astfel de decizii nu s-au modificat semnificativ, Partea care a luat inițiativa are dreptul de a rezilia Contractul.

11.4. În cazul unor circumstanțe neprevăzute în prezentul Contract, Părțile vor fi guvernate de legislația actuală a Ucrainei.

11.5. Prezentul Contract este încheiat în conformitate cu cerințele capitolului 61 din Codul civil al Ucrainei și în cazul aprobării formularului tip al contractului pe termen mediu pentru construcția, reconstrucția, repararea autostrăzilor care este prevăzut în clauza 47(1) al art. 2 din Codul bugetar al Ucrainei, acesta trebuie adus în conformitate cu condițiile contractului standard.

11.6. Corespondența dintre Părți în temeiul Contractului se realizează prin trimiterea sau furnizarea de mesaje relevante (scrisori recomandate) de către una dintre Părți către cealaltă Parte la adresa acesteia, care este specificată ca adresă pentru corespondență în secțiunea „Locul și detaliile bancare ale Părților” Contractului sau la o altă adresă notificată de Parte în scris celeilalte Părți la schimbarea adresei. Confirmarea faptului trimiterii unui mesaj (scrisoare recomandată) este o chitanță poștală sau alt document poștal care confirmă faptul trimiterii sau livrării (primirii) unui mesaj. Părțile pot corespunde și de la adresele de e-mail specificate la secțiunea „Locul și detaliile bancare ale părților” sau de la alte adrese de e-mail folosind o semnătură digitală electronică care este obligator în acest caz.

11.7. Prin semnarea prezentului Contract, reprezentanții autorizați ai Părților își dau consimțământul (permisiunea) pentru prelucrarea datelor lor personale, pentru a confirma autoritatea subiectului de a încheia, modifica și rezilia Contractul, pentru a asigura implementarea măsurilor administrative-juridice și fiscale, relațiile în domeniul contabilității și statisticii, precum și să asigure implementarea altor raporturi prevăzute de lege. Prin semnarea prezentului Contract reprezentanții Părților confirmă că au fost informați cu privire la drepturile lor în conformitate cu art. 8 din Legea Ucrainei „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”.

Părțile asigură protecția datelor cu caracter personal ale reprezentanților autorizați ai Părților în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

XII. CLAUZA ANTICORUPȚIE

12.1. În timpul îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, Părțile, afiliații lor, angajații sau intermediarii nu plătesc, nu oferă să plătească și nu permit plata oricăror fonduri sau transferul de valori în mod direct sau indirect către nicio persoană, să influențeze acțiunile sau deciziile acestor persoane în scopul obținerii de avantaje ilegale sau în alte scopuri ilegale.

În timpul îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, Părțile, afiliații lor, angajații sau intermediarii nu efectuează acțiuni calificate de legislația ucrainei cum ar fi darea/primirea de mită, mită comercială, precum și acțiuni care încalcă cerințele legislației Ucrainei și actelor internaționale privind contramăsurile împotriva legalizării (spălării) veniturilor obținute prin infracțiune.

Fiecare dintre Părțile la prezentul Contract refuză să stimuleze în orice mod angajații celeilalte Părți, inclusiv prin furnizarea de fonduri, cadouri, prestarea de lucrări (servicii) pentru ei în mod gratuit și în alte moduri nespecificate în această clauză, care pune angajat într-o anumită dependență și care vizează asigurarea faptului că acest angajat efectuează orice acțiuni în beneficiul Părții stimulator.

Prin acțiunile angajatului, care se desfășoară în favoarea Părții stimulator, se înțelege: furnizarea de avantaje nejustificate în comparație cu alți utilizatori; furnizarea de garanții; accelerarea procedurilor existente; alte acțiuni efectuate de angajat în cadrul atribuțiilor oficiale, dar contrare principiilor transparenței și deschiderii relațiilor dintre Părți.

12.2. În cazul în care Partea suspectează că a existat sau ar putea exista o încălcare a oricăror condiții anticorupție, Partea se obligă să notifice celeilalte Părți despre acest lucru în scris. După notificarea scrisă, Partea

relevantă are dreptul de a suspenda îndeplinirea obligațiilor în temeiul prezentului Contract până la primirea confirmării că încălcarea nu a avut loc sau nu va avea loc. În notificarea scrisă, Partea este obligată să precizeze faptele sau să furnizeze materiale care să confirme sau să ofere motive de încredere că a existat sau ar putea exista o încălcare a oricăror prevederi ale condițiilor anticorupție de către Părți, afiliații acestora, angajații, sau intermediari care se exprimă în acțiuni care se califică conform legislației Ucrainei drept dare/primire de mită, mită comercială, precum și acțiuni care încalcă cerințele legislației Ucrainei și actelor internaționale privind prevenirea legalizării (spălării) venituri obținute prin infracțiune.

12.3. Părțile la prezentul Contract recunosc implementarea procedurilor de prevenire a corupției și monitorizează respectarea acestora. Părțile depun eforturi pentru a minimiza riscurile relațiilor de afaceri cu utilizatorii care pot fi implicați în activități de corupție și, de asemenea, își acordă asistență reciprocă pentru a preveni corupția. Părțile asigură implementarea procedurilor de inspecție pentru a preveni riscurile implicării Părților în activități de corupție.

12.4. Părțile garantează confidențialitatea deplină în timpul punerii în aplicare a prevederilor anticorupție ale prezentului Contract, precum și absența consecințelor negative atât pentru Partea la Contract în ansamblu, cât și pentru anumiți angajați ai Părții la Contract care au raportat faptele încălcărilor.

XIII. ANEXE LA ACORD

13.1. Preț contractual (Anexa 1).

13.2. Calendarul de prestare a serviciilor (Anexa 2).

13.3. Calendarul de volume de finanțare (Anexa 3).

XIV. LOCUL ȘI DETALIILE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Beneficiarul:

Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî,

codul EDRPOU 25843931

40002, or. Sumî, str. Romenska, 79/2

Tel. 0542 624795

e-mail: info_sumy@ukravitodor.gov.ua

IBAN UA118201720343251001100007401

Antreprenor:

Societate cu răspundere limitată „Automagistral-Pivdeni”

Codul EDRPOU 34252469

65058, Odesa, str. Roman Carmen, 21

Tel. (048) 728-95-93

contract@automagistral.com.ua

IBAN UA493282090000026002312237001

Şef I.P.Romaniuc

Director M.S.Timofeev

/ semnătură /

/ semnătură /

Sigiliu oficial rotund: Agenția de stat de autostrăzi *
Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî * Cod. ident.
24014538

Sigiliu rotund: Ucraina * Regiunea Odesa * Or.
Odesa * Societate cu răspundere limitată
„Automagistral-Pivdeni” * № 1 * 34252469

Traducere din limba ucraneană în limba română

Anexa nr. 1 la Contractul № 41 C- 2021 din 05.11.2021

Beneficiar – Serviciu de autostrăzi în regiunea Sumî
(numele organizației)

Antreprenor „Avtomagistral-Pivdeni, SRL”
(numele organizației)

PREȚUL CONTRACTULUI

**pentru GBN G.1-218-182:2011 Reparație medie curentă a drumului public de importanță de stat H-12 Sumî – Poltava ocolind or. Sumî
(secțiuni separate) (45233142-6 reparație drumuri) realizat în 2020-2021**

Tipul prețului contractului: stabilit.

Determinat conform SOU 42.1-37641918-085:2018 și DSTU BD.1.1-1-2013 (cu modificări și completări)

Întocmit în prețuri curente în 2021

Nr.	Justificare	Denumirea cheltuielilor	Cost, mii UAH		
			Total	include:	
				lucrări de construcție	alte cheltuieli
1	2	3	4	5	6
1		Cheltuieli directe, inclusiv	91024,72506	91024,72506	-
	Calcul № 1	Salarii	1400,94567	1400,94567	-
	Calcul № 2	Costul resurselor materiale	79811,69091	79811,69091	-
	Calcul № 3	Costul de funcționare a mașinilor și mecanismelor de construcție	9812,08848	9812,08848	-
2	Calcul № 4	Cheltuieli generale de producție	1317,45323	1317,45323	-
3	Calcul № 5	Costuri pentru construcția (adaptarea) și demolarea clădirilor și structurilor de titlu temporar	-	-	-
4	Calcul № 6	Fonduri pentru costuri suplimentare în efectuarea lucrărilor de construcții în timpul iernii (pe cantitatea de muncă planificată pentru implementare în timpul iernii)	-	-	-

5	Calcul № 7	Fonduri pentru costuri suplimentare în efectuarea lucrărilor de construcție în timpul verii (pe cantitatea de lucrări planificată pentru implementare în timpul verii)	-	-	-
6	Calcul № 8	Alte costuri de operare Total	404,91005 92747,08834	- 92342,17829	404,91005 404,91005
7	Calcul № 9	Profit	596,27123	596,27123	-
8	Calcul № 10	Fonduri pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale organizațiilor de construcții și instalații	182,21456	-	182,21456
9	Calcul № 11	Fonduri pentru acoperirea riscurilor	-	-	-
10	Calcul № 12	Fonduri pentru acoperirea costurilor suplimentare asociate cu procesele de inflație Total (articolele 1-10)	93525,57413	92938,44952	587,12461
11	Calcul № 13	Impozite, taxe, plăți obligatorii stabilite de legislația în vigoare și neincluse în costul construcției (fără TVA) Prețul total al contractului fără TVA	- 93525,57413	- 92938,44952	- 587,12461
12		Costul returnării resurselor Prețul total al contractului	14,40246 112213,40600	14,40246	-
13		Taxa pe valoarea adăugată Prețul total al contractului	18702,23433 112227,80846		18702,23433

Șeful întreprinderii (organizației) a Beneficiarului

/ *semnătură* / Romaniuc I.P.

Sigiliu oficial rotund: Agenția de stat de autostrăzi * Serviciul de autostrăzi în regiunea Sumî * Cod. ident. 24014538

Șeful întreprinderii (organizației) a Antreprenorului

/ *semnătură* / M.S.Timofeev

Sigiliu rotund: Ucraina * Regiunea Odesa * Or. Odesa * Societate cu răspundere limitată „Automagistral-Pivdeni” * № 1 * 34252469