

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Nisporeni**
2. Numărul și data contractului **№ 11-18/194 din 04 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău, str.Bucuriei 12a, MD-2004**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 70 909 088,38 lei MD 4 270 474,17 Dolari SUA
- b) finală
(la data finalizării contractului) 70 855 007,01 lei MD 4 201 628,77 Dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **4 luni**
 - b) efectiv realizată **4 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.21 din 20.11.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 11.05.2022

Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 18-18/194 privind achiziția prin Licitație Publică

04 mai 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. 18/01308 din 25.04.2018, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L."Dromas-Cons" cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600107905 din 21.10.2003, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general, pe de altă parte*.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Nisporeni**, Cod CPV: 45233141-9 în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Agenția Achiziții Publice și primirea ordinului de începere a lucrărilor.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și **imprevizibile pentru Antreprenorul general;**
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în **execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;**
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va **sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră**



necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **70 909 088,38 (șaptezeci milioane nouă sute nouă mii optzeci și opt lei 38 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Ceșu
Neft



14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **20 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "14" mai 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD 2069 mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea
Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905

c/IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDM2X334
c/TVA 0604780

16. Semnăturile părților

Director general
Gheorghe Curmei



Director general
Piotr Dacin

"Antreprenor general"



Handwritten signature





PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 21 din 20 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Nisporeni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Nisporeni, executate în cadrul contractului nr.11-18/194 din 04.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 28.05.2018, nr.2 din 07.11.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SRL „Dromas - Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 15-20 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte *V. Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh. Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G. Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
S. Tipa - șef, secția construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
Ș. Caunov - director S.A. „Drumuri Ialoveni”
T. Vasilachii - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Nisporeni
P. Dacin - director SRL „Dromas - Cons”
A. Dodon - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către SRL „Dromas - Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor septembrie 2018



4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **73,02 mln. lei, inclusiv LCM - 71,04 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **72 001 468,62 lei, inclusiv LCM - 70 855 007,01 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.**

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Marți 20 Noiembrie 2018** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan


S. Tipa

Ș. Caunov

T. Vasilachii

P. Dacin

A. Dodon



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 21 din 20 Noiembrie 2018, r-ul Nisporeni

Primar or.Nisporeni – G.Robu

Primar s.Grozești – S.Crișmaru

Primar s.Bălănești inclusiv s.Găureni – G.Pîrțac

Primar s.Iurceni inclusiv s.Mîrzoaia – I.Boean

Primar s.Bălăuerești – I.Carp

Primar s.Mărinici – S.Echim

Primar s.Bărboieni – S.Croitoru

Primar s.Milești – R.Virlan

Primar s.Boțuorești inclusiv s.Băsceni – V.Miron

Primar s.Seliste inclusiv s.Păruceni – R.Ivanov

Primar s.Boțuț – V.Ciobanu

Primar s.Soltănești – N.Vasilachi

Primar s.Brătuleni inclusiv s.Cîrnești – N.Cherchea

Primar s.Șișcani inclusiv s.Odaia – V.Boceanu

Primar s.Bursuc – V.Rusu

Primar s.Valca Treștieni inclusiv s.Șișcani – M.Chircu

Primar s.Călimănești – S.Cornescu

Primar s.Varzărești – E.Ungureanu

Primar s.Ciutești – V.Guțu

Primar s.Vinători – E.Lazăr

Primar s.Ciutești inclusiv s.Valea Nîrnovei – Iu.Stamati

Primar s.Zberoaia – D.Guțuț

Primar s.Criștești – A.Secieru

Primar s.Zberoaia – D.Guțuț

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești.**
2. Numărul și data contractului **№ 06-14/284 din 14 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău, str.Bucuriei 12a, MD-2004**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 80 716 654,30 lei MD 4 712 665,77 Dolari SUA
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 80 946 147,60 lei MD 4 702 179,99 Dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **4,5 luni**
 - b) efectiv realizată **5,5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.87 din 04.02.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 11.05.2022



Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/284 privind achiziția prin licitație deschisă

"14" ulie 2020

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1591251087247** din **26.06.2020**, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Dromas-Cons.**, cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **noiembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remediilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **80 716 654,30 (optzeci milioane șapte sute șaisprezece mii șase sute cincizeci și patru lei, 30 bani) cu TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocațiilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale, cu condiția prezentării unei garanții de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.
- 3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația de executare va fi repartizată astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) celălalt va fi prezentat pentru consultarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, precum și pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întâzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.

- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției lucrărilor finalizate, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona

respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi

necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției lucrărilor finalizate și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din valoarea totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună execuție a contractului. Pentru

- achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile, celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asiguratorii;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționării contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



„Antreprenor general”

S.R.L. „Dromas-Cons”

MD-2069 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100

B.C. „Mobiasbanca-OTP Group” S.A.
MOBBMD22
c/TVA 604780

Director general
Piotr DACIN





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1591251087247

Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul nr. 06-14/284 din 14.07.2020.

“ 31 ” decembrie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general interimar, dl Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și **S.R.L."Dromas-Cons"**, în persoana directorului general dl Piotr Dacin, care activează în baza statutului, în scopul modificării prevederilor contractului nr. 06-14/284 din 14.07.2020 în vederea executării lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale conform deciziei nr. 71 din 31.12.2020 a ședinței grupului de lucru pentru achiziții. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

Punctul III. "Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată" subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 325 142,40 (trei sute douăzeci și cinci mii una sută patruzeci și doi lei, 40 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

S.R.L."Dromas-Cons"

MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

MD 2069 mun.Chișinău,
Or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905
c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100
B.C. "Mobiasbanca-OTP Group" S.A.
c/b MOBBMD22
Cod TVA 604780

Director general interimar
Veaceslav POTOP

Director general
Piotr DACIN



Handwritten signature

Antreprenor



Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 87 din 04 februarie 2021

La executarea lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Soroca și Florești conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind lucrările de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Soroca și Florești, executate în cadrul contractului nr.06-14/284 din 14.07.2020 încheiat între Î.S., Administrația de Stat a Drumurilor" Beneficiar și S.R.L. „Dromas - Cons” Antreprenor, mun. Chișinău, or. Vatra.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 01-04 februarie 2021 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Drucec* - *director tehnic, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *I.Alexa* - *șef serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
V.Beresteanu - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*
E.Mițu - *șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca*
V.Cegorean - *șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Soroca*
V.Moraru - *director S.A. „Drumuri Soroca”*
I.Zuza - *S.A. „Drumuri Soroca”, sector Soroca*
F.Țurcanu - *S.A. „Drumuri Soroca”, sector Florești*
P.Dacin - *director S.R.L. „Dromas - Cons” - antreprenor*
A.Iazinschi - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Soroca*
S.Nastas - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Florești*
Primar - *localitatea respectivă*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas - Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iulie 2020 sfârșitul lucrărilor decembrie 2020

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:
- Tip I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.
- Tip II: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
- Tip III: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald(selectiv).
- Tip IV: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm
- Tip V: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
- Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
- Tip VI: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – ~~82 382 833,66 lei~~
inclusiv LCM – ~~80 621 005,20 lei~~, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective. ~~80 946 147,60 lei~~

6. Prezentul proces - verbal, conținând 6 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi Joi
04 februarie 2021 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz două file, inclusiv localitățile:

s. Hristici, com. Nemereuca sat. Cerlina

Comisia:

Președinte I. Druceș

Membri: I. Alexa

V. Beresteanu

E. Mițu

V. Cegorean

V. Moraru

I. Zuza

F. Turcanu

P. Dacin

S. Vasile



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Soroca

Primar mun. Soroca – L. Pilipețchi

Primar s. Racovăț – O. Fedco

Primar s. Bădiceni – M. Avornicița

Primar s. Redi-Cereșnovăț – L. Gîncu

Primar s. Baxani – Gh. Pereteatcu

Primar s. Regina Maria – O. Nastas

Primar s. Bulboci – F. Crîșmari

Primar s. Rublenița – V. Muntean

Primar s. Cainarii Vechi – V. Terentii

Primar s. Rudi – Iu. Marian

Primar s. Cosăuți – M. Gîțlan

Primar s. Schineni – S. Leșan

Primar s. Cremenciug – A. Pînzaru

Primar s. Stoicani inclusiv
s. Soloneț – S. Bric

Primar s. Darcăuți inclusiv s. Malcăuți
– O. Rozimovschi

Primar s. Șeptelici – V. Andruța

Primar s. Dubna – V. Prutean

Primar s. Șolcani – B. Rotaru

Primar s. Egoreni – V. Mutruc

Primar s. Tătărauca Veche – L. Guțu

Primar com. Holoșnița, s. Curesnița Veche
– R. Pădure

Primar s. Trifăuți – Gh. Todirean

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Soroca

Primar s.Hristici – I.Alexei



Primar s.Vasilcau – F.Golub



Primar s.Iarova – I.Chiriac



Primar com.Vărăncău, s.Slobozia Cremene
– P.Botoc



Primar s.Nimereuca inclusiv
s.Cerlina – A.Zubco



Primar s.Vădeni – V.Dobrovolschi



Primar s.Oclanda – L.Vacari



Primar s.Visoca – G.Pleşca



Primar s.Ocolina inclusiv
s.Țepilovca – V.Ceban



Primar s.Volovița inclusiv
s.Alexandru cel Bun – Ia.Colesnic



Primar s.Parcani inclusiv
s.Voloave – S.Cetulean



Primar s.Zastinca – P.Covalciuc



Primar s.Pîrlița inclusiv
s.Vanțina – Gh.Buzurniuc



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Florești

Primar or.Florești – Iu.Gangan

Primar com.Japca – L.Pascari

Primar or.Ghindești – M.Bulat

Primar s.Lunga – G.Burduja

Primar or.Mărculești – I.Vîrlan

Primar s.Mărculești – S.Chetraru

Primar s.Alexeevca inclusiv
s.Chirilovca,
s.Dumitrești – P.Mîța

Primar s.Napadovca – S.Ceban

Primar s.Băhrinești – V.Covalenco

Primar s.Nicolaevca – S.Malai

Primar s.Cășunca – R.Bilenco

Primar s.Prajila – P.Cobîlas

Primar s.Cernița – Iu.Cheles

Primar s.Prodănești – S.Hincu

Primar s.Ciripcău – M.Donos

Primar s.Puțințești – Gh.Chefu

Primar com.Ciuhulești – Iu.Burca

Primar s.Rădulenii Vechi – Iu.Radu

Primar s.Coșernița – S.Ghilețchi

Primar s.Roșietici inclusiv
s.Roșietici Vechi,
s.Cenușa – P.Odajiu

Primar com.Cuhureștii de Jos inclusiv
s.Tipordei – Iu.Potorac

Primar s.Sănătăuca – T.Chibitoc

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Florești

Primar s. Cuhreștii de Sus – V. Lupan

Primar s. Sevirova inclusiv
s. Ivanovca – E. Moroșan

Primar s. Cunicia – T. Corniencova

Primar s. Ștefănești – L. Zdraguș

Primar s. Domulgeni – V. Tiltu

Primar s. Temeleuți – S. Terteș

Primar s. Frumușica – V. Boicu

Primar s. Țîrgul Vertiujeni – F. Franțuz

Primar com. Ghindești, s. Ghindeștii Noi
– Gh. Falcă

Primar s. Trifănești – V. Boico

Primar s. Gura Camencii, s. Bobulești
– V. Țugui

Primar s. Vărvăreuca – O. Zabica

Primar com. Gura Căinarului – A. Cojocaru

Primar s. Văseăuți – O. Podborschi

Primar s. Ilcioanca – V. Tatarciuc

Primar s. Vertiujeni – I. Istrățuc

Primar s. Izvoare,
s. Scăieni – V. Zgavordei

Primar s. Zălucenti – S. Prisăcari

la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
 Nr. 87 din 04 februarie 2021

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Soroca, s. Hristici

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	L. 95 G35 - Drum de acces spre satul Hristici km 7+040 ÷ 7+370 (Tip W) (Ambrăcăminte zăzită din beton asfaltic)
	1. Pe partea carosabilă au apărut mici fisuri și debredări structurale ale betonului asfaltic la suprafață un 7+20 pe partea stângă și 7+220 și 7+260 pe partea dreaptă.

Președinte I. Druceș



Membri: I. Alexa

[Signature]

V. Beresteanu

[Signature]

P. Dacin



A. Iazinschi



E. Motu



la procesul verbal de recepție a lucrărilor finalizate
 Nr. 87 din 04 februarie 2021

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Soroca Comuna Nimețuca
sat. Ceștine

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Teren adiacent la gimnaziu (91x12) Tip IV (Îmbucăciunite întiere din beton asfaltic)
	1. Pe partea carosabilă au apărut mici fisuri și dezcedări structurale ale betonului asfaltic la suprafață 1) Pc 0+05 - Pc 0+07

Președinte I.Druceș



Membri: I.Alexa

V.Beresteanu

P.Dacin



A.Iazinschi



A.Zubco



Costul lucrărilor executate conform programului

(Pentru procesul-verbal de recepție)

Lucrări de întreținere periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești.

a.2020

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Dromas-Cons" Contract nr.06-14/284 din 14.07.2020	80 946 147,60
	r-l Soroca	37 046 065,20
	r-l Florești	43 900 082,40
2	Întreținerea beneficiarului 1,53%	1 238 476,06
	r-l Soroca	566 804,80
	r-l Florești	671 671,26
3	Întocmirea devizului ASD august 2020	198 210,00
	r-l Soroca	73 940,00
	r-l Florești	124 270,00
	TOTAL:	82 382 833,66
	r-l Soroca	37 686 810,00
	r-l Florești	44 696 023,66

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

iulie 2020
decembrie 2020

Șef serviciul monitorizare proiecte



S. Petrușanco



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă.**
2. Numărul și data contractului **№ 06-14/279 din 13 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**
4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău, str.Bucuriei 12a, MD-2004**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 53 100 167,62 lei MD 3 092 397,01 Dolari SUA
- b) finală
(la data finalizării contractului) 53 053 649,95 lei MD 3 081 898,50 Dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **4,5 luni**
 - b) efectiv realizată **5,5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.93 din 02.03.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 11.05.2022



Semnat: _____

Nume: Dacin P.

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas-Cons”



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/279 privind achiziția prin licitație deschisă

"13" iulie 2020

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1591257922396** din **30.06.2020**, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Dromas-Cons.**, cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2069, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **noiembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Dromas

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **53 100 167,62 (cincizeci și trei milioane una sută mii una sută șazeci și șapte lei, 62 bani) inclusiv TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocațiilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale, cu condiția prezentării unei garanții de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.
- 3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a ghida executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația de executare va fi repartizată astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) celălalt va fi prezentat pentru consultarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică, precum și pentru altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sunt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sânt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.

- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atât timp însă, cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției lucrărilor finalizate, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atât timp, cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier, atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele de calitate corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate stopa lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente, suportate de Beneficiar, în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona

respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia, au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse, nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau a altor aparate de măsurat, se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi

necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu) an**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției lucrărilor finalizate și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din valoarea totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului general i se va reține garanția de bună execuție a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma

lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiile contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă, în termen de 30 zile, celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul general poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice se face imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate solicita rezoluțiunea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare sau are aplicate măsuri asigurătorii;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără a avea un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a evacuat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi un raport privind situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească Antreprenorul general în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, din vina căruia s-a rezoluționat contractul.

12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezoluționării contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2069 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100

B.C. "Mobiasbanca-OTP Group" S.A.
MOBBMD22
c/TVA 604780

Director general
Piotr DACIN



FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi
amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020				
		iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie
0.	Organizare de șantier					
Raionul Căușeni						
01	com. Bacealia, s. Bacealia					
02	com. Baimaclia, s. Baimaclia					
03	com. Chircaiestii Noi, s. Chircaiestii Noi					
04	com. Cimatenui Noi, s. Cimatenui Noi					
05	com. Cimatenui Noi, s. Silcuta Noua					
06	com. Firladeni, s. Firladeni					
07	com. Gradinita, s. Gradinita					
08	com. Pervomaisc, s. Pervomaisc					
09	com. Pervomaisc, s. Constantinovca					
10	com. Tanatarii Vechi, s. Tanatarii Vechi					
11	com. Ucraina, s. Ucraina					
12	s. Zaim					
13	or. Cainari					
14	or. Causeni					
15	s. Chircaiesti, L569 Bender - Chircaiesti - R26					
16	s. Cimatenui					
17	s. Copanca					
18	s. Coscalia					
19	s. Grigorievca					
20	s. Hagimus					
21	s. Opaci					
22	s. Plop-Situbei					
23	s. Ciuflesti					
24	s. Saiti					
25	s. Salcuta					
26	s. Tanatarii					
27	s. Taraclia					
28	s. Tocuz					
29	s. Ursoaia					






Raionul Ștefan Vodă

30	com. Alava, s. Lazo				
31	com. Alava, s. Alava				
32	com. Purcari, s. Purcari				
	com. Rascaietii, s. Rascaietii Noi				
	com. Rascaietii, s. Rascaietii				
	or. Ștefan Vodă				
	s. Antonesti				
	s. Brezoaia				
	s. Caplani				
	s. Carahasani				
	G11 G113 - Talmaza - Olanesti - R31, s. Ciobureiu, PC 142+00 - 146+00				
	s. Copceac				
	s. Crocmaz				
	s. Ernoclia				
	s. Festelita				
	s. Marianca de Jos				
	s. Olanesti				
	s. Palanca				
	s. Popeasca				
	s. Seminovca				
	s. Slobozia				
	s. Ștefanesti				
	s. Talmaza				
	s. Tudora				
	s. Volintiri				

C. P.

Semnat:
 Nume: Dacin P.
 Funcția în cadrul firmei: Director general
 Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Dromas Cons”



Antezponoz.

Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 93 din 2 martie 2021

La executarea lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Căușeni și Ștefan Vodă conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind lucrările de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, executate în cadrul contractului nr.06-14/279 din 14.07.2020 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” Beneficiar și S.R.L. „Dromas - Cons” Antreprenor, mun. Chișinău, or. Vatra.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 25.02 - 2.03 2021 fiind formată din:

- a.) Președinte *Iu. Pașa* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *S. Manțuc* - *șef serviciu recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”*
- A. Morgoci* - *consultant serviciu operativ, Î.S. „ASD”*
- D. Afanasii* - *șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Căușeni*
- Iu. Afanasiev* - *șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Ștefan Vodă*
- A. Cijîcenco* - *director S.A. „Drumuri Căușeni”*
- A. Gorin* - *S.A. „Drumuri Căușeni”, sector Căușeni*
- R. Serbenco* - *S.A. „Drumuri Căușeni”, sector Ștefan Vodă*
- P. Dacin* - *director S.R.L. „Dromas - Cons” - antreprenor*
- V. Beril* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD” - r-nul Căușeni*
- S. Pînzari* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD” - r-nul Ștefan Vodă*
- Primar* - *localitatea respectivă*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.
- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas - Cons”
 - b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
 - c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iulie 2020* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2020*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

- Tip I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.
- Tip II: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
- Tip III: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald(selectiv).
- Tip IV: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg - II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm
- Tip V: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg - II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm(50% din material decapat).
- Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
- Tip VI: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg -II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **53 979 230,80 lei**, inclusiv LCM – **53 053 649, 95 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 5 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi 1 Martie 2021 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente(lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz 0 file, inclusiv localitățile:

Comisia:

Președinte Iu.Pașa

Membri:

S.Mantue

A.Morgoci

D.Afanasii

Iu.Afanasiev

A.Cijicenco

A.Gorin

R.Serbenco

P.Dacin

V.B.

S.Pinzari



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 93 din 2 03 2021,
Primăria r-ului Căușeni

Primar or. Căușeni – A. Donțu

Primar or. Căinari – M. Ghelan

Primar com. Baccealia – C. Nenov

Primar s. Baimaclia – V. Vyocaru

Primar s. Chircăiești – O. Burlac

Primar s. Chircăieștii Noi – V. Cananeu

Primar s. Ciuflești – S. Pîrlig

Primar s. Cîrnățeni – O. Savca

Primar s. Cîrnățenii Noi inclusiv
s. Sălciuța Nouă – A. Braga

Primar s. Copanca – A. Cuțari

Primar s. Coscalia – E. Eșanu

Primar s. Fîrlădeni – S. Vengher

Primar s. Grădinița – S. Ivanov

Primar s. Grigorievca – G. Boret

Primar s. Hagimus – A. Iepure

Primar s. Opaci – Gh. Tariță

Primar s. Pevomaisc inclusiv
s. Constantinovca – V. Curuci

Primar s. Plop Știubei – D. Iliev

Primar s. Săiș – V. Musteța

Primar s. Sălciuța – I. Novac

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 93 din 2 Martie 2021,
Primari r-ul Căușeni

Primar s.Taraclia – V.Cucereavii

Primar s.Tănătari – I. Jubea

Primar s.Tănătarii Noi – V.Cernețchi

Primar s.Tocuz – A. Furcan

Primar s.Ucrainca – I.Crivoi

Primar s.Ūrsoara – E.Marjinean

Primar s.Zaim – I.Veste

T.Ton



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 93 din 2 Martie, 2021,
Primari r-ul Ștefan Vodă

Primar or.Ștefan Vodă – V.Cociu

Primar s.Alava inclusiv
s.Lazo – V.Sivac

Primar s.Antonești – N.Morari

Primar s.Brezoara – A.Belous

Primar s.Căplani – V.Tabunscic

Primar s.Caralasan – O.Ciobanu

Primar s.Cioburciu – L.Nicolau

Primar s.Copceac – V.Pitari

Primar s.Ciocmaz – L.Veleșco

Primar s.Ermoclia – M.Țurcan

Primar s.Feștețea – N.Fudoreanu

Primar s.Marianca de Jos – R.Știrbu

Primar s.Olanești – I.Ostafii

Primar s.Palanca – E.Moloh

Primar s.Popeasca – I.Pădureț

Primar com. Purcari – V.Drașan

Primar s.Răscăieți, inclusiv
s.Răscăieții Noi – L.Zagoreț

Primar s.Semionovca – Z.Zolotuhina

Primar s.Ștefănești – E.Quatravi

Primar s.Talmaza – E.Prutenari

Primar s.Tudora – A.Timoșenco

Primar s.Volintiri – T.Hincu

Primar s.Sloboz

Beliba

SITUAȚIA

neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în r-nul Căușeni, _____

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	<i>fără obiecții</i>

Președinte Iu.Pașa



Membri: S.Manțuc

A.Morgoci

P.Dacin

V.Beril



DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE - 2020-2021

Nr. crt.	Obiect, nr. contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract	Perioada de execuție (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	53 053 649,95	5	Finalizat Nr.93 din 02.03.2021
2	Tratament bituminos pe drumul R30 Anenii Noi -... - Stefan Voda - fr. cu Ucraina, km 69,50 - 77,90	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	3 342 497,51	4	Finalizat Nr.114 din 15.11.2021
3	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	80 946 147,60	6	Finalizat Nr.87 din 04.02.2021
4	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chișinău, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	10 094 060,40	5	Finalizat Nr.60 din 30.11.2020
5	Lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chișinău, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	10 094 497,20	7	Finalizat Nr.73 din 29.12.2020
6	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Taraclia, UTA Gagauzia	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chișinău, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	16 428 357,60	6	Finalizat Nr.68 din 28.12.2020
7	Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R3 Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 29-32, drumul R4 R6-Goian-Criuleni-M1, km 0,0-33,7, drumul G83 R21-Hîrjauca-Sanatoriul „Codru”-Leordoia, km 0,0-11,2	ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor", or. Chisinau, str. Bucuriei 12a	Antreprenor general	23 155 824,00	4	Finalizat Nr.47 din 15.10.2020
8	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Ialoveni, Nisporeni	SA "Drumuri Ialoveni"	Subantreprenor	18 783 286,80	3	Finalizat
9	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii Lotul I, Lotul II, conform specificației	SRL "Magistrala-Nistru"	Subantreprenor	1 863 302,92	3	Finalizat Nr.03/20-m din 08.12.2020
10	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii LOT I	SRL "Rutador"	Subantreprenor	2 309 370,90	3	Finalizat Nr.04/20-m din 31.12.2020
11	Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Taraclia, UTA Găgăzia	SA "Drumuri Comrat"	Subantreprenor	5 231 248,26	4	Finalizat

12	Întreținerea curentă și reparația drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din raionul Căușeni	Consiliul Raional Căușeni	Antreprenor general	9 760 601,35	6	Finalizat
13	Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун.Комрат	Primăria or.Comrat	Antreprenor general	6 596 144,32	3	Finalizat
14	Lucrari de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020, "Reparație capitală a drumului L164 Ivanovca-Gura Căinarului-Putinești km8,54-12.84"	Consiliul Raional Florești	Antreprenor general	8 016 163,06	2	Finalizat
15	Lucrări de reparație a drumului de acces din s.Băcioi spre Aeroportul Internațional Chișinău	Primăria comunei Băcioi	Antreprenor general	2 152 842,48	1	Finalizat f/n 17.07.2020
16	Lucrari de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale raionale - drumuri asfaltate, "L198 drum de acces spre s.Cușmirca"	Consiliul Raional Șoldănești	Antreprenor general	949 364,58	2	Finalizat Nr.2 din 16.09.2020
17	G115 R30-Răscăieți-Hlinoia-R27 (selectiv) L=170m	SA "Drumuri Căușeni"	Antreprenor general	507 708,60	0,5	Finalizat
18	Reparația drumului de acces spre grădinița de copii din s.Copanca, r-nul Căușeni	Primăria Copanca	Antreprenor general	261 888,17	1	Finalizat
19	Amenajarea parcării de pe strada Tudor Stîșcă nr.30, or.Chisinau (Novamed)	Cardiomed	Antreprenor general	957 413,00	0,5	Finalizat
20	Tratament bituminos	Primăria s.Coșernița	Antreprenor general	258 581,78	0,5	Finalizat
21	Amenajarea drumului, tip4	Primăria s.Popeasca	Antreprenor general	153 461,35	0,5	Finalizat
22	Drum de acces s.Lunga	Primăria s.Lunga	Antreprenor general	265 769,08	0,5	Finalizat
23	Amenajarea teritoriului (Angar s.Copceac) Peresecina	SRL Calea Orheiului	Antreprenor general	529 590,00	0,5	Finalizat
24	Amenajarea drumului	Primăria s.Domulgeni	Antreprenor general	162 399,00	0,5	Finalizat
25	Amenajarea drumului 160m2	Primăria s.Alava	Antreprenor general	34 463,27	0,2	Finalizat
26	Reparația străzii Ioan Vodă - str.Livezilor	Primăria or.Nisporeni	Antreprenor general	388 792,83	0,3	Finalizat
27	Reparația unui drum în s.Zaluceni	Primăria s.Zaluceni	Antreprenor general	95 926,28	0,2	Finalizat
28	Reparația drumului în s.Trifăuți	Primăria s.Trifăuți	Antreprenor general	110 793,46	0,3	Finalizat
29	Ремонтные дорожные работы	Primăria s.Bugeac	Antreprenor general	73 956,22	0,2	Finalizat
30	Frezarea și Plombarea or.Căușeni, str.M.Cogilniceanu	Primăria or.Căușeni	Antreprenor general	203 208,82	0,3	Finalizat
31	MARCAJ în s.Ciorescu	Primăria s.Ciorescu	Antreprenor general	23 001,97	0,2	Finalizat
32	MARCAJ r-nul Criuleni	SRL Nicones Grup	Subantreprenor	20 080,12	0,5	Finalizat
33	Lucrări de amenajare la Stația de epurare din or.Căușeni	SRL Izodromgaz	Antreprenor general	2 268 940,04	7	Finalizat
	R31 R30-Tudora - Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+00 - km 11+00	ASD (LUSMECON)	Asociat	49 489 788,00	6	Finalizat f/n 11.12.2021
	Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат	Primăria mун. Комрат	Antreprenor general	5 419 915,00	9	Finalizat f/n 17.11.2021
	Дорожная разметка по улицам мун. Комрат		Antreprenor general	299 900,00	0,5	Finalizat f/n 21.05.2021
	Фрезерование а/б покрытия по ул-м мун. Комрат		Antreprenor general	201 806,00	1	Finalizat f/n 28.06.2021
	lucrările de reparație și întreținere a drumurilor locale din r-l Basarabeasca perioada vară-toamnă anul 2021	Consiliul raional Basarabeasca	Antreprenor general	1 611 202,00	7	Finalizat f/n 30.10.2021
	Lucrari de amenajare a unei platforme in beton asfaltic în s. Bașcalia, r-nul Basarabeasca	Primăria Bașcalia	Antreprenor general	147 177,00	1	Finalizat f/n 24.11.2021

	Lucrari de reparatia drumurilor r.laloveni	CR laloveni	Antreprenor general	3 184 157,00	3	Finalizat f/n 17.06.2021
	Suplimentar		Antreprenor general	37 303,36	1	Finalizat f/n 10.11.2021
	Ремонт дороги L642	CR Taraclia	Antreprenor general	4 413 250,88	3	Finalizat f/n 29.11.2021
	Ремонт дороги L640, L646, L651	CR Taraclia	Antreprenor general	4 321 615,19	3	Finalizat f/n 26.10.2021
	Construirea unui drum asfaltat in satul Corten, r-ul Taracli, str. Michurin	Primaria Corten , r-l Taraclia	Antreprenor general	529 243,00	3	Finalizat f/n 30.11.2021
	- suplimentar - дорога в детском саду		Antreprenor general	95 342,00	1	Finalizat f/n 30.11.2021
	lucrari de reparatie G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, km 27,00-km 31,00)	ASD	Antreprenor general	19 018 820,40	6	Finalizat f/n 23.11.2021
	Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din s.Scorteni raionr-tl Telenesti.	Primaria s.Scorteni r-nul Telenesti	Antreprenor general	689 713,00	2	Finalizat f/n 17.07.2021
	Работы по ремонту дороги по ул. маяковского в мун. Чадыр-Лунга (повторно)	Примэрия мун. Чадыр-Лунга	Antreprenor general	1 038 335,00	4	Finalizat f/n 30.08.2021
	Tratament bituminos pe drumul R30 Anenii Noi - Ștefan Voda - fr. cu Ucraina, km 69,50 - 77,90	ASD	Antreprenor general	3 342 497,00	4	Finalizat f/n 30.08.2021
	Reparatia si intretinerea drumurilor din r-l Stefan Voda pe anul 2021	CR Stefan Vodă	Antreprenor general	7 107 676,00	6	Finalizat f/n 29.11.2021
	Reparația străzilor din or. Cricova, mun. Chișinău (str-le: Ciocîrliei, M. Sadoveanu, Codrilor, B. Voievod, M. Viteazul)	Primăria or.Cricova	Antreprenor general	1 464 399,00	2	Finalizat f/n 27.08.2021
	întreținere periodică - Ungheni, Nisporeni	ASD	Antreprenor general	7 266 172,00	5	Finalizat f/n 29.10.2021
	întreținere periodică - Rezina, Șoldănești	ASD	Antreprenor general	6 611 629,00	4	Finalizat f/n 30.11.2021
	întreținere periodică - laloveni, Hîncești	ASD	Antreprenor general	11 307 020,40	5	Finalizat f/n 30.11.2021
		ASD	Antreprenor general	881 947,00	1	Finalizat f/n 20.11.2021
	întreținere periodică - laloveni, Hîncești	Dr. laloveni, sect. Hincesti	Antreprenor general	865 577,00	1	Finalizat f/n 30.09.2021
	Statia de epurare din or. Causeni	"IZODROM-GAZ"	Antreprenor general	1 659 072,00	1	Finalizat f/n 30.06.2021
	Marcaj rutier mun. Hincesti	Primaria mun. Hincesti	Antreprenor general	298 745,00	0,5	Finalizat f/n 24.06.2021
			Antreprenor general	88 502,00	0,2	Finalizat f/n 29.06.2021
	Reparatie a unei portiuni de drum din s. Caplani, r-nul Stefan Voda	Primaria Caplani	Antreprenor general	104 701,00	1	Finalizat f/n 30.07.2021
1	Reparatie a unei portiuni de drum local din s. Popeasca, r-nul Stefan Voda	Primaria Popeasca	Antreprenor general	204 495,00	1	Finalizat f/n 30.07.2021
	Amenajare a accesului la rastignire si izvor in s. Negrea	Primaria Negrea	Antreprenor general	47 229,00	1	Finalizat f/n 27.07.2021

Marcaj rutier pe drumurile publice in zona de centru al republicii - Lot II	S.R.L. "RUTADOR"	Subantreprenor	3 685 312,00	5	Finalizat f/n 10.12.2021
Lucrari de amenajare a betonului asfaltic in s. Congazcicul de Sus, UTA Gagauzia	"PRIMA-FICHIR" SRL	Subantreprenor	521 705,00	1	Finalizat f/n 25.08.2021
Reparația str. Bugeacului din or. Ștefan Vodă	SRL "CONSTRUM	Subantreprenor	1 503 111,00	1	Finalizat f/n 30.09.2021
Marcaj rutier drum G104 Ialoveni-Costesti-Molesti	DORTEHTRANS	Subantreprenor	114 832,00	0,5	Finalizat f/n 24.10.2021
Marcaj rutier s. Ciorescu	Primaria Ciorescu	Antreprenor general	35 000,00	0,2	Finalizat f/n 26.10.2021
Amenajare platformei Parcul Industrial TRACOM	"MAPASAUTO"	Antreprenor general	2 770 371,00	2	Finalizat f/n 27.10.2021
Marcaj rutier G104	Drumuri Ialoveni	Subantreprenor	366 108,00	1	Finalizat f/n 07.12.2021
Total :			399 837 001,15		



Nume: Dacin P. _____

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/300
privind achiziția prin licitație deschisă

“17” ieulie 2020

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1591774394350** din **03.07.2020**, între Î.S. “**Administrația de Stat a Drumurilor**”, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Dromas-Cons.**, cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2069, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **octombrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți

din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **10 094 515,24 (zece milioane nouăzeci și patru mii cinci sute cincisprezece lei, 24 bani) inclusiv TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2069 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100

B.C. "Mobiasbanca-OTP Group" S.A.
MOBBMD22
c/TVA 604780

Director general
Piotr DACIN



Aprob.

[Handwritten signature]

PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 60 din 30 noiembrie 2020



La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, executate în cadrul contractului nr. 06-14/300 din 17.07.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas Cons” antreprenor or. Vatra, mun. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 26-30 noiembrie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Pașa* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *S.Manțuc* - *șef serviciu, recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”*
A.Morgoci - *consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD”*
A.Cijicenco - *director, S.A. „Drumuri Căușeni”*
A.Gorin - *S.A. „Drumuri Căușeni” sector Căușeni*
R.Serbenco - *S.A. „Drumuri Căușeni” sector Ștefan Vodă*
P.Dacin - *director S.R.L. „Dromas Cons”*
S.Pînzari - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de întreținere periodică au fost realizate de către S.R.L. „Dromas Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iulie 2020* sfârșitul lucrărilor *noiembrie 2020*

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv *cheltuielile beneficiarului constituie – 10 351 372, 60 lei, inclusiv LCM – 10 094 060, 40 lei.*
4. *Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexă, în valoare de – 10 024 705, 40 lei, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.*
5. *Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi luni
30 noiembrie 2020 în 6 exemplare.*

*Anexa nr. 1 Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor.
Anexa nr. 2 Lista neconformităților (după caz).*

Comisia:

Președinte

I. Pașa

Membri:

S. Manțuc

A. Morgoci

P. Dacin

A. Cițicenco

S. Pînzari

A. Gorin





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/160
privind achiziția prin licitație deschisă

mun. Chișinău

25 mai 2020

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1584956169339** din **13.04.2020**, între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Dromas-Cons.,** cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

Podovici

[Signature]

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **10 094 504,49 (zece milioane nouăzeci și patru mii cinci sute patru lei, 49 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2055 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905

/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0604780

Director
Piotr Dacin



Aprob.



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 73 din 29 decembrie 2020

La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, executate în cadrul contractului nr. 06-14/160 din 25.05.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 28-29 decembrie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *I. Pașa* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *S. Manțuc* - *șef serviciu, recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”*
A. Morgoci - *consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD”*
P. Dacin - *director, S.R.L. „Dromas Cons”*
A. Cijicenco - *director, S.A. „Drumuri Căușeni”*
A. Gorin - *S.A. „Drumuri Căușeni” sector Căușeni*
R. Serbenco - *S.A. „Drumuri Căușeni” sector Ștefan Vodă*

S. Pînzari - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de întreținere periodică au fost realizate de către S.R.L. „Dromas Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **ianie 2020** sfârșitul lucrărilor **decembrie 2020**

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 10 369 579, 54 lei, inclusiv LCM – 10 094 497, 20 lei, inclusiv drumul G 110 Gîsca – Zolotievca – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M 3 – 2 508 729, 94 lei, G 113 Bender – Copanca – Plop – Știubei – Căușeni – 357 822, 25 lei, G 114 G 113 – Talmaza – Olănești – R 31 – 2 323 567, 17 lei, G 118 G 110 – Căinari – Sălcuța – R 26 – 1 170 010, 63 lei, G 119 G 118 – Coșcalia – Plop – Baccealia – R 30 – 1 218 088, 43 lei, G 120 R 26 – Ucraina – 2 791 361, 12 lei.

4. Comisia de recepție a lucrărilor executate, propune ca costul volumelor lucrărilor finalizate pe drumurile menționate, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

5. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi marți
29 decembrie 2020 în 6 exemplare.

Anexa nr. 1 Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor.
Anexa nr. 2 Lista neconformităților (după caz).

Comisia:


Președinte  I. Pașa




Membri:


S. Mantuc 

A. Gorin 


A. Morgoci 

R. Serbenco 

P. Dacin 

S. Pînzari 

A. Cijicenco 





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

8

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/225 privind achiziția prin licitație deschisă

19 iunie 2020

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1589184724972** din **03.06.2020**, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Dromas-Cons.**, cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Taraclia, UTA Găgăuzia**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **octombrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

Ant-

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **16 431 234,76 (șaisprezece milioane patru sute treizeci și una mii două sute treizeci și patru lei, 76 bani) cu TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2055 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905

/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0604780

Director
Piotr DACIN



Aprob.



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 68 din 28 decembrie 2020

La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Taraclia, UTA Găgăuzia

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Taraclia, UTA Găgăuzia, executate în cadrul contractului nr. 06-14/225 din 19.06.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas Cons” antreprenor or. Vatra, mun. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 24-28 decembrie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Pașa* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *S.Manțuc* - *șef serviciu, recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”*
A.Morgoci - *consultant, serviciu operativ, Î.S. „ASD”*
S.Drangoi - *director, S.A. „Drumuri Cahul”*
F.Tanov - *S.A. „Drumuri Cahul” sector Taraclia*
N.Tatar - *director, S.A. „Drumuri Comrat”*
D.Cheosa - *S.A. „Drumuri Comrat” sector Comrat*
N.Cîvîrjic - *S.A. „Drumuri Comrat” sector Ceadîr Lunga*
V.Marcenco - *S.A. „Drumuri Comrat” sector Vulcănești*
P.Dacin - *director S.R.L. „Dromas Cons”*
V.Moruz - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*
P.Zlatov - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de întreținere periodică au fost realizate de către S.R.L. „Dromas Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *ianie 2020* sfârșitul lucrărilor *noiembrie 2020*

3. Costul lucrărilor de facto pe drumurile menționate inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – **16 843 055, 50 lei, inclusiv LCM – 16 428 357, 60 lei.**

4. Comisia de recepție a lucrărilor finalizate propune ca costul volumelor lucrărilor specificate în anexă, în valoare de – **16 007 147, 50 lei**, să fie direcționat la majorarea costului drumurilor respective.

5. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi lezi
28 decembrie 2020 în 6 exemplare.

Anexa nr. 1 Lista lucrărilor propuse spre majorarea costului drumurilor.
Anexa nr. 2 Lista neconformităților (după caz).

Comisia:

Președinte



I. Pașă

Membri:



S. Manțuc



D. Cheosa

A. Morgoei



N. Cîvîrjîc



S. Drangoi



V. Marinenco



F. Tanov



P. Dacin

N. Tatar



V. Moruz

P. Zlatov





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/211
privind achiziția prin licitație deschisă

(4)

“11” iunie 2020

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1589195388689** din **03.06.2020**, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Dromas-Cons.**, cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul general dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R3 Chişinău - Hînceşti - Cimişlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 29-32, drumul R4 R6 – Goian – Criuleni – M1, km 0,0-33,7, drumul G83 R21 – Hîrjauca – Sanatoriul „Codru” – Leordoiaia, km 0,0-11,2**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **septembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

Popovici

COPIETĂRI P
CASA NR. 1

suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **23 155 828,00 (douăzeci și trei milioane una sută cincizeci și cinci mii opt sute douăzeci și opt lei) cu TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2055 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighiei 15/1,
c/f 1003600107905

/ IBAN MD84ML000000002251034166

B.C. "Moldindconbank" S.A, filiala Ștefan
cel Mare c/b MOLDMD2X334
c/TVA 0604780

Director general
Piotr DACIN



Aprob.



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 47 din 15 octombrie 2020

Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile publice
amplasate teritorial în zona de centru,
raioanele Hîncești, Criuleni, Chișinău, Călărași
(tratament bituminos)

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere – aplicarea tratamentului bituminos pe drumul R 3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, tronsonul km 29 + 000 – 32 + 000, drumul R 4 R 6 Goian – Criuleni – M1, tronsonul km 0 + 000 – 33 + 700, drumul G 83 R 21 – Hirjauca – sanatoriul „Codru – Leordoia”, tronsonul km 0 + 000 – 11 + 200, executate în cadrul contractului nr. 06-14/211 din 11 iunie 2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dromas Cons” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30. 07. 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 13-15 octombrie 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *A.Cuculescu* - director tehnic, Î.S. „ASD”
- b.) membri : *Gh.Tonu* - consultant, serviciul supraveghere, Î.S. „ASD”
S.Godiac - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
P.Dacin - director, S.R.L. „Dromas Cons”
Ș.Caunov - director, S.A. „Drumuri – Ialoveni”
R.Nagacevschi - S.A. „Drumuri Ialoveni” sector Hîncești
A.Dodon - director, S.A. „Drumuri Strășeni”
V.Beșelea - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Călărași
A.Popov - director, S.A. „Drumuri Criuleni”
S.Mantaluță - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Criuleni
V.Buzu - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Chișinău
T.Vartolomei - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
P.Anii - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
D.Godorogea - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

2. Comisia de recepție a constatat – lucrarea privind aplicarea tratamentului bituminos este executată conform caietului de sarcini cu/fără rezerve.

- a.) lucrările de aplicare a tratamentului bituminos au fost realizate de către S.R.L. „Dromas Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor **iunie 2020** sfârșitul lucrărilor **septembrie 2020**

3. Anexe la procesul – verbal de recepție a lucrărilor finalizate:
Constatările comisiei de recepție

4. Costul lucrărilor de facto inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – **23 760 579, 12 lei, inclusiv LCM – 23 155 824, 00 lei, inclusiv R 3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca frontiera cu Ucraina, km 29 - 32 – 1 110 407, 74 lei, R 4 R 6 – Goian – Criuleni – M 1, km 0,0 - 33,7 – 16 872 930, 44 lei, G 83 R 21 – Hîrjauca – sanatoriu „Codru” – Leordoania, km 0,0 - 11,2 – 5 777 240, 94 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.**

5. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea cu/fără obiecții a recepției.

7. Prezentul proces – verbal conținând 2 file a fost încheiat astăzi 15 octombrie 2020 în 6 exemplare ja

Comisia:

Președinte

A. Cuculescu

Membri:

Gh. Tonu

V. Beșelea

S. Godiac

A. Popov

P. Dacin

S. Mantalună

S. Caunov

V. Buzu


R. Nagacevski

T. Vartolomei

A. Dodon

P. Anii

D. Godinogea





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/279 privind achiziția prin licitație deschisă

"13" iulie 2020

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1591257922396** din **30.06.2020**, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Dromas-Cons.**, cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2069, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **noiembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remedierilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **53 100 167,62 (cincizeci și trei milioane una sută mii una sută șazeci și șapte lei, 62 bani) inclusiv TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocațiilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale, cu condiția prezentării unei garanții de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.
- 3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



"Antreprenor general"

S.R.L. "Dromas-Cons"

MD-2069 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100

B.C. "Mobiasbanca-OTP Group" S.A.
MOBBMD22
c/TVA 604780

Director general
Piotr DACIN



Antezponoz.

Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 93 din 2 martie 2021

La executarea lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Căușeni și Ștefan Vodă conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind lucrările de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, executate în cadrul contractului nr.06-14/279 din 14.07.2020 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” Beneficiar și S.R.L. „Dromas - Cons” Antreprenor, mun. Chișinău, or. Vatra.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 25.02 - 2.03 2021 fiind formată din:

- a.) Președinte *Iu. Pașa* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *S. Manțuc* - *șef serviciu recepție lucrări rutiere, Î.S. „ASD”*
- A. Morgoci* - *consultant serviciu operativ, Î.S. „ASD”*
- D. Afanasii* - *șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Căușeni*
- Iu. Afanasiev* - *șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Ștefan Vodă*
- A. Cijîcenco* - *director S.A. „Drumuri Căușeni”*
- A. Gorin* - *S.A. „Drumuri Căușeni”, sector Căușeni*
- R. Serbenco* - *S.A. „Drumuri Căușeni”, sector Ștefan Vodă*
- P. Dacin* - *director S.R.L. „Dromas - Cons” - antreprenor*
- V. Beril* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD” - r-nul Căușeni*
- S. Pînzari* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD” - r-nul Ștefan Vodă*
- Primar* - *localitatea respectivă*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.
- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas - Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iulie 2020* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2020*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

- Tip I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.
- Tip II: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
- Tip III: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald(selectiv).
- Tip IV: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg - II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm
- Tip V: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg - II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm(50% din material decapat).
- Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
- Tip VI: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg -II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **53 979 230,80 lei**, inclusiv LCM – **53 053 649, 95 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 5 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi 1 Martie 2021 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente(lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz 0 file, inclusiv localitățile:

Comisia:

Președinte Iu.Pașa

Membri:

S.Mantue

A.Morgoci

D.Afanasii

Iu.Afanasiev

A.Cijicenco

A.Gorin

R.Serbenco

P.Dacin

V.B.

S.Pinzari



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 93 din 2 03 2021,
Primăria r-ului Căușeni

Primar or. Căușeni – A. Donțu

Primar or. Căinari – M. Ghelan

Primar com. Baccealia – C. Nenov

Primar s. Baimaclia – V. Vyocaru

Primar s. Chircăiești – O. Burlac

Primar s. Chircăieștii Noi – V. Cananeu

Primar s. Ciuflești – S. Pîrlig

Primar s. Cîrnățeni – O. Savca

Primar s. Cîrnățenii Noi inclusiv
s. Sălciuța Nouă – A. Braga

Primar s. Copanca – A. Cuțari

Primar s. Coscalia – E. Eșanu

Primar s. Fîrlădeni – S. Vengher

Primar s. Grădinița – S. Ivanov

Primar s. Grigorievca – G. Boret

Primar s. Hagimus – A. Iepure

Primar s. Opaci – Gh. Tarița

Primar s. Pevomaisc inclusiv
s. Constantinovca – V. Curuci

Primar s. Plop Știubei – D. Iliev

Primar s. Săiș – V. Musteța

Primar s. Sălciuța – I. Novac

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 93 din 2 Martie 2021,
Primari r-ul Căușeni

Primar s.Taraclia – V.Cucereavii

Primar s.Tănătari – I. Jubea

Primar s.Tănătarii Noi – V.Cernețchi

Primar s.Tocuz – A. Furcan

Primar s.Ucrainca – I.Crivoi

Primar s.Ūrsoara – E.Marjinean

Primar s.Zaim – I.Veste

T.Ton



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 93 din 2 Martie, 2021,
Primari r-ul Ștefan Vodă

Primar or.Ștefan Vodă – V.Cociu

Primar s.Alava inclusiv
s.Lazo – V.Sivac

Primar s.Antonești – N.Morari

Primar s.Brezoara – A.Belous

Primar s.Căplani – V.Tabunșci

Primar s.Caralasan – O.Ciobanu

Primar s.Cioburciu – L.Nicolau

Primar s.Copceac – V.Pitari

Primar s.Ciocmaz – L.Veleșco

Primar s.Ermoclia – M.Țurcan

Primar s.Feșteț – N.Fudoreanu

Primar s.Marianca de Jos – R.Știrbu

Primar s.Olanești – I.Ostafii

Primar s.Palanca – E.Moloh

Primar s.Popeasca – I.Pădureț

Primar com. Purcari – V.Drăgan

Primar s.Răscăieți, inclusiv
s.Răscăieții Noi – L.Zagoreț

Primar s.Semionovca – Z.Zolotuhina

Primar s.Ștefănești – E.Quatravi

Primar s.Talmaza – E.Prutenari

Primar s.Tudora – A.Timoșenco

Primar s.Volintiri – T.Hincu

Primar s.Sloboz

Beliba



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/284 privind achiziția prin licitație deschisă

14 ulie 2020

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1591251087247** din **26.06.2020**, între Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general interimar dl Veaceslav Potop în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și **S.R.L., Dromas-Cons.**, cu sediul în mun. Chişinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD-2055, tel. 022596636, fax. 022310322, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600107905, reprezentată de directorul dl Piotr Dacin în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **noiembrie 2020**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită apariției impedimentului nejustificat, înafara controlului părților sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției lucrărilor și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizarea remediilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi efectuată și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **80 716 654,30 (optzeci milioane șapte sute șaisprezece mii șase sute cincizeci și patru lei, 30 bani) cu TVA.**
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocațiilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale, cu condiția prezentării unei garanții de returnare a avansului în valoare egală cu suma avansului.
- 3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.
- 3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal a lucrărilor finalizate nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de executare a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contactează, se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.
- 13.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.6 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

„Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



„Antreprenor general”

S.R.L. „Dromas-Cons”

MD-2069 mun. Chișinău, or. Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1,
c/f 1003600107905

c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100

B.C. „Mobiasbanca-OTP Group” S.A.
MOBBMD22
c/TVA 604780

Director general
Piotr DACIN





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1591251087247

Codul CPV: 45233141-9

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul nr. 06-14/284 din 14.07.2020.

“ 31 ” decembrie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general interimar, dl Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și **S.R.L."Dromas-Cons"**, în persoana directorului general dl Piotr Dacin, care activează în baza statutului, în scopul modificării prevederilor contractului nr. 06-14/284 din 14.07.2020 în vederea executării lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale conform deciziei nr. 71 din 31.12.2020 a ședinței grupului de lucru pentru achiziții. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

Punctul III. "Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată" subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 325 142,40 (trei sute douăzeci și cinci mii una sută patruzeci și doi lei, 40 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la majorarea valorii contractului.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

S.R.L."Dromas-Cons"

MD 2004 or. Chișinău,
str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA
Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

MD 2069 mun.Chișinău,
Or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905
c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100
B.C. "Mobiasbanca-OTP Group" S.A.
c/b MOBBMD22
Cod TVA 604780

Director general interimar
Veaceslav POTOP

Director general
Piotr DACIN



Handwritten signature

Antreprenor



Aprob.

PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 87 din 04 februarie 2021

La executarea lucrărilor de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Soroca și Florești conform Programului anului 2020 (HG nr.314 din 20.05.2020)

Privind lucrările de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raioanele Soroca și Florești, executate în cadrul contractului nr.06-14/284 din 14.07.2020 încheiat între Î.S., Administrația de Stat a Drumurilor" Beneficiar și S.R.L. „Dromas - Cons” Antreprenor, mun. Chișinău, or. Vatra.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 01-04 februarie 2021 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Drucec* - *director tehnic, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *I.Alexa* - *șef serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
V.Beresteanu - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*
E.Mițu - *șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca*
V.Cegorean - *șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Soroca*
V.Moraru - *director S.A. „Drumuri Soroca”*
I.Zuza - *S.A. „Drumuri Soroca”, sector Soroca*
F.Țurcanu - *S.A. „Drumuri Soroca”, sector Florești*
P.Dacin - *director S.R.L. „Dromas - Cons” - antreprenor*
A.Iazinschi - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Soroca*
S.Nastas - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD” – r-nul Florești*
Primar - *localitatea respectivă*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică/întreținerea drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Dromas - Cons”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iulie 2020 sfârșitul lucrărilor decembrie 2020

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:
- Tip I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.
- Tip II: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
- Tip III: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald(selectiv).
- Tip IV: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm
- Tip V: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
- Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
- Tip VI: - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – ~~82 382 833,66 lei~~
inclusiv LCM – ~~80 621 005,20 lei~~, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective. ~~80 946 147,60 lei~~

6. Prezentul proces - verbal, conținând 6 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi Joi
04 februarie 2021 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz două file, inclusiv localitățile:

s. Hristici, com. Nemereuca sat. Cerlina

Comisia:

Președinte I. Druceș

Membri: I. Alexa

V. Beresteanu

E. Mițu

V. Cegorean

V. Moraru

I. Zuza

F. Turcanu

P. Dacin

S. Vasile



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Soroca

Primar mun. Soroca – L. Pilipețchi

Primar s. Racovăț – O. Fedco

Primar s. Bădiceni – M. Avornicița

Primar s. Redi-Cereșnovăț – L. Gîncu

Primar s. Baxani – Gh. Pereteatcu

Primar s. Regina Maria – O. Nastas

Primar s. Bulboci – F. Crîșmari

Primar s. Rublenița – V. Muntean

Primar s. Cainarii Vechi – V. Terentii

Primar s. Rudi – Iu. Marian

Primar s. Cosăuți – M. Gîțlan

Primar s. Schineni – S. Leșan

Primar s. Cremenciug – A. Pînzaru

Primar s. Stoicani inclusiv
s. Soloneț – S. Bric

Primar s. Darcăuți inclusiv s. Malcăuți
– O. Rozimovschi

Primar s. Șeptelici – V. Andruța

Primar s. Dubna – V. Prutean

Primar s. Șolcani – B. Rotaru

Primar s. Egoreni – V. Mutruc

Primar s. Tătărauca Veche – L. Guțu

Primar com. Holoșnița, s. Curesnița Veche
– R. Pădure

Primar s. Trifăuți – Gh. Todirean

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Soroca

Primar s.Hristici – I.Alexei



Primar s.Vasilcau – F.Golub



Primar s.Iarova – I.Chiriac



Primar com.Vărăncău, s.Slobozia-Cremene
– P.Botoc



Primar s.Nimereuca inclusiv
s.Cerlina – A.Zubco



Primar s.Vădeni – V.Dobrovolschi



Primar s.Oclanda – L.Vacari



Primar s.Visoca – G.Pleşca



Primar s.Ocolina inclusiv
s.Țepilovca – V.Ceban



Primar s.Volovița inclusiv
s.Alexandru cel Bun – Ia.Colesnic



Primar s.Parcani inclusiv
s.Voloave – S.Cetulean



Primar s.Zastinca – P.Covalciuc



Primar s.Pîrlița inclusiv
s.Vanțina – Gh.Buzurniuc



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Florești

Primar or.Florești – Iu.Gangan

Primar com.Japca – L.Pascari

Primar or.Ghindești – M.Bulat

Primar s.Lunga – G.Burduja

Primar or.Mărculești – I.Vîrlan

Primar s.Mărculești – S.Chetraru

Primar s.Alexeevca inclusiv
s.Chirilovca,
s.Dumitrești – P.Mîța

Primar s.Napadovca – S.Ceban

Primar s.Băhrinești – V.Covalenco

Primar s.Nicolaevca – S.Malai

Primar s.Cășunca – R.Bilenco

Primar s.Prajila – P.Cobîlas

Primar s.Cernița – Iu.Cheles

Primar s.Prodănești – S.Hincu

Primar s.Ciripcău – M.Donos

Primar s.Puțințești – Gh.Chefu

Primar com.Ciurulești – Iu.Burca

Primar s.Rădulenii Vechi – Iu.Radu

Primar s.Coșernița – S.Ghilețchi

Primar s.Roșietici inclusiv
s.Roșietici Vechi,
s.Cenușa – P.Odajiu

Primar com.Cuhureștii de Jos inclusiv
s.Tipordei – Iu.Potorac

Primar s.Sănătăuca – T.Chibitoc

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 87 din 04 februarie 2021,
Primari r-ul Florești

Primar s. Cuhreștii de Sus – V. Lupan

Primar s. Sevirova inclusiv
s. Ivanovca – E. Moroșan

Primar s. Cunicia – T. Corniencova

Primar s. Ștefănești – L. Zdraguș

Primar s. Domulgeni – V. Tiltu

Primar s. Temeleuți – S. Terteș

Primar s. Frumușica – V. Boicu

Primar s. Țîrgul Vertiujeni – F. Franțuz

Primar com. Ghindești, s. Ghindeștii Noi
– Gh. Falcă

Primar s. Trifănești – V. Boico

Primar s. Gura Camencii, s. Bobulești
– V. Țugui

Primar s. Vărvăreuca – O. Zabica

Primar com. Gura Căinarului – A. Cojocaru

Primar s. Văseăuți – O. Podborschi

Primar s. Ilcioanca – V. Tatarciuc

Primar s. Vertiujeni – I. Istratuc

Primar s. Izvoare,
s. Scăieni – V. Zgavordei

Primar s. Zăluceni – S. Prisacari

CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ № 08-07/20

30.07 2020

mun. Soroca

„Magistrala-Nistru” SRL cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG 000000002251833791, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Soroca, cod fiscal 1003607000038 reprezentată de directorul dl **M. Moldovan**, care activează în baza statutului, în calitate de „**Antreprenor General**” pe de o parte, și

„**Dromas-Cons**” SRL, cu sediul social în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ghidighici 15/1, cod IBAN MD84ML000000002251034166, cod bancar MOLDMD2X334, cod fiscal 1003600107905, reprezentată de directorul dl **P. Dacin**, care activează în baza statutului, în calitate de „**Subantreprenor**” pe de altă parte, au convenit:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute **lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii, Lotul I, Lotul II, conform specificației**, în conformitate cu prevederile proiectului etnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standartelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele subantreprenorului.

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli și aprobat de părți și constituie **2 000 000,00 lei, (două milioane lei, 00 bani), inclusiv TVA**. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin acord adițional semnat de ambele părți.

2.2. Subantreprenorul achită 2% Antreprenorului General pentru serviciile contractului general de subantrepriză.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

3.3. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.

B. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORUL GENERAL:

3.4. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.

3.5. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3(trei) zile din momentul depunerii cererii de către Subantreprenor.

3.6. Antreprenorul General este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;

3.7. Să solicite Subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil;

9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2. Prin „forță majoră” se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de 31.12.2020.

11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Subantreprenor”

SRL „Dromas- Cons”

mun. Chișinău, or. Vatra

str. Ghidighici, 15/1

c/f 1003600107905

c/IBAN MD84ML000000002251034166

BC „Moldindconbank” SA

MOLDMD2X334,

c/TVA 0604780

Director

Piotr Dacin



„Antreprenor general”

SRL „Magistrala-Nistru”

MD3001 or. Soroca, str. Ocolirii, 2B

c/f 1003607000038

c/IBANMD52AG 000000002251833791

BC „Modova-Agroindbank” SA fil.Soroca

AGRNMD2X

c/TVA 8400353

Director

Mircea MOLDOVAN



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.03/20-m din 08 decembrie 2020

Privind "lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii Lotul I, Lotul II, conform specificației" executate în cadrul contractului nr.08-07/20 din 30 iulie 2020, încheiat între "MAGISTRALA-NISTRU" SRL în calitate de Antreprenor general și "DROMAS-CONS" SRL în calitate de Subantreprenor.

1. Comisia desemnată de "MAGISTRALA-NISTRU" SRL și "DROMAS-CONS" SRL și-a desfășurat activitatea astăzi marți, 08 decembrie 2020 fiind formată din:

- M.Moldovan – director "MAGISTRALA-NISTRU" SRL
- D.Naclitchii – inginer secția tehnică "MAGISTRALA-NISTRU" SRL
- A.Budei – director tehnic "MAGISTRALA-NISTRU" SRL
- P.Dacin – director "DROMAS-CONS" SRL
- E.Filipescu – diriginte de șantier "DROMAS-CONS" SRL
- A.Guzun – șef birou în construcții "DROMAS-CONS" SRL

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoare, în conformitate cu devizul și au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a) lucrările de marcaj rutier au fost realizate de către "DROMAS-CONS" SRL
- b) devizul a fost elaborat de "MAGISTRALA-NISTRU" SRL
- c) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor august 2020 – sfârșitul lucrărilor octombrie 2020

3. Costul lucrărilor conform contractului constituie – **2 000 000,00 lei, inclusiv TVA.**

4. Costul lucrărilor de facto constituie – **1 863 302,92 inclusiv TVA.**

5. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi marți 08.12.2020 în 2 exemplare.

COMISIA:

M.Moldovan



P.Dacin



D.Naclitchii

A.Guzun

A.Budei



E.Filipescu





din 21.07.2020

mun. Chișinău

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat, intre **S.R.L. "Rutador"** cu sediul in mun. Chisinau, str. Florilor 32/1, tel. 022310451, fax. 022440243, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat sub nr. 1004600021987 din 13.08.2001, reprezentata de directorul dl Nicolae Maliu in calitate de Antreprenor general, pe de o parte, și **"DromasCons" SRL** cu sediul în mun. Chisinau, or. Vatra, str. Ghidighici, c/f1003600107905, IBAN MD84ML000000002251034166 deschis la BC "Moldincombanc" SA, fil. Stefan cel Mare, reprezentată de dna Piotr Dacinin calitate de Subantreprenor pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Subantreprenorul se obliga sa execute **Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii Lotul I**, in conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli anexat care este parte integrate a prezentului contract, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de **septembrie 2020**.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungita dacă constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:
 - a) generate de Antreprenorul general;
 - b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului subantreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un fumizor al subantreprenorului;
 - c) datorita forjei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru subantreprenorul;
 - d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
- 3.3. Subantreprenorul va sista executarea lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Antreprenorul considera necesar. Pe timpul suspendarii, subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul.
- 3.4. La terminarea lucrarilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul ca sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei.
- 3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren, Antreprenorul va aprecia daca. sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sint lipsuri si deficient acestea vor fi aduse la cunostinta subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatările facute Antreprenorul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

- 13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Subantreprenorul din vina caruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
- 13.7. Dupa rezilierea contractului, Antreprenorul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

- 14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat si semnat;
 - b. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, si listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.
- 14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenor, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.
- 14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.
- 14.5. Prezentul Contract se considera incheiat si intra in vigoare la data semnarii, fiind valabil din momentul semnării lui și până la executarea deplină a obligațiilor sale de către părți conform prezentului Contract.
- 14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi, 21.07.2020.
- 14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

Subantreprenor

SRL "DromasCons"
Republica Moldova, mun. Chisinau
Str. Ghidighici 15/1
c/f 1003600107905
BC" Moldincombanc"SA, fil . Stefan cel Marre
IBAN: MD84ML000000002251034166
BIC: -
TVA: 0604780

Dacin Piotr
Director



Antreprenor

SRL „RUTADOR”
Moldova, mun. Chșinău
str.Florilor 32/1
c/f 1004600021987
BC „Moldova-Agroindbank”SA, Fil. M. Costin
IBAN: MD42AG000002251804015947
MFO: AGRNMD2X710
TVA 0604032
Email: info@rutador.md

Maliu Nicolae
Director



PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.04/20-m din 31 decembrie 2020

Privind **“lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii Lot I”** executate în cadrul contractului **nr.2107** din **21 iulie 2020**, încheiat între **”RUTADOR”SRL** în calitate de Antreprenor general și **“DROMAS-CONS”SRL** în calitate de Subantreprenor.

1. Comisia desemnată de **”RUTADOR”SRL** și **“DROMAS-CONS”SRL** și-a desfășurat activitatea astăzi joi, 31 decembrie 2020 fiind formată din:
 - N.Maliu – director **”RUTADOR”SRL**
 - I.Biriucov – diriginte de șantier **”RUTADOR”SRL**
 - P. Dacin – director **“DROMAS-CONS”SRL**
 - E.Filipescu – diriginte de șantier **“DROMAS-CONS”SRL**
 - A.Guzun – șef birou construcții **“DROMAS-CONS”SRL**
2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoare, în conformitate cu devizul și au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație și asigurarea siguranței circulației rutiere.
 - a) lucrările de marcaj rutier au fost realizate de către **“DROMAS-CONS”SRL**
 - b) devizul a fost elaborat de **”RUTADOR”SRL**
 - c) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iulie 2020 – sfârșitul lucrărilor septembrie 2020

3. Costul lucrărilor conform contractului constituie – **3 396 244,90 lei, inclusiv TVA.**
4. Costul lucrărilor de facto constituie – **2 309 370,90 inclusiv TVA.**
5. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi **joi 31.12.2020** în 2 exemplare.

COMISIA:

N.Maliu _____

I.Beriucov _____

P.Dacin _____

A.Guzun _____

E.Filipescu _____





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26 privind achiziția prin Licitatie Deschisă (Publică)

“15” mai 2020

or. Căușeni
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1584690252159 din data 07.04.2020, între Instituție publică Consiliul Raional Causeni 1007601010921, cu sediul în MD-4301, Republica Moldova, or. Căușeni str. bd. M. Eminescu, 31, Tel.: (0243) 2-30-07, fax: (0243) 2-26-50, e-mail: conscauseni@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 12926 din 15.03.2017 reprezentat prin Nicolae GORBAN Președintele raionului Căușeni în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC „DROMAS-CONS” SRL 1003600107905, cu sediul în MD-2055, Republica Moldova, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, nr. 15/1, telefon: (022) 997-825, (022) 310-322, (022) 310-322, fax: (022) 310-322, e-mail: srlldromascons@rambler.ru autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD 0038285 din 21.10.2003 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 10298 din 27.06.2019 prin Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberată de Agenția Servicii Publice pe un termen de - ani, pentru genurile de activitate: Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului, reprezentat prin Dacin Piotr Director general în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările “Întreținerea curentă și reparația drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2020 din raionul Căușeni” lotul II “Reparația curentă a drumurilor asfaltice”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 (șase) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa nr. 1 al prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **9 760 800,76 (nouă milioane șapte sute șazeci mii opt sute virgulă șaptezeci și șase) lei MD, inclusiv TVA MD.**

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate

- c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, 31 decembrie 2020.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: MD-2055, Republica Moldova, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, nr. 15/1.
Telefon: (022) 997-825, (022) 310-322 fax: (022) 310-322
Cod fiscal: 1003600107905/0604780
Banca: BC "Moldindconbank" SA fil. Ștefan cel Mare.
Cod: MOLDM2X334
IBAN: MD84ML000000002251034166

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-4301, Republica Moldova, or. Căușeni str. bd. M. Eminescu, 31.
Telefon: (0243) 2-30-07, fax: (0243) 2-26-50
Cod fiscal: 1007601010921
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD09TRPDAF312120A15699AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ș.



BENEFICIAR



Vizat:

Contabil Șef: Nenița Vera

Specialist pe achiziții: Apetrii Olga

Serviciul Juridic: Veste Liudmila



Aprobat
Președintele raionului Căușeni
N. GORBAN

PROCES – VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 01 din 29 ianuarie 2021

La executarea lucrărilor de reparație a drumurilor
publice locale de interes raional din r-nul Căușeni, conform
Programului anului 2020

Privind lucrările de reparație a drumurilor publice locale de interes raional din r-nul Căușeni, executate în cadrul contractului nr. 25 din 15 mai 2020 încheiat între Consiliul raional Căușeni și S.A. "Drumuri Căușen", contractului nr. 26 din 15 mai 2020 încheiat între Consiliul raional Căușeni și S.R.L. "Dromas- Cons" și contractului nr. 56 din 18 septembrie 2020 încheiat între Consiliul raional Căușeni și S.R.L. "San Construct Grup"

1. Comisia desemnată de Consiliul raional Căușeni prin Dispoziția nr. 08-a din 27 ianuarie 2021 fiind formată din:

a) Președinte:

ERMURACHE Nicolai, vicepreședinte al raionului Căușeni.

b) Membri:

TURTUREANU Iurie, șef, Direcția economie, construcții și infrastructură;

RUSU Ștefan, specialist cu activități în construcție atestat;

GLUH Ilie, consilier raional;

DONȚU Ion, consilier raional;

AFANASII Oleg, specialist cu activități în construcție atestat;

CALDAROV Irina, specialist principal, Secția construcții, gospodărie comunală și drumuri.

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezente și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat – că lucrarea este definitivată și poate fi dată în folosință.

a) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. "Drumuri Căușen", S.R.L. "Dromas Cons" și S.R.L. "San Construct Grup".

b) devizele au fost elaborate de Șef SCGCD.

c) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iunie 2020 sfârșitul lucrărilor decembrie 2020

4. Sectoarele de drumurile supuse recepției după cum urmează:
1. L508 Mileștii Noi–Carbuna–Cainari
 2. L553 - R26 – Batîr – Ciuflești, selectiv
 3. L568 drum de acces spre s.Fîrlădeni
 4. L568.1 Gîsca – Fîrlădeni
 5. L568.1 Gîsca – Fîrlădeni (spre Balmaz)
 6. L569 Bender – Chircăiești R26
 7. L569 Bender – Chircăiești - R26, (s.Hagimus)
 8. L570 drum de acces spre s. Ștefănești
 9. L572 R30 drum de acces spre s. Tricolici
 10. L573 R30 drum de acces spre or. Căușeni, selectiv, (inclusiv str. Gagarin)
 11. L573.1 drum de acces spre stația Căușeni, selectiv, (inclusiv str. Alba Iulia)
 12. L573.2 L573 – R30, selectiv, (inclusiv str. Ștefan cel Mare)
 13. L574– R26 drum de acces spre or. Căușeni, selectiv, (inclusiv str. Alexei Mateevici)
 14. L575– R30 drum de acces spre s.Cîrnățeni, selectiv, (s. Cîrnățeni)
 15. L576 R30 drum de acces spre s. Marianca de Sus
 16. L577– R26 drum de acces spre s.Opaci, selectiv
 17. L578 Căinari – Chircăieștii Noi
 18. L581Copanca – Cremenciug – Slobozia – M5
5. Costul lucrărilor conform devizului precizat – cu alte cheltuieli aferente (lucrări de verificare a devizelor, servicii de supraveghere tehnică) constituie – 14,17 mln. Lei, inclusiv LCM – 14,18 mln. Lei.
6. Costul lucrărilor recepționate cu alte cheltuieli aferente (verificarea devizelor, serviciul de supraveghere tehnică) (conform anexelor) constituie – 14 171 782,50 lei, inclusiv LCM – 14 054 933,19 lei.
7. Prezentul proces – verbal, conținînd 2 file și 4 anexe și a fost întocmit în 4 exemplare.

Anexe: Lista cheltuielilor lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (verificarea devizelor, serviciul de supraveghere tehnică).

Comisia:

ERMURACHE Nicolai

TURTUREANU Iurie

DONȚU Ion

RUSU Ștefan

GLUH Ilie

AFANASII Oleg

CALDAROV Irina

25

ДОГОВОР ПОДРЯДА №325
о закупке посредством
открытых торгов (работы)

648894

« 17 » сентября 2020 г.

_____ примария мун. Комрат _____
(муниципий, город)

CPV: 45200000-9

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен вследствие процедуры откр закупок № ocds-b3wdp1-MD-1596781022933 от 02.09.2020 года, между примария мун. Комрат, с (наименование закупающего органа) местонахождением в mun. Комрат (населенный пункт) ул. Третьякова, 36, телефон: 0(298)22660, факс: _____, единый регистрационный код № 1007601000285 в лице _____ примара мун. Комрат – Анастасов С.И., (фамилия, имя и должность руководителя) в качестве Бенефициара, с одной стороны, и _____ SRL DROMAS-CONS, (наименование экономического оператора) с местонахождением в _____ mun. Chisinau, or. Vatra, (населенный пункт) ул. str. Calea Ghidighici, 15/14, телефон: 069128777, факс: _____, единый регистрационный код № ф/к1003600107905 авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № MD0038285 от « 21 » октября 2003 г., выданное _____, на _____ лет, для видов деятельности _____, в лице _____ Dacin Piotr, в качестве (фамилия и должность руководителя) Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Генеральный подрядчик обязуется выполнить Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат (2-я попытка) в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Длительность выполнения работ по договору составляет до 30.06.2021 с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.
- 2.2 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
- 2.3 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
 - a) вызванных Бенефициаром;
 - b) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
 - c) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
 - d) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
 - e) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 2.4 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторые ее частей, по инициативе Генерального подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет 5 999 548, 36 (пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок восемь) молдавских леев, 36 банов (с НДС) (сумма цифрами и прописью)

3.2 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.

3.4 Для начала работ Бенефициар оплачивает авансом 10% ежегодно от суммы ежегодных выделений, предполагаемых в договоре.

3.5 Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.6 Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.7 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней.

4. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

4.1 Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК И ОТРАСЛЕВЫЕ СУБПОДРЯДЧИКИ

5.1 Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

5.2 В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

5.3 На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиком.

5.4 Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

6.1 Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

6.2 Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.

6.3 Генеральный подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать кадрами, материалами, установками, оборудованием и все другие предметы будут временными, будучи запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: mun. Chisinau, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/14	Почтовый адрес: мун. Комрат, ул. Третьякова, 36
Телефон: 069128777, 069777776	Телефон: 029822660
Фискальный код: 1003600107905	Фискальный код: 1007601000285
Банк: MOLDINDCONBANK SA	Банк: Trezoria de Stat
Код: MOLDMD2X334	Код:
IBAN: MD84ML000000002251034166	IBAN:

15. ПОДПИСИ СТОРОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК



М.П.

БЕНЕФИЦИАР



М.П.



ACHIZIȚII PUBLICE

652 584

ACORD ADIȚIONAL Nr. 338

la contractul Nr. 325 din ” 17 ” сентября 2020.

Prezentul acord este semnat astăzi ” 07 ”, октября 2020, între primăria mun. Комрат, în persoana Примар mun. Комрат – Анастасов С.И. și SRL DROMAS-CONS, în persoana - Dacin Piotr, în scopul modificării Contractului Nr. 325 din ” 17 ” сентября 2020 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1596781022933 din ” 02 ” сентября 2020.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 25 din 07 октября 2020.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Увеличить сумму договора №325 SRL Dromas-Cons от 17.09.2020 с 5 999 548,36 молдавских лев с НДС на 6 899 480,61 молдавских лев с НДС.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ SRL DROMAS-CONS ”:

L.Ș.



“ ПРИМАРИЯ МУН. КОМРАТ ”:




la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 29 декабря 2020

Privind lucrarea: **“Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун.Комрат”**, executată în cadrul contractului de antrepriză nr.325 din 17.09.2020, încheiat între beneficiar Primăria mun.Comrat și antreprenorul „Dromas-Cons”SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ eliberată de ____ la ____, cu valabilitate pînă la ____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din;

Membrii comisiei

Таушанжи А.- работник МП ЖКХ;

Караман И.-директор МП ЖКХ;

Златов П.Г. - Технический надзор;

Invitat

Дачин В.П. – Администратор “Dromas-Cons”SRL

3. Constatările comisiei de recepție: **Документация в комплекте.**
4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Работы выполнены в полном объеме согласно технического задания заказчика и СНиП.**
5. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания актов выполненных работ.**
6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral ____, adresa poștală **“ Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун.Комрат ”.**
7. Începutul lucrărilor **octombrie 2020** – sfârșitul lucrărilor **decembrie 2020.**
8. Costul lucrărilor executate constituie – **6 596 144,32 inclusiv TVA.**
9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 29 decembrie 2020 în _____ exemplare.

Comisia de receptie:

Membrii comisiei

Таушанжи А.- работник МП ЖКХ;

Караман И.-директор МП ЖКХ;

Златов П.Г. - Технический надзор;



EXECUTANTUL "Dromas-Cons" SRL

BENEFICIARUL Primăria mun.Comrat

29 decembrie 2020

29 декабря 2019

L.Ș. _____
Администратор. Дачин Влад



L.Ș. _____
Примар. Анастасов Сергей



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.24/20 privind achiziția prin COP Nr. 21024579 din 29.06.2020

“14” iulie 2020

or.Soldanesti

Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii COP nr.21024579 din data 29 iunie 2020, între Consiliul Raional Șoldănești cu sediul în or.Șoldănești, str.31 August nr.1, telefon: 0272-2-26-50, fax: 0272-2-26-50, e-mail: consiliu@mtc-sd.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.30905 din “27”decembrie 2001, reprezentat prin Mîndru Nicolae – președinte, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC „Dromas-Cons”SRL, cu sediul în mun.Chisinau, or.Vatra, str.Calea Ghidighici, 15/1,telefon:022-997-825, fax: 022-310-322, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0038285 din 21.10.2003, reprezentat prin Dacin Piotr - director general in calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările „Lucrări de întreținere periodică și reparatii curente a drumurilor publice locale raionale - drumuri asfaltate (L198 drum de acces spre s.Cușmirca)* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **3luni**, îndată după înregistrarea contractului la trezorerie și primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **949364,58** (noua sute patruzeci și noua mii trei sute saizeci și patru lei 58 bani MD, inclusiv TVA – **158227,43** (o suta cincizeci și opt mii două sute douăzeci și șapte lei 43 bani) MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.

14.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”: Consiliul raional
Șoldănești

Adresa: **Or.Șoldănești, str.31 August,1**
Tel./Fax: **0272-2-53-66;2-54-83**
Denumirea
Băncii: **TREZMD2X**
Adresa
Băncii: **or. Balti, str.Stefan cel Mare14/1**
Cod
Bancar: **226640**
Cont de
decontare: **MD16TRPDBC312120E11613AB**
Cod fiscal: **1007601006405**

“ ANTREPRENOR”:SC” Dromas-Cons”
SRL

Adresa: **mun.Chisinau, or.Vatra,
str.Calea Ghidighici, 15/1**
Tel./Fax: **022-997-824,022-310-322**
Denumire
a Băncii: **BC „Moldova Agroindbank”
SA**
Adresa
Băncii: **or.Chisinau, str.Miron Costin,9**
Cod
Bancar: **AGRNMD2X710**
Cont de
decontare: **MD63AG000000022512481322**
Cod
fiscal: **1003600107905**


15.Semnăturile părților



“ BENEFICIAR”:
L.Ș.

N. Mandrea

“ ANTREPRENOR”:
L.Ș.





INVESTITOR
CONSILIUL RAIONAL ȘOLDĂNEȘTI



APROB
PREȘEDINTELE RAIONULUI
NĂMÎNDRU

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 16.09.20

Obiectul "Lucrarile de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale raionale – drumuri asfaltate (L 198 – drum de acces spre s. Cușmirca) în cadrul contractului nr. 24/20 din 14.07.2020 încheiat între Consiliul Raional Șoldănești și SRL "Dromas-Cons" pentru lucrările de asfaltare a drumului de acces spre s. Cușmirca - L 198.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 14-16.09.2020, fiind formată din:

Vasile Macovei, vicepreședintele raionului Șoldănești	–	președintele comisiei;
Viector Iurcu, șeful Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri	–	membru;
Iurie Prisăcari, șef Direcție Finanțe	–	membru;
Valeriu Bunăcalea, specialist SCGCD	–	membru;
Mihai Gandrabur, responsabil tehnic	–	membru.

2. Au mai participat la recepție:

Alexei Coadă - primar s. Cușmirca;
Eugeniu Filipescu - reprezentant al SRL "Dromas-Cons".

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor prezentate, și a constatat următoarele:

- 1) lucrările au fost complet terminate la data de 07.09.2020;
- 2) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 07.09.2020 până în prezent, respectiv pe o durată de 8 zile.
- 3) valoarea obiectului este de 949364,58 lei, conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: de aprobat PROCESUL-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ Nr. 2 din 16.09.20

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: executare bună a lucrărilor.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: exploatarea bună din partea locuitorilor cît și a conducătorilor auto pentru majorarea durabilității drumului.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: -

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația drum public, compus din următoarele construcții îmbrăcăminte asfaltică în două straturi, suprafața la sol 2095 m², suprafața totală, 2095 m², numărul de etaje -, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 (una) filă și 0 anexe numerotate, cu un total de 0 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 4 exemplare.

9. Comisia de recepție:

Președinte: **Vasile Macovei**

Membri: **Victor Iurcu**
Iurie Prisăcari
Valeriu Bunăcalea
Mihai Gandrabur

Participanți la recepție:

Alexei Coadă
Eugeniu Filipescu

