

## GRAFIC DE EXECUTARE AL LUCRĂRILOR

### Lucrări de construcție a liniei electrice 10kV pentru al doilea racord la SPAU Pruncul (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024	
		Luna	
		1	2
1.	Organizare de șantier		
2.	Procurarea materialelor, executarea lucrărilor conform proiectului		
3.	Testarea, finalizarea lucrărilor		

\*Nr. de zile total stabilit este de 60 ≈ 2 luni

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ababii Vasile**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director tehnic**

Denumirea întreprinderii: **Electrocon SRL**