

Graficul Calendaristic de execuție**„Construirea rețelelor de aprovizionare cu apă în satul Scăieni, raionul Dondușeni”**

Termen: 27.08.2025

Activități	LUNA						
	I	II	III	IV	V	VI	27.08.2025
Trasarea si pichetarea in teren							
2-1-1 Rețele exterioare de apa							
2-1-1a Sistem de clorinare cu hipoclorit de sodiu Nr.1, Nr.2 Utilaj							
2-1-1b Motopompa. Utilaj							
2-3-1 Platforma B.Sonda arteziana Nr.1116 Rezistentă							
2-3-2 Platforma B. Statia de clorinare. Rezistentă							
2-3-3 Platforma B.Caminul putului forat nr.1116. Solutii tehnologice							
2-5-1 Turnuri de apa V=50m3, H=18m - Platforma B							
4-2-1 Platforma B. Statia de clorinare/Sonda. Rețele electrice externe (mapa REAE-A)							
4-4-1 Platforma "B"Statie de Clorinare (Hipoclorid de sodie) Incalzire si ventilare							
7-2-1 Platforma B. Turn de apa V=50m3 H=18m. Plan general							

Data completării 18.01.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)