

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a cazanului TGM-96B Nr.2 și a utilajului auxiliar, schimbarea ecranului din spate a cazanului TGM-96B Nr.2
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Anul	2023				
	Luna	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie
	Ziua	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	...28, 29, 30	...28, 29, 30, 31	...28, 29, 30, 31	...28, 29, 30	...12, 13, 14, 15
1.	Reparația capitală cazanului TGM-96B Nr.2 și a utilajului auxiliar	15.06.2023				15.10.2023
2.	Schimbarea ecranului din spate a cazanului TGM-96B Nr.2	15.06.2023				15.10.2023
Termenul de execuție: 4 luni (sau 122 zile)						

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "TURBOENERGY POWER" S.R.L.