

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări la rețele interioare de alimentare cu apă și stingere a incendiului

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025															
		luni															
		1															
1	Organizarea de santier																
2	Desfaceri/demolare																
3	Lucrari de alimentare cu apa																
4	Montarea echipamentului de stingere a incendiilor																
5	Darea in exploatare																

Durata de executie - 30 zile

