

Graficul Calendaristic de execuție

„Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a comunei Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Straisteni, Frumușica); (Etapa - 1; rezervoare supraterane pentru apă potabilă) - repetat”

Termen: 3 luni

Activități	ZILE									
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Trasarea si pichetarea in teren										
Rezervor Platforma B1										
Rezervor Platforma C1										
Rezervor Platforma D1										
Rezervor Platforma F1										
Rezervor Platforma I										

Data completării 20.08.2025

Cu stimă,

Ofertant,

„Prosperus-Cons” SRL

(semnătura autorizată)