

Planul de implementare

Pentru Servicii de elaborare a platformei online “Municipiul Chișinău – oportunități investiționale”

Descriere	Durata	Start	Finish	Resursele alocate
Primaria platforma online invest	58.4 days	Wed 10/9/24	Mon 12/30/24	
Inițierea proiectului	5.4 days	Wed 10/9/24	Wed 10/16/24	
Stabilirea echipei de proiect.	0.2 days	Wed 10/9/24	Wed 10/9/24	Manager de proiect
Planificarea resurselor	0.2 days	Wed 10/9/24	Wed 10/9/24	Manager de proiect
Elaborarea mockupurilor pentru platforma	5 days	Wed 10/9/24	Wed 10/16/24	Designer
Dezvoltarea	18 days	Wed 10/16/24	Mon 11/11/24	Manager de proiect [15%]
Configurarea platformei	1.5 days	Wed 10/16/24	Thu 10/17/24	
Instalare module de baza	1 day	Wed 10/16/24	Thu 10/17/24	Developer
Multilanguage (Ro, RU, EN)	0.5 days	Thu 10/17/24	Thu 10/17/24	Developer
Gestiunea Conturilor	3 days	Thu 10/17/24	Tue 10/22/24	
Înregistrarea beneficiarilor proiectelor investiționale (autoritati publici, agenti economici, Întreprinderi municipale, Întreprinderi de stat	3 days	Thu 10/17/24	Tue 10/22/24	Developer
Informații generalizatoare	0.5 days	Tue 10/22/24	Wed 10/23/24	Developer
Harta interactivă a municipiului Chișinău cu punctele de amplasare a obiectelor investiționale	4 days	Wed 10/23/24	Tue 10/29/24	
Fișele Investiționale publicate Tabelul generalizator, si vizualizarea pe harta	4 days	Wed 10/23/24	Tue 10/29/24	Developer
Fișa Investiționala	3.5 days	Tue 10/29/24	Fri 11/1/24	
Descrierea	0.5 days	Tue 10/29/24	Tue 10/29/24	Developer

Locația	0.5 days	Tue 10/29/24	Wed 10/30/24	Developer
Aspecte Juridice	0.5 days	Wed 10/30/24	Wed 10/30/24	Developer
Prezentarea spațială a Fișei Investiționale	1 day	Wed 10/30/24	Thu 10/31/24	
Prezentarea în format textual	1 day	Thu 10/31/24	Fri 11/1/24	
Despre regiune	4 days	Fri 11/1/24	Thu 11/7/24	
Localitati	2 days	Fri 11/1/24	Tue 11/5/24	
Date generale localitate	1 day	Fri 11/1/24	Mon 11/4/24	Developer
Utilități accesibile în localitate	1 day	Mon 11/4/24	Tue 11/5/24	Developer
Partenerii „Platformei”	1 day	Tue 11/5/24	Wed 11/6/24	Developer
Linkuri utile	1 day	Wed 11/6/24	Thu 11/7/24	Developer
Generalizator de rapoarte	1.5 days	Thu 11/7/24	Mon 11/11/24	
Widget fise investitionale	0.5 days	Thu 11/7/24	Fri 11/8/24	Developer
Procentul întreprinderilor înregistrate	0.5 days	Fri 11/8/24	Fri 11/8/24	Developer
Procentul întreprinderilor înregistrate în cele 19 regiuni	0.5 days	Fri 11/8/24	Mon 11/11/24	Developer
Testarea aplicatiei	2 days	Mon 11/11/24	Wed 11/13/24	
Testarea functionala a aplicatiei	2 days	Mon 11/11/24	Wed 11/13/24	Tester
Instruire	2 days	Wed 11/13/24	Fri 11/15/24	
Instruirea redactorilor/moderatorilor	1 day	Wed 11/13/24	Thu 11/14/24	Tester
Instruirea responsabilului de partea tehnică	1 day	Thu 11/14/24	Fri 11/15/24	Tester
Deployment	1 day	Fri 11/15/24	Mon 11/18/24	
Plasarea in mediul de productie	1 day	Fri 11/15/24	Mon 11/18/24	DevOps
Mentenanța	30 days	Mon 11/18/24	Mon 12/30/24	
Mentenanța (90 zile)	30 days	Mon 11/18/24	Mon 12/30/24	Developer[10%]