

ANALIZA POSIBILELOR RISCURI
ce pot apărea în procesul executării contractului de prestare
Servicii arheologice legate de istoria oraşului Chişinău

În fiecare proiect şi iniţiativă există anumite riscuri de implementare. Dar, analiza lor atentă, comunicarea eficientă între părţile implicate, pot facilita găsirea soluţiilor potrivite pentru a anticipa şi depăşi situaţiile de risc.

Riscuri:

1. Semnarea cu întârziere a contractului ca urmare a contestaţiilor depuse la licitaţia de achiziţie a serviciilor de cercetare arheologică.
2. Blocarea etapei de cercetare cauzată de afectarea unor proprietăţi private sau publice unde proprietarul se opune intervenţiei în sol.
3. Identificarea în timpul săpăturilor a unor reţele subterane electrice, telefonice, apeduct sau canalizare care nu erau cunoscute în zona cercetată.
4. Apariţia în timpul executării contractului a unor lucrări neprevăzute ce implică cheltuieli suplimentare.
5. Condiţii climaterice nefavorabile, ploi abundente sau îndelungate care ar împiedica sau întârzia lucrările de excavare a solului şi ar duce la distrugerea sau inundarea şantierelor arheologice.
6. Întârzierea transferurilor băneşti pentru lucrările efectuate.
7. Crize economice ce ar pune în dificultate de plată partea contractantă.
8. Conflicte militare.

Soluţii:

1. Riscurile menţionate mai sus, atât de ordin natural, cât şi antropic, pot cumula într-un risc general al neîndeplinirii în termen şi conform contractului a serviciului contractat. Dar, ofertantul va întreprinde măsurile legale, de comun acord cu contractantul, necesare pentru eliminarea lor.
2. Măsurile de evitare a riscurilor privind inundaţiile şi alunecările de teren care pot afecta monumentele istorice, se prevăd într-un plan de acţiuni menite să creeze condiţii tehnice (canale de scurgere a apelor, consolidarea pereţilor şantierului, acoperirea temporară ş.a.
3. În cazul depistării unor reţele subterane într-un anumit sit lucrările vor fi oprite temporar până la soluţionarea problemei împreună cu proprietarii sau gestionarii acelor reţele iar lucrul va continua în alte situri.
4. În cazul unor întârzieri bugetare sau de plată, ne vom adapta programul la astfel de situaţii, încercând să nu afectăm prea mult executarea contractului. Toate schimbările organizatorice şi financiare vor fi discutate şi convenite cu partea contractantă

Data completării: 26.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat Alexandra Barbăneagră,

Rector (semnătura autorizată)