

Diagrama Gantt. Descifrarea etapelor.

Denumirea etapei	Durata	Inceput etapa	Sfarsit etapa
Semnarea contractului	3 zile	Mon 5/18/26	Wed 5/20/26
Instalarea, configurarea și setarea infrastructurii în Mcloud, aplicațiilor de conversie și de integrare/publicare pe Web	5 zile	Mon 5/18/26	Fri 5/22/26
Testarea și corectarea aplicațiilor	5 zile	Sat 5/23/26	Wed 5/27/26
Sistemul informatic de gestiune si publicare pregatit	0 zile	Wed 5/27/26	Wed 5/27/26
Generarea codurilor PIN și transmiterea lor personalului Beneficiarului pentru repartizare	1 zi	Mon 6/1/26	Mon 6/1/26
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 1	1 zi	Fri 5/29/26	Fri 5/29/26
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 1	1 zi	Mon 6/1/26	Mon 6/1/26
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 1	1 zi	Mon 6/1/26	Mon 6/1/26
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 1, sesiunea primară	21 zile	Tue 6/2/26	Mon 6/22/26
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 2	1 zi	Wed 6/3/26	Wed 6/3/26
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 2	1 zi	Thu 6/4/26	Thu 6/4/26
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 2	1 zi	Thu 6/4/26	Thu 6/4/26
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 2, sesiunea primară	18 zile	Fri 6/5/26	Mon 6/22/26
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 3	1 zi	Fri 6/5/26	Fri 6/5/26
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 3	1 zi	Mon 6/8/26	Mon 6/8/26
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 3	1 zi	Mon 6/8/26	Mon 6/8/26
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 3, sesiunea primară	14 zile	Tue 6/9/26	Mon 6/22/26
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 4	1 zi	Fri 6/5/26	Fri 6/5/26
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 4	1 zi	Mon 6/8/26	Mon 6/8/26
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 4	1 zi	Mon 6/8/26	Mon 6/8/26
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 4, sesiunea primară	14 zile	Tue 6/9/26	Mon 6/22/26
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 5	1 zi	Tue 6/2/26	Tue 6/2/26
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 5	1 zi	Wed 6/3/26	Wed 6/3/26
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 5	1 zi	Wed 6/3/26	Wed 6/3/26
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 5, sesiunea primară	6 zile	Thu 6/4/26	Tue 6/9/26
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 6	1 zi	Thu 6/4/26	Thu 6/4/26
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 6	1 zi	Fri 6/5/26	Fri 6/5/26
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 6	1 zi	Fri 6/5/26	Fri 6/5/26
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 6, sesiunea primară	4 zile	Mon 6/8/26	Thu 6/11/26
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 7	1 zi	Tue 6/9/26	Tue 6/9/26
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 7	1 zi	Wed 6/10/26	Wed 6/10/26
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 7	1 zi	Wed 6/10/26	Wed 6/10/26
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 7, sesiunea primară	5 zile	Thu 6/11/26	Mon 6/15/26
Instalarea și setarea echipamentelor de scanare la Centrul de verificare nr. 8	1 zi	Tue 6/9/26	Tue 6/9/26
Testarea echipamentelor la Centrul de verificare nr. 8	1 zi	Wed 6/10/26	Wed 6/10/26
Instruirea și aprobarea operatorilor la Centrul de verificare nr. 8	1 zi	Wed 6/10/26	Wed 6/10/26
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 8, sesiunea primară	7 zile	Wed 6/11/25	Tue 6/17/25
Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară	1 zi	Thu 6/25/26	Thu 6/25/26
Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe Web	1 zi	Fri 6/26/26	Fri 6/26/26
Sesiunea primara incheiata	0 zile	Fri 6/26/26	Fri 6/26/26
Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 3, contestații sesiunea primară	5 zile	Sat 6/27/26	Wed 7/1/26
Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 4, contestații sesiunea primară	5 zile	Sat 6/27/26	Wed 7/1/26
Scanarea lucrărilor la Centrul de verificare nr. 4, sesiunea suplimentară	10 zile	Mon 7/13/26	Wed 7/22/26
Publicarea pe Web a testelor de bacalaureat pentru sesiunea suplimentară	1 zi	Thu 7/23/26	Thu 7/23/26
Retragerea testelor de bacalaureat pentru sesiunea primară de pe suplimentară	1 zi	Fri 7/24/26	Fri 7/24/26
Sesiunea suplimentara incheiata	0 zile	Fri 7/24/26	Fri 7/24/26
Scanarea lucrărilor la Centrul de bacalaureat nr. 4, contestații sesiunea suplimentară	3 zile	Sat 7/25/26	Mon 7/27/26
Accesul reprezentanților Beneficiarului la toate testele scanate prin intermediul aplicației Web	124 zile	Thu 6/25/26	Mon 10/26/26
Distrușgerea infrastructurii și a datelor din Mcloud	1 zi	Tue 10/27/26	Tue 10/27/26
Proiectul incheiat	0 zile	Tue 10/27/26	Tue 10/27/26

Diagrama Gantt. Descifrarea etapelor.

